
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21 %

0,00 %

11,51 %

Předmět díla: Oprava střechy správní budovy školy zahradnictví

Objekt: Správní budova školy zahradnictví

Objednatel: Střední zahradnická škola Ostrava, p.o.

Zhotovitel: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

TDI: STEMON Holding s.r.o., Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava

Projektant: ENERGO - STEEL s.r.o., Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava - Poruba

Popis změny:

1) na žádost zhotovitele, byla provedena změna ve způsobu čištění stávajících OK - VCP 334 813,21 Kč, MNP - 620 

039,18 Kč                                                                                                                                                                      2) Při 

provádění montáže bleskosvodu bylo zjištěno, že stávající uzemnění a bleskosvod jsou nefunkční. Z tohoto důvodu 

bude provedeno nové uzemnění i bleskosvod. - VCP 113 615,20 Kč

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

d
íla

Cenový nárůst bez DPH

náklady na změnu bez DPH -171 610,77 Kč

Výše DPH -36 038,26 Kč

náklady na změnu vč. DPH -207 649,03 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 895 892,00 Kč

Cena díla dle VCP+MNP bez DPH  3 724 281,23 Kč

Cena díla dle VCP+MNP vč. DPH 4 506 380,29 Kč
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Termín realizace změny: ihned po uzavření dodatku č.1

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Méněpráce celkem bez DPH 620 039,18 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 448 428,41 Kč

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1
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y Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel - hlavní vedoucí provozu 23.06.2022 Jiří Vícha

Zhotovitel (statutární zástupce):


