Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:       308/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:         1514.6060549MZA
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2016
1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 114                                                                        

     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      EUROVIA CS, a.s.
         se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00

          kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  

                                      Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupená Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, 

                                                    na základě plné moci

IČO:   45274924, DIČ:   CZ45274924 

            Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,  

         vložka 1561
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
Dodatkem č. 1 se na základě smluvních stran mění lhůty pro dokončení stavebních prací na zhotovení díla „II/214 Cheb, Ašská ulice“.  Z důvodů termínového prodlení s vyřízením DIO, které bylo zapříčiněno ze strany DI Policie ČR Cheb.
Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. Smlouvy – Doba plnění. 

IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                     předpoklad červen 2016
Doba zahájení stavebních prací:


      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

         Dílčí termín: max. v délce 1 měsíce je doba od frézování vozovky až po pokládku ložné vrstvy, 
         déle silnice nemůže zůstat otevřená.
Lhůta pro dokončení stavebních prací:




         16.10.2016
Lhůta pro předání a převzetí díla:





         16.10.2016
Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

            Dne : 29.8.2016                                                  Dne : 23.8.2016
-----------------------                                                            ------------------------

                za objednatele

                                            za zhotovitele    

             Ing. Zdeněk Pavlas                                                              Ing. Josef Král
               ředitel organizace                                                      ředitel závodu Karlovy Vary
      Krajská správa a údržba silnic                                               na základě plné moci
             Karlovarského kraje,                                                         EUROVIA CS, a.s.
          příspěvkové organizace                                                                                                     
tento projekt je spolufinancován evropskou unií
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