
ZL 10

ZL 11

ZL 12

Příl. č. 2 - Popis a zdůvodnění změny

Nápis přímo na fasádě fasádní barvou 

Zápis  KD

Zápis z KD č. 12 ze dne 5.1.2022, bod 9/2 - dořešit způsob kotvení nápisu na fasádě objektu – AD 

stanoví font ze dvou možnosti zaslaných objednatelem, prověřit možnost kotvení písmen – 1 

písmeno = 1 kotva do fasády, dohodnuta změna provedení – nápis přímo na fasádě - fasádní 

barvou

Zápis z KD č. 19 ze dne 13.4.2022 bod 17/1 - odstín fasády a nápisu na fasádě – určeny typy dle 

vzorníku –  vč. odstínu pro nápis – černošedá:Nápis – Ceresit Lanzarote 6 (tmavá šedá)

Zdůvodnění:

V původním návrhu nerezového napisu se počítalo s kotvením na stopkách navrtaných do fasády. 

Vzhledem k hmotnosti nerezu by bylo nutné každé písmeno umístit na třech trnech přes zateplení, 

což představuje velký zásah do zateplovacího systému fasády a riziko možného poškození finální 

omítky a armovací vrstvy. 

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Nápis na fasádě

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

D+M poklop pro zadláždění

Dodávka a montáž hliníkového poklopu pro zadláždění.

Ujasnění přesného typu vniřní malby v jendnotlivých místnostech.

Zdůvodnění:

Zápis z KD

Zápis z KD č. 18 ze dne 30.3.2022 bod 18/2 - odsouhlasen typ vnitřní malby – Interbal IV - bílá 

otěruvzdorná s omyvatelností - v prostorech chodeb, zádveří, prádelny, noclehárny vč. předsíně, 

schodiště, kuchyně, společenské místnosti a jídelny. Ostatní malby – Interbal II – bílá otěruvzdorná

Dle požadavku provozovatele a investora došlo k úpravě požadavků typů vnitřních maleb 

omyvatelných a otěruvzorných dle potřeby a účelu jednotlivých místností - za účelem zvýšení 

odolnosti malby s ohledem na předpokládaný provoz zařízení.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění:

Hliníkový poklop chyběl v soupisu prací a dodávek v zadání - poklop je umístěn v chodnbě 1.NP a 

zajišťuje přístup k čistícímu kusu na trubním vedení splaškové kanalizace.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Vnitřní malba



ZL 13 a,b

ZL 14

Chyby ve výkazu výměr. Opraveno.

Nátěr palubek

Zdůvodnění:

Zápis z KD

V původním soupisu prací a dodávek byla počítána menší výška v provedení omítek -  v 1. a  2. 

nadzemním podlaží. 

A dále chyba ve výpočtu výkazu výměr v místnosti 2.14. Viz níže.

68 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 223,08000

M214 :   

(2*1,15+2*2,86)*2,60  20,85000

-0,70*2,00  -1,40000

ve výkaze odečteno:-0,65*125  -81,25000    správně má býti:-0,65*1,25=-0,8125

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění:

Vnitřní omítky, Vnitřní omítky_vyvolané investice

Upřesnění nátěru palubek na olejové bázi.

V PD ani v soupisu prací a dodávek nátěr dřevěného obkladu v horní části fasády nebyl řešen. Z 

důvodu ochrany a barevné stálosti bude modřínová palubka opatřeba nátěrem na olejové bázi - dle 

požadavku investora a v dohodě s AD.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zápis z KD č. 9 ze dne 10.11.2021 bod 9/4 -předložit vzorek palubky vč. nátěru 

Zápis z KD č.16 ze dne 2.3.2022 - bod 9/4 -předložit vzorek palubky vč. nátěru – předložena 

borovicová palubka – předložit modřín  - odsouhlasena modřínová palubka vč. nátěru na olejové 

bázi – bude upřesněn odstín 

Zápis z KD č. 19 ze dne 13.4.2022 - bod 9/4 - Předložit vzorek palubky vč. nátěru - odsouhlasena 

modřínová palubka vč. nátěru na olejové bázi – bude upřesněn odstín a označení nátěru – bude 

použit OSMO UV Ochranný olej bezbarvý č. 410 

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ



ZL 15 a,b

ZL 16

ZL 17

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zdůvodnění:

Upřesnění specifikace soklíků

Provedení  soklíku u podlahové krytiny bylo již dotazováno během zadávacího řízení. Vzheledm k 

materiálu podlahoviny (vinylové podlahové dílce) nelze provést fabionový sokl dle soupisu prací a 

dodávek v SOD - proto došlo k záměně provedení typu soklíku. Nově je použita systénová soklová 

lišta s vlepeným páskem podlahové krytiny.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Sokl, Sokl_vyvolané investice

Prodloužení příček na žádost investora z důvodu umístění kuchyňské linky - za účelem provozně  a 

dispozičně vhodnějšího řešení kuchyňské linky.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zápis z KD

Zdůvodnění:

Prodloužení příček v 1.NP - spol.míst./kuchyně

Prodloužení zděných příček v místnosti 1.06/1.07

Zápis z KD č. 17 ze dne 16.3.2022 bod 17/1 - přeložit vzorek podlahové krytiny vč. soklíku

Zápis z KD č. 18 ze dne 30.3.2022 bod 17/1 - přeložit vzorek podlahové krytiny vč. soklíku – 

odsouhlasen Vinyl č. 4001 – nášlap tl. 0,55 mm, předložit vzorek soklové lišty v šedém odstínu

Zápis z KD č.19 ze dne 13.4.2022 bod 17/1 - přeložit vzorek podlahové krytiny vč. soklíku – 

odsouhlasen Vinyl č. 4001 – nášlap tl. 0,55 mm, předložit vzorek soklové lišty v šedém odstínu – 

předloženo - Dollken D60 life top

Zápis z KD č. 20 ze dne 27.4.2022 bod 17/1 - přeložit vzorek podlahové krytiny vč. soklíku –  

předložit vzorek soklové lišty v šedém odstínu – předloženo - Dollken D60 life top, s o hledem na 

dostupnost podlahové krytiny odsouhlaseno alternativní řešení: vinyl: Expona 5866 nebo Altro – 

Platinum Concrete, soklový profil – šedá W 199 Silber

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

D+M uzamykatelná dvířka 1.NP-chodba

Zdůvodnění:

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Dodávka a montáž uzamykatelných dvířek v 1. patře v místnosti 1.02. dle požadavku investora a 

provozovatele z důvodu možnosti uzavření přívodu teplé vody do sociálního zázemí u noclehárny.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodávka a montáž uzamykatelných dvířek v 1.patře.



ZL 18

ZL 19

ZL 20

Úprava a doplnění GK

Zápis z KD č. 12 ze dne 5.1.2022 bod 12/4 - upřesnit provedení sprchových kabin – předpoklad 

sprchového odtokového žlabu + částečná pevná zástěna

Zápis z KD č. 19 ze dne 13.4.2022 - 9/5 - připravit vzorky – sanita, baterie, svítidla - doplnit, obklady, 

dlažby, podlahové krytiny, sprchy - nenasákavé lamino barva šedá + hliníkové lišty, 1 x noha nerez 

šroub do podlahy s plastovou krytkou v šedé barvě; s ohledem na pevnost bude doplněno o hrazdu 

(hliníkový profil) v šířce místnosti. Bude osazeno v koupelně u noclehárny + v 1.NP – průchod v 

šířce min. 60 cm – zástěna cca 50 cm z jedné strany; 

Provozovatel upřesní provedení zástěny v koupelně pro personál – návrhy byly tři (zástěna z jedné 

strany š. 50 cm a v hliníkovém profilu drážka pro ukotvení závěsu nebo zástěna z obou stran š. 15-

25 a uprostřed vstup min. š. 60 cm opět s možností ukotvení závěsu

Zápis z KD č. 14 ze dne 2.2.2022 bod 14/4 - ve sprchách bude osazen sprchový odtokový žlab 

(nerez) a nástěnná páková baterie 150 mm + hadice + sprchová hlavice + ev. držák na stěnu

Umyvadla - jednoumyvadla za dvouumyvadla

Zdůvodnění:

Výše uvedené práce a dodávky byly doplněny na základě požadavků investora a provozovatele 

objektu na GK (systém generálního klíče) tak, aby výplně otvorů (dveře) splňovaly platné normy a 

vyhlášky a současně jsou zohledněny potřeby provozu a bezpečnosti budovy.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky."      

Sprchové kabiny,žlab

Úprava dle požadavků provozovatele a investora.

Zdůvodnění:

Výše uvedené práce a dodávky byly doplněny a stavebnětechnické řešení sprchových koutů 

upraveno - dle potřeby provozně vhodného, funkčního a bezpečného provozu budovy.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky."    

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Doplnění GK dle požadavků provozovatele.

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD
Zápis z KD č. 14 ze dne 2.2.2022 bod 14/3 - z provozních a finančních důvodů odsouhlaseno 

osazení 2 ks samostatných umývadel vedle sebe místo jednoho dvojumývadla 

Osazení samostatných umyvadel.

Zdůvodnění:

Z provozních a ekonomických důvodů došlo k záměně osazení samostatných umyvadel vedle sebe 

místo navrženého jednoho dvojumyvadla.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zápis z KD



ZL 21

ZL 22

ZL 23

ZL 24

Výlevka-změna

Narovnání a doplnění ÚT

Doplnění rozvodu potrubí, armatur, otopných těles

Zdůvodnění:

Z technických a provozních důvodů jsou dílčím způsobem upraveny a doplněny rozvody potrubí, 

armatury, spojovací komponety a otopná tělesa.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Záměna výlevky za závěsnou.

Zdůvodnění:

Z provozních důvodů (jednodušší úklid) došlo k záměně v provedení výlevky závěsné namísto 

stojaté - shodně v systému použitých komponentů jako u závěsných  WC.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ

Zápis z KD

Zápis z KD č. 9 ze dne 10.11.2021 bod 9/5 - připravit vzorky – sanita, baterie, svítidla, obklady, 

dlažby, podlahové krytiny, sprchy (požadavek provozovatele na možnost uzavření přívodu teplé 

vody do sprchy u noclehárny ?) příprava pro kuch. linky apod. 

Zápis z KD č. 12 ze dne 5.1.2022 bod 12/1 - požadavek provozovatele na pračku v umývárně u 

noclehárny – bude vytvořen prostor pro pračku – v rohu vedle dvojitého umývadla - s přívodem vody 

a odpadem pro pračku  

Doplnění prací a dodávek ZTI 

Doplnění prací a dodávek ZTI dle požadavku provozovatele.

Zdůvodnění:

Z technických požadavků na provedení a z provozních důvodů byly doplněny některé nutné 

komponety u vedení vodovodního potrubí pod stropem, provedena záměna, byl vyřazen 

podomítkový modul pisoáru, osazen ventil prouzavírání teplé vody, osazeny 2 podlahové vpusti 

apod.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

ZTI - příprava pro myčku, sušičku, pračku a vpusť

Příprava pro myčku sušičku, pračku a vpusť v umývárně.

Zdůvodnění:

S ohledem na provoz objektu bylo žádoucí doplnit přípravu technických rozvodů (připojení vodovodu 

a odpadní kanalizace) pro pračku a sušičku a doplnit podlahovou vpusť v místnosti s pračkami, toto 

technické řešení nebylo součástí soupisu prací a dodávek a PD.

Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

Zařazení změny dle 

ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ



2) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla bez DPH 19 828 000,00 Kč

Dodatek č 1 302 696,06 Kč

Cena tohoto změnového listu 160 752,22 Kč

Nová cena díla bez DPH 20 291 448,28 Kč


