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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Sdružení pro likvidaci komunáhiího odpadu Bořek
se sídlem:

IČO:
DIČ;
Zastoupen:
bankovní spojení:
číslo bankovmho účtu:

(dále jen "Objednatel")

Krajířova27, 380 Ol Dačice
60816180
CZ60816180
Ing. Karlem Macků, předsedou představenstva

DAICH spol. s r. o.

se sídlem:

IČO:
DIČ:

zastoupen:

bankovní spojení:
číslo bankovního účtu:

Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor
42407559
CZ42407559
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti

/o

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých |Budějovicích pod sp.
zn. C 429

(dále jen "Zhotovitel")

("Objednatel" a "Zhotovitel" budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako "Smluvní
strana" a společně jako "Smluvní strany")

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákomk, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen "Smlouva")
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Objednatel provedl dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") zadávací řízem (dále jen "Zadávací řízení")
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Skládka odpadů S-00 Bořek, rozšíření
skládky, V. etapa";

B) Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení, v němž byla nabídka
Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější;

C) Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech
příslušných živnostenských a dalších opravném potřebných pro provedení Díla (jak je
definováno mze) a má řádné vybavem, zkušenosti a schopnosti, aby Dílo řádně, včas a
za sjednanou cenu provedl;

D) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na
dokončení Díla v čase a kvalitě dle této Smlouvy;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
l. DEFmiCE A VÝKLAD

1. 1 Definice

Následující výrazy mají v této Smlouvě výlučně význam definovaný v tomto
Článku 1. 1:

"Den převzetí Dna"

"Dílo"

"Dokumentace"

"Harmonogram"

"Kontrolní dny"

"Licence"

"Licenční smlouva"

"Podmínky realizace"

"Projekt"

"Protokol zhotovitele

má význam uvedený v odst. 6. 1 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 3.2 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 6. 5 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 5. 1 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 8.6 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 10. 3 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 10.3 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 3.3 této Smlouvy;

znamená prováděcí projektovou dokumentaci pro
realizaci Stavby vypracovanou společností FCC Česká
republika, s. r. o., IČO: 45809712, se sídlem Praha-
Ďáblice, Ďáblická 791/89, která byla předložena
Zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek
Zadávacího řízení;

znamená protokol o čiimostech nakládání se skrývkou
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skrývky"

"Protokol o činnostech
souvisejících se skrývkou"

"Přejímkové vady"

"Převzetí DUa"

"Seznam Dodavatelů"

"Souhlasné stanovisko ZD
Hnšice"

"Soupis prací"

"Stavba"

"Stavební deník"

"Stavební povolení"

"Stavební zákon"

"Technický dozor"

Staveniště"

"Zákon o DPH"

"Zákon o registru smluv"

"Záruční vady"

vyhotovený zhotovitelem skrývky, který tvon přílohu
é. 4 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 8. 3 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 16. 1.3 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 6. 1 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 14. 2 této Smlouvy;

znamená stanovisko Zemědělského družstva Hříšice,

se sídlem Hříšice č.p. 63, PSČ: 380 Ol Hfíšice, IČO:
00110400, ze dne 8. 3. 2021, které tvoří přílohu é. 6 této
Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 7. 6 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 3.2 této Smlouvy;

má význam uvedený v odst. 8. 3 této Smlouvy;

znamená stavební povolení pro Stavbu véetně
závazných stanovisek dotčených subjektů, která byla
předložena Zhotoviteli jako součást zadávacích
podmínek Zadávacího nzení;

znamená zákon č. 183/2006 Sb" stavební zákon, ve
zněm pozdějších předpisů;

má význam uvedený v odst. 8.4 této Smlouvy;

znamená místo zhotovení Díla v prostoru skládky
komunálmho odpadu Dačice na pozemcích uvedených
v Projektu a Stavebním povolení situovaných v k. u.
Bílkov (604372), k. u. Bořek u Da?ic (607533);

znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštaích

podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňovám
těchto smluv a o registon smluv, ve znění pozdějších
předpisů;

má význam uvedený v odst. 16. 1.4 této Smlouvy;
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.Závazné stanovisko"

"zzvz"

znamená stanovisko Krajského úřadu Jihočeský kraj,
Odbor životmho prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, sp. zn.
OZZL 65855/2020/jikul SO, ze dne 30. 7. 2020, které
tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy;

má význam uvedený v Preambuli písm. A) této
Smlouvy;

l .2 Inte relace

(a) Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

"Zhotovitele", "Objednatele", "a/nebo "Smluvní stranu" bude vykládán tak,
že zahrnuje veškeré její právní nástupce a případné postupníky povolené podle
této Smlouvy;

"DPH" bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona
Ď. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně
jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty
nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;
"osobu" bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou
osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na
skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu;

"právní úprava" nebo "právní předpisy" zahrnuje jakékoliv zákony,
vyhlášky, nařízení, pravidla, směrnice, požadavky nebo metodické pokyny
jakéhokoliv státního, mezivládního nebo nadnárodního orgánu, agentury,
resortu nebo jiného úřadu nebo organizace, a to v platném a účinném znění;

(b) Nadpisy článků, částí a příloh této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění
orientace a nebudou brány v potaz při výkladu obsahu této Smlouvy.

(c) Odkazy na odstavce a přílohy objevující se v textu této Smlouvy jsou odkazy na
odstavce a přílohy této Smlouvy, není-li uvedeno něco Jiného.

(d) Definice uvedené v odstavci l. l se použij i obdobně pro j ednotná i množná čísla
definovaných pojmů.

(e) V případě rozporu mezi hodnotami uvedenými zároveň číslicemi a slovně, je
rozhodná hodnota uvedená slovně.

(f) Je-li v této Smlouvě užíván výraz "včetně" nebo "zejména", položka nebo
položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní a nikoliv
taxativní výčet položek daného druhu.

(g) Pojem újma znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. l
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Občanského zákoníku a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst.
2 Občanského zákoníku. Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinností
Smluvních stran odčinit nemajetkovou újmu v případech porušem poviimostí dle
této Smlouvy.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmět Smlou

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele Dílo za podmínek stanovených dále touto Smlouvou, závazek Objednatele
řádně a včas provedené Dílo převzít a uhradit Cenu Díla a výmezem práv a povinností
Smluvních stran.

2.2 Účel Smlou

Účelem této Smlouvy je zajistit zhotovení Díla Zhotovitelem v rozsahu, provedení a v
souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi, parametry a ostatními údaji a
informacemi sjednanými v této Smlouvě.

3. DÍLO

3. 1 Zhotovení Díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s náležitou odbornou péčí, dle časového
Hamionogramu a v souladu s Podmínkami realizace a Objednatel se zavazuje za
podmínek stanovených v této Smlouvě řádně a včas zhotovené Dílo převzít a zaplatit za
ne Zhotoviteli Cenu Díla.

3.2 Dílo

"Dílem" se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení stavby s názvem "Skládka odpadů
S-00 Bořek, rozšíření skládky, V. etapa" (dále jen "Stavba") v areálu řízené skládky
komunálního odpadu Dačice dle Projektu a v souladu se Stavebním povolemm pro
Stavbu, což zahrnuje úphié, funkční a bezvadné provedení všech stavebních,
montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné
dokončení a předání Díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů a
provedení souvisejících služeb (např. zařízení Staveniště, bezpečnostaí opatření,
zabezpečení pnstupu, skládkovné apod. ), včetně koordinační a kompletační činnosti
celé Stavby.

Součástí Díla jsou dále zejména následující činnosti, které provede Zhotovitel:

a) provedení geometrického (geodetického) záměrem Stavby včetně vytyčovacího
protokolu, vytyčení inženýrských sítí, zajištění požadovaných dozorů správců
sítí a veškeré další čiimostí s tím související (včetně splnění požadavků
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plynoucích ze souhlasných stanovisek správců dotčených sítQ, zejména příprava
žádostí, komunikaci s příslušnými orgány apod.;

b) zřízem a likvidace vlastmho zařízení Staveniště včetně jeho oplocení, osta-aha
Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděm Stavby ve smyslu
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

c) zajištění případných doplňkových průzkumů, budou-li potřebné pro provádění
Díla;

d) zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revize dle ČSN a dalších
předpisů, zadávací dokumentace k Zadávacímu řízem, Projektu, Stavebního
povolení, jakož i dalších atestů vyžadovaných orgány státiií správy či jinak
nezbytných pro řádné zhotovení Díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů dokončeného Díla, vyhotovení revizní zprávy,
dokladů kvality použitých výrobků a zaňzem nutných ke kolaudaci i provozu
Díla (včetoě záručních listů, montážních listů, iiávodů k obsluze a údržbě) a
jiných potřebných dokumentů;

e) zajištěm umožnění zkušebmho provozu Stavby v souladu se Stavebním
zákonem, bude-li takový zkušební provoz vyžadován dle dotčených právních
předpisů a/nebo Stavebmho povolení, a zastupování Objednatele v příslušném
řízení o povelem zkušebního provozu dle pokynů Objednatele včetně zajištění
vydání rozhodnutí o povelem zkušebního provozu v souladu se Stavebním
zákonem;

f) zabezpečení a vybudovám veškerých zařízení, umístění dopravního značení,
učinění dopravních opatření, záběry, likvidace a uložem veškerých odpadů
vzniklých při plnění této Smlouvy, zajištěm průběžného denního úklidu a
vyčištění komunikace, náhradní dopravm řešem jakož i jiná opatření, která mu
budou případně uložena rozhodnutím silničního stavebního úřadu o povolení
uzavírky a nařízení objížďky nebo v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace;

g) úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků
dotčených stavbou nebo zařízením Staveniště (včetně přístupové komunikace)
do původního stavu, resp. do stavu popsaného v Projektu;

h) zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na Staveništi;
i) zaškolení osob určených Objednatelem k obsluze a provozu zařízení, která jsou

součástí Díla;

j) zajištění vydám kolaudačního rozhodnuti či kolaudačního souhlasu s užíváním
Stavby;

k) vypracování a předám dokumentace skutečného stavu Stavby v souladu
s odstavcem 6. 5 písm. a) této Smlouvy;
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l) vedení Protokolu o čimiostech souvisejících se skrývkou v souladu s požadavky
uvedenými v Závazném stanovisku, a to v návaznosti na a v souladu s
požadavky a informacemi obsaženými v Protokolu zhotovitele skrývky;

m) rozprostření omice ze skrývky v souladu s požadavky a informacemi
obsaženými v Souhlasném stanovisku ZD Hříšice;

n) veškeré další činnosti nezbytné a/nebo vhodné pro úspěšnou realizaci a dosažení
účelu této Smlouvy ve sjednaných termínech.

3. 3 Podmínk realizace

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo při dodržení:

a) písemných požadavků a pokynů Objednatele;

b) v souladu se Stavebním povolením a za podmínek pro umístění a provedení
stavby tam stanovených;

c) všech závazných právních předpisů a závazných odborných a technických
norem, které se na Dílo a jeho zhotovem aplikují;

d) této Smlouvy a podmínek v ní stanovených;

e) požadavků stanovených v Zadávacím řízem; a

f) příslušných technických a oborových norem, návodů a předpisů výrobců
materiálů a výrobků, jež mají být použity při zhotovem Díla;

(dále společně jen "Podmínky reatízace" a jednotlivě "Podmínka realizace").

V případě jakéhokoliv rozporu mezi jednotlivými Podmínkami realizace je Zhotovitel
povinen o tomto bezodkladně informovat Objednatele; Smluvní strany tímto rovněž pro
takový případ sjednávají, že v případě, že realizace Díla nesnese odkladu, Zhotovitel
bude postupovat tak, aby vyhověl Podmínkám realizace dle jejich výše uvedeného
pořadí (tj. Podmínka realizace uvedená výše má přednost před Podmínkou realizace
uvedenou níže). V případě rozpom mezi přílohami jakéhokoli dokumentu (včetně této
Smlouvy) a jiným ustanovením daného dokumentu, se použije takové jiné ustanovem
před přílohami.

4. PŘÍPRAVA REALIZACE DÍLA

4. l Seznámení s místem Stavb

Zhotovitel učinil před uzavřením této Smlouvy veškeré právní a faktické úkony
nezbytné k úspěšné realizaci Díla, vyjasnil si s Objednatelem veškeré případné
nejasnosti týkající se Díla, seznámil se s místem zhotovovám Stavby a dle svého
odborného úsudku považuje toto místo za vhodné pro výstavbu Stavby.

4.2 Seznámení s odklad



Strana 9 z celkového poĚtu 32

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Projektem a Stavebním povolením a odpovídá za
to, že Dílo lze dle Projektu realizovat. Stavební povolení umožňuje zhotovení Díla dle
Projektu a že Projekt obsahuje taková těšení, materiály a konstrukce, které jsou v
souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie platnými a účinnými
v době účinnosti této Smlouvy a v době Převzetí Díla, nonnami ČSN a jejichž využití
je optimálm pro zhotoveni Díla v podmínkách daných místem zhotovení Stavby a jeho
polohou. Zhotovitel se zavazuje provést další průzkumy a studie a vyhotovit potřebné
projekty a dokumenty Jež se ukáží potřebné pro zhotovení Díla.

4.3 Materiál

Zhotovitel použije při prováděm Díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci a splňují normu uvedenou v Projektu. Zhotovitel je povinen
předat Objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a
certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že materiály nesplňují tyto
požadavky. Zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí
Díla. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při prováděm Díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, zeje škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést
veškeré náklady s tím spojené.

5. HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA

5. 1 Hannono am

Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v jednotlivých termínech dle časového a finančního
harmonogramu, který tvofí přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen "Harmonogram") a
který obsahuje vedle údajů o termínech realizace prací i údaje ceně prací realizovaných
v daných temunech.

5.2 Den Předání Díla

Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení Díla tak, aby Dílo bylo předáno
Objednateli (v souladu s odstavcem 6. 1) nejpozději do 170 kalendářních dnů ode dne
uzavření této Smlouvy.

5.3 Překážk- rováděníDila

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovemmi této Smlouvy poshipovat při provádění
Díla ve smyslu této Smlouvy řádně, nepřetržitě a s odbornou péči a je povinen jej
provádět v souladu s Hannonogramem. Pokud Zhotoviteli kdykoli brání jakákoli
skutečnost pokračovat nebo způsobuje zpoždění v provádění celého nebo časti Díla dle
této Smlouvy, je Zhotovitel povinen toto bezodkladně oznámit Objednateli spolu s
oznámením specifického důvodu takového zpožděm nebo překážek spolu s
odůvodněným odhadem jeho důsledků a je povinen vynaložit veškeré možné úsilí a
okainžitě, jakmile to bude možné, pokračovat a urychlit provádém Díla dle této
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Smlouvy tak, aby byly dokončené v co nejkratším možném čase. Splnění této povinnosti
Zhotovitele nezbavuje odpovědnosti za případné porušení povinností dle této Smlouvy.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6. 1 Den řevzetí Díla

Do deseti (10) dnů ode dne, kdy je Stavba dokončena v souladu s touto Smlouvou a
nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými
bránily jejímu řádnému užívání, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí
Dna v den, který Zhotovitel stanoví, který však musí být pracovním dnem v České
republice a nesmí předcházet pátému (5. ) pracovnímu dni a následovat po desátém (10.)
dm po dni doručení výzvy Objednateli, s tím, že k zahájení přebírání Díla dojde v místě
zhotovení Stavby (den převzetí Díla Objednatelem dále jen jako "Den převzetí DOa" a
převzetí Díla Objednatelem dále jen jako "Převzetí Dfla"), v každém případě však tento
den bude v souladu s odst. 5.2 této Smlouvy.

6.2 Protokole ředání a Převzetí Díla

O Převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven a podepsán předávací protokol o
předám a převzetí Díla vypracovaný Objednatelem, který bude obsahovat také seznam
předané Dokumentace a seznam případných vad Díla zjištěných při Převzetí Díla, které
nebrání řádnému užívání Díla, s termíny jejich odstranění. Výhradně Objednatel je
oprávněn stanovit, které případné vady nebrání řádnému provozu Díla, uvede je do
protokolu o předám a převzetí Díla a určí tennín pro jejich odstranění, který nebude
kratší deset (10) dnů. O odsťanéní těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a
Smluvními stranami podepsán zápis o odstranění Přejímkových vad a/nebo nedodělků.

6. 3 Ode ření Převzetí Díla

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje v době převzetí vady, jiné
nedostatky či nedodělky, které by sami o sobě nebo ve spojení s jinými bránily řádnému
užívání Díla.

6.4 Kontrola Díla řed Převzetím Díla

Před Převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli
provedení kontroly všech částí Díla a jejich funkce i funkce Díla jako celku bez
jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není
zcela dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného
znečištění či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést. Zhotovitel je
povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájemm kontroly fiinkce jednotlivých
částí Dfla předat Objednateli úpkié podklady obsahující údaje o všech funkcích takové
části Díla, o všech vazbách do jiných částí Díla, o prvotním nastavení všech funkcí a
vazeb a o způsobu jejich ovládám, nebude-li dohodnuto jinak.
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6.5 Dokumentace

V rámci přebírání Díla Objednatelem je Zhotovitel (v Den převzetí Díla) povinen předat
Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se ke Stavbě, zejména následující
dokumentaci:

a) dokumentaci skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních, dále výškové a
polohopisné zaměření (v souřadnicích) v rozsahu Projektu rovněž ve třech
vyhotovemch a v digitální podobě v souboru *dwg;

b) revizm zprávy, doklady o předepsaných zkouškách, atesty o použitých
materiálech, záručm listy, montážní listy;

c) zápisy, závěrečné zprávy a osvědčení o provedených zkouškách včetně
zkušebního provozu (je-li vyžadován), včetně jejich vyhodnoceni;

d) zápisy z kontrolních dnů Stavby;

e) zápisy o prověřem prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

i) seznam strojů a zařízem, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k
obsluze a zápisy o zaškolení obsluhy těchto zařízení;

g) Stavební demk;

h) doklady o likvidaci odpadů v2a-iiklých při výstavbě Díla,

i) vytyčovací protokol o vytýčení Stavby oprávněným geodetem;

j) Protokol o činnostech souvisejících se skrývkou.

(dále jen "Dokumentace").

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7. 1 Cena

Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří přílohu č. l této Smlouvy, a čím
28 950 000, - Ke bez DPH (dále jen "Cena Díla"). Smluvní strany tímto prohlašují, že
rozpočet uvedený v příloze č. l je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621
Občanského zákoníku.

7.2 DPH

K Ceně Díla podle předchozího článku bude pnpočítána DPH podle příslušných
předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného
plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele
v souladu s ustanovením Zákona o DPH, DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

7.3 U lna Cena

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby,
výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a žejsou v ní
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zahrnuty mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd. ), náklady
na veškeré zkoušky, revize, náklady na pracovní síly, materiály, přístroje, zisk,
poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná Cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou
a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

7.4 Z 'šení a snížení Cen-Díla

Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v pnpadech výslovně uvedených v této
Smlouvě, tj. pouze v případě písemného požadavku Objednatele (phiění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšemVsnížem rozsahu či kvality Díla oproti
této Smlouvě). Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude
oceněno následujícím způsobem:

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již
existujících částí Dflaježjsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz
pnloha č. l této Smlouvy); nebude-li to možné, pak

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků
výrobců (dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací
obsažených v cenících RTS - směme ceny platných a účinných v době vzniku
více- či méněpráce sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě
samostatné poptávky zadané Objednatelem.

7.5 Limi změn Cenv Díla

Změna Ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality
Dna oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení Ceny Díla, mohou být řešeny
pouze písemnými dodatky k této Smlouvě. Dodatky mohou být uzavřeny pro celkové
navýšení ceny Díla v rozsahu nejvýše do 15% z původní celkové Ceny Díla a zároveň
celková hodnota samostatných víceprací nesmí překročit 30% původní celkové Ceny
Díla. Původní celkovou Cenou Díla je rozumí Cena uvedené vodst. 7. 1 Smlouvy ve
výši před uzavřením prvního, případně následných dodatků k této Smlouvě. Uzavřením
dodatku nesmi dojít ke změně celkové povahy plnění a překročení finančmho limitu pro
podlimitní vefejnou zakázku.

7.6 Fakturace

Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a
Objednateli doručených daňových dokladů - faktur, a to:

a) v měsíčních intervalech za příslušný kalendami měsíc: Zhotovitel je povinen
předložit Objednateli ke kontrole a schválení položkový soupis Zhotovitelem
skutečně provedených práci v příslušném kalendářním měsíci (dále jen "Soupis
prací") (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu - viz příloha č. l této
Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního
měsíce provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Soupis prací
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b)

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se
stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem schválený Soupis prací pak bude tvořit
přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Tento daňový doklad je pak
Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečněni
zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven den
podpisu Soupisu prací Objednatelem,

doplatek Ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel
povinen vystavit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečněni zdanitelného
phění. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven
den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

7.7 Pozastávka

Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z Ceny Díla ve výši 10%
z Ceny Díla (bez DPH). Fakturace dle či. 7. 6 Smlouvy bude prováděna až do částky
odpovídající 90% sjednané Ceny Díla, popř. do částky odpovídající 90% změněné Ceny
Díla dle ?1. 7.4 Smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhradu Ceny
Díla nebo její části a Objednatelem nebude Zhotoviteli nic hrazeno, a to až do okamžiku,
kdy budou sphiěny podmínky pro uvolněm pozastávky uvedené v tomto odst. 7.7
Smlouvy. Pozastávka může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených
s nephiěním smluvních povinností Zhotovitele, zejména s odstraňovámm vad Díla. 100
% pozastávky (tj. 10% z Ceny Díla bez DPH), případně snížené o část pozastávky
použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádostí předané
Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky
Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářmch dnů ode dne předám a
převzetí Dfla bez jakýchkoli vad a nedodělků, popř. pokud bude Dílo při předání
vykazovat vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu
zápisu o odstranění všech Přejímkových vad.

Pozastávka nebude úročena ve prospěch Zhotovitele.

7. 8 S latnostdaňo '-ch dokladů

Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy Smluvní strany
sjednávají na 30 kalendářmch dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem
s tím, že Zhotovitel je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3
kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti
Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná částpozastávky z ceny
Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. 7.7 této Smlouvy
uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádostí Zhotovitele
Objednateli, nejdříve však v den splataiosti příslušného (řádně vystaveného) daňového
dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené lhůty 30
kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu předcházet.
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7.9

V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12.,
státem uznaný svátek 6i den, který něm pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017
Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na
nejbližší další pracovní den.

Úhradou daňového dokladu ze strany Objednatele se ve smyslu této Smlouvy rozumí
odepsání předmětné částky z účtu Objednatele a její směrovám na účet Zhotovitele.
Podmínkou pro vystavení daňového dokladu/faktury bude písemné potvrzení
Technického dozoru Objednatele, že Dílo je Zhotovitelem realizováno v souladu s
plánovaným postupem prací. Toto potvrzení může být součástí stanoviska Objednatele
k Soupisu prací ve smyslu odst. 7. 6 písm. a) Smlouvy.

Náležitosti dano 'ch dokladů

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a
musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních
předpisů, zejména pak Zákona o DPH, jinak se považuje za neplatily a bude vrácen ve
lhůtě splatnosti ZhotoviteU k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 8 této
Smlouvy začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu
Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad
odeslat Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.
O dobu prádlem se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splabiost tohoto
daňového dokladu.

7. 10 Doručení daňov ''ch dokladů

Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli na poštovní či e-mailovou
adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

Záloha

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na Cenu Díla a Zhotovitel není
oprávněn požadovat během provádění Díla přuněřenou část Ceny Díla vzhledem k
vynaloženým nákladům.

Méně ráče

7. 11

7. 12

Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě
provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby
určená dle odst. 7.4 této Smlouvy bude od Ceny Díla odečtena.

7. 13 Více ráče

Za vícepráce pro účely této Smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení
je zahrnuto v zadávací dokumentaci (Projektu, zadávacích podmínkách, atd.) a které
nejsou z důvodů na straně Zhotovitele zakalkulovány v Ceně Díla.

7. 14 Práce nad rámec u'ednání
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Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednám v této Smlouvě,
v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek. Objednatel Zhotoviteli
neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném tennínu
odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

7. 15 Úhrada DPH na účet s rávce daně

Smluvní strany se v případě, kdy se nejeáiá o přenesem daňové povinnosti na
Objednatele, dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného ptoění
správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, nebo má-li být
platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z částí
poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo hizemsko,
je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit pnmo na
bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a Zákona o DPH. Na bankovní účet
Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně
z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem
v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu
ceny phiění poskytnutého dle této Smlouvy.

Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude
z titulu plnění této Smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v
poskytnutí stavebních prací odpovídajicích číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně
Objednatel v režimu přenosem daňové povinnosti.

7. 16 Zveře'něn' účet Zhotovitele

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele
požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění v případě, že se nejedná o
přenos daňové povinnosti na Objednavatele, musí být Zhotovitelem zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH. Smluvní strany
se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze
strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle
příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plněni dle
příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) Zákona
o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě.
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet
dnem výstavem opraveného daňového dokladu s uvedemm správného bankovního úcto
Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

7. 17 Za očtení a zastavení ohledávek

Objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti
jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli. Zhotovitel je oprávněn započíst
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své pohledávky za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na základě
písemné dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zastavit jakékoliv
své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

8. 1 Prohlášeni Zhotovitele

Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že:

a) má autorizaci v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy,

b) všechny podklady předané mu Objednatelem převzal a překontroloval, popř. že tak
učiní ve lhůtách předvídaných touto Smlouvou,

c) veškeré nejasné podmínky pro plněni Díla si s Objednatelem vyjasnil,

d) všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla
podle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjunkou případů,
které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat,

f) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

g) provedl kompletoí prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho prohlášení ukáže
v průběhu provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou
plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či
kvality Díla oproti této Smlouvě uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.
Zhotovitel dále prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně
okokiostí, za nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.

8.2 U ozomění na nevhodnost okvnů

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho
rozhodnutí a úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit
fmančm či jinou újmu, které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených
právnických či fyzických osob nebo instifaicí, mohly by ohrozit termíny phiění Díla
stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v Ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje
rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálmch vadách a
nekompletnosti podkladů předaných mu pro účely zhotovení Díla.

8.3 Stavební deník a Protokol o činnostech souvise'ících se skrvvkou

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavebm deník Stavby (dále
jen "Stavební deník"), a to ve strukhiře a s obsahem dle příslušných obecně platných a
účinných předpisů. Všechny listy Stavebního demku musí být označeny vzestupné, po
sobě jdoucími čísly. Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je
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oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první
kopie Stavebního demku a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně
vyhovět. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako
eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen
kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení Stavebního
deníku a zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů
do Stavebního deníku. Povinnost vést Stavební deník končí dnem řádného dokončem
Díla. Originál Stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo
řádně dokončeno.

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen řádně vést protokol o činnostech
souvisejících se skrývkou (dále jen "Protokol o činnostech souvisejících se
skrývkou") a poskytnout jej ke kontrole na požádání Objednateli, orgánům ochrany
zemědělského půdního fondu při případné kontrole. Protokol o činnostech souvisejících
se skrývkou musí být veden v souladu s požadavky uvedenými v Závazném stanovisku
a v návaznosti na a v souladu s požadavky a informacemi obsaženými v Protokolu
zhotovitele skrývky. Protokol o činnostech související se skrývkou předá Zhotovitel
Objednateli v Den převzetí Díla.

8.4 Technicky dozor

Objednatel jmenuje nejpozději ke dni předání Staveniště osobu za účelem kontroly
postupu zhotovovám Díla a jeho kvality, a dosahování jednotiivých Milníků v souladu
s Podmínkami realizace (dále jen "Technický dozor"). Pouze Techiiický dozor je
oprávněn ověřit, že je Dílo v příslušné fázi rozpracovanosti, resp. dokončení, uvedené
v Hannonogramu pro určitý Milník či nikoliv.

8. 5 Stavb .-vedoucí

Kontrolu řádného provádění veškerých prací včetně prací vykonávaných subdodavateli
bude ze strany Zhotovitele na Staveništi po celou dobu prováděm Díla vykonávat
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Tento stavbyvedoucí musí být oznámen
Zhotovitelem Objednateli před započetím stavebních prací a musí mít pro příslušné
činnosti a prováděné práce příslušnou odbornou kvalifikaci a oprávnění.

8.6 Kontrohií dn

Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly postupu zhotovování Díla a jeho kvality, a
dosahování jednotlivých Milníků realizovat za přítomnosti Objednatele, resp. jeho
Technického dozoru, v místě zhotovování Stavby pravidehié kontrolní dny (dále jen
"Kontrolní dny"), a to dle požadavků Objednatele, nejméně však jednou za 2 týdny.
Z Kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy podepsané zástupci Smluvmch
stran.

8. 7 Průběžné kontrolv

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly
dokončení rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je
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povinen s předstihem nejméně pěti pracovních dm přizvat Objednatele ke konta-ole těch
částí Díla, které se v dalším průběhu prováděm Díla stanou nepřístupnými a do
provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost
nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí a po
provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané
zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

8. 8 Pouštěni

Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištěm odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z
takového pojištění pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou ajejím
phiěním Zhotovitelem nebo osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší
pojistného plnění ve výši Ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat do okamžiku
Převzeť díla výše uvedené pojištění platné a účinné.

Zhotovitel je povinen na základe písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do
7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu, včetně potvrzení o zaplacení pojistaého.

Pokud Zhotovitel nesjedná pojištění, má Objednatel právo sjednat takové pojištění sám
a náklady s tím spojené jednostranně započíst proti Ceně.

8.9 Reklama

Zhotovitel něm oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy
na obchodní firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo
vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. 10 Prohlášeni a závazk Zhotovitele s ohledem na od ovědné veře'né zadávání

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávám veřejných
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu ta-vání Smlouvy zajistit dodržování
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočmku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona é.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona Ď. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti dle Smlouvy prováděny přímo
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele, a to i opakovaně, do 10
kalendářních dnů od doručení výzvy předložit Objednateli čestné prohlášem obsahující
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agentiimích zaměstnanců, živnostiuků a
dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílí. V tomto prohlášení Zhotovitel
také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v pnslušných registrech,
zejména živnostenském rejstííku, registm pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k
pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny
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z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky
dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel
oprávněn poskytiiout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez
ohledu na to, zda budou Činnosti dle Smlouvy prováděny přímo Zhotovitelem nebo jeho
poddodavatelem.

8. 11 Kontrola hiění závazků z od ovědného zadávám

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Objednatele dle
odst. 8. 10 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících činnosti dle Smlouvy,
přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytoout Objednateli
veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedem.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastiiímí
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. ) zahájeno řízení pro porušení právních
předpisů Jichž se dotýká ujednání v odst. 8. 10teto Smlouvy, a k němuž došlo při plnění
zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od domčeni oznámeni o
zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu domčení
oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení
v takové věci konci, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní
moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Objednatel poskyfaie Zhotoviteli
informaci o datu nabytí právm moci rozhodnutí.

V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci nzení zahájeného dle
tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele,
a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

8. 12 Umožnění studi'ní raxe

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla
mohl podílet alespoň jeden student. Smdentem se rozumí student gymnázia, student
střední odborné školy s technickým zaměřením, či student univerzity Jmenovitě oboru
stavební inženýrství nebo jiného tematicky vhodného oboru studia. Tuto povinnost
Zhotovitel spím tím, že nabídku této praxe odešle nejméně tfem vzdělávacím institucím.
Splněm podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením (postačí e-mail) o odeslání
nabídky praxe vzdělávacím institucím.

9. STAVENIŠTĚ

9. l Předání Staveniště Zhotoviteli

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k předání Staveniště do pěti (5) dnů ode dne
uzavřem této Smlouvy, a Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště
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nejpozději do deseti (10) dnů ode dne výzvy Zhotovitele k předání Staveniště v den,
který Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. Zhotovitel je povinen Staveniště od
Objednatele převzít v den předám Staveniště. O předám Staveniště bude sepsán a oběma
Sniluvními stranami podepsán předávací protokol připravený Objednatelem.

9.2 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi

Zhotovitel je povinen na Staveništi udržovat pořádek a veškery odpad vzniklý v
souvislosti s plněmm dle této Smlouvy odstranit v souladu s právními předpisy.
Zhotovitel je také povinen Staveniště řádně zabezpečit proti vzniku případných škod v
průběhu plněni dle této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě Staveniště bude Zhotovitel
dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených
právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany, ochrany životiiího prostředí a ochrany majetku a osob a dodržování
stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývající, včetně pokynů směmjících k zamezení
poškození zdraví, ohrožení životů, životaího prostředí a máj etiku Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje ode dne přivezení jakéhokoli materiálu, komponentů a/nebo
technických prostředků na Staveniště do Dne převzetí Díla zajistit nepřetržitou fyzickou
ostrahu Staveniště prostřednictvím zaměstnance Zhotovitele nebo bezpečnostm
agentury jako dodavatele Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že svou činností neomezí provoz na stávající skládce. V případě
porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli či jakékoliv třetí osobě, která
bude takovým jednáním dotčena, veškeré náklady či škodu s tím spojenou, včetně
nákladů na případný svoz odpadů na jiné místo skládky.

9.3 Předání Staveniště Ob'ednateli

Po Převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště od odpadků, obalových
materiálů, nástrojů, apod. a do dvou (2) týdnů je vyklizené a iiklizené předat
Objednateli. O předání Staveniště Zhotovitelem bude sepsán písemný zápis, který
předloží Objednatel.

10. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

10. 1 Vlastnické rávo

Objednatel je od počátku vlastmkem Díla a všech jeho součástí. Vlastnické
právo k věcem určeným k zahrnutí do Díla přechází na Objednatele okamžikem
zahrnutí, resp. zapracování do Díla.
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Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku přechodu vlastnického práva na Objednatele
podle tohoto článku 10 bude neomezeným vlastníkem jednotíivých věcí určených
k zahrnutí do Díla a součástí Díla, které nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob,
zejména na nich nebude váznout právo zástavní, zadržovací ani nebudou předmětem
výhrady vlastaiického práva třetích osob v jakékoli formě.

10.2 Neběž ečí škod na Díle

Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu a jeho součástem podle tohoto článku 10,
nese Zhotovitel až do Převzetí Díla nebezpečí vzniku škody na Díle Jeho součástech a
věcech určených k zahrnutí do Díla přivezených na Staveniště Jakož i nebezpečí jejich
ztráty či poškození. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele ze
Záruky.

10. 3 Licence

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke Dni převzetí Dila poskytne, resp. zajistí
poskytnutí. Objednateli licencí k těm složkám Díla, které jsou duševním vlastnictvím
(dále jen "Licence"), a které na Objednatele nepřechází na základě zákona. Bude-li
v jednotlivých případech nutné uzavřít zvláštní smlouvu o poskytnutí Licencí (dále jen
"Licenční smlouva") mezi Objednatelem a Zhotovitelem, resp. osobou oprávněnou
k poskytnutí Licence, uzavře Zhotovitel takovou smlouvu s Objednatelem, resp. její
uzavření zajistí. Odměna za Licence je zahrnuta v Ceně. Bude-li třeba uzavřít Licenční
smlouvu střetl osobou, uhradí se odměna za takovou licenci z Ceny. Zhotovitel
prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Licence dle tohoto odst. 10. 3 Smlouvy
nemohou vzniknout podmínky pro úplatném ustanovem § 2374 Občanského zákoníku,
tedy že odměna za udělení Licence nemůže být ve zřejmém nepoměm k zisku z využití
takové Licence a významu předmětu Licence pro dosažení takového zisku.

10.4 Autorsk'dozor ro'ektanta

Zhotovitel se zavazuje umožnit zpracovateli Projektu výkon autorského dozom.
Objednatel je oprávněn přizvat projektanta k účasti na Kontrolních dnech. Projektant je
rovněž oprávněn zapisovat své připomínky, podněty a námitky do Stavebního deníku.

11. VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

11. 1 Záruka

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Dílajako celku a zároveň všech jeho
jednotlivých částí (dále jen "Záruka"). Délka zámčm doby činí šedesát (60) měsíců od
Převzetí Díla Objednatelem. V případě, kdy Dílo bylo převzato svádami, počíná
zamění doba běžet ode dne odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se
vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce
záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Uplatněním práv ze Záruky nejsou dotčena
práva Objednatele na náhradu škody související s vadným plněním Zhotovitele.
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11.2 Odstranění Záručních vad

V případě výskytu vady v záruční době oznámí Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování
vady do tří (3) dnů po jejím oznámení Objednatelem a odstranit vadu v co nejkratším
možném termínu v souladu s v dané době dostupnou technologií a příslušnými
předpisy, nejpozději však do:

a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na živote či
zdraví osob,

b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přemšem či podstatného omezení
provozu Objednatele,

c) do 7 kalendářnich dnů v ostahiích případech.

11.3 Za is o odstranění Zámčních vad

O odstranění Zámčmch vad a nedodělků bude sepsán zápis o odstranění vad a
nedodělků. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad.

11 4 Převod ráv ze Záruk

Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze Záruky poskytnuté
Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupemm těchto práv souhlasí.

11.5 Bankovní záruka

Zhotovitel je povinen nejpozději čtrnáct (14) dnů před Dnem Převzetí Díla předložit
Objednateli originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 a naši. Občanského zákomku
za zajištění splnění povinností Zhotovitele po dobu záruční doby dle této Smlouvy (dále
jen "Bankovní záruka"). Bankovm záruka musí být vydána právnickou osobou
z členského státu EU, musí být neodvolatelná, a Objednatel musí být oprávněn čerpat
z Bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících
podmínek právnické osoby, která Bankovní záruku vystavila.

Bankovm záruka musí být vystavena na částku odpovídající alespoň 5 % Ceny Díla bez
DPH. Doba platnosti Bankovm záruky musí být stanovena tak, aby Bankovní záruka
byla platná nejpozději ode Dne Převzetí Díla do uplynutí záruČM doby dle či. 11. 1 této
Smlouvy, tj. do uplynutí lhůty šedesát (60) měsíců od Převzetí Díla.

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovm záruky pouze na částky, ke kterým je
Objednatel oprávněn podle zákona a této Smlouvy. Objednatel není povinen uplatnit
práva na čerpám z Bankovní záruky. Objednatel je povinen vrátit Bankovní záruku
Zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů po uplynutí záruční doby dle článku 11. 1 této Smlouvy.

Pokud bude Objednatel čerpat plnění z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěd (5) pracovních dnů, doplnit Bankovní
zániku do částky uvedené v tomto či. 11. 5 Smlouvy.
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovm záruky se Zhotovitel zavazuje
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximákiě možném rozsahu odpovídat
podmínkám uvedeným výše.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržem části plateb dle této Smlouvy až do
výše Bankovní záruky za prodlení Zhotovitele s předložením Bankovní záruky.
Náklady spojené s vydáním a udržovámm v platnosti Bankovní záruky nese Zhotovitel.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VYŠŠÍ MOC

12. 1 Od ovědnost za škodu

Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v souladu s platnými právními
předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

12. 2 Vvšší moc

Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úphié nesplnění smluvních závazků
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření
Smlouvy, které jsou munořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle
na vůli Smluvních stran, a které objektivně brání v plnění povinností Smluvních stran
dle Smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto odst. 12.2 platí pouze po dobu
existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvám jejích následků a pouze ve vztahu k
povinnosti nebo povinnostem Smluvmch strany přímo nebo be2prostředaě ovlivněných
takovou okolností.

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje
prodlení s pkiěním povinností smluvních partnerů Zhotovitele, stávka zaměstnanců
Zhotovitele a jeho smluvních partnem, výpadky produkce, vady materiálu, selhání
technického vybavení Zhotovitele, následky nedodržovám právních předpisů nebo
Smlouvy Zhotovitelem, insolvence, předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná
obdobná událost týkající se Zhotovitele či jakéhokoliv smluvního partnera Zhotovitele
a exekuce majetku Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Zhotovitele.
Pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že nepříznivé počasí není důvodem
k prodloužení lhůty plnění sjednané v odstavci 5.2. této Smlouvy, s výjimkou zemních
prací, které je nutno provádět za vhodných klimatických podmínek (teploty nad +5° C,
nedeštivé počasí, počasí bez sněžení a nárazového vetru) a hutněných násypů, které je
rovněž nutno provádět za vhodných klimatických podmínek (nikoliv za deště, mrazu a
je-U zemina klimatickými vlivy nad hodnotou přirozené vUikosti nebo vlhkosti určené
geotechnickými zkouškami).

12.2. l. Zhotovitel j e povinen bez zbytečného odkladu informovat Obj ednatele o tom, že nastala
okolnost vyšší, moci a okolnostech bránících mu v plnění Smlouvy. Pokud by tak
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Zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání
vyšší moci po dobu delší třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

12. 2.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto Smlouvu uzavírají v době trvání
hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených
možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šírém
fczv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřemmi nebude
možné plnit povinnosti dle této Smlouvy v dohodnuté době, zakládají tyto okolnosti
právo Smluvmch stran postupovat podle odst. 12. 2 této Smlouvy.

13. OCHRANA INFORMACÍ

13. 1 Obchodní ta"emství

Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku.

13.2 Re istr smluv

Smluvm strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
Zákona o registm smluv. Dle dohody Smluvmch stran zajistí odeslání této Smlouvy
správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy
správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje
uveřejňovací povinnost podle Zákona o registru smluv.

13.3 Osobní úda"e

Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem
fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob
poskytnuté v této Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci
Smlouvy výhradně pro účely související s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání
Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právmch předpisů, a to po dobu delší těmito
právními předpisy odůvodněnou. Zhotovitel je povinen informovat obdobně íyzické
osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plnémm této Smlouvy Objednateli
předává.

Objednatel zpracovává osobm údaje členů statutámiho orgánu Zhotovitele pro
posuzovám z hlediska compliance.

Zpracování osobních údajů není předmětem této Smlouvy. Pro případ, že Zhotovitel
v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k informacím, které budou obsahovat
osobní údaje podléhající ochraně podle plataiých právních předpisů, je Zhotovitel
oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu pro
plném předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními
údaji pouze na základě pokynů Objednatele jako správce osobních údajů, pouze pro
účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti



Strana 25 z celkového počtu 32

úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo
neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněné jako důvěrné
informace.

14. DODAVATELÉ

14. 1 Dodavatelé

^otovitel se zavazuje provést Dílo svými zaměstnanci a/nebo za podmínek
stanovených touto Smlouvou a zadávacími podmíiikami k Zadávacímu řízení svými
dodavateli. Za pkiění částí Díla prováděných dodavateli Zhotovitele odpovídá
Zhotovitel společně a nerozdíhiě s dodavatelem. Zhotovitel není oprávněn postoupit
práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu a nároky z
ní vyplývající, ať již z části nebo v celku na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

14.2 Seznam Dodavatelů

Zhotovitel předložil Objednateli před u2avřením této Smlouvy ke schválem seznam
dodavatelů, včetně Smluv s dodavateli. Objednatelem schválené znění seznamu
dodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen "Seznam Dodavatelů"). Změny
v Seznamu Dodavatelů je možné provádět pouze s předchozím písemným souhlasem
Objednatele a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení a v
zzvz.

14.3 Požadavk na obsah smluv s dodavateli

Zhotovitel zajistí, aby Smlouvy s dodavateli upravovaly okamžik přechodu vlastnického
práva k věcem, jež mají být použity ke zhotovem Díla nebo mají být použity při jeho
zhotovení, na Zhotovitele tak, aby mohlo vlastnictví k Dílu, jeho částem a věcem
určeným k jeho zhotovení platně přejít na Objednatele v souladu s odstavcem 10. 1 této
Smlouvy.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15. 1 Odstou ení ze stírán Ob"ednatele

Objednatel je oprávněn kromě dalších pňpadů uvedených v této Smlouvě od této
Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění DUa, odstoupit v případech, kdy
Zhotovitel:

a) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou,
b) i přes písemnou výzvu Objednatele se nendí pokyny Objednatele pro prováděm

Díla podle této Smlouvy,
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c) je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči tennínu stanovenému v
Hannonogramu,

d) je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v protokolu o
předání a převzetí Díla (Přejímkových vad),

e) nedoloží do 14 kalendámích dní od doručem písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu odst. 8. 8 této Smlouvy,

f) přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle odst.
8. 10 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle odstavce 8. 10 Smlouvy je nebo
se ukáže být nepravdivým,

g) Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a
více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přeshipku či správního deliktu, popř.
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 8. 11 Smlouvy,

a) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž
by k tomu byly splněny podmínky podle či. 14 této Smlouvy,

b) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zmšen proto,
že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených
v § 2002 Občanského zákoníku.

15.2 Odstou. ení ze stran' Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v pňpadech, kdy je Objednatel
v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím
nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně vyzván k úhradě.

15.3 Učinkv odstou ení

Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení
od Smlouvy druhé Smluvm straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho
měsíce od nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a
zaplacenou cenu Díla).

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této
Smlouvy zanesptoěné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni
odstoupení Objednatele od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla
pro Objednatele využitelná.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku,
který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plném může mít za
následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
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Zhotovitel nemá právo odstoupit od této Smlouvy v případě nevhodných příkazů
Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského
zákoníku.

15.4 Přetrvává' ící ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupem od Smlouvy či jejího ukončení
jiným způsobem zůstávají v plataiosti a účinnosti ustanovení této Smlouvy týkající se
odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních
pokutách a úroku z prodlem (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání
obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešem sporů mezi Smluvními stranami,
toto ustanovem odst. 15. 4 Smlouvy a jiná ustanoveni, která vzhledem ke své povaze
mají zavazovat Smluvili strany i po ukončení Smlouvy.

16. SANKCE

16. 1 Smluvní oku

16. 1. 1 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dodržet temun dle odst. 5.2 Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 (zaokrouhlené na celé tisíce
dolů) % z Ceny Díla za každý započaty den prodlení.

16. 1.2 V případě, že Zhotovitel pomší svou povinnost dle článku 14 této Smlouvy je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Ke za každý případ porušení.

16. 1. 3 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou poviimost dle odst. 8. 10 a 8. 11 této
Smlouvy je povinen zaplatit ObjednateU smluvní pokutu ve výši 1000, - Kč za každý
případ pomšení.

16. 1.4 Dojde-li ze sta-any Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo
nedodělků (dále jen pro účely tohoto článku "Přejímkové vady") Díla uvedených
v protokolu o předání a převzetí Dílaje Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou jednotlivou neodstraněnou Přejímkovou vadu a
každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady
Zhotovitele odsh-anění takových Přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů
s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

16. 1.5 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prádlem s odstraněním Objednatelem reklamovaných
záručních vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto článku "Záruční vady") Dfla,
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
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a) 5.000, - KČ za každou jednotUvou neodstraněnou Záruční vadu a každý započatý
den prodlení v případě vady podle či. 11.2 písm. a) této Smlouvy,

b) 5. 000, - Kč za každou jednotlivou neodstraněnou Záručm' vadu a každý započatý
den prodlení v případě vady podle či. 11.2 písm. b) této Smlouvy,

c) 5. 000, - Kč za každou jednotlivou neodstraněnou Záruční vadu a každý započatý
den prodlení v phpadě vady podle či. 11.2 písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění
takových záručmch vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít
pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

16.2 S latnost smluvní ku

Sinluvní pokuta je v případě porušení shora uvedených povinností Zhotovitele splatná
ve lhůtě deseti (10) dnů od písemné výzvy Objednatele kjejímu zaplacení. Zhotovitel
se zavazuje smluvní pokutu zaplatit formou bankovního převodu na bankovm účet
Objednatele.

16.3 Úrok z rodlení

Smluvní strany dále sjednávají úrok z prádlem se zaplacením jakéhokoliv peněžitého
závazku dle této Smlouvy ve výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) za každý, byť i
započatý den prodlení z dlužné částky.

16.4 Náhrada škod vedle smluvní oku

Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem dle tohoto článku není dotčen nárok
Objednatele na náhradu škody. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody
v plné výši vedle smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost
zajištěná smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu
proti jakékoliv pohledávce, byť i nesplatné, kterou má Zhotovitel vůči Objednateli.

17. DORUČOVÁNÍ

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělem, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně,
bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámem, žádost či jiné sdělem bude, pokud z této
Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně,
bude-U doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, emailem nebo faxem
na dále uvedenou adresu příslušné Smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou
tato příslušná Smluvm strana určí v oznámení zaslaném druhé Smluvní straně:

Zhotoviteli:

Adresa: Železná 366, 390 02 Tábor;
Krákám: Tomáše Eďížka;
tel:
email:
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Objednateli:
Adresa: Krajířova 27/1, 380 13 Dačice;
K rukám: Ing. Karel Macků;
fax:
email:

Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

a) dnem fyzického předám oznámení, j e-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo domčováno osobně; nebo

b) dnem doručeiu potvrzeným na domcence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo

c) dnem doméení s následným potvrzením neporušeného doručem, v případech, kdy
oznámení bylo doručováno faxem; nebo

d) dnem, kdy bude, v případě, že domčení výše uvedeným způsobem nebude z
jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno dopomčenou poštou na adresu
určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné
Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu
nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pmcovních dnů od jeho uložení na příslušném
poštovním úřadu.

Ostatní, zejména operativní komunikace, v souvislosti s touto Smlouvou, je možná i
ústně, telefonicky nebo emailem.

Výše uvedené adresy a telekomunikační spojem mohou být měněny jednostranným
písemným oznámením učiněným jednou Smluvm stranou doručeným druhé Smluvní
straně. Takováto změna se stane účinnou uplynutím pěti (5) pracovních dnů od domčení
takového oznámení dotčené Smluvní straně.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. l Plataost a ůčimost

Tato Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registm smluv podle odst. 13.4 této Smlouvy.

18.2 Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostataích
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních
dnů po doruSení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, neyymahatehié nebo neúčinné
ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobném
obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
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18.3 Změna okohiostí

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

18.4 Steinouisv

Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován
za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden (l) stejnopis.

18.5 Rozhodné rávo

Tato Smlouva a její výklad se řídí právem České republiky. Smluvní strany se dohodly,
že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před
ustanovemmi, která nemají donucující účinky.

18.6 Vztah k Občanskému zákoníku

Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchyhié dohody Smluvních stran
v této Smlouvě, se na základě dohody Smluvních stran dále neužijí následující
ustanovení Občanského zákoníku: § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit
obnovením rovnováhy práv a povinností stran), § 1800 (adhezní smlouva, doložka
čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná),
§ 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta
práva na další úroky do uplatnění práva u soudu), § 2050 (nemožnost požadovat náhradu
škody vedle smluvní pokuty).

18.7 Neúměrné zkrácení

Za účelem vylouíení možných pochybností Smluvní strany výslovné potvrzují, že jsou
podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž
neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákomku (neúměrné zkrácení).

18.8 Změna Smlou

Tato Smlouva může být doplňována, měněna nebo upravována pouze na základě
písemné dohody Smluvních stran.

Odpověď Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku něm přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i pro uzavírám dodatků k této Smlouvě

18.9 Řešení s ořů

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti
s ní budou řešeny českými soudy. Smluvm strany dále sjednávají ve smyslu § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí
věty budou řešeny u soudu pnslušného dle sídla Objednatele.

18. 10 U lna Smlouva

Tato Smlouva:
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(a) představuje úplné ujednání mezi Smluvními sti-anami a nahrazují veškeré
předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Smlouvy.

(b) Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny
všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti
uzavřít tuto Smlouvu dle § 1728 Občanského zákomku.

(c) Přílohy tvoří nedíhiou součást této Smlouvy.

18. 11 Přílot

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. l Smluvní položkový rozpočet - výkaz výměr
Příloha 6. 2 Zhotovitelem vypracovaný časový a fmanční Harmonogram postupu

stavebních prací
Příloha č. 3 Seznam dodavatelů
PřUoha č. 4 Protokol zhotovitele skrývky
Pnloha č. 5 Závazné stanovisko
Příloha č. 6 Souhlasné stanovisko ZD Hříšice

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]
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PODPISOVÁ STRANA

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvm strany s obsahem této smlouvy souMasí, rozumí jejímu
obsahu, který je pro ně dostatečně srozumitelný a určitý, a zavazují se k jejímu phiění, připojují
své podpisy a prohlašují, že tato Sinlouva byla uzavřena podle Jejich svobodné a vážné vůle
prosté omylu a tísně.

Sdružení pro likvidaci komunálního
odpadu Bořek

DAICH spol. s r. o.

^

.^

Jméno: Lig. "arel Macků
Funkce: př dseda představenstva

Datum: 1.2. U. 2021

SDRUŽ ENÍ

BOŘEK
se sídlem v Daficlcti

Krajlfova úl. 27/1, 380 13

Jménp</Tomás Křížek
Funkce: jednatel

Datum: ̂  ^. ̂ CfZ/{
<?^DAÍCHspo;^§

..UÍatoná366, 3Wfl2T>bor
°>~'trt. ;'38Í2Ki463

N^> fax: 331 279109.
IČO;4240755S Dl6:C2*2W559
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E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)
Zakázka:

Stupeň:

"SK DKA ODPADŮ S-00 BOŘEK, ROZŠÍŘENI S LÁDKY - V. etapa"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNI STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel: Sdruženi pro likvidaci komunálního odpadu Bořek

Krajířova 27, 380 Ol Dačice

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 60816180

DIČ:

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Vypracoval: FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IC: 45809712

STAVEBNÍ ČÁST

SO 101

SO 102

SO 103

SO 105

SO 106

SO 107

SO 108

30 110

S0111

SO 112

S010

PS 02

HSV

PSY

MON

Vedl. náklady VRN

Těleso skládky

Obslužná komunikace

Odplynění skládky

Sadové úpravy

Oplocení

Recirkulace průsakových vod

Zatrubněnf občasné vodoteče

Osvětlení a rozvody nn

Monitoring

Jímka průsakových vod - J2

Jímka průsakových vod - J1 (rekonstrukce ŠOZS)

Provozní soubor PS 02

CELKEM

neobsazeno

zahrnuto v agregovaných položkách HSV

Zhotovitel ocení částkou
dle indiv. kalkulace

Ostatní náklady neobsazeno

STAVEBNÍ ČÁST - Celkem bez DPH

Rekapitulace daní

Základní DPH 21 %

STAVEBNÍ ČÁST - Cena celkem včetně DPH

13 301 746, 32 K

2 369 343, 00 K6

233 090,00 Kč

447 594, 50 Kč

532 565, 00 Kč

377319, 36Kč

2 124 706, 80 Kč

1112124, 42Kč

94 530, 84 K

6314089,16Kč

149 876. 60 K'

393 014, 00 K'

27 450 000,00 Ke

0,00 Kč

0,00 Kč

1 200 000, 00 Kč

0,00 Kč

28 650 000,00 Ke

6 016 500,00 Kč

34 666 500,00 K6

Poznámka:

DPH bude účtována dle aktuálně platných předpisů.
Soupis stavebních prací (výkaz výměr a kubatur) je součásti projektové dokumentace. Zhotovitel stavby je povinnen
zohlednit i konstrukce a práce s položkou obvykle spojené, v položce vsak výslovně neuvedené (přesahy, prořezy, ztratné).
U sypanin (zemních materiálů, štěrků apod. ) jsou objemy kalkulovány v m3 a ve zhutněném
stavu bez ztratného vlivem nakypření a dopravou (zhotovitel je povinen výše uvedené zohlednit).



Uvedená třída těžitelnosti hornin je uvedena dle platné ČSN 73 6133.
Oddíl VRN obsahuje soupis vybraných specifických činností týkajících se konkrétní stavby. Zhotovitel provede individální
kalkulaci a výslednou sumami absolutnf částku uvede do Soupisu.

Položky ve sloupci množství jsou vzhledem k přísiušnému výpoétu (výkazu výměr) zaokrouhlovány.

Minerální těsnění dna skládky - nákup si zajisti stavebník, zhotovitel materiál přemístí ze vzd. 6km a použije pro stavbu
Chybějící zeminy pro násypy zemního tělesa (mimo akt. zónu komunikace) - nákup si zajistí stavebník,
zhotovitel materiál přemístí ze vzd. 500m a použije přímo do stavby dna skládky
Zeminy pro akt. zónu komunikace (nenamrzavé) - nákup, dovoz i použití pro stavbu zajistí zhotovitel
Štěrk do dna skládky - nákup, dovoz i použití pro stavbu zajisti zhotovitel



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

S0101-Těleso skládky

Příprava území . doskrytl arnice v prostoru výstavby pro stavbu Jako CELEK

Sejmuti arnice s přemistěnim do 50 m (tloušťka vrstvy 0.12 m, dotaženi ve vymezené ploše po předchozí skrývce omice)
/3S74mlK0. 12m/

Sejmuti omlce s přemístěním do 50 m (Uoušťlta vrstvy 0.15 m, vymezená plocha včetně svahů se sklony do 1:2. 5 mimo pfedchozi skiývku)
/2826m2 x0.15m/

Sejmuti arnice s pfemlstěnfnn do 50 m (tloušťka vrstvy cca 0.50 m, vymezená plocha se sklonem terénu do 10%)
/237m2x0, 50m/

Vodorovné přemístění výkopku z hor. tr. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m
/429m3 +424m3 + 119m3/

Nakládání výkopku z hor. tř. též. I (ĎSN 73 6133) v množstvi nad 100 m3
/429m3 +424m3 + MSm3/

Uloženj sypaniny na ski. - modBlace na výiku přes 2 m
/4Wm3 +424m3 +ll9m)/

Pftprava území - pfamlstSnl wclstujlcl tfeponfe omice a rosprosffmí na vybrané parcely- uvolnění pwstoru v mlate deponie 6.1

^ Nakládáni vykapku z hor. tř. těž. I(ČSN 73 6133) v množství nad 100 m3
/stávající deponie geodeticky záměnná/

g Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tř těž. I (ĎSN 73 6133) do 1000 m
/stávající deponie geodeticky laměřena/

Rozprostřeni omice, rovina, U. do 10 cm, nad 500 m2
/1687m3 : 0. 1m = parcely 580/4(158Bm2 ), 1290(S782ms), 12S4(3273ms). 583^(2333mz), 586/5(1932ms), 584/2f32e4m!), 586/4 (1698m!)/

Zeminy pro >sn6nt dna skládky a za/Btónf SIŘrku do dna skládky

Zemina vhodná pro minerální těsněni dna tělesa skládky
10 Výkopávky v zemníku v hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) oto 10000 m3 s naložením na dopravní prostředek

/4463m3 +331m3 +19m3/

Zemina vhodná pro minerálni těsnění dna tělesa skládky
11 - mimostaveništnl doprava ze vzd. 6km se složením do prostoru dna skládky

/mnoístvl odpovídá předchozí polofce/

12

Štěrk fr. 16/32mm (kulaté zrno)
- nákup, vč. nakládáni sypanlny v množství nad 100 m3, v6. prokázáni parametiů (zajisti zhotovitel)
Pozn. ; Požadované množství je v konečném stavu v m3, zhotovitel niusi zohlednit zlréty vlivem nakypřenl a při odtěibS!
/99m3 +2629m;I + róSm3/

Množství

429

424

119

972

972

972

1687

1687

18870

4813

4813

2926

Mj Jedn. cena

m3 72, 00

m3 80, 00

m3 160,00

m3 32, 00

m3 50,00

m3 20, 00

m3 50, 00

m3 40, 00

m2 24,00

m3 66, 00

m3 84, 00

m3 920,00

Celkem

30 888,00 KS

33 920, 00 Kč

19 040,00 Kč

31 104, 00Kč

48 600,00 Kč

19 440,00 Kč

84 350,00 Ke

67 480,00 K6

404 880,00 Kč

317 658, 00 Kč

404 292, 00 Ke

2691920,00Kč
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Štérk fr. 16/32mm (kulaté zrno)
- mlmostaveništnl doprava se složením na deponii při areálu skládky vč. úpravy deponle
/mnoístvl txlpovldá pfedchozi položce/

2926 424,00 1 240 624, 00 K6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

HTŮ pro výstavbu tflesa sMůdky (v roisahu S0101)

Odkopávky nezapažené v hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 10000 m3 (odkopáuky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek)
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tf. též. I (ČSN 73 6133) do 500 m (pfeaun pro SO 102)
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Vodorovné pfemistěni výkopku z hor. ff. těž. l (ČSN 73 8133) do 100 m
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Utažení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (odkopané zeminy - využiti pro násypy pod SO 101)
fpQzn. StSrkovité zeminy hutnit na 97% PS/

/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Svahováni násypů (svah ve sklonu 1:2.5)
/195m2 x 1. OB/

Svahováni v zářezech v hor. tř. těž. I (ČSN 73 8133) (sklony 1:2.5 -1:1.5)
/798mz x 1.08'

HTÚ pro výstavbu tělesa sktódky vč. nesypu hrůze - zemního tělesa pod komunikaci

Zhutnění podloží do 92% PS - pfshutněnl pláně pro 1 . vrstvu minerálního těsněni (včetně plochy svahů wnW tětesa)
/9428m2)f>.0f+62&m2xí. 0a/

Očištěni slávajlcl fólie, pňzvednutl, oprava případných der, odřezáni stávajícího minerálního těsněni pro napojeni nových vrstev min. těsněni
/délka odměřena v programu Autodesk AutoCAD/

Minerální těsněni - vrstvy ti. 2x250 mm - dno tělesa (sklon od 3% do sktonu 8%) - rozprostřeni, úprava materiálu, hutněni dle T.Z., objem ve
zhutněném stavu bez ztratného

/plocha 8837m2 x 1.0T x 0.5m/
Minerální těsněni - vrstvy U. 2x250 mm - svahy dna těle5a (sklon 1:2.5) - rozprostřeni, úprava materiálu, hutněni dle ̂ 2.., objem ve zhutněném
stavu bez ztratného
/plocha ei2mz x1.08x O. Smf
Trvalý kontrolní systém pro indikaci porušenosti fólie dle T.Z, funkčnost po dobu 7 let - dodávka, montáž, v6. provedeni základního měřeni pa
výstavbě
/plocha 6837m s x 1.01 <. 612m? x 1 08= 9596 m? = 0, 96 /ia/

Fólie HDPE ti. 2.0 mm - dno tělesa (sklon od 3% do sklonu 8%) - dodávka, uloženi, svařováni, zkoušky dle T^.
/plocha8837mf x1.01/

Fólie HDPE U. 2.0 mm - svahy dna tělesa (sklon 1:2.5) + zavázáni do zámku - dodávka, uloženi, svařováni, zkoušky dle T. Z.

/plocha 612m' x 1. 08 + 1. 0m x 72m l

Výkop p?hy pro zavázáni fólie a geotextilie o rozměrech 0.6 m x 0.5 m, tf. těž. I (ČSN 73 6133) ve. zpětného zásypu vykopanou zeminou se
27 zhutněním

/0. 6mxO.Sm x 72m/

4807

829

3978

3978

211

862

10200

139

4463

331

0,96

8925

733

22

m-

m2

m'

m'

ha

80,00

32,00

25, 00

75,00

44, 00

44, 00

48,00

226,80

190,00

190, 00

372 000,00

384 560,00 Ke

26 528,00 Kč

99 450,00 KS

298 350,00 Ke

9 284,00 Kč

37 92B,00 Kč

489 600, 00 KS

31 525,20 K6

847 970,00 K6

62 890,00 K6

357 120,00 K?

176,76 1 577 583,00 Kč

176, 76 129565, 08Kč

276,00 6 072, 00 Kč



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Ochranná geotexlilie CBR > 8000 N - dno tělesa (skton od 3% do sklonu 8%) vč. překiytl stávající fólie v napojenf na pradchozi etapy
výstavby v pásu S. 1.0 m - dodávka, uloženi, svafeni
/plocha e513mz x 1.01 + 139m x O. Sm/

Ochranná geotextille CBR > 8000 N - svahy dna tělesa (sklon 1:2.5) + zavázáni do zámku - dodávka, uloženi, svářeni
/plocha B12m2 x 1.08 + 1.0m x 72m/

Ochranná funkce - Fólie HDPE B. 0.75 mm - dno tělesa (prostor za límci) - dodávka, uložení, svařováni, zkougky dle T.Z.
/plocha 335ms x 1. 01/

Ochranná vrstva z ojetých pneumatik - přemístěni (nakládka a dovoz) ze vzd. do 500 m, položení na svah 1:2.5
/počet pneumatik: plocha S36m! x 1. 08x 2. 5ks/mz =1448ks/

Oddělovači límec (ukončeni po celé délce severní a východní strany)
- fólie HDPE U. 2.0 mm, s. 0.80 m (zohnout veňikálně na výšku límce 0,3m nad StSrk ve stnšce)
- dodávka, montáž, sváření /(131 m + 67m) x 0. 8m/

Oddělovači limec - stabilizace pneumatikanni -v dl. 131 m (S) +67 m (V)- pnaumatlky průměru 65 cm (9.23 ks a Imb límce),
vyskládáni řad pneu podél límce podle technického výkresu v6. naloženi a dovozu ze vzd. do 500 m
/počet pneumatik: 198mx 9. 23l<s/bm = 182Sks/

Štěrk fr. 16/32 mm (kulaté zrno) - prosypáni řad pneumatik límce v množství 0. 5 m3/mb
- nataženi, dovoz ze uzd. do 500 m, prosypáni pneumatik u límce
/197mx0. 5m:'/bm/

Štěrk fr. 16/32mm (kulaté zrno), U. 0.3 m - dno tétesa (sklon od 3% do sklonu 8%), v6. obsypáni dřenu
- naložení, dovoz ze vzd, do 500 m, rozprostřeni v U. 0.3 m
/8513m2 x 1.01x0. 3m+0. 19mz x(131m+131m)/
Štěrk fr. 16/32 mm (kulaté zrno), ti. 0.3 m - svahy dna tělesa (skton 1:2.5} + zásyp podél zámků
- naloženi, dovoz ze vzd. do 500 m, rozprostření v U. 0.3 m
/602m2 y Í. OS X 0. 3m x 0. 9 redukce pneu + 0. 3 x 73m x 1. 0m/

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - plastafské práce (folie, geotextilie, pneumatiky)
hO 155mz x 0, 5kg/m1 + 9401m: x 0, 8kg/m2 + 327ĚI<s >: 7kg/

Trubní vedeni DZ25. sbSmé dříny

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha §. 1 ̂  m, próm. hl. 0.6 m pro potrubí plné D225 do
38 korltrol"ich sachet mimo va"u tSlssa skládky a mimo výkopu pro šachty, hor. ff. těž. I (ČSN 73 6133), s vodor. pfemisténím výkopku

podél n?hy do 10 m
/(14m + 15m) x <. 2m x 0. 6m/

Lože pod potrubi ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním štérkopisku frakce 0-8 mm, U. 0. 1 m
39 (pod potrubí D225 mimo těsněnou vanu skládky)

/O. -řmx l. 2mii(12m+13m)/

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísků frakce 0-16 mm
40 (okoto a 0. 3 m nad potiubl D225 mimo těsněnou vanu skládky)

/0, 525mx 1, 2m!<(12m*13m)-3.14 s 0. 1125S x (12m* 13m)/
Potrubí PE100 0225 SDR17 plné (mimo vanu tělesa) vč. tvarovek -dodávka,
montáž tl'"[lel< polyetylénových ve výkopu d 225 mm,
tlaková zkouška potrubí d 225 mm
/(15. 6m-3. 0ml+(U. 7m-3. 0m)/

8668

733

338

579

159

198

2629

198

36

21 m3

3, 0 m3

16, 7 m3

24,3

97,44

97,44

117,60

52,80

276,00

48,00

708,00

338,40

1 053, 60

0,00

276,00

940,80

420,00

1 345, 20

844 608,92 Kč

71 423,52 Kč

39 748,80 Kč

30 571,20 KĎ

43 884, 00 Ke

9 504,00 Kč

70 092, 00 Ke

338,40 889 653,60 Kč

67 003,20 K6

37 929,60 K6

5 798,00 Ke

2 822,40 Kč

7 014, 00 K6

32 688,36 KS
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Límec proti posunu potrubí - HDPE deska U. 4.0 mm, o rozměrech 0.5 x 0.5 m - dodávka, montáž na potrubí
/osadit na dřeny d6, d7/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS z vykopané zeminy uložené podél rýhy (zasyp dřen. polrubl mimo vanu)
/f2? m3 - 3m3 16. 7 m3) x 1, 5m x 2ks Šachet (Se, S?) - utěsněni vždy okolo prostupů dřenu, i okolo svodného potrubí (sbSraSe)/
Prostupový kus: trouba PE100 D280 SDR17, délka 3 m; redukce PE100 280/225 SDR 17;
- pnvarbvaci límec folie HDPE U. 4. 0mm 1 x 1 m- dodávka, montáž
/na drénech d6. d7/

Potubl PE100 D225 SDR1 1 perforované (uvnitř tělesa) v?. koncových úseků (2x 1.5m) pro éiStSnf dřenu bez perforace svářených
pod úhlem (vyvedeni Šikmo nad límec) -dodávka,
montáž trubek polyetylenových d 225 mm,
- specifikace perforace viz. TZ
/133m + 133m/

HDPE zaslepovaci příruba pro potrubí D225 - 1x lemový nákružek + 1x točivá příruba + těsněni příruby, spojovací materiál nerez - konce drénů.
dodávka, montáž

Přesun hmot, trubní vedenf plastová, otevř. tfýkop
/0. 14t/mb x (24. 3m + 266m + 3m;/

Trulfnl vedení 0315 a 0355 - svodný dřen (sběraí)

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tř. t6ž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha S. 1.2 m, prům. hl. 0.6 m pro potrubí plné D315 a D355
^g do kontrolnich šachet mimo vanu telesa skládky a mimo výkopu pro šachly, hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133),

s vodor. pfemistěnim výkopku podél rýhy do 10 m
/f<5. 7m + 33.2m + 4. 8m) x 1.2m x O.Grni

Lože pod potrubí ze Štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním štěrkopísků frakce 0-8 mm. U. 0.1 m
(pod potrubí D225 mimo těsněnou vanu skládky)
/(15.7m + 33.2m + 4.8m; x 1.2m x 0. 1m/

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním Štěrkopísků frakce 0-16 mm
(okolo a 0.3 m nad potrubí D225 mimo těsnčnou vanu skládky)
/0. 615m x 1. 2m x (46.9m) + 0. 655m x í. 2m x (4. 8m) - 3. 14 x 0. 1575' x (48.9mj -3. 14 x 0. 17752 x (4. 8m)/

Potrubí PE100 D315 SDR17 plné, v6. lemovéhD nakružku (1ks) a zaslepovacf příruby (1ks), těsněni a spoj. materiálu - dodávka,
montáž trubek polyetylénových ve výkopu d 315 mm,
tlaková zkouška potrubí d 315 mm
/15. 7m+33.2m/

Potrubí PE100 D355 SDR17 plné - dodávka /mimo úseků 2.4 m (ŠR2) a 1.3 m (JZ)/,
montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 355 mm,
tlaková zkouška pofrubf d 355 mm
/4, 8mf

Pfesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/1.49Vmb x (48.9m + 4. 8m)/

Kontrolní Šachty ŠS a Š7

Hloubeni nezapaž. jam hor. ir. těž. I (ČSN 73 61 33) do 100 m3, STROJNĚ - výkop pro 2ks šachet -Š6, ě7
- ve dně kruh průměr 3.2m, hl. 0.9m, sklon stěn výkopu 1:0.5 v hor. tf. těž. l (ČSN 73 6133), s vodor. přemístěním výkopku u jámy do 10 m
/0. 7mz x3. 14x0. 9mx2ks/

49

50

51

52

53

54

2 ks 1 173, 60

1, 3 m3 180, 00

2 komplet 17746, 80

266 m

38,7 m3

8,4

35, 6 m3

48,9 m

4,8 m

80,2 t

2.8

1 459,20

2 komplet 7162,80

41 t 240,00

276, 00

940,80

420,00

2 017,20

3 068, 40

240,00

276,00

2 347,20 Kč

234,00 K6

35 493,60 Ke

388 147,20 K6

14 325,60 K6

8 840, 00 Kč

10681, 20Kč

8021,12Kč

14 952,00 Kč

98 641, 08 K6

14728, 32Kč

19 248,00 Kč

772, 80 Ke
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Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný na 95 % PS zjilovité zeminy, dovoz ze vzd. do 500 m (zatěsněn! prostoru prostupů)
/(i. 7 m2 +4. 7 m2 ) x1. Sm x 2ks Šachet {Š6, S 7) - utěsnění vždy okolo prostupů dřenu, i okolo svodného potrubí (sbérača)/

Desky podkladní pod šachty z betonu C 12/15, ti. 0. 1 m - dodávka, uloženi, hlazeni
/3. 14x 1. 2lmx0. 1mx2ks/

Dno šachty - prefabrikovaná jímka (ozn. J) vnitřnf 0= 1650 mm, h= 2300 mm, ti. stěny 130 mm,
ve. vyloženi fólii ve dně a s napy (čepy) do betonu ve stěně - folii do stěn aplikovat ve výrobné,
ti. 2.0 mm - dodávka, montáž

Stěny šachty - nástavec (N1) vnitřni 01650 mm, h= 800 mm, včetně vyloženi fólii s napy (čepy) do betonu
U. 2.0 mm - folii do st&n aplikovat ve výrobně - dodávka, montéž

Stěny šachty - nástavec (N2) vnitřní 016SO mm, h= 500 mm, včetně vyloženi fólii s nopy (?epy) do betonu
ti. 2.0 mm - folii do stěn aplikovat ve výrobně - dodávka, montáž

Geotexlllia 300 g/m2 ve dně Šachty - dodávka, položeni
/2x3. 14x1. 2smx41<s/

Potrubí D355 - vyřezáni kynety do potrubí PE100 D355 SDR17 do pDtrubi svarem natupo tvaru T (šachta §7) - dodávka, montáž, osazeni
/délKy ůsehů potrubí D35S: 1. 20m +1. 65:2 f

PotrubiD315 -vyřezáni kynety do potrubf PE100 D315 SDR17 do potrubí svarem (šachta ě6 a ééstečně ST) - dodávka, montáž, osazeni
/délky úseků potrubí 0355: 1. 65m+ 0. 33m x2/

Spádový beton ČI 6/20 - dodávka, uloženi, hlazeni
/3, 14 X 0. 8252m x 0. 2&n x 2fťs/

Fólie HDPE fl. 2.0 mm - limec na potrubi D225, D315, D355, rozměr 0.6 x 0.6 m, vé.těsněnl prostupu bent. bobtnavým páskem
- dodávka, svářeni a předepsané zkoušky
/4ks <S6) + 8ks (S7)/

Fólie HDPE ti. 2.0 mm - svrchní folie na spádový beton dna šachty pňvařit ke kinelS a ke stěně
- dodávka, svářeni a předepsané zkouSky
/->x0. 8m2/

Šoupátkový uzávér DM 200 (téžká antikorozní úprava - materiál - nerezový klín a vřeteno, této lidná, 1ěžká povrchová ochrana u kvalitě GSK -
epoxidový nástňk), vč. ovládací tyče a přenosného kliée - dodávka, montáž

Lemový náknižek PE100 D225, prevlečná pnruba ocelová (dn=225) v6. těsněni a nerez šroubů - dodévka, montáž

Výtokový sifon - atypická tvarovka z PE100:2x lemový nákružek D225 SDR 17, 2x točivá ocelové příruba, 1x plná zastepovacl příruba + tésněni
pro vodotěsné spojeni, 2x spojovací materiál nerez, 0.8 m trouby D160 SDR17, 2x koleno 90° D160 SDR17 - dodávka, montáž

Dvojdílný poklop (2ks pro S6 a §7) ze slzičkového plechu průměru 1.8 m, tl.3.0 mm, zespod vyztužen profily L 50x5 mm, žárově pozinkováno
revizní dvířka 0.45 x 0.45 m v poklopu na pantech, zápustná madla, dorazy - dodávka, montáž
/Zks x (281<g/mz x3. 14xO.Sm2 + 14i<g) => váha jednoho poklopu iml cca 85 kg (tj. 2 alice a 42. 5 kg}/

Přesun hmot, trubní vedeni betonové, olevf. výkop
/2ks šachet a 91un/

Ragulaenl Šachto ŠR2 na svodném potrubí (sbéračl D355) vč. PS Of

Lože pod šachtu ze štórkopisku fr. 0-8 mm s dodáním štěrkopísků frakce 0-8 mm, ti. 0. 15 m
/2. 6mx2.6mx0. í5m/

19,2

0,9

2

1

1

36

2,0

2,3

1,1

12

3,2

170

18

1,0

ks

ks

ks

ks

m2

2 ks

Z ks

2 komplet

kg

m"

180,00

5 760,00

100452,00

38 600,40

26 376,00

55,20

4 200,00

4 020, 00

6 240, 00

2818, 80

1 510,80

34518,00

6 386,40

23 480,40

236,40

1 477,20

940, 80

3 456,00 K6

5 184,00 Kč

200 904,00 Kč

38 600, 40 Ke

26 376,00 Kč

1 9B7.20 K6

8 400,OD K6

9 246,00 K6

6 864, 00 Kč

33 825,60 KČ

4 834,58 K6

69 036,00 Kč

12 772, 80 Ke

48 960, 80 Kč

40188,00Kč

26 588.80 K6

940,80 KČ
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Plastová Šachta ŠR2 - PE100 šachta vnitrní 0= 1600 mm, h= 1730 mm, kruhová tuhost SN4,
deska ve dně šachty PE100, ti. 25 mm s přesahem 100 mm přes obvod Šachty svařena oboustranné se stěnou,
-dodávka, montáž

Výplňový beton C25/30 XF3 (do dna Šachty v U. 0.2 m) - dodávka, uloženi, hlazeni
/3. Mx0.82mx020m/

Potrubí PE100 D355 SDR17 PN10 plné - úsek vedený napřič šachtou v délce 2.4 m (souEást šachty), pRvafit oboustranně ke stěnám šachty
- dodávka, montáž trubek polyetylenových d 355 mm, tlaková zkouška potrubí d 355 mm
/potrubí napříč Šachtou/

Uzavírací klapka DN300 s elektropohonem - dodávka, montáž (Provozní soubor PS 01)
(těžká antikorozní úprava - materiál - nerezový klín a vfeteno, tělo litina, téžká povrchová ochrana v kvalitě GSK - epoxidový nástřik) těsněni
pryž EPDM, elektropohon, ruční ovládánf, uzavírací doba do 20 s, pohon 230V, min IP 67 ukazatel polohy, polohové spinafie, spojovací materiál
nerez, horizontální prodlouženi hňdele ovládaciho kola (vytažení skrze svislou stěnu šachty cca o 0.7 m), stňska zvenku šachty (0.2 x 0.4 m)
nad ovládacím kolem připevněná ke stěně šachty

76 Sklolamlnátový žebřík dl. 1 .45 m, v6. upevněni ke stěně šachty pomoci úchytů, v6. pnsluSenstvf - dodávka, montáž

Dvojdílný poktop ze slzlčkouého plechu průměm 1.9 m, 11. 3.0 mm (zámečnický výrobek Z5), zespod vyztužen profily L 50x5 mm,
77 žárově pozinkováno, zápustná madla, dorazy - dodávka, montáž

f7S50kgfma x3.UxO.Sm1 x0. 003m+ 14kg=> váha jednoho poklopu činí cca 74 kg (tj. 2 dílce a 37 kg)/

78 Pfesun hmot, trub. vedení plast, obsypaná kamenhiem

SO 101 -Těleso .kiádkv. CE KEM

2,4

ks

0,4 ma

86

114525,60

6 720,00

5 480,40

1 komplet 75 957, 60

1 komplet 12813,60

236,40

1 477, 20

114 525,60 KČ

2 688,00 Kč

13 152, 96 Ke

75 957,60 Ke

12 813,60 K?

22 694,40 Kč

2 954,40 Kč

1 746,3^ K6



"SKLADKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

SO 102 - Obslužná komunikace

Zeminy do násypů zemního tělesa komunikace

Zemina nenamrzavá vhodná do aktivní zóny zemního tělesa komunikace -
79 - nákup, vč. prokázán) parametrů (zajistí zhotovitel)

Pozn. : Poíadovanó mnoístvije ve zhutněném konečném stavu v m3 zhotovitel musí zohlednit ztráty vlivem nakypřeni a při odtěibě!

Zemina nenamrzavá vhodná do aktívni zóny zemniho tělesa komunikace -
80 - nakládáni výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) v množství nad 100 m3

/mnoistvi odpovídá předchozí položce/

Zemina nenamrzavá vhodná do aktivní zóny zemního tělesa komunikace -
81 - mimostaveniětni doprava se složením na deponll při areálu skládky ze vzdálenosti odpovídajíci zdroji

/množství odpovídá předchozí položce/

Zemni a bourací práce pro SO 102

Odkopávky nezapažené v hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 10000 m3 (odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku
82 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - výkopy do úrovně pláně)

/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D: l

Odkopávky nezapažené v hor. tf. těž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3 (odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku
83 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek - výkopy pro ozuby)

/1, 24mz x35m/

g^ Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tř. též. I (ČSN 73 6133) do 100 m
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 30 - vztaženo k předchozí položce/

Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (odkopané zeminy z objekhi SO 101 a dalších)
85 4?ozn. štěrkovité zeminy hutnit na 97% PS/

/9Z4m3 + <6m3 +222m3 +193m:) +róm3/

Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (odkopané zeminy - zemni těleso komunikace)
86 /pozn. štěrkovité zeminy hutnit na 87% PS/

/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

gy Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (deponované zeminy) /pozn. štěrkovité zeminy hutnit na 97% PS/
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS (zeminy do aktivni zóny)
/885mz x0, 45m/

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 500 m (přesun sypanin z deponie)
/? 192m3 + 398m 3/

Svahován! násypů (svah ve sklonu 1:2.5) /veškeré oblasti okolo komunikace, příkopy, svahy u jímek, mimo SO 101/
/934m:! x1.0B/

Množství

398 m3

398 m3

398 m3

133

43

133

1364

136

1 192

398

1 590

Jedn. cena Celkem

350, 00 139300,00Kč

50,00 19900,00Kč

180,00 71 640,00 Kč

70, 00 9 310,00 Kč

1009 m*

70,00 3010,00Kč

25, 00 3 325,00 K5

75,00 102300,00Kč

75. 00 10 200. 00 KĎ

75, 00 89 400, 00 Kč

105,00 41790,00Kč

32,00 50 880,00 Kč

44, 00 44 396, 00 Kč



Svahováni v zářezech v hor, tř. těž. I (ČSN 73 6133} (sklony 1:2.5 -1:1. 5)
81 /veškeré oblasti okolo komunikace. příkopy, svahy ujimek, mimo SO 101/

/252m2 x1.08/

92 Vytrháni betonového žlabu s vybouránim lože

Odvoz a likvidace vybourané suli - beton
/0. 138 t/m/

Fréz.žlvlč.krytu pl.do 500 m2 ,tl.4cm
/leem2 +37m2/

95

96

97

98

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
/223m8 x 0, 04 x 2. 2 t/m2/

Uloženi sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m
/223m2 x0, 04f

Vyrovnáni povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem
/.ř2m2x0, 09/3x2,2(/m2/

Zarovnán! styčné plochy živičné U. do 5 cm
/8m+4, 5m +7, 5m/

Výšková úprava volavky a napojovací ktin - větev "a"

99 Odstraněni nánosu z povrchu živičného nebo beton.

Podklad ze Stěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - štěrkodrT - ŠD^ (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
/ochranná vrstva 47m ? +45m ? podMadní vrstva 44m2 +36m ;/

101 Postňk žM6ný spojovací z emulze 0.8 kg/m2 (ČSN 73 6192)

102 Podklad z obal kamen. ACP 16+, S. do 3 m, ti. 5 cm, plochy 101-200 m2 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

103 Postřik íh/iiný spojovací z emulze 0.2 kg/m2 (ČSN 73 6192)

104 Podklad z obal kamen. ACP 16+, s. nad 3 m, tl.7 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

105 Postnk živičný apojovaci z emulze 0.2 kg/m2 (ČSN 73 61 92)

106 Beton asfalt. AGO 11, S. nad 3 m, tl.4 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

Zpevněni krajnic asfaňovým recyklátem ti. 10 cm
/plocha v fezu 0. 5m x 36m/- horní vrstva

272

22

3

223

20

9

0,8

20

67

172

74

149

149

145

145

143

18,0

m*

m

m'

44, 00

100, 00

380, 00

84,00

40,00

15, 00

4 800,00

120, 00

35,00

180, 00

46, 00

370, 00

11968, OOKC

2 200,00 Kč

1 140,00 KB

18732,00Kč

800,00 Ke

135,00 KS

3 840,00 Kč

2 400, 00 Ke

2 345, 00 Kč

30 960, 00 Kč

3 404,00 K6

55130, 00 K6

m'

m'

38,00 5 662,00 Kč

504,00 73 080,00 K6

38.00 5 510,00 K6

264,00 37 752,00 Kč

120,00 2 160, 00 Kč



108 Nakládáni výkopku z hor. ff. též. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v řezu O. OSm x 36m/

Zřízeni zemních krajnic se zhutněním - krajnice zpevněná nenamrzavou zeminou (vrstva uložená) pod štěrkodrti
/plocha v řezu 0. 13m2 x 28m/

Nakládáni výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v řezu 0. .13m x 28m/

Vodorovné přeinistění výkopku z hor. ti. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m (přesun sypanin z deponle)
/plocha v fezu 0. 13m x 28m/

112 Vyplněni spár živičnou zálivkou

Konstrukce rozšíření vozovky - větev "a"

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění UouStky 21 cm - stěri<odrr - ŠD^ (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
tloušťka vrstvy zohledňuje výškové uspořádáni dle příčných řezů

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - štěrkodrf - ŠD^ (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
/0. 7x83ms/

113

114

115 Podklad z kameniva zpev.cementem SC Cg/io tl, 13 cm (ČSN 73 6124-1)

116 Podklad z obal kamen. ACP 16+, s. nad 3 m, tl.7 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

117 Postňk živičný spojovací z emulze 0.2 kg/m2 (ČSN 73 6192)

118 Beton asfalt. ACO 11, s. nad 3 m, tl.4 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

Osazeni stojat. obrub, bet. s operou, lože z C 20/25 XF3
včetně obrubníku 100/15/25 - dodávka, osazeni

Osazeni betonové prefa přidlažby do lože z C20/25
včetně dodávky silniční přiďažby 50/25/10

121 Přesun hmot, pozemní koinunikace, kryt živičný

122 ?!!!vnTnJ krajmc asfaltovým recyklátem ti. 10 cm
/Šířka 0. 5m x ('23+29+6+S3+WJ m/-horní vrstva

Nakládáni výkopku z hor. tf. těž. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v řezu 0. 05m x 23m/

^^ Zřízeni krajnic se zhutněním - krajnice zpevněná štérkodrti fr. 0/32mm - sirka 2.2 m - dodávka, uloženi, hutněni
/plocha v řezu 0. 6/n2 x 74m/-pós mezi komunikaci a skládkou

^g Zřízeni zemních krajnic se zhutněnim - krajnice zpevněná nenamrzavou zeminou (vrstva uložená) pod recyklátem a za obrubníkem
/plocha v rázu x délka: 0, 19mzx23m+0, 19msx23m+0, 12in2x29in+0, 13m2x6m+0, 08mz)(83m-*-0. 13m2x14m/

1,8

3,6

3,6

3,6

8

844

58

796

756

756

737

23

23

897

77,5

7,8

44,4

21,5

m"

50, 00

540,00

50,00

32, 00

120,00

231,00

165,00

312,00

504,00

38, 00

264,00

430,00

460, 00

170,00

120,00

90,00 K6

1 844,00 Kč

180, 00 Ke

115, 20Kč

960, 00 Ke

194 964,00 Kč

9 570,QG K6

248 352,00 Kč

381 024,00 Kč

28 728,00 Kč

194 568,00 Ke

9 890,00 Ke

10580, 00Kč

152490,00Kč

9 300,00 Ke

m'

m"

50, 00 390, 00 Kč

540,00 23 976,00 K6

540,00 11 610,00 K6



Nakládáni výkopku z hor. tf. též. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v řezu x délka: 0, 19m 2x23m+0, 19m sx23m+0, 12m 2x29m+0, 13msx6m*0, 08m!x83m*0, 13m sx14m/

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. ff. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m (přesun sypanln z deponle)
/plocha v řezu x délka: Q. 19m ?x23m+0, Í9m2x23m+0, róm 2x29m+0, ?3m 2x6m+0, 08m3x83m+0, ̂ 3m 8x ?4m/

Konstrukce vozovky- větev "c"

128 Podklad ze stěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm - ětěrkodrf - ŠDe (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)

129 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni Uoušťky 15 cm - štěrkodrf - ŠD^ (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)

130 Podklad z obal kamen. ACP 16+, ě. nad 3 m, 11. 5 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

131 Postřik živičný spojovací z emulze 0.2 kg/m2 (ČSN 73 6192)

132 Beton asfalt. AGO 11, S. nad 3 m, tl. 4 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem ti. 10 cm
/s/ň<a 0. 5mic2x12m/-horní vrstva

134 Nakládáni výkopku z hor. tř. těž, I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
plocha v fezu 0. 05m x2x 12m/

Zřízeni zemních krajnic se zhutněním - krajnice zpevněná nenamrzavou zeminou (vrstva uložená) pod recyklátem
/plocha v řezu x délka: 0, 11m Ex í2m+0, róm 2x12m/

Naklédání výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v řezu x délka: 0, 11mzx12m+0,19m!x12m/

Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m (přesun sypanin z deponie)
/plocha v řezu x délka: 0. 11mx1Zm+0,19mzx12m/

13fi Vyplněni spár živičnou zálivkou

139 Pfesun hmot, pozemní komunikace, kiyt živičný

KónsfrukCB vozovky - větev "d"

140 Podklad ze štěrkodrti po zhutnéni tlaušťky 15 cm - itěrkodit. ŠDe (ČSN EM 13285, ČSN 73 6126-1)

141 Podklad ze štěrkadrti po zhutnění tloušťky 20 cm - MZK (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126.1)

142 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva

21,5

21,5

44

41

44

44

42

12

1,2

4

4

4

3

45

163

142

131

m"

m'

m'

m'

m"

m2

50,00

32, 00

165, 00

165.00

120,00

50,00

504,00

50,00

32, 00

120, 00

170,00

1 075, 00 Ke

688, 00 K6

7 260, 00 K6

6 765,00 KE

360,00 15 840,00 KC

38,00 1 672,00 Kč

264,00 11088,00Kč

1 440,00 Kč

60,00 Kč

2016, 00Kč

200,00 K6

128,00Kč

360,00 Kč

7 850,00 K6

165, 00 26 895, 00 Kč

460,00 68 160,00 Kč

170,00 22 270,00 K6



Iníenýrské sítě

143 Sonda pro vyhledání podzemních šiti

Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
/plocha v řezu x délka: 0, 1m x46m/

145 Zřízeni lože trativodu ze štěrkopísků
/plocha v fezu x défka; 0,01m x46m/

146 Trubka drenážní flexibilní d 65 mm (DN65 SN8, perforace 270°)

147 Kladení dřen. potrubí do rjhy, tvr. PVC, do 1 50 mm

148 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.
/plocha v řezu x délka: 0, OSmzx46m/

^g Hloubeni rýh š.do 200 cm hor tr těž. l (ČSN 73 6133) do 50 m3, STROJNĚ
/rozsah stanoven programem Autoiíesk Civil 3D/

150 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni

151 Ukončen l betonového potrubí ON 200 řezem

152 Odstraněni betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu

Loze pod potrubí ze Štěrkopísků frakce O- 8 mm s dodáním štěrkopisku frakce O - 8 mm, U. 0.1 m
153 (pod potrubí DN 200)

/plocha v řezu x délka: 0, 06msi(10m/

154 Montáž tiub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub hrdlových kruhové tuhosti SN8

155 Montáž pfesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200

156 Spojka přechodová, vnější průměr 225-250 /195-220 mm

157 Montáž tvarovek odboč. plast, gum. kroužek DN 200

158 Odbočka KG 200/200 45°

159 Odbočka KG ZOO/1 10 87°

8

4,6

0,5

46

46

4,1

11

3

2

0,5

0,6

9

2

2

2

1

kus

m-

m"

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1 800,00

360,00

824, 00

29,00

25,00

922,00

360, 00

450, 00

880,00

200,00

822,00

130, 00

130, 00

856, 00

150, 00

174,00

195, 00

14 400,00 K6

1 656,00 Ke

412,00Kč

1 334, 00 K6

1 150,00 Ke

3 780, 20 Kč

3 860,00 K6

1 350,00 Ke

1 760,00 K6

100,00Kč

493,20 K6

1 170,00 Ke

260,00 K6

1 712,00 Kč

300,00 Kč

174, 00 Kč

195,00 Ke



160 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200

161 Koleno KG 200/45°

162 Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 100

163 Přechod drenážní do hrdla KG 110

164 Spojka drenážní DN 100 / 65

Obsyp potrubí bez prohození sypanlny s dodáním Štěrkopísků frakce 0-16 mm
165 /0, 42msxWm/

Beton 2ákladových desek prostý C 8/10 XO, ti. 1 00 mm - dodávka, uloženi
166 (podkladní beton)

/O. Gms x3. 14x0.1m/

Vpusť ulični zdilců DM 450, s kal. košem, s výtokem DN 200, mřiž litina 500x500 D400, W. 1, 27 m
(VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60 mm, HORNÍ DÍLEC 300 mm, DÍLEC S ODTOKEM PVC DN 200 - 450mm,
SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM 240mm)
- dodávka, montáž vč. veškerého přisluíenstvf, v6. zaůsténi drenáže

168

169

Zásyp jam, lýh, šachet se zhulněnim - hutněný na 100 % PS
/10m3-4,Zma-0,6m3/

Hlouben! rýh ?.do 60 cm v hor. tř. též. l (ČSN 73 6133) do 50 m3, STROJNĚ
/33m x 0, 6m x OJm/

170 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni

171 Chronická kabelová dělená DN 110 mm

172 Uloženi kabelu Cu 3 x 120+70 mm2 do trubky

173 Obsyp potrubí bez prohození sypanlny
/33mx0, 6mx0, 3m/

2

1

1

4,2

0,1

1

5,2

14

14

33

33

6

ks

ks

ks

ks

ks

komplet

m-

150,00

188, 00

150,00

136,00

147,00

822,00

5 200, 00

12 800, 00

120,00

380,00

450,00

34, 00

30,00

380, 00

150,00 K6

188, 00 Kč

300,00 Kč

136,00Kč

147,00 KS

3 452,40 Kč

520,00 Kč

12 800,00 KS

624,00 Kč

5 040. 00 K6

B 300,00 K6

1 122,00 Ke

990,00 Ke

2 280,00 KČ



174 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí
/33m x 0, 6mx 0. 3m/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný na 100 % PS
/33m x 0, 6m x 0, 4m/

176 Přesun hmot, trub. vedeni plast, obsypaná kamenivem

SO 102 - Obslužná komunikace - CELKEM

350,00 2100,00Kč

8

18

120, 00 960,00 K6

170,00 3 060,00 Ke

2 369 343,00 Kč



"SKLADKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa7'

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

S0103 - Odplynění skládky

"7 ^^^^^w-^^ss^?srm ^"'^^"WE'wl^<^>-^-

178 Tn, ubaPE100D160SDR11 PN16. délka a. 8 m ví. Nového nákružku a pfevlecné ocetové pfíruby . dodávka, montáž
179 SLP;srze 7% PE10° D1GO SDR11 PN1e-délka 3-0 m vfi- te-^ "akruzků s picnou ocelovou pnrubau na obou koncích .

180 °S^?'S?^SS-stěny 10 mm- dl-3-5 m <v?-ochran"^ ̂  -1 " -^n, sy.e^, barva sec,a) s
181 Vysypónf trouby ̂em . drcenyn, Ra.eniven, fr. 32^3 .. -1 k. = 2.4 . '. dodévka, vysypáni v5. dodavky kan, en^a
182 Vak z autoplachty dl. 3 m. 01.5 m - pro uzavfen! výpažnice (specifikace viz. TZ)
183 presu" hmot< trubní vedení ocelové, otevření vil

/5ks x 6, 3t é studna/

S0103 - Odplyné. [ k adky -CELKEM

Množství

5

5

5

5

12

5

31,5

ks

ks

ks

ks

m3

ks

Jadn. cena Celkom

12 500,00 62 500,00 Kč

5 312, 00 26 560, 00 Ke

9287,00 46 435,00 K6

9 780,00 48 900,00 K6

1 580,00 18 S60.00 K6

4 876, 00 24 380, 00 KC

170, 00 5 355, 00 K?

233 C90, 00 Kč



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních práci dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

184

SO 105 - Sadové úpravy

Rozprostřeni ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omlce ze vzdálenosti 500 m, osetí (révou
- travní osivo W-18 (25-30 g/m2)
Rozprostfenl ornice ve svahu (sklony 1:1.5 -1:2.5) tloušťka 15 cm, dovoz omlce ze vzdálenosti 500 m, oseti trávou

185 - travní osivo W-1 B (25-30 g/m2)
/1101m2 x1.08/

186 Obděláni půdy smykovánlnn, v rovině

Obdéláni půdy smykováním, na svahu (sklony 1:1. 5 -1:2. 5)
/IIOIm2 X1.08/

188 Rozrušeni půdy do 15 cm v rovine/svah 1:5 - použiti rotavátoru

189 Mulčovánf rostlin (celoplošné) ti. do 0, 1 m rovina

190 Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah do 1:5 (pro stromy)

Dub zimní - Quercus petraea - odrostek 151+ cm, ko 3-51-dodávka, výsadba
krytokořenné sadba - dodávka, zasazení, vč. dvou dřev. kotvících oloupaných kůlů se špic; průměru 60 mm délky 250 cm s úvazkem,
na ochranu kmenů stromů proti korní spále budou použity rókosové rohože

^g^ (vysazované stromy budou mil obvod kmlnku ve výšce 1m 10-12 nebo 12-14 cm,
stromy, které budou vysazovány, budou minimálně 2x přesazené, budou vysazeny
se zemním batem, který bude mít průměr 40 - 50 cm, koruna dřevin bude odpovídající
pro daný druh 6i kultivar, pravidelná a bez poškozeni, kmen stromů bude rovný a nepoškozený,
nasazení korun stromů nemusí být v podchodné výšce)

Fraxlnus excelsior Qasan ztepilý) - odrostak 151+ cm, ko 3-5 l - dodávka, výsadba
krytokořenná sadba - dodávka, zasazeni, ve. dvou dřev. kotvicích oloupaných kůlů se špici průměru 60 mm délky 250 cm s úvazkem,
na ochranu kmenů stromů proti korní spále budou použity rákosové rohože

^gg (vysazované stromy budou mít obvod kmlnku ve výšce 1m 1G-12 nebo 12-14 cm,
stromy, které budou vysazovány, budou minimálně 2" prosazené, budou vysazeny
se zemním bálem, který bude mít průměr 40 - 50 cm, koruna dřevin bude odpovldajlci
pro daný druh či kuftivar, pravidelná a bez poškozeni, kmen stromů bude rovný a nepoškozený,
nasazeni korun stromů nemusí být v podchodné výšce)

Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 - zaliti rostlin vodou Jednotlivě 501/ks pB výsadbě
/3x 501/ks/

Hloubeni jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah do 1:5 (pro keře)
/10ks + 20ks + 20ks + 5ks + 30fcs/

IDInožstvf

590

1 189

590

1 189

300

300

3

0, 15

85

m-

ks

ks

ks

Jedn. cena Celkem

92,00 54 280,00 K6

104,00 123 656,00 K?

24, 00 14 160, 00 K6

28,00 33 292,00 Kč

15,00 4500,00Kč

18, 00 5400,00Kč

350, 00 1 050, 00 K6

25 500, 00 25 500, 00 Kč

ks

32 400,00

160,00

350, 00

64 800,00 Kč

24,00 Kč

29 750, 00 K6



Corpus sanguinea (svida krvavé) - dodávka, výsadba
(Keře budou vysazovány jako obalované dvouleté sazenlce, které musí mít
minimálně 2 výhony a výšku 40 cm. Výsadba rostlinného materiálu bude prováděna ruéné
do jamek o velikosti do 0.02 m3. Dfeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve Skotee.)

Corylus avellana (Ifska obecná) - dodávka, výsadba
(Keře budou vysazovány jako obalované dvouleté sazenice, které musí mít
minimélně 2 výhony a výsku 40 cm. Výsadba rostlinného materiálu bude prováděna ru6ně
do jamek o velikosti do 0.02 m3, Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce.)

Crataegus sp. (hloh) - dodávka, výsadba
(Keře budou vysazovány jako obalované dvouleté sazenice, které musí mil
minimálně 2 výhony a výšku 40 cnn. Výsadba rostlinného materiálu bude prováděna ručně
do jamek o velikosti do 0.02 m3. Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce.)

Llguslrum vulgare (ptáci zob obecný) - dodávka, výsadba
(Keře budou vysazovány Jako obalované dvouleté sazenice, které musí mít
minimálně 2 výhony a výSku 40 cm. Výsadba rostlinného materiálu bude prováděna ručně
do jamek o velikosti do 0.02 m3. Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce.)

Vibumum lanlata (kalina tušalaj) - dodávka, výsadba

^ (Keře budou vysazovány jako obalované dvouleté sazenice, které musí mít
minimálně 2 výhony a výšku 40 cm. Výsadba rostlinného materiálu bude prováděna ručně
do jamek o velikostí do 0.02 m3. Dřeviny budou vysazeny o 1-2 cm hlouběji než byly pěstovány ve školce.)

200 Hnojeni sazenic průmysl, hnojivy do 0.25 kg k 1saz

Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 - zaliti rostlin vodou jednotlivě 10 l/ks při výsadbě
/85x TOW(S/
Nasieana pece - zaini rosnin poa aoou avou lei - v jeanom roce ouae provaaena zaiivKa v ODOOOI aeieirvajicino sucna v množství ou iiiru a
strom
(princip méné častého, ale vydatného zaliti) a 10 litrů a keř - v jednom roce se počítá se zálivkou Skřet
//-alfcnujA mnn>cfi/f unrfy 7rnli'i/v ("5Ii-c y WI/lfV v fi + K';*-'; Y .(n/Ac vfils . f9m3/

203 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy

204 Následné péče - ošetřeni dřevin a trávníku, pokos trévniku, péče pro zapěstováni porostů (3x za rok po dobu dvou let)

205 Provozní řád a stanoveni podmínek pro následnou péči o ozeleněni

SO 105 - Sadové úpravy. CELKEM

10 ks

20 ks

20 ks

ks

30 ks

85 ks

0, 85 m3

1 komplet

2 t

2 rok

1 ks

354, 00 3 540, 00 Ke

354,00 7 080,00 K6

354, 00 7 080, 00 K6

354,00 1 770,00 K?

354, 00 10 620, 00 K6

125, 00 10 625,00 K?

150,00 127,50Kč

5 000,00 5 000,00 Ke

170,00 340,00 K6

20 000, 00 40 000, 00 K6

5 000,00 5 000,00 K6

4475't4,5cKči



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY -V. etapa"

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

S0106-Oplocení

Demontáž oploceni z pletiva a ocelových sloupků - položka demontáže obsahuje odřezáni
ocekivých sloupků nad patkami, naloženi sloupků a pletiva, vnitrostavenlštnl přesun a odvoz, předáni kovových odpadů do areálu druhotných
surovin /nepredpohladá se účtování poplatku za uložení na skládku/
/základní výměra zaměřena ve výkresu: -IISm* 14m *7.5m/

Nakládání suti na dopravní prostředky (pro vodorovnou dopravu)
- naloženi betonových patek sloupků oploceni (139.5 m/2.5 m = 57 ks)
/57ks x 3. 14x0. ImxO. 1mx0 7m x 2300 kg/m 3 = 1. 25m3x 2300kg/m 3 = 2882 kg/
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
/výměra viz. předchozí potoika/

Uloženi suti na skládku bez zhutnění
/výměra viz. předchozí poloika/

Poplatek za skládku suti - beton nad 30 x 30 cm - kád odpadu 170904
/vyméra vil. předchozí poloika/

Oploceni z poplastovaného pletiva, ocelové poplastované sloupky - Pletivo poplastované výSky Z.Om - PVC zelené, oko 50 x 50 mm,
drát 0 1.6 mm, vč. poplastováni drát 0 2.5 mm, ocelové sloupky poplastované 048x1.5mm dlouhé 2.6m v6. čepiček, ukotveni do betonové
patky 0 150 mm, h=750mm (vč. betonu C12/15); v přímých úsecích po 30m vzpěry 038x1. 25mm dlouhé Z.6m, ukotveni do betonové patky;
šířka pole 3 m, 3 řady napínacího poplastovaného drátu 0 3.4 mm vč. úchylek a napinéků, jedna řada ostnatého drátu, vyvrténi
otvorů pro základové patky, prům. 0 150mm, hl. 750mm, tř. težHelnosti 2, vyplněni oh/oru betonem C 12/15, rozhrnuti vykopané
zeminy v miste oploceni, v6. urovnáni pruhu pro osazeni oploceni - dodávka, montáž
/délka odměřena v programu Autodesk AutoCAD: 311m-4m (braná)/

212 Hloubeni vývrtů v hor. tf. t&ž. l (ČSN 73 6133) průměru 300 mm pro sloupky brány -jamky fíksx 3. 14 x 0. róro x O. iSrn x 1. 2m/

213 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tr. těž, I (ČSN 73 6133) do 100 m /objemové výměra z přechází položky/

214 Beton základových patek prostý C 16/20 XC2 /objemová výměra z předchozí poloiky/

Ocelová dvoukřídlová braná o jmenovitých rozměrech 4, 0 x 2. 1 m - Nosný sloupek brány (Zks) tvoři ocelová trubka knihového profilu
průměru 120 mm, délky 3. 0 m, ve. zavařeni horního zhlavi, základní rám křidla a ztužujicí prvky vyrobit z jacklů, výplň tvoři popiastované

215 pletivo v rámu, ve. pantů, distanční závlace a tři trubek pro zaaretováni kndel v otevřené a zavřené poloze, zástre a o6ka pro výsad zámek
s kliď, povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním následně bude konstrukce natřena nátěrovým souvrstvím vbaiv6 zelené
- dodávka, montáž

g^g Ocelové sloupky pro siť - trubka 0127x8.0 mm, délky 6.0 m v6. ocetových háčků 11 ks/sloup (průměr 8mm) navařených na sloup, ve.
třivrstvého anlikorozniho nátěru - dodávka a montáž

206

207

208

209

210

211

Množství

139,5 m

2,9 t

2,9 t

2,9 t

2,9 t

307 m

0, 2 m9

0,2 m3

0, 2 m3

Jedn. cena Celkem

60,00 8 370,00 Ke

50,00

40, 00

10,00

200, 00

145,00 Kč

116,00Kč

29,00 Kč

580, 00 Kč

1323,00 406161,00Kč

1 500,00 300,00 Ke

25,00 5,00 K5

4 800, 00 960, 00 K6

komptet 25 400, 00 25 400, 00 Kč

36 ks 780,00 28 080,00 KS



Osazení sloupků pro siť - výkop jamek, betonáž betonového základu z betonu prostého C12/15 do bednění z trouby PVC DN500, dl. 1.2 m
217 ví. ocelového vodícího pouzdra prám. 152.4 x 8.0 mm délky 650 mm, vč. háků pro vytaženi (viz. výkres), vč. tflvrstvého antikoroznfho nátěru,

vsazení sloupků do jamek, přisyp

Nylonová sir proti úletu v = 5,5 in, velikost oka do 50 x 50 mm, v6. 3 ks ocelových lanek průměru 5 mm po výice s pňchycenfm ke sloupkům -
dodávka, montáž

219 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy - výstavba oplocení
/0, 05t/mb x (307m + 279m)/

1 - plocení - CELKEM

36

279

29,3

ks 650,00 23 400,00 K6

122,00 34 038,00 KC

170, 00 49&1, OOK?

532 565, 00 Kč



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebnich práci dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

SO 107 - Reclrkulace průsakových vod

Reclrkulaínt potrubf, výustnl objekty VŘI a ČAS

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tř. těž. I (ĎSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha s. 0.8 m, hl. do 1.3 m pro potrobi plné D110 recirkulaeni,
220 hor. tř. (ěí. I (ČSN 73 6133), s vodor. pfemístěnfm výkopku podél rýhy do 10 m

/(24. 0 +3.7+ 1. 8)m xO.Smx 1. 1m príimšrná + rozĚifený výkop pro MS o 10m a/

Lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0-a mm s dodáním Štěrkopísků frakce 0-8 mm, ti. 0.1 m
221 (pod potrubí D11 O mimo těsněnou vanu skládky)

/(Z4. 0+ 3. 7 * 1. 8)mx O. SmxO. lm průměrná/

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísků frakca 0-16 mm
222 (okolo a 0.3 m nad potrubí D110 mimo těsněnou vanu skládky)

/j'24. 0+3.7+ 1. 8)mx0. 8mx0.41mpniměmá/

Potrubí PE100 D11Q SDR17 PN10 plné -dodávka,
montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm,
tlaková zkouška potrubí d 110 mm
/Sa. -lm + 4. 8m - 3.0 uvnitř šachty + 2. 0m sviste u ČAS/

Tvarovka pro potnibi PE100 D110 SDR17 PN10 plné - OBLOUK 45° -dodávka,
224 montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm,

tlakové zkouška potrubí d 110 mm

Tvarovka pro potrubí PE100 D11G SDR17 PN10 plné - KOLENO 90°-dodávka,
225 montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm,

tlaková zkouška potrubí d 110 mm

Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 XF3 - dodávka, uložení
/3x blok O. Sm xO. Sm x 0. 4m/

227 Zásyp jam, rýh, ěachat se zhutněním (zpětný zásyp rýhy)
/36m3-2.4m3-9.7m3 3. 5m3/

228 Lemový nákružek PE100 D110 SDR17 PN10, točivá příruba, těsněni příruby, spojovací materiál nerez - dodávka, montáž /soucásř VR1, ČAS/

^g Šoupatkový uzávěr DN100 (těžká antikorozní úpraya - materiál - nerezový Min a vřeteno, tělo litina, těžká povrchová ochrana v kvallté GSK -
epoxidový nástřik), ovládací kolo, podepřeni - dodávka, montáž /souťást VR1, ČAS/

230 Spojka atypická - příruba ON 100/přiruba 4", tósněnl příruby, spojovací materiál nerez - dodávka, montáž /součást VŘI, ČAS/

231 Spojka typová. příruba 4"/bajonet A110 - dodávka, montáž /součást VŘI, ČAS/

Množství

36

2,4

9,7

31,9

0,3

20,4

2

2

2

2

ks

ks

komplet

ks

komplet

ks

Jedn. cena

360, 00

822,00

822, 00

380, 40

5 760,00

144, 00

3 289,20

10951, 20

3 205,20

1 153,20

Celkem

12 960,00 Kč

1 972, 80 Kč

7 973,40 Kč

12134,76Kč

3 582,00 14 328,00 Ke

1 400, 40 2 800, 80 KČ

1 728, 00 Ke

2 937,60 KČ

6 578,40 Kč

21 902,40 K6

6 410,40 Ke

2 306,40 Ke



232 Zaslepovaci víčko z řetízkem A110 - hliník -dodávka, montáž /součást VŘI, ČAS/

Bednéni kotevního bloku vyústění . zřízeni bednéní, odstraněni bedněni /součást VŘI, ČAS/
/VRí: (0. 7m + l. fm.) x2 x 0. 7m. ČAS; /f0. 'f5m + 0. 45m) )í2 x 2.04m/

234 Kotevní blok vyústěni - beton C25/30 XF3 o rozměrech 700 x 1100 x700 mm - dodávka, uložení, ošetřováni /součást VŘI/

235 Kotevní blok vyústěni - beton C25/30 XF3 o rozmérech 450 x 450 x 2040 min - dodávka, uložení, ošetřováni /součást ČAS/

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79t/mb x 29. 9m/

Manipulační šachta MS

Lože pod šachtu ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním Štěrkopísků frakce 0-S mm, ti. 0.15 m
/2. 6mx2.6mx0. 15m/

Plastová šachta ŠR2 - PE100 šachta vnitrní 0= 1600 mm, h= 2200 mm, kiuhová tuhost SN4,
238 deska ve dně šachty PE100, ti. 25 mm s přesahem 100 mm přes obvod šachty svařena oboustranně se stěnou,

- dodávka, montáž

239
Výplňový beton C25/30 XF3 (do dna šachty v ti. 0.2 m) - dodávka, uloženi, hlazeni
/3. 14>;0. 8:mx0. 20m/

Dvojdílný poklop ze slzickového plechu průměiu 1. 9 m, ti. 3. 0 mm (zámečnický výrobek Z4), zespod vyztužen profily L 50x5 mm,
240 žárově pozinkováno, zápustná madla, dorazy, 3x otvor 120 mmx 120 mm s víčkem P3 - dodávka, montáž

/celková hmotnost 100 kg/

Potrubi PE100 D110 SDR17 PN10 plné - úsek vedený naprié šachtou v délce 3. 0 m (souéést šachty), privarit oboustranně ke sténám Šachty
241 - dodávka, montáž trubek polyetylenových d 110 mm, tlaková zkouška potrubí d 110 mm

/2. 0m + .f. Om/

^^ Šoupalkoyý uzávěr DNI 00 (těžká antikorozni úprava - materiál -nerezový klín a vřeteno, tělo litina, těžká povrchové ochrana v kvalitě GSK -
epoxidový nástiik), v6. ovladači tyče s kloubem a přenosného klice - dodávka, montáž

243 Lemový nákružek PE100 D110 SDR17 PN10, převlecná příruba ocelová (dn=100) ve. těsněn! a nerez šroubů - dodávka, montáž

244 T-kus PE100 D110/50 PN10 - dodávka, montáž

245 T-kus Minový D110/110 vč. těsněni a nerez šroubů na všech koncích - dodávka, montáž

246 Zpětná klapka kulové DN1 00 ve. tésněni a nerez šroubů - dodávka, montáž

Potrubí PE100 D50 SDR17 PN10 plné - usek vedený uvnitř šachty v délce 1,0 m (součást Šachty), v6. 1 ks kolena 90°
247 - dodávka, montáž trubek polyetylenových d 50 mm. tlakové zkouška potrubí d 50 mm

/0. 6ffl + 0. 4m/

2

6,2

0, 54

0,42

23,6

0,4

100

3,0

2

5

2

1

1

1,0

ks

m'

ks

m"

kg

ks

ks

ks

ks

ks

m

1 197,60 2 395, 20 K6

1 440,00 8 928,00 Ke

6 240,00 3 369,60 Kč

6 240,00 2 620,80 KC

204,00

986,40

4814,40Kč

986,40 K6

145 639,20 145 639,20 K6

5 760,00 2 304,00 Kč

236, 40 23 640, 00 Kč

903,60 2710,80Kč

13 072,80 26 145,60 Kč

3 289,20 16 448,00 K6

2476,80 4953,80Kč

12428,40 12428,40Kč

10014, 00 10 014, 00 Ke

968,40 968,40 KS



^^g Šoupatkoyý uzávěr DN40 (těžká antikorozni úprava - materiál - nerezový klín a vřeteno, tělo nina, těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK -
epoxidový nástřik), v5. ovladači tyče s kloubem a přenosného klíče - dodávka, montáž

249 Lemový nákružek PE100 D50 SDR17 PN10 , převtecné pnruba ocelová (dn=40) vč. těsněni a nerez šroubů - dodávka, montáž

250 Tvarovka PE100 D50 SDR17 PN10 - koleno 90" - dodávka, montáž

251 Podpora z tmbky PE100 D110 pro podepřeni šoupěte výšky 0.2 m - dodávka, montáž

252 Přesun hmot, trub. vedeni plast, obsypaná kamenivem

SO 107 - Recirkulace průsakových vod - CELKEM

ks

ks

ks

ks

7 856,40

1 462, 80

364,80

410,40

7 BS6, 40 Ke

2 925,60 Kč

364,80 K6

820,80 Kč

1 477, 20 2 954, 40 K6

377 319, 36 Kč



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních práci dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

253

254

255

256

SO 108 - Zatrubnění občasné vodoteče

Meliorace-úpravy

PTočiSt6nf stávylcfho melioračního sběrače

Čištěni kanalizace tlakovým vozem - příprava kanalizace na revizi;
opakované čištěni - vyplavováni sedimentů 25-75 % do DN 200

Inspekce drenážního potrubí DM 200 TV kamerou v6. DVD záznamu a
revizni zprávy dle ATV nebo ČSN EN 13508. V ceně je započítána práce
techniků při zaváděni kamery do kanalizace, cena za prováděni vlastni
revize kanalizace, vč. videozáznamu na DVD nosič.

Podchycení výueru u meltoraťnffio sběrače (na terén)

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - [ýha s. 0.8 m, hl. do 1.3 m, délky 2.0m pro odhaleni potrubí
melioraénlho hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133), s vodor. přemístěním výkopku podél rýhy do 10 m (v místě stávajiciho vývěru)
/2. 0m x O. Sm x 1. 3m/

Trativody z drenážních trubek DN100, SN8 - lože ětěrkopisek frakce 0-8 mm a obsyp kamenivo frakce 8-16 mm, perforované drenážní trubky d
100 mm, v6. zaústénl drenéžni trubky do melioračniho potrubí DN2DO

257 Zásyp rýh pro dřeny bez zhutněni, hl.do 1,0 m

258

259

260

261

262

ZajiStěnt průtoku přes stfw^llcí dm šadrty na mefforaín/m sběrači

Hloubeni rýh S. do 200 cm hor. tr. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3. STROJNĚ - rýha S. 1.6 m, hl. do 2.0 m, délky 1.6m vyhloubeni poškozených
prefabrikovaných dílců (2 ks šachet) melioracnich šachet s naložením na dopravní prostředek
/2ks x 1. 4m x 1. 4m x 2. 0m/

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
/odhacfovsná hmotnost dílců 3. 2t6 Šachta/

Uložení suti na skladku bez zhutnění
/odhadovaná hmotnost dílců 3. 2ta šachtě/

Poplatek za skládku suti - beton nad 30 x 30 cm - kód odpadu 170904
/odhadovaná hfriotnost dílců 3. 21 a šactita/

Tratlvody z drenážních Imbek DN200, SN8 - lože štěrkopísek frakce 0-8 mm a obsyp kamenwo frakce 8-16 mm, perforované drenážní trubky d
ZOO mm, (přemostění melioraSnich úseků po vybouraných poškozených Šachtách (2 ks) ve. dopojeni bočních přítoků do potrubí d 200 mm,
budou-li in-situ zastiženy, lze pomoci odboček a potrubí perforouaného drenážního DN100)
/?x 2m + dopojenl bočních pfitokú 2x T. &n budou-li zastiženy/

Množství

140

140

2

1

8

6,4

6,4

6,4

Mj Jedn. cena

130, 00

60, 00

m- 360, 00

133, 00

120,00

3GO.OO

40,00

10, 00

200,00

566,00

Celkem

18 200,00 K6

8 400,00 Ke

720, 00 Kč

266,00 Kč

120, 00 K6

2 880,00 Ke

256,00 Kč

64,00 Ke

1 280,00 KČ

3 962, 00 Kč

263 Zásyp jam, [yh a šachat dreaným kamenivem, s dodáním kameniva frakce 8-16 mm (drenážní funkce zásypu) 822,00 3 288,00 Kč



264 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

265

266

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79Vmb x 7.0m/

Podchycení odtoku vod i přerušených melioraeních drenázl vedoucích přes prostor stavební jámy jímky J3

Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor. tf. těž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ
/podchyceni drenáSe 17mx0. 6mx1. Om/

267 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150 včetně dodávky trub kruhové tuhosti SN8

268 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN2QO včetně dodávky odbočky 160/160 mm

269 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

270 Koleno kanalizační 160/ 87°

271 Koleno kanalizační 160/ 45°

Lože a obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny
/17m x 0. 6m x O. Sm/

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí
/17m x OGm x 0. 5m/

Zásyp jam, rýh. Šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS z vykopané zeminy uložené podél rýhy
/17m x 0. 6m x 0.6m/

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79t/mb x 17.0m/

Pňvedenf tlrenóžnlho potrubí k mellowěnímu shirači a jeho napojení v místě výstavby mehoraťní Šachty SMĚ na sběrafl
Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. (L těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ- rýha s. 0.8 m, hl. do 1, 1 m, pro melloračnl potrubf hor. tř, těž. I

276 (ČSN 73 6133), s vodor. přemístěním výkopku podél lyhy do 10 m
/4. 2mx0.8mx 1. trn/

277 T^tivody z plnych drenážnlch trubek DN150, SN8 - lože štěrkopísek frakce 0-8 mm a obsyp kamenivo frakce 8-16 mm, plné drenážní trubky D
150 mm

278 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150 vSetně dodávky trub kruhové tuhosti SN8

279 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN150

280 Koleno kanalizační 160/ 45°

4

5,5

10,2

17

2

1

1

1

5,1

5,1

6,1

13,4

3,7

4,2

4,2

3

1

m"

m-

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

120,00

170,00

360,00

110,00

110.00

110,00

166,00

186, 00

822,00

350, 00

120,00

170,00

360, 00

432,00

90,00

90, 00

123,00

480,00 Kč

935,00 K6

3 672, 00 KE

1 870, 00 Ke

220, 00 K6

110, 00 K6

166,00 Kč

166, 00Kč

4192,20Kč

1 785, 00 Kč

732,00 Kč

2 278,00 Ke

1 332,00 Kč

1 814,40 Kč

378,00 Kč

270,00 KĎ

123,00 Kč



281 Koleno kanalbacni 160/ 15°

282 Redukce kanaliza&il 150/125

Loze a obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny
/4. 2m x 0. 6m x 0. 5m/

284 Příplatek za prohozen! sypaniny pro obsyp potrubí
/4.2mx 0. 6mx0. 5m/

Zásyp jam, lyh, šachet se zhutněním - hutněný na 95 % PS z vykopané zeminy uložené podél rýhy
/4. 2m x 0. 8m x 0.6m/

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/O. rWmb x 4.2m/

Drenáínt Šachta SMĚ
Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tF. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha pro Šachtu hor. Ir. těž. l (ČSN 73 6133), s vodor.

287 přemistěnim výkopku podél rýhy do 10 m
/1.8mx I.Smx. 1.3m/

Bedněni základových desek.plochy rovinné, zřízeni
11. 3mx4stranyx0. 15m/

Základ, desky z betonu prostého C25/30 XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
/(. 3/nx 1. 3mx0. 15m/

^gg PP ŠACHTA 0 600 - délky 5.0m - Dílce: ŠACHTOVÉ DNO S HRDLY KG NA VTOCfCH l VÝTOKU DN 300 (3 ks),
svislo roura korugovaná SN8, PP poklop A15 v6. těsnění - dodávka, montáž

291 Vsuvka - PVC KG POTRUBÍ DN300 SN8, dl. 0.35m - dodávka, montáž

292 UNIVERZÁLNÍ PŘECHODOVÁ PRUŽNÁ SPOJKA 430/315 SN8- dodávka, montáž, nasadit na bet. potrubí

293 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN300

294 Koleno kanalizačn l 300/ 45°

ZÁTKA DN 300 S DÍCENTRICKY VYVRTANÝM OTVOREM
PRO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN150 - dodávka, montáž

296 Obetonováni potrubí stok betonem C25/30 XA2 - dodávka, utaženi, oěetFováni (obetonováni dna šachty)
/1. 84ms x0. 6m/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný na 95 % PS z vykopané zeminy uložené podél rýhy
/)7mx0.6mx0.6m/

Příplatek za prohozeni sypaniny pro zpětný zásyp šachty (zrno < 22 mm)
/17m x 0. 6m x 0.4m/

1

1,3

1,3

2

3,3

4,2

0,8

0,3

1

2

2

1

1

1

1,1

2,8

2,8

ks

ks

m"

m2

m3

komplet

ks

ks

ks

ks

ks

m3

m3

178, 00

155,00

822, 00

350,00

120,00

170, 00

360,00

1 200,00

4 800,00

18540,00

947,00

1 477,00

160, 00

945, 00

355,00

4 800.00

120,00

350,00

178, 00 K6

155, 00 K6

1 068,60 Ke

455.00 K6

240,00 Kč

561,00Kč

1 512,00 K6

960,00 Kč

1 440,00 K6

18540,00Kč

1 894,00 Kč

2 954,00 Kč

160,00 Kč

945,00 Kč

355.00 Kč

5 280, 00 K6

336,00 K6

980, 00 K6



Přesun hmot, trub. veden) plast. obsypaná kamenivem
/0. 79Vmb x 3. 0m/

Zalfubnění občasné otfoteče

Hloubeni rjh s. do 200 cm hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha S. 1,3 m, hl. do 1.6 m ( próm. hloubka 1,42 m), délky 30,95
300 m hor. tr. těž. l (ČSN 73 6133), s \/odor. přemístěním výkopku podél rýhy do 10 m

/1. 3fnx 1.42mx30.95m/

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tf. těž. l (ČSN 73 6133) do 1000 m3, STROJNĚ - rýha s. 2, 0 m, hl. do 1.2 m (průrn. hloubka 0,65 m), délky 2.0m
301 hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133), s vodor. pfemistěnim výkopku podél rýhy do 10 m

/2. 0/n x 0. 65ff) x í43. 6m/

Hlaubeni rýh s. do 200 cm hor. tf. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ. rýha s. 0.2 m, hl. do 0.2 m, pro melioracni potrubí hor. tř. těž. l
302 (ČSN 73 6133), s vodor. přemistěnim výkopku podél rýhy do 10 m

/149. 6mx0.2mx0.2m/

303 Trativody z drenážních trubek DN125, SN8 - lože šterkopisek frakce 0-8 nnm a obsyp kamenivo frakce 8-16 mm, perforované drenážní trubky D
125 mm

Přesun hmot, trub. vedení plast, obsypaná kamenivem
/O. IVmbx 149, 6m/

Lože pod potnibi ze ěterkopisku fr. 0-8 mm s dodáním šterkopisku frakce 0-& mm, U. 0. 03 m
305 Qaod potrubí D110 mfmo těsněnou vanu skládky)

/1. 3m x 149.6m x 0.03m/

Bedněnl základových desek, plochy rovinné, zřízeni
f149.6mx2stranyx0. 15m/

Základ, desky z betonu prostého C25/3Q XC2 XA2 odolnost proti
/149. 6mx1. 4mx0. 15m/

308 KARI SIŤ a/8-OKA100/1 00, RŠ 2000mm - dodávka, uloženi do podkladního betonu

309 KARI SÍŤ 8/8-OKA100/1 00, RŠ 1 SOOmm - dodávka, uloženi do bedněni

Obetonováni potrubí stok betonem C25/30 XC2 XA2 - dodávka, uloženi, ošetřováni (do bednění)
/O. Srn2 x <4S. 6m/

^ Bedněnl sten obetonováni potrubí - zřízení
/Sstranyx O. SSm x 149. 6m/

g^ Bednéni sten obetonování potrubí - odstraněni
/Zstrany x 0. 69m x 149. 6m/

313 Potrubí PP DN 500 SNI 6 - dodávka, montáž

Lože pod potmbi ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním Štěrkopísků frakce 0-8 mm, U. 0. 15 m
314 (pod potrubí DN 500 mimo obetonovaný úsek)

/i. 3m)i 40mx 0. 1 Srn/

2,4

57,1

194,5

149,6

15,0

5,8

44,9

31,4

2 654,4

2 086,0

74,8

204

204

181,8

7,8

m"

m"

kg

kg

170,00

360,00

360, 00

360,00

m'

170,00

822, 00

1 200, 00

4 800,00

38, 00

38,00

2 650, 00

800,00

200, 00

3 220, 00

822,00

408, 00 Ke

20 556,00 Kč

70 020,00 Kč

2 160,00 K6

382, 00 57 147, 20 K6

2 550,00 KS

4 767,60 Kč

53 880, 00 Kč

150720,00Kč

100867,20Kč

79 268,00 Kč

198220,00Kč

163 200, 00 Ke

40 800,00 KĎ

585396, 00Kč

6 411,60 KS



315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísků frakce D-16 mm
{okolo a 0. 3 m nad potrubí D500 mimo ahetonovaný usek)
/0. 9mi x 40m/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný na 95 % PS z vykopané zeminy uložené podél rýhy
/257, 6m3 -.)55. 8m3/

Přesun hmot, tmb. vedení plast. uložená do betonu
/1t/mbx . 149, 6m/

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79t/mb x 40m/

Výtokmé Celo zalnibnĚnl
Hloubsnl rýh s. do 200 cm hor. t?. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rjha pro čelo propustku hor. ff. též. l (ČSN 73 6133), s vodor.
přemístěním výkopku podél rýhy do 10 m
/2. 0mx Um x 6.9 m/

Základ, desky z betonu prostého C25/30 XF1
/plocha x tloušťka -7.6fnx0.1m/

Bedn&nl základových desek, plochy rovinné, zfízenf
/obvodx výská- 11.7mx0.7m/

Základ 6ela propustku - beton komplet, konstrukční prostý C 25/30 XF3
/1,25mx0,7mx4,6m/

Bedněnl kompl. konstr. neomft. BO pl. rovinných, zřízeni
/obvod x výška - 10. 3m x 1. 24m/

Stěna čela propustku - beton komplet.konstmkci prostý C 25/30-XA2-XF3
/plocha x tloustla - O. SBm2 x 4. 6m/

Bedněni kompl. konsfr. neomlt. BO pl. rovinných, zřízeni
/ob vod x délka -0.7mx 4. 6m/

326 Bedněni otvoru stěn plochy do 0,5 in2, zřizeni a odbedněni

Okapový nos propustku - balon komplet. konstrukcl prostý C Z5/30-XA2-XF3
/plocha x tloušťka 2.3m 2 x 0. 3 m/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS
/íeto propustku/

BednSnl základových desek, plochy rovinné, odbedněni
/obvod x výška -11. 7 mx 0. 7 m/

Bedněni kompl.konstr.neomit.BO pl. rovinných, odbedněni
/obvod x výSka -10. 3 m x 1. 24 m/

Bedněni kompl.konstr.neomit.BO pl. rovinných, odbedněni
/obvod x délka -0. 7mx4. 6m/

38

101,8

149,6

31,6

23,5

0,8

8,2

4,0

12,8

3,2

3,2

1

0,7

12

8,2

12,8

3,2

m"

m°

m'

m'

m2

ks

m"

m2

m'

822, 00

120,00

170, 00

170, 00

360, 00

4 800,00

1 200,00

5 200,00

1 200,00

4 800,00

1 200,00

3 500, 00

5 300,00

120, 00

200,00

200,00

200,00

29 592, 00 Kč

12216,00Kč

25 432, 00 Kč

5 372,00 Kč

8 460,00 Ke

3 840,00 Kč

9 840,00 Kč

20 BQO.aO Ke

15360,00Kč

15 360,00 Kč

3 840, 00 Kč

3 500,00 Kč

3 710,00 Ke

1 440,00 K6

1 640, 00 KS

2 560,00 Ke

640, 00 Ke



332 Přesun hmot 2,0 170,00 340,00 Ke

333

334

335

336

337

338

339

340

341

Výúatnl objekt

Dlažba z lomového kamene U. 0,15 m do bet. lože ti. 0, 1 m, tř. betonu C 25/30 XF3, vyspárovaná do čem. Maltou M25 XF3
/2. 68m x 1. 98m/

Zpevněni koryta v dl, 9, 55 m - betonová žlabovka ě.O.Sm, hl. 0,2 m uložená do betonového lože 2 bet. třídy C 25/30 XF3 ti. 0, 1 m (0, 12 m3/bm),
vyspárovánl maltou MC 25 XF3

Zpevněni koryta v dl, 9, 55 m z mélioracnich dlaždic 0,5 x 0,5 s 0, 08 m (38 ks) s uloženim do betonového lože C 25/30 -XF3 v6. rozměrové
úpravy 2 ks dlaždic (od Fez), vyspárováni maltou MC 25 XF3

Bedněni kompl. konstr. neomit. BO pl. rovinných, zřízení
/otivotfx výSka -3.6my 1. 1 Srn/

Bedn&ni otvoru stěn plochy do 0,5 m2, zřízení a odbedněni

Betonový práh - beton komplet. konstrukci prostý C 25/30-XA2-XF3
/plocha x tlouétka - 2. 94m 2 x 0. 3m/

Badněni kompl.konstr.neomit.BO pl. rovinných, odbednénl
/obvod x výška -3. 6mx 1. 15m/

Opevněni kamenným záhozem v ti. 30 cm, velikost kamene 63-150 (250) mm

Přesun hmot

Vtokový objeltt

Hloubeni nezapaí. jam hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ
/plocha x výská - T8. Om2 x 0. 7m/

342

343 Úprava pláně v zářezech v hor. tř. též. l, se zhutněním

344

345

346

347

348

Základ, desky z betonu prostého C25/30 XF3
/plocha x tloušťka -12m2 xO. 1m/

Bedněni základových desek, plochy rovinné, zřízeni
/obvod x výská - 9. Srn x 0. 5m/

Bedněni kompl. konstr. neomlt. BO pl. rovinných, zfizeni
/obvod x výška - l2. 25m x1.2m*2. 96mx 0. Mm/

Beton komplet. konstmkci prostý C 25/30-XC2-XF3
/plocha (m2j x tloušfka (m) - 3. 3 x 0. 5+0. 31 x 0. 54-0. 1 x 0. 25* 0. 17x 0. 050 + 1. 73x 1. 2/

Kamenný zéhoz fr. 63-125 ve, urovnáni povrchu
/plocha x tloustlo - 0, 35m x 0. 15m/

5,3

9,6

9,6

4,1

1

0,9

4,1

10,0

8,2

12,6

12

1,2

4,9

16.3

5,6

0,5

m2

ks

m"

m-

3540,00 18762,00Kč

848, 00 8 140, 80 K6

1255,00 12 048,00 Ke

1 200,00

200,00

4 800,00

200,00

658,00

170,00

360,00

22,00

4 800, 00

1 200,00

1 200, 00

4 800, 00

1 230, 00

4 920,00 K6

200,00 Kč

4320, 00Kč

820,00 Ki

6 580, 00 Ke

1 394, 00 Ke

4 536,00 Kč

264,00 K6

5 760,00 K6

5 880,00 K6

19560, 00Kč

26 880,00 Kč

615,00 K5



349 Drenážní potrubí plné 0100 mm dl. 0, 3 m - 2ks

Zpětný zásyp zeminou z výkopu se zhutněním na 98% PS
/plocha x tloušťka - C<8-3.3)m2 x O. fim/

351 Přesun hmot

Bedněni základových desek, plochy rovinné, odbedněnl352
/obvod >. výSka - S. Srn x 0. 5m/

Bednění kompl. konstr. neomit. BO pl. rovinných, odbedněni
/obvod x vyšks - 12. S5m x 1. 2m + 2. 96m ;< 0.54m/

Zpevnění koryta z m61iora?nlch dlaždic 0,5 x 0,5 s 0,08 m (24 ks) s uložením do betonového lože C 25/30 -XF3 ve. rozměrové ůprauy 4 ks
dlaždic (odřez)

355 Betonový práh z obrubníků chodníkových 0,25 x0,1 x 1,0 ms uložením do betonového lože 0,06 m2/bm

356 Sonda pro vyhledáni podzemních šili

Horská vpust HV2 s odvodňovacim potrubím

Hloubeni rýh s. do 200 cm hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha pro šachtu hor. tr. též. l (ČSN 73 6133),
357 s vodor. přemístěním výkopku podél rýhy do 10 m

/2.9m x 2. 3m x I.Smf

Hloubeni rýh ě. do 200 cm hor. ti. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha s. 0.8 m, hl. do 1 ,0 m, pro meliDračni polrubi hor. tř. též. l
358 (ČSN 73 6133), s vodor, premistěnim výkopku podél rýhy do 10 m

/19. 5m x 0. 8m x 0.6m/

Deska podkladní pod vpust z betonu C 25/30-XF3
/1.7mx 1. 1mx0. 1m/

360 Horeká VPUSf bstonové prefabrikované - komplet, rozměr 0, 88m/1, 5m, hloubky 1,975m s nástavcem h=0,2m a rámem pro litinový pojízdný
poklop - dodávka, uložení, montáž

361 Litinová dvoumřfž s únosnosti třídy "C" - dodávka, montáž

Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (odkopané zeminy - zemni těleso komunikace)
362 /porn. Stěrfvovité zeminy hutnit na 97% PS/

/róm3 - (0. 8ex1.5x2.075)m3/

Lože pod potrubí ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním stérkopisku frakce 0-8 mm, ti. 0.10 m
363 (pod potrubí DN 250 )

/O. Smx 18. 7m x 0. 1m/

364 Potrubí PP KORUG DN 250 - dodávka, montáž

0,6

8,8

1,5

4,9

16,3

6,0

3

1

10

9,4

0,2

1

1

7,3

1,5

18,8

m'

m2

bm

kus

komplet

ks

344, 00

120, 00

170, 00

200,00

200, 00

652,00

488, 00

1 800,00

360,00

360, 00

4 800,00

5 470,00

110, 00

822,00

523, 00

206,40 Kč

1 056, 00 KS

255,00 Kč

980,00 Ke

3 260, 00 Kč

3 912,00 Ke

1 464,00 K6

1 800,00 K6

3 600,00 Ke

3 384,00 Kč

960,00 Ke

44 540, 00 44 540, 00 Kč

5 470,00 Kč

803,00 K6

1 233, 00 Kč

9 832,40 K6



365

366

367

368

369

370

371

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodáním Štěrkopísků frakce 0-16 mm
(okolo a 0.3 m nad potrubí DN250)
/0. 4mz x 18. 8 m/

Deska podkladní pod čelo z betonu C 25/30-XF3
/l. 2mxO.Bm x 0. 16m/

Betonové Selo šikmé 1,2 x 0,65 x 0,75 in - dodávka, montáž

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79t/mb x 18. 8m/

Vykopňvkypro odvodňovacl pfíkopy

Hloubeni nezapaž. [ýh hor. Ir. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ
/ÍQ/topy pro zemni příkopy mimo SO 112- rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Odvodňovacfpfíkop A

Trubiri propustek

roubeni rýh s. do 200 cm hor Ir těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha S. 0.8 m, hl. do 2, 0 m, pro melioračni potrubí hor. tř. těž. l
>, s vodor. přemisténim výkopku podél lýhy do 10 m

/23m x 0. 8m x 1. 6m + 1. 2m x 0. 3m x 0. 6m/

Lože pod potaibi ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním štěrkopísků frakce 0-8 mm, U. 0. 10 m
(pod potrubí DM 250 )
/0. 8mx2T. 7mxO. ->m/

372 Potmbi PVC KD DN 315 v& pryžového těsněni v hrdlech, zalesněni na vyteku montážní pěnou a maltou MC25 XF3 - dodévka, montáž

373

374

375

376

377

378

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísků frakce 0-16 mm
(okolo a 0.3 m nad potrubí DN315)
/0.4m2 K. 21. 7 m/

Deska podkladní pod čelo z betonu C 25/30-XF3
/í. 2mx0.8mx0. >m/

Betonové čelo šikmé 1,2 x 0,65 x 0,75 m - dodávka, montáž

Vývrt 0350 mm do betonové stěny ti. 350 mm

Příčný práh 1,2x 0, 3 x0,6 m z betonu C 25/30 XF3 - betonáž do výkopu

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypaná kamenivem
/0. 79t/mtsx2l. 7m/

7,6

0,2

1

14,9

24

29,6

1,5

23,2

8,7

0,1

1

1

0,2

17,1

ks

t

ks

ks

822, 00

4 800,00

360,00

822,00

822,00

4 800, 00

5 230,00

1 558,00

4 800,00

170,00

6 247, 20 K6

960,00 Kč

8 560,00 8 560,00 Kč

170,00 2533,00Kč

8 640,00 Kč

360,00 10656,00Kč

1 233,00 Kč

1 244, 00 28 860,80 Kč

7151,40Kč

480,00 K6

5 230,00 K?

1 558,00 Ke

960,00 Kč

2 907,00 K6

Ochwiiňovaci příkop B



379

380

Hloubeni lyh ě. do 200 cm hor, tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ - rýha pro pokládku žlabovky hor. tř. též. l (ČSN 73 6133),
s vodor. premistěnim výkopku podél rýhy do 10 m /O. Sm x 0. 17m x 42m/

Zpevněni koiyta - betonová žlabovka s. 0,6m, hl. 0, 1 m uložená do betonového lože z bet. třidy C 25/30 XF3 tí. 0, 1 m (0, 12 m3/bm), vyspárováni
maltou MG 25 XF3

Uloženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (odkopané zeminy - zemní těleso komunikace)
381 /jaozn. štěrkovitě zeminy hutnit ne 97% PS/

/rozsah stanoven programem Autodesk l

S0108 - Zatrubnění občasné odoteče CEi-K sr.

5,7

42

50

360, 00 2 052,00 K?

743,00 31 206,00 Ke

75,00 3 750,00 Ke

2- 70í, 80 K6



SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur))

Akce: "SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK, ROZŠfŘENÍ SKLÁDKY . V. Etapa"
Skládka odpadů S-00 Bořek
SO 110 Osvětleni a rozvody nn

Stavebník: Sdruženi pro lilwidaci komunálního odpadu Bořek, Krajfřova 27, 380 Ol Daříce

P°r. í. Zkrácený popis M.J. Množslvi

REKAPITULACE NÁKLADŮ (vSechny položky 'vlastni-. R - položky, dopoiučená cenová soustava RTS )

1. R02VODYNN - položky slanovenyzvýkresůé. D. 1. 10.4a0.1. 10.5

2. TECHNOLOGIE ČERPÁNÍ - položky stanoveny zvykresů 6. D. 1. 10.4- D. 1. 10.7

3. OSVĚTLENÍ AREÁLU - položky stanoveny z výkresu ?. D. 1. 10.4

4. ZEMNI PRÁCE - položky stanouany z výkresu 6. D. 1 .10.4

5. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

6. OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresů c. D. 1. 1 0.4 - D. 1. 10.7

Zpracoval:
L. Semerýd

Dne : 29. 3. 2021

Zodp. projektant:

Ing. O. Diviš

Jednotková cena

DoiUvka Montil
Náklady [ Kč ]

Dodtvka

636 260, 64

91 648,00

25156. 08

27 470, 00

MonUŽ

41 591,50

32601, 00

6311,00

180732, 00

35038, 88

35315, 32

Celkem

677852, 14

124249, 00

31 467,08

208 202, 00

3S B38, 88

36 315, 32

CELKEM
(VEŠKERÉ CENY BEZ DPH)

POZN. pro celou stavbu ;
a) veškeré náklady na pflpomoce zahrnout do jednotlivých Jadnotkouých čsn
b) součásti prací jsou veškerá pDtřebné měrenl a zkoušky pro uvedeni zaflzenl do provozu, zaškoleni Dbsluhy , manuály a revize v ce5tiné)
c) součástí dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedeni
d) součástí dodávky je kompletní dokladová Bas) nutná pro ziBkáni kolaudamlho souhlasu
e) v rozsahu pradjaou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné pniky, plece a pomocné materiály neuvedená v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci i
f) rovněž jsou součásti dodávky veškera geodetická měrenf '' ' .... ---.. -. -..--,. -,
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatřeni pro ochranu stévajlclch šiti, komunikaci nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: piůběžný úklid staveniště a přilehlých komunikaci, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezeni
i) pokud se v dokumentaci yyskytujl obchodní n&vy, jedná se pouze a vymszeni požadovaných standardů výrobku, technotogie
nebo materiálů a zadavatel připoróti použBi i jiného výrobku nebo materlélu, splňyjlciho tyto minimální požadavky
Nedílnou součásti soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘn- SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
Vp^padS zjištěných rozdílů upozorni na tyto^rozdily ve Ihůti pro zpracováni nabídek a vyžádat ai dodatečné Informace k zadávacím podminkám.

VeSkeré práce musí být provedeny dle platných ČSN l

111212442



Pór. Ď.

l. ROZVODY NN

Zkrácený popis

ROZVODY:
^. !;Íel-cyKX^, 4x2s :^°l"ě'. kabBi°.rótra8a + vívody to sknnim (40, 0m + 4x 2,0m)

dtto^l-AYKY 3x120+70 -volně - kabelová trasa + vývody ke Eknnlm'(3SO. Qm^2x'3, Om)
smrsfovacl hlavice rozdělovači B.50mm;
dtto, 50-1 SOmm2
ukončení kabelů, v6. zapojeni do 4x50 mm2
dtto, do 3x240+120 mm2

el3.
6l4.

el5.
el6.
ROZVODY CELKEM:

KABELOVÉ SKŘÍNĚ NN:
el7. přfpojkoró Ekňň pilirouá SS30D/NKE1 P
el8. výk. pojistka PNOOOeSAgG
el8A. výk. pojistka PNOOO 50A gG
el9. výk. pojistka PN2 100A gG

. NN CELKEM:

UZEMNĚNl:
d10. zemnicí pásek FeZn 30 x 4. trasa 100in + vývody (1,0 m => 0,E
eUXMNĚNlca^^ och""a-""a" >P°J" a pfechod&zamS'-'uz<luch"

el12.
el13.

CELKEM

Profez kabelů a yodi6ů (z položky ROZVODY CELKEM)
podiužný maleriál (z materiálu p.č. 1 - p.č. 11)

ROZVODY NN CELKEM

M.j. Množství Jednotková cena
Dodýuka Montéí

m

m

ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks

kg
ks

%

%

48,00 297,00 44.00
356,00 1 540,00 66.00

4,00 1 210,00 1150,00
2,00 1 650, 00 1320, 00
4,00 194, 00
2,00 286, 00

1,00 12000. 00 2200. 00
3.00 99. 00 18. 50
3,00 99. 00 16.50
3,00 121, OD 27. 50

95,00
6,00

5,00
3,00

66,00
27, 50

Náklady [KČ]
Diiitlvla Montil

14 256, 00
548 240, 00

4 840,00
3 300, 00

570 836, 00

12 000,00
297, 00
297, 00
3B3.00

12957, 00

50,00 6 270,00
44,00 165,00

G 435, 00

690 028, 00

28531,80
17 700,84

2112. 00
23496, 00
4600,00
2640, 00

776. 00
572,00

34196,00

2 200,00
49,50
49, 50
82, 50

2381, 50

4 750,00
264, 00

S 014, 00

Celkem

604 832, 00

1533B, SO

11449,00

63626064 41591, 50 677 852,14



pór. c. Zkrocený popis

II. TECHNOLOGIE ČERPÁNI:

ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
ell4. trubka otfiranná ohebná pr. 20 mm
el15. dtto, pr. 25 mm
el 16. dtto, pr. 40 mm
el 17. chránicka pr. 50 mm
ÚLOŽHÝ MATERIÁL CELKEM:

VNITŘNÍ ROZVODY:
6118.
Bl19.
el20.
Bl21.
B122.
el23.
el24.
d25.
el26.
VNrrtíNt ROZVODY;

kabel CYKY-J 3x1,5(30x1,5)
kabel CYKY-J 5x1,5 (5C X 1,5)
kabal CYKY-012x1, 5 (12A x 1.5)
kabel CYKY-J 5x2, 5 (5C x 2, 5)
dtto, CYKY-J 5x4
dtto, CYKY-J 5x6
vodič CY4zí. (H07V-U)
dtto. CY 6 zž. (H07V-U)
dttQ, CY25zž. (H07V-R)

SPÍNACÍ PRVKY ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:
el27. Instalační krabice IP 67
el26. svorka pro ochr. pospojováni
el2B. zísuvková skRň 63A, 400V, IP 87, ve. proudového chrániče na vSechny zásuvky

1x zas. 230V/16A, 1x zas. 3P+N+PB16A. 1x zas. 3P+N+PE/32A, 1x 24V/4A
el3D. konstrukce pro zas. skříň SB stříškou (sam. stojící)
el31. plovákové spínače 230V, 6A, IP 88, přep. kontakt
el32. zapojeni kabelů v rozuáděBlch do 2,5mm2
el33. zapojeni kabeli) v rozvad6?ich do 6mm2
el34. zapojeni kabelů u rozvadiEich do 50mm2
el35. RozvadSč do SOkg-usazeni
el36. Podružný materidl(vruty, kotvy, hmoždinky...)
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKYA OSTATNÍ MATERIÁL:

R ZVÁDĚČE:

M.j. Množství Jednotková cena
Dndiuka Monléí

Náklady [Ke l
Oodtvta Monttž

Celkem

m

m

m

m

30.00 11,00
30.00 22,00
10, 00 22, 00
50,00 22,00

22,00
22,00
27,50
27,50

330,00
660, 00
220, 00

1 100, 00
2310, 00

660, 00
660, 00
275, 00

1 375, 00
2 970, 00 5 280,00

m

m

m

m

m

m

m

m

m

35, 00
55, 00
35, 00
45, 00

5,00
5.00

20,00
40,00
10,00

16,50
33, 00
88,00
40. 00
66, 00

980,00
16, 50
22,00
55, 00

19,80
19,80
27,80
24,20
27.50
33, 00
19, 8Q
19, 80
22,00

577, 50
1815. 00
3080, 00
1800, 00

330. 00
4900, 00

330, 00
880.00
550, 00

14 262,50

693, 00
1089,00
962,50

1089,00
137, 50
165,00
396, 00
792,00
220. 00

5544, 00 19 806, 50

ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

12,00
20, 00

1,00
1,00
4,00
8,00
4, 00
2, 00
2, 00
1,00

250,00
120, 00

7700, 00
1120, 00
1210, 00

0,00
0, 00
0, 00
0, 00

600,00

150,00
50,00

660,00
550,00
550,00
132, 00
140,00
150, 00
710, 00

3000, 00
2400, 00

7700, 00
1120, 00
4840, 00

0, 00
0,00
0,00
0,00

600.00
19 66B. OO

1800,00
1000,00

660,00
550,00

2200, 00
1056,00
560. 00
300, 00

1420,00
0, 00

9 546,00 29 206,00



Pór. č. Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena
Dadáuka Mnnlái

Náklady [KS]
Doillirta ManUi

Celkem

ROZVADĚČ R-2: - dle v-kresu 6. D. 1. 10. 7 v robi o ávněná fiima
el37. ocetoplechová skříň, rozměiy: BOOrlOOOxSOO mm(š x v x h), IP 55/20 ks
el3B. hlavni vypínáš 3x63SA, osazený na boku rozváděie s ovl. hlavici ks
el39. svědíc pfepěti typ 1, TN. C, 10QkA (10/350 us), 3p., na OIN lištu ks
el40. dig. proudový chránie4x63A. 300inA, char. "G/A+" ks
el41. spínač motoru ve. Elykace a propojovaci sady 3x 25A, ve, pomocných kontaktů ks
el42. jistič INxZA, 1 DRA, char. B, na DIN IIStu ks
el43. jistič 1Nx4A, 10kA, char. B, na DIN llitu ks
el44. jistič IXBA. 10kA, char. B, na DIN Ditu ks
sl4S. jistič 1x16A, 10kA, char. B, na DIN listu ks
el46. dtto, 3x20A. 10kA, char. C, na DIN listu ks
el47. proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx6A, 30mA ks
el48. otočný ovladaS RUĎ/0/AUT.230V. 6A kB
el49. otočný ovládáš 1/2. 230V. 6A ks
el50. pomocné relé 230V, 16A, 4x ptep. kontakt ks
el50A. stykač 230V. 4p. 25A na DIN lištu, v?. Pomocných kontaktů ks
el50B. časové relé 230V, 16A, na DIN lištu ks
el51. tlačítkový ovladaé s piépinacim kontaktem (barva černá), 230V, 1x6A ks
el52. algnálka chodu čerpadla (baňa bila), Z30V. na DIN liStu ks
el53. dtto, poruchy čerpadla (baňa čeivaná), 230V, na DIN lištu ks
el54. GSM komunikátor, Bx usfup, 2x + 2x výstup. 230V, na DIN liitu, uč. Zdroje a externí antény - bez SIM kal k3
el55. topeni NSYCR150WU2, 150W, 230V Ks
el56. termostat NSYCCOTHC, O-60>C ks
el57. zářivkové svítidlo s vlastním vypinaéem 18W, IP20 ks
el57C. zásuvka 230V. 16A, IP20, na DIN IKtu ks
el58. průchodky ks
el59. propojky, svorky atd. ks
el60. záložni zdroj 600W(1000VA), 230V ks
el61. ROZVÁDĚČ Rj6: - CELKEM

el62. atyp. konsbukce k uchyceni rozváděče a zas. skňně vedle rozváděče se stňikou ks

ROZVÁDĚČE:

TECHNOLOGIE ERP N CELKEM

1 4 900,00
1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

1

12
3

1

4

5

25
230

660,00
4 600,00
1 980,00
1 540,00

220.00
220.00
120,00

99,00
495,00

1 650, 00
375. 00
352. 00
495, 00
550,00
880,00
220, 00
165, 00
165,00

8800,00
550, 00

1 S'10.00
385,00
132, 00

16, 50
5,50

1 11 000.00

880, 00
220, 00
330,00
275, 00
320,00

55,00
55,00
55,00
55,00

110,00
220, 00
110,00
165. 00
132,00
132,00
220,00
110, 00

66,00
66,00

1100,00
220, 00
220, 00
220, 00
120, 00
33,00
12,00

2200.00

1 1 650,00 550,00

4900,00
660, 00

4800,00
1980,00
1540,00
220, 00
220,00
600,00

99, 00
495, 00

3300,00
375,00
352,00

5940, 00
1650, 00

880, 00
880. 00
825, 00
185,00

8800, 00
550, 00

1540,00
385,00
132,00
412, 50

1265, 00
11000,00
53765,50

1650,00

55415, 50

91 648,00

880,00
220, 00
330, 00
275,00
320,00

55,00
55.00

275,00
55,00

110,00
440.00
110,00
165,00

1584, 00
396, 00
220, 00
440. 00
330, 00
66.00

1100, 00
220, 00
220,00
220,00
120,00
825,00

2760, 00
2200,00

13991,00

550, 00

14641,00

32601,00

69 956, 50

124249, 00



Pór. č. Zkrácen? popis M.j. Množství

lil. OSVĚTLENI AREÁLU

STOŽÁRY VÝLOŽNlKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
el63. QBvěllovacf stožár, nadzemní iástB. Om
el64. dvojvýložnik 1,0m, úhel SBvreni 180', úhel nakloněni 6°
el85. stožárová rozuodnice dvojpojislková IP 43, TN-S
el66. závitová pojistka E27, 6A
el67. imlaca spodní části stožárii (smršťovací trubka) 160/55
STOŽÁRY. VÝLOŽNIKYA PŘÍSLUŠENSTVÍ CB. KEM:

ROZVODY:
elBB.
el69.

kabel CYKY-J 3x1, 5 - volně - kabelová trasa ve stožáru VO (2x 10,0m>
dtto, CYKY-J 5x4- volné - kabelová trasa + vývody z rozvádéBa a ke stožóiu VO (10, 0m + Zx 3, 0m)

el70. ukončeni kabelů, ví. zapojeni do 3x2,5 mm
ROZVODY CELKEM:

ks
ha
ks
ks
ks

m

m

ks

Jednotková cena
DfKUuka MonUi

1,00 9900,00 1700.0D
1,00 2200, 00 660, 00
1,00 610,00 385, 00
2,00 16, 50 12, 00
1,00 935, 00 220, 00

20,00
16,00

4, 00

16, 50
66,00

19, 80
27,50

194, 00

Náklady [Kí]
Doiltvk* MonUž

Celkem

9 900, 00
2 200, 00

610, 00
33,00

93S.OD
13 678,00

330,00
1 056,00

1 38B,00

1 700, 00
660, 00
385,00

24,00
220,00

2 989,00

396, 00
440, 00

776, 00
1 612,00

16667, 00

2 9S8.00

UZEMNÉNÍ:
8171.
el72.
8173.
el74.
el75.
UZEHflĚNl CELKEM;

zemnici pásek FeZn 30x 4 (1,0 m => 0,95kg) - trasa 10,0m
kulatina FeZn pr. 10 - vývod 1 ,5m
svorka zkušební SZ, přlp SP1 , SR02 (na spodni části stožáru)
svorka spoijovacl SR 03, popř. svařovaný spoj
antikorozní ochrana - Izolace spojů a přechodů země - vzduch

kg 9,50 66,00 50,00
kg 0,50 35,20 50,00
ks 1,00 55, 00 6B. QO
ks 2,00 55, 00 66, 00
ks 3,00 27,50 44,00

627, 00
17,60
55,00

11D.OO
82,50

892, 10

475, 00
25,00
66, 00

132,00
132, 00
830,00 1 722,10

SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
9176. LED SVltUlo 1X5DW S plochým sklem, 3000K, IP 66
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM.

CELKEM

el77. prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM)
el7B. podružný materiál (z materiálu p.é. 63. p.č. 76)

OSVĚTLEN ARE LU CELKEM

ks

5%
3%

2,00 4 200,00 440,00 8400, 00 880, 00
8400, 00 880, 00 9280, 00

24 386, 10

69,30
730.68

25156.08 6311,00 3146708



Pór. 5. Zkrácený popit M.). Množství Jednotková cena
Dodivka MontU

NikladyIKč]
DotUvlu Monttl

Celkem

IV. ZEMNI PRÁCE

el79. náklady na vytyčeni stávajicich podzemních vedeni m 800. 00
el8D. vytyčeni trati kabel, vedeni ve volném terénu m 420, 00
el81. výkop a zához kabelové rýhy 35 x 80 cm ruční m 100,00
el82. dtto, 50 x 120 cm méně m 50,00
el83. výkop a záhm kabetové lyhy 35 x 80 cm strojně m 210,00
el84. dno, SOx120cmstrojné m 60, 00
el85. zřízeni kabel, lože z kopaného pisku S. 35cm, tt. wstvy20cm m 310, 00
el86. dtto, s. 50cm, 11. vrstvy 20cm m 110,00
el87. odstranBní bet. panelu3x1m. vc, nahrazeni novým panelem ks 1,00
el88. prohloubeni výkopu pro zemnici pásku m 110,00
el89. ZBmnI práce k pilířové přípojkové BkBni ks 1.00
el90. chrénicka pr, 75 mm m 120, 00
el91. chráni5kapr, 110mm2 m 160,00
el92. krytí deska ks 310, 00
el93. provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (310. 0m xO.Sm+110, 0m x 0.7m) m' 232. 00
el94. odvoz zeminy, ve. uloženi na skládce-délka x šířka výkopu x pískové lože (310m x 0,35m x 0,2m+110r m' 32,70
el95. jáma pro stožár (délka-8, 0m) ks 1,00
el96. pouzdrový bet. základ pro stožár, hloubka cca 1,5 m ks 1,00

ZEMN P CE CELKEM
Ptán: Cena za žemnf práce /e pouze onentóťnf. PiedpoUadS se, že zemnf pláce buctou pmvSdény souiasné s výslaróou sWádly.

20, 00
14, 00

1BD. QO

240, 00
160, 00
240,00

30, 00
40,00

500, 00 1500, 00
30, 00

1800, 00
32,00 35,00
38,00 42,00

60,00
35,00

560,00
1800,00
4800,00

55.00

16000,00
5880, 00

16000. 00

12000, 00
33 600, 00
14400,00
9 300,00
4 400,00

500,00 1 500, 00
3300, 00
1 800,00

3 840, 00 4 200, 00
6 080, 00 6 720, 00

17050,00 18600,00
8 120,00

18312. 00
1 800.00
4800,00

27470,00 180732,00 208202,00

V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
el97. výchozí revize
el98. zaňzenl staveniště (z potožky mBteriélu -1, 11 a lil)

(náklady na vybudováni i odstraněni zařízeni staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojeni objektů zař. Staveniště na energie)

h

%
30, 00

2,90
440.00 13 200,00

21 B3B.8S

VEDLEJ IROZPO TOV N KLADY CELKEM 35038,88 35 038,88

VI. OSTATNÍ NÁKLADY
el99. ekologická likvklace odpadu (obaly, izolace kabelů atd. ) (z poloíak materiálu l-lil) % 0,50
el1DD. geodetické zamĚreni kabelové trasy m 420, 00

(vypracuje úředně oprávněný zeměnněričský inženýr v pdf a dwg )
el101. geodettcké zaměřeni nových kabelových akBnI ks 4, 00

(vypracuje ůředn6 oprávněný zeměměřičský inženýr u pdf a dwg)
el102. dokumenlace slávajlciho stavu (náklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby h 25,00

a předáni VB 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)

40,00

250,00

550, 00

3 765, 32
16BDO. OD

1 000.00

13750,00

OSTATN N KLADY CELKEM 35 315,32 35 315,32



"SKLADKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních práci dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

382

SO 111-Monitoring

Ochrana nadžemnf části vrtu HV6

Ruční výkop v hornině tř. těž. I (ČSN 73 6133) , hloubka do 1 m (W. 0.25 m), odvoz kolečkem do 20 m
/3. 14x 0. 3fn x 0. 3m x 0. 25m/

383 Doplněni bentonitové zálivky do hl. 1. 0 m okolo zhlavi stávajiciho vrtu

Ocelová chránička (výpažnice) D219 x 6, 3 mm délky 1,1 m s osazeným ocelovým uzamykatelným uzávérem, součásti vička uzávěru bude
384 ocelová signalizační tyč délky min. 0,8 m, nátěr ocelových části je navržen pro stupeň korozní - barva RAL 1 D1S - 1x základní nátěr, 2x vrchní

nátěr, celkem v ti. 160 pm - dodávka osazeni

Obatonovén; zhlavi ocelové výpažnice z prostého betonu C20/25 XF1 - po obvodu v šířce min. 0, 20 m a výšce 0,25 m - dodávka uloženi,
ošetřováni .. - --. -------.-. -- .---. -.. -....... -,-... -.,""-,"". "^.." ",...,

386 Osazeni vetkGrozměrné pn&umatiky nebo betonové skruže v miste - použiti existujici materiál v místě stavby

Zrušení hydrovrtu HV4

Ruční vykop v hornině tř. těž. I (ČSN 73 6133), hloubka do 1 m (hl. 0.25 m), odvoz kolečkem do 20 m
/3. 14x 0. 38m x 0. 38m x 0. 35m/

388 Vytaženi ocelové chráničky zhlaví

389 Vnitřní plnostěnná zárubnice (výpažnice PVC D160) bude zkrácena o 0.25 m pod původní terén

390 Doplněni berrtonrtové zálivky do M. 1.0 m okolo zhlaví stávajiciho vrtu, vložit ucpávku do vrtu

391 Zásyp jam, rýh, ěachet se zhutněním - hutněný na 95 % PS z minerální zeminy vč. přesunu z mezideponle ze vzd. 500 m

SO 111 - Monitoring CELKEM

Množství

0,1

20,0

1

0,1

1

0,2

1

1

60,0

0,2

Mj

kg

komplet

m3

ks

m3

ks

ks

kg

m3

Jedn. cena

9 874, 00

Celkem

1500, 00 150, 00Kč

950, 00 18 000.00 K6

9 874,00 K5

4 800, 00 480, 00 Kč

5 762,84 5 762,84 Kč

1 500, 00 300, 00 Ke

200,00 200,00 KČ

1 740, 00 1 740,00 Kč

950, 00 57 000,00 K6

120, 00 24, 00 Ki

94 530,84 Ke



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

SO 112 - Jfmka průsakových vod - J2

Zemni price

392 Htoubeni fýh e.do 60 cín v hor. tf. těž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3, STROJNĚ
/záchytné příkopy - 27+53 rozsah stanoven programem Autodssk Civil 3D/

393 Sonda pro vyhledáni podzemních šiti

394

395

396

Hloubeni nezapaž.Jam hor. tř. též. l (ČSN 73 6133) do 10000 m3, STROJNĚ
Aiomí čest jámy - rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Hloubeni nezapaž. jam hor. tf. tě2. I (ČSN 73 6133) do 10000 m3, STROJNĚ
/spodní čest jemy-rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Hloubeni lýh š.do 60 cm v hor. ff. těž. I do 50 m3, STROJNĚ
/55 x 0, 2+2 x 2/

Svislé přemístěni výkopku z hor. tř. těž. I do 6, 0 m
/223+15/

398 Vodorovné pfemfstění výkopku z hor. ff. těž. I do 50 nn

399 Úprava pláně v zářezech v hor. tf. těž. I, se zhutněním

400 Odstraněni plastových trub do DN 300 mm, ve výkopu

Nakládáni výkopku z hor. ff. těž. I u množstol nad 100 m3
^25+555+27/

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tf. těž. I do 50 m
/S25+555+27/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS
/1374*2Z3-jimka=615-dr9náí^144x0. 1 &-2V3. 14)/

Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp jímky
/52.9ffl x 1m x 5. 9m/

Utaženi sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (štěrkovité zeminy na 97% PS)
//'5f+rí-y/mf<a=ró8-Sfí2=ť2. 8^í+5. 4x0. 15;-M5=('2. 8x-í. 5+5. 4xO. <5)-$R3='ř. 4x^. 5-Obsypypo?nffc/=f0. 5x4-0. -(x5-0. 06x4-0. 3xf0. 5+8. 5+^/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhulněnfm - hutněny na 95 % PS
/íáchy(nýjoft'top/

Množství

80

1

1374

223

15

238

1692

169

20

1 507

1507

925

312

555

27

kus

m-

Jedn. cena

360, 00

1 500, 00

360, 00

360,00

360,00

20,00

18,00

22,00

40, 00

50,00

18, 00

120, 00

350,00

75,00

120, 00

Celkem

28 800,00 Kč

1 500,00 Kč

494 640, 00 Kč

80 280, 00 KČ

5 400,00 Kč

4760,00 Ke

30 456,00 Kč

3 718,00 K6

800,00 Kč

75 350, 00 Ke

27 126,00 Kč

111000,00Kč

109 200, 00 Ke

41 625,00 K?

3 240,00 K?



Odvadněnf základové spáry

Zřízení tože trativodu za stěrkopisku fr. 0-8 mm, s dodáním štěrkopísku frakce 0-8 mm
/plocha v řezu x délka: 0. 02x55/

408 Trubka drenážní flexibilní d 80 mm (DN80 SN8, perforace 270°)

409 Kladeni dřen. potrubí do rÝhy, tvr. PVC, do 150 mm

Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen, frakce 8-16 s dodánim kameniva frakce 8-16 mm
/plocha v řezu x délka: 0. 18x55/

411 Osazeni pláště studny z bet. skruž[ celých DN 1000

412 Pňplatek za další 1 m hloubky nad4m při DN 1000

413 Skruž studnová TBS-Q 100/100/9

414 Čerpáni vody na výšku do 10 m, pntok do 5001/min

Lože pod potrubí ze štěrkopteku frakce 0-8 mm s dodáním štěrkopísků frakce 0-8 mm, ti. 0. 1 m
415 (pod šachtu)

/?.< plocha x výška: 0. 8x0.1 /

416 Yýpli? od''odňov- tratjvodů kam. hrubě drcen, frakce 8-16 s dodáním kameniva frakce 8-16 mm
/2x plocha x výská: 0. 7x0. 9/

417 Osazeni plastové šachty revizní prům. 315 mm

418 Zátka D 315

419 Šachtové roura korugovaná 315 mm -3 m

420 Šachtová roura korugovaná 315 mm -2 m

421 Spojka šachtové roury 31 5

422 Prostupová manžeta

423 Teleskopická roura-0,75 m

424 Poklop plastový 315 pochůzný do korugované roury

9,1

55

55

9,9

2

2

2

600

0,2

1,3

2

2

3

3

3

4

1

1

m

ks

hod

m3

m3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

822,00

124,00

55,00

822,00

650,00

1 200, 00

1 724,00

100,00

822, 00

822,00

1 200,00

155,00

6 544,00

4723, 00

568,00

234.00

2 786,00

4 240,00

7 480, 20 Kč

6 820,00 Kč

3 025, 00 Kč

8 137,80 Ke

1 300,00 Kč

2 400, 00 Ke

3 448,00 K6

60 000,00 K6

164,40 Kč

1 068,60 Kč

2 400, 00 Kč

310, 00 KČ

19 632,00 Kč

14 169, 00 K6

1 704,00 K6

936,00 Kč

2 786, 00 Kč

4 240,00 Kč



425

428

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Poklop litinový 315 D400 do teleskopu

Betonové lože poklopu - C25/30-XF3
/^0. 5-0. ?6Jx0. 2/

Přesun hmot, trub. vedeni plast. obsypané kamenivem

Základové fronsfrukce

Bedněnl základových desek.plochy rovinné, zřfzeni
/54)?0. 75+49x0. 72/

Základ.desky z betonu prostého C25/30 XA2 odolnost proti chemreky agresivnimu prostředí
/159x0. 15/

Beton komplet. konstrukci železový C 25/30 nad 30cm
/749x0, 7-r/

Vý2tuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S
/Výpis výztuže pól. : 1, 2, 3. 4, 5, 14/

Mazanina betonová U. 12 - 24cmC 20/25 z betonu prostého
/116. 6x0. 18/

Bednénl základových desek. plochy rovinné. odbednéni
/5<>x0. ró+49>f0.72/

Steny

Bedněnl konipl.konstr.neomlt. BO pl.rovinných.zřlz.
/48. 8x3.5+46. ->x2.25+43.2x5.75/

Bedněnl otvoru stěn plochy do 0, 5 m2

Beton komplet. konsliukcl železový C 25/30 nad 30cm
/(14e.8-1-!6.6)x3. 5-<-(134.6-116.6)x2. 25/

Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S
/Výpis výztuže pól. : 6. 7, 8, 9. 10, 1'i. 12. 13, 15. 16/

Těsněni prac. spár bentonitpáskou 20x25 mm. nnňžka

Bednéni kompl. konstr. neomítBO pl. rovlnných. odbed.
/48.8x3. 5+46.4x2.25+43.2x5. 75/

Přesun hmot HSV

Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m

VnWnl izolace

1 ks

0,1

37

m'

43

24

106

10, 886

21

43

524

3

153

9, 122

46

524

822

ks

5 23S, 00

4 800,00

170,00

1 600, 00

4 800,00

4 800,00

54 500,00

4 200, 00

400,00

1 600,00

3 500,00

4 360, 00

54 500,00

366, 00

400,00

170, 00

5236, 00Kč

480,00 Kč

6290,00Kč

68 800,00 Kč

115 200,00 Ke

508 800,00 Kč

583 2B7, 00 K6

88 200,00 KS

17 200,00 Ke

838 400,00 K6

10 500,00 Ke

667 080.00 K6

497 149,00 KS

16 836.00 Ke

209 600, 00 Kč

139 740,00 K6



Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2
/2x 116. 6/

Izolace, flak. voda, vodorovná folii PE, volné (pouze práce)
/2x116. 6/

443 Fólie HDPE ti. 1 ,5 mm dle specifikace technické zprávy (bez ztratného)

444 Fólie HDPE ti. 2, 0 mm dle specifikace technické zprávy (bez ztratného)

445 HDPE deska 1000 x 700 U. 4,0 mm véetné kotveni a tmeleni prostupů

446 Izolace, tlaková voda, svislá folii PE, do bedněnl
/43-2x5. 75/

447 Fólie HDPE ti. 2,0 mm s čepy do betonu dle specifikace technické zprávy (bez ztratného)

448 Opracováni prostupů trub termoplaEt-D do 200 mm

449 Opracováni prostupů trub termoplast. D do 500 mm

Izolace, tlaková voda, svislá folii PE, do volně
/134. 6-116. 6+46. 4x0. e/

451 Fólie HDPE ti. 1 ,5 mm dle specifikace technické zprávy (bez ztratného)

452 Opracováni prostupů přírub termoplastD do 500 min

453 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výiky do 6 m

faoface proti spodní md6

454 Izolace, tlaková voda, vodorovná pásy AIP se svářenými spoji

Samostafrié vytaženi izolace, pásy se svářenými spoji
/49x0.6/

Modifikovaný asfaltový pás U. 4,0 nnm dle specifikace technic
/ró&+29/

Izolace, tlaková voda, vodorovná bentonitová rohož s tmelenými spoji
/148. 8+49x0. 3/

Bentonitová rohož ti. 8,0 mm dle specifikace technické zprávy (bez ztralného)
/143. 8+49):0.3/

233

233

117

117

1

248

248

1

2

55

55

1

2

159

29

188

164

164

ks

ks

ks

m2

m2

ks

t

m2

55, 20

87,60

142,80

158,40

1 126,80

151,20

1 077,60

3 000,00

3 720,00

76,80

142,80

3 720, 00

1 539,60

0,00

198,00

294, 00

218,40

168,00

177, 60

12 861,60 K?

20 410, 80 Ke

16707, 60Kč

18 532,80 Ki

1 126,80 Ke

37497,60Kč

267 244,80 Kč

3 000,00 K6

7 440,00 KČ

4 224,00 Ke

7 854,00 KČ

3 720.GO Kč

3 079,20 Kč

31 482,00 K6

8 526,00 Ke

41 059, 20 Kč

27 552, 00 Kč

29 1Z6.40 Kč



459 Podtmelenl bentonitoué rohože v pruhu 0, 15 m

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

Fabián z cementové malty pod izolaci

Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr. emulzi včetně emulze 0, 3 kg/m2
/48. 8):3. 9-<'14B. 8-134.6^46. 4x2. 25/

Izolace, (lak. voda, svislá pásy NAIP pfitavenim
/2x(48. 8í<3. 9+148. 8-134. 6*46. 4x2)/

Zesíleni povlak. kiytiny pásy pfitav. NAIP S.5QO min

SBS Modifikovaný asfaltový pás U. 4, 0 mm dle specifikace technické zprávy (bez ztratného)
/2xf48.8x3.9+148.8-134.6+46.4x2+4 7. 8x0. 5)1

Opracováni prostupů,pásy,přiruba, tmel, D do 200 mm

Opracováni prostupů, pásy, pf[ruba, lmel, D do 500 mm

Samostatně vytaženi izolace, izolační membranou, volně
/49x0.3/

Dvouvrstvá izolační membrána HDPE fólie+bentonit dle specifikace technické zprávy
M9x0.3/

Izolace proti zem.vlhkosti, kotveni páskem š.50 mm

Přetopení bitumenovou páskou

Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie CBR > 8 kN
/4B. 8)(3. 9+748. 8-T34, 6+46. 4<2. 25/

Opracováni prostupů drenážní rohožl dle specifikace technické zprávy

Přesun hmot pro Izolace proti vodě, výšky do 6 m

Trubní vedení

Montáž frubnfch dflů PE, PP, D 63

49

46

309

595

48

642

1

2

15

15

49

49

309

2

7

ks

ks

ks

475 Nákružek lemový, pfevlečná pfíruba, spojovací materiál PE 100 d 63 mm

476 Montáž přírubových spojů do PN16, DN 50

1 ks

1 komplet

1 ks

114,00

420,00

57, 60

234, 00

342,00

177, 60

2 952,00

5100, 00

312,00

297, 60

318,00

102,00

124,80

4 380,00

1 539, 60

0,00

333, 60

1 717,20

417.60

5 586, 00 Kfi

19 320,00 Kč

17 798,40 Kč

139230, 00Kč

16 416,00 K6

114019,20Kč

2 952, 00 Kč

10 200,00 K6

4 680,00 Ke

4464,00Kč

15 582, 00 K6

4 988,00 Ke

38 563,20 K6

8 760,00 Ke

10 777,20 Ke

333,60 K6

1 717,20 K6

417.60 Kč



477 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2
/3+?/

Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10
/3+1/

479 Montáž trubních dilů PE, PF, D 110 x6,2

480 Tvarovka redukce PE 100 d 110/63 mm

481 Tvarovka koleno 90° PE 100 d 110 mm

482 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1

483 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 160 x 9,5 mm PN 10

484 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 355 x 20,1

485 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 355 x 20, 1 mm PN 10

486 Montáž trubních dílů PE, PP, 355 x 20.1

487 Tvarovka T-kus 90° PE 100 d 355/160 mm

488 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, uýSky do 6 m

Zámečnické konstrukce

489 Montáž zábradlí rovného z tmbek do zdiva do 20 kg

490 Zábradlí ocetové trubkové - položka Z1

491 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - potožka Z2

492 Výroba a montáž kov. atypických konstr, do 100 kg - položka Z3

493 Přesun hmol pro zámečnické konstr., výSky do 6 m

Propojeni J2 a JI

4

4

2

1

1

5

4,5

1,4

1,4

1

1

0,1

47

248

10

77

0,3

ks

ks

ks

ks

ks

t

kg

kg

t

200,40

279,60

400,80

705, 60

1 117,20

231,60

579,60

585,60

2 798,40

1 053, 60

52 065,60

1 477,20

0,00

1 440,00

222.00

252,00

252, 00

204, 00

801,60Kč

1 118,40Kč

801,60Kč

705,60 K6

1 117,20 KĎ

1 042,20 Kč

2 608,20 Kč

819,84 K6

3917, 76Kč

1 053,60 K6

52 065,60 Kč

147,72 K6

67 680,00 Kč

55 056, 00 Ke

2 520,00 Kč

19404, 00Kč

61,20 Ke



494 Hloubeni lýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

Lože pod potrubí ze štěrkopísků frakce O - 8 mms dodáním štěrkopísků frakce O - 8 mm, U. 0. 1 m
495 (pod potrubí DN 200)

/{ilocha v řezu x délka: 0. 06x14. 4/

496 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm

497 Trubka tlaková PE HO (PE100) d 225 x 13,4mm PN 10

498 Kladení dřen. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm

499 Trubka drenážní flexibilní d 65 mm (DN85 SN8, perforace 270°)

500 Přestupová manžeta

501 Vrtáni jádrové do ŽB do D 300 mm

502 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
/3. 14x0. 152x0. 5x2. S/

503 Výstelka otvoru DN 300 cementem vázanou těsnicí maltou

504 Těsněni z prstenců z ušlechtilé nerezové oceli a těsnicím kotoučem z odolné pryže EPDM - DN 225

505 Opracováni prostupů trub termoplasl. D do 500 mm

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním Štěrkopísků fraltcs O - 8 mm
/0. 42x14.4/

Výplň odvodňov. trativodů kam, hrubě drcen.
plocha v fezu x délka: O. OBx4/

ggg Zásyp jam, rýh, Šachet se zhutněním - hutněný na 100 % PS
/rozsah stanoven programem Autodesk Civil 3D/

509 Přesun hmot, dub. vedeni plast, obsypaná kamenivem

Reguiaínl Šachta ŠR3 na propojeni J2 a JI

Lože pod šachtu ze štěrkopísků fr. 0-8 mm s dodáním Štěrkopísků frakce 0-B mm, ti. 0, 15 m
/3.6m' x 0. 15m/
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0,9

16

16

4

4

1

0,5

0,1

0,5

1

1

6

0,2

14

14

0,5

ks

ks

ks

432,00

986,40

270,00

1 142, 40

126, 00

103,20

2818,80

4 320, 00

186, 00

126,00

190,80

3 000,00

986,40

986,40

144, 00

204,00

0,00

986,40

13392,00Kč

887, 76 KS

4 320,00 K6

18 278,40 K6

504, 00 Kč

412, 80 Kč

2 818,80 KĎ

2 160,00 Kč

18,60 Kč

63, 00 Kč

190,80 K6

3 000,00 KČ

5918,40Kč

197, 28 K?

2 016,00 K5

2 856,00 K6

493, 20 KČ



Plastová šachta ŠR2 - PE100 šachta vnitmf 0=1200mm, h=3150mm, kruhová tuhost SIM4,
511 deska ve dně šachty PE100, ti. 25 mm s přesahem 10D mm přes obvod šachty svářena oboustranně se stěnou,

- dodávka, montáž

Výplňový beton C25/30 XF3 (do dna šachty v U. 0.2m) - dodávka, uloženi, hlazeni
/3. 14>i0. 62mx0. 30m/

g^ Potrubí PE100 D225 SDR17 PN10 plné - úsek vedený napřič šachtau vdélce 2 m (souEástSachty), pňvaňt oboustranně ke stěnám ěachly-
dodávka, montáž trubek polyetylenových d 225 mm, tlaková zkouška potrubí d 225 mm

514 Nákružek lemový, převleéná příruba, spDjovacl materiál PE 100 d 225 mm

515 Montáž pHrub. arnnatur, Z příruby, PN 10, DN 225

516 šc>UPátkovýuzáye r DN 200 (těžká antlkorozn! úprava - nerezový klín a vřeteno, tělo litina, těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK - epoxidový
nástřik) - v6etn6 prodlouženi vřetene - 2.0 m

g^ y Dyojdilný poklop ze slzičkového plechu průměru 1 4m, tl. S.Omm (zámečnický výrobek Z6), zespod vyztužen profily L50x5 mm,
žárově pozinkováno, zápustná madla, dorazy - dodávka, montáž

516 Presun hmot, trub. vedeni plast, obsypaná kamenivem

SO 112 - Jímka průsakových vod-J2-CELKEM

0,3

2

2

1

1

56

2

ks

m3

m

komplet

kus

ks

kg

l

76 034,40

5 760, 00

2 818, 80

76 034,40 Kč

1 728,00 Ke

5 637,60 Ke

6 386,40 12 772, 80 K6

784,80 784,80 Kč

34518,00 34 518,00 KS

236,40 13 238,40 KS

1 477, 20 2 854, 40 K5

6 314 089,16 K6



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E, Soupis stavebních práci dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

SO 10 - Jímka průsakových vod - JI (rekonstrukce ŠOZS)

Zemní práce

519 Hloubeni šachet v hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) do 100 m3
/8. '>x-f+9. 2x2. 6+8. 4x0, 6+2. 8x0. 2/

Příplatek za ztížené hloubeni v blizkosti vedeni
18. 1x4+8. 4x0. 6+2. 8x0. 2/

521 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tf. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m

522 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výSku přes 2m

523 Demontáž bet. skružl do DN 1000 mm,ve výkopu

524 Demontáž bet. krycí desky dvoudílné

Vodorovná doprava skružl do 1 km
/0. 74x5+0.23x)/

526 Odstranění betonových trub do DM 500 mm, ve výkopu

Nakládáni vybouraných tmb na dopravní prostředek
/3x0. 15/

Vodorovné doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800
/3xo. <y

529 Bouraní konstrukci z betonu prostého ve vykopávk.

Svislé přemístěni suti do 8,0 m
- vodorovný přesun je započten v přesunu výkapku

531 Čerpáni vody na výšku do 10 m, přítok do 500 1/min

Paženi stěn výkopu - zátažné - hloubky do 8 m
/8. 9xe. 6-t11.7x0.6+1. 5x0. 2/

Odstraněni paženi sten - zétažné - hloubky do 8 m
/8. 9x6. 6*11.7x0.6+1.5x0.2/

Množství Jedn. cena Celkem

62

38

62

62

5

1

4

3

0,5

0,5

0,2

0,2

30

66

66

m"

ks

ks

hod

380,00 22 320,00 Ke

350,00 13300,00Kč

32,00 1 984,00 K6

35,00 2 170,00 Kč

500,00 2 500,00 Ke

500,00 500,00 K6

40,00

100,00

50, 00

40, 00

3 500,00

30, 00

160,00 Kč

300,00 K6

25,00 Kč

20,00 KČ

700, 00 K6

6,00 Kč

100,00 3 000,00 K5

160,00 10560,00Kč

40,00 2640, 00Kč



Rozepřeni stěn paženi - zátažné - hl. do 8 m (2590 kg)
/9. 2x6. 6+8.4x0.6+2. S<0.2/

Odstraněni rozepřeni stěn - zátažné - hl. do 8 m
/9. 2x6. 6+S. 4x0. 6+2. 8x0. 2/

Izolace proti zem. vlhkosti, ochran. textille, svlslá
materiál ve specifikaci

537 Drenážní rohož dle specifikace technické zprávy

Nakládáni výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/8. 1x6. 4/

539 Vodorovné pfemfstěni výkopku z hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) do 500 m

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS (pozn. Stěrkovlté zeminy hutnit na 97%
/8. 1x5. 9/

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný na 100 % PS
/8. 1x0. 0/

542 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni Uoušfky 15 cm - štěrkodď - SDg (ĎSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)

543 Podklad z asfalt, recyklátu po zhutněni tl.10 cm

544 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva

Průzkumné a sanační pr6c< na stávajících potrubích

g^g Čištění kanalizace tlakovým vozem -příprava kanalizace na revizi;
opakované čištěni - vyplavováni sedimentů 25-75 % do DN200

Inspekce drenážního potrubí DN200 TV kamerou vč. DVD záznamu a
^g revizní zprávy dle ATV nebo ČSN EM 13508. V ceně je započítána práce

techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za prováděni vlastni
revize kanalizace, ve. videozáznamu na DVD nosič.

g^^ ČiStěnl kanalizace tlakovým vozem -příprava kanalizace na revizi;
opakované čištění - vyplavováni sedimentů 25-75 °A do DN100

Inspekce drenážního potrubí DNZOO TV kamerou vč. DVD záznamu a
g^g revizn! zprávy dle ATV nabo ČSN EN 13508. V cenS je ZBpoéltána práce

techniků při zaváděni kamery do kanalizace, cena za prováděni vlastni
revize kanalizace, v6. videozáznamu na DVD nosič.
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4

9

9

6

62
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18
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m-

m'

m2

m"

m

m

120,00

20,00

166, 00

120,00

170,00

120, 00

80,00

120,00

80,00

7 920,00 Kč

1 320,00 Kč

118,00 2 478,00 K6

3 486,00 Kč

50,00 2 600,00 K6

32,00 1 664,00 K6

120, 00 5 760, 00 KS

120,00 480,00 Kč

165, 00 1485, 00Kč

1 080,00 Kč

1 020,00 Kč

7 440,00 Kč

4 960,00 Kč

2 160,00 Kč

1 440, 00 Ke

Konstrukce Šachty ŠOZS



Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné
/(1. 8-1-1. 5+1. 8)x0. 2/

550 Dno šachet z betonu C 25/30, ti. 20 cm
/1. 5x1. 8x0. 2/

551 Osazeni betonových dílců šachet

552 Skruž se stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP (SP)

553 Vrtáni jádrové do ŽB do D160 mm
/2x0. 1/

554 Vrtáni jádrové do ŽB do D3DO mm

555 Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP)

556 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/9Q/SPK (SLK)

557 Prstenec krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x1 Z cm

ggg osazeni, Pokl°PU s rámem nad 150 kg
včetně dodávky poklopu šachtového lit. D650

Lože pod potrubí ze štěikopfsku frakce 0-8 mm s dodáním štěrkopísků frakce 0-8 mm, U. 0.1 m
559 (pod potiubf DN 250)

/13. 14x0. 7+0. 5xff+0. 5)/

580 Montáž trub 2 plastu, gumový kroužek, DN250

561 Trubka kanalizační DN250 SN12

562 Montéž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN250

563 Redukce kanalizaĎní D315/250

564 Těsněni spár PU pěnou
/?x0.9/

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150
/?+0.5/

566 Trubka drenážní flexibilní d 150 mm, SN12, perforace 270°
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1 200, 00 1 200, 00 KĚ

4 800,00 2 400,00 K?

750,00 7 500,00 Ke

1724,00 10 344,00 K6

10500, 00

466, 00

4 852, 00

822, 00

110,00

364,00

110,00

541,00

120, 00

110, 00

174, 00

Z 100,00 Kč

36 000,00 3 600,00 KC

783,00 783,00 K6

1 923,00 1 923,00 K6

932,00 K6

4 852,00 K6

657,60 Kč

77, 00 Kč

254, 80 Kč

110,00 K6

541,00Kč

216,00 Ke

165,00Kč

261,00Kč



567 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN150

568 Přesuvka kanalizační DN150, SIM12

Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen, frakce 8-18 s dodáním kameniva frakce 8-16 mm
/7. 3x0. 6-0. 8^

570 Přesun hmot, trubní vedeni betonové, otevř. Výkop

SO 10 - Jímka průsa ových vod J1 (rekonstrukce ŠOZS) - CELKEM

1

1

3,6

17

ks

ks

110,00

523, 00

822,00

110, 00 Ke

523,00 Kč

2 959,20 Kč

170,00 2 890,00 Ke

149 876, 60 Ke l



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZéfŘENf SKLÁDKY - V. atapa"

E. Soupis stavebnfch prad dodávek a duieb (výkaz výmir a kubatur)

Provozní aoubor PS 02

PS 03 ftonun/. outxiT

V>a>kDtkaki č. ^adto: po<^> výton - 8.36 KW, mac l^ton pni Bnku. 11.061^ min_pwdDn> p<^^
e57rm :1ffSH'Mví^^. '34:'tvarAaiiihi>ida. radiální u^H*^
<^.eriho'>H^'h, dtaEN1'l^z:°BEkymitom-28Mwm;EI lru;k>p^^
hwT^D^^max^2D. lA:^nbs|iiMSt6n(-pnmolhvtedawJdhdn[^^^5^^^.'^5^^S;^^^^'^""T^l^'^pr^

571 i^,n'ň~p,~cS'd<icetSe>'(<rp>dia'-Mim^
^w^MMl~-Swk>, wÍFPVt, lnbd-mtfon7-chk. iprtn.Ni piyt druhttentnl hnd.l._-d<.JM machanldti "°PMa;"?<?'Bl. t>a!h",
hlÍdd^slŮsiuNSRrbmtnoM.di, 16> kg vi. i<<rfonii7if'lnM.liBn[ Eadf. pani ta>l.>DNSO, ko^m>tulď -ntm. KOiO.Sm^alwt
Inko IDm (iion*)Tto[paďlo w zBeftoi(in nálir.m - dodiXia. montďi (monlU nazahmujB Brktrické pnpojenl cBTpadla, u cení montaa

zahrnuta Iraasbw ftirpnlta <)> jímky ajrfio pnpojanl na poliubl)

VoiildtfC. ltuUa buaSvi hhdká anotttnná, ocel 11353, rozmT BO.artmm, d]. 5. 1S m.
ve. nuriU. kotnnl ka a&li - dadSvka, muitai

573 PBpojuif CMpadh k m ve. ůpiBvy uk>n6uil kabcki a udiycenl - mwW

574 K>fa SIM *ltmdt (K bezarauvtniu hBtfC] liiinaizact poiuchy Eeipade] 1> JI < 2X JZ)

Provozni inubor PS 02 . CELKEN!

lininpltí 355 560. 00 355 580. 0n Ki

ha 12467.00 24934,00Kč

komplat 5000. 00 5CIOD. DDKE

komplnt 2500.00 750D, ODKÍ

iBlt14, 00 d



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

E. Soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr a kubatur)

VRN -VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. Soupis vybraných nákladů

Geodeticé práce v průběhu výstavby

Geodetické práce - úvodní vytyčeni stavby

Geodatlcké práce - vytyčen! hranic parcel pro provedeni ohumusováni v ti. 0, 1 m

Geodetické práce - zaměřeni pláně před ukládáním minerálního těsněni

Geodetické práce - zaměřeni 2. vrstvy minerálního těsnění (prokázáni U. min. těsněni)

Gaodetické práce - zaměření Stěrku (prokázáni ti. štěrku)

Geodetické práce - zaměněni skutečného provedení stavby jako celku ve. výškopisného a polohopisného zaměřeni veškerých IS

Dokunnentace skutečného provedni stavby v6. kompletace dokladové části
575

Kontrolní, výrobní a průkazní zkoušky pro celý rozsah stavby dle kontrolního a zkušebního plánu predloženého zhotov-rtelem (v6. hutnícího
pokusu)

Zhotovitel stavby zajisti dokumentad a fotodokumentace aplikace omice do ZPF a to:
- před zahájením aplikace ornice do ZPF
- v průběhu aplikace ornlce do ZPF
- po dokončeni aplikace ornice do ZPF
- zhotovitel stavby dodá Protokol o činnostech souvisejicich se skrývkou.

Zajištěni veškerých potřebných montážních sctiémat, kladeéských plenů a tlakových zkouSek, revizi

Zhotovitel stavby zajisti, před zahájením výstavby, revizi výskytu uvedených zvláště chrtnéných dmhů a hnízd čmeláků odborně způsobilou
osobou

Zhotovitel stavby si zajisti, na základě plné moci od objednatele, písemný souhlas ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech nadzemního
vedeni VN ve smyslu §46 odst. 11 zákona é. 458/2000 Sb.

Ostatní náklady (zanzeni staveniště, provozní a uzemni vlivy, dopravu zaméstnanců dodavatele na pracoviště a zpět, ostrahu stavby a
bezpečnostní opatřeni během výstavby, poliStěnl stavby po dobu realizace, náklady na likvidaci odpadů, úklid a úprava staveniště) a další

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY -CELKEM

Množství

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M]

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

Jedn. cena

Stanovit buď
sumárním

propočtem
(možno

vztáhnout
procentuelně k
základně ze

ZRN v procent.
výši dle

kalkulace

zhotovitele)
nebo

zhotovitel
provede

Indh/kluální
kalkulaci

pro jednotlivé
položky,

následně Livede
celkovou

sumární cenu
zaVRN

Celkem

1 200 000,00 Ke

200 000,00 K6



Generální projektant:

r Environment

Service for the Future

?CC Česká republika, s. r o

Ďáblická 791/89. 182 00 Praha 8

IČ: 45809712, DIČ: CZ45809712

provozovna Brno

iiSeňská 35, 636 00 Brno

Tel: +q20S184220% |foc^30>I8422<MS

www. fcc-group r.u

Stavebník:

Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Bořek
Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČO 60816180

Název stavby:

"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ
(VÝKAZ VÝMĚR A KUBA TUR)

- PODMÍNĚNÉ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY -

Hlavní projektant:
Zodpovědný projektant:

Vypracoval:

Datum: červenec 2021

Ing. Jaroslav Sedláček
Ing. Jiří Slámek

Ing. Jaroslav Sedláček
Ing. Lubomír Butkaj
Ing. Marcel Skřivanek
Ing. Jiří Slámek

Číslo přílohy: G.l

Digitálně

Tomáš ̂ps"T°m"
Datum:

2021.08.n
07:47:20 +02'00'

Křížek



Zakázka:

Stupeň:

Objednatel:

Zhotovitel:

G. 1 Soupis stavebních prací - podmíněné a související náklady
"SKLÁDKAODPADŮS-00 BOŘEK, ROZŠÍŘENÍ SKLAíKY- . tápá"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Bořek

Krajířova 27, 380 Ol Dačice

IČ: 60816180

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vypracoval: FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712
STAVEBNÍ ČÁST

HSV

PSV

MON

Vedl. náklady VRN

Ostatní náklady

STAVEBNÍ ČÁST - Celkem bez DPH

Rekapitulace dani

Základní' DPH 21 %

STAVEBNÍ ČÁST Cena celkem včetně DPH

Podmíněné a související náklady CELKEM

neobsazeno

zahrnuto v agregovaných položkách HSV

Zhotovitel ocení částkou
dle indiv. kalkulace do krycího listu

neobsazeno

300 000,00 Kč

0,00 KĎ

0,00 K6

0,00 Kč

0, 00 Kč

300 000,00 Kč

63 000,00 KČ

363 000,00 Kč

Poznámka:

DPH bude účtována dle aktuálně platných předpisů.
Soupis stavebních prací (výkaz výměr a kubatur) je součástí projektové dokumentace. Zhotovitel stavby je povinnen
zohlednit i konstrukce a práce s položkou obvykle spojené, v položce však výslovně neuvedené (přesahy, prořezy, ztratné).
U sypanin (zemních materiálů, štěrků apod. ) jsou objemy kalkulovány v m3 a ve zhutněném
stavu bez ztratného vlivem nakypření a dopravou (zhotovitel je povinen výše uvedené zohlednit).
Uvedená třfda těžitelnosti hornin je uvedena dle platné ČSN 73 6133.
Část VRN obsahuje soupis vybraných specifických éinností týkajících se konkrétní stavby. Zhotovitel provede indivídélní
kalkulaci a výslednou sumární absolutní částku uvede do Soupisu.

Položky ve sloupci množství jsou vzhledem k příslušnému výpočtu (výkazu výměr) zaokrouhlovány.



"SKLÁDKA ODPADŮ S-00 BOŘEK,
ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY - V. etapa"

G. 1 Soupis stavebních práci (výkaz výměr a kubartur) - podmíněné a související náklady

Podmíněné a související náklady

Oprava komunikace

Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2 ,tl.4cm
/4mx1Bm/

Vyrovnáni stávajícího krytu frézovánim.tl. Zcm
/425m2 -72m l

Odstraněni podkladu pí. 50 m2,prolévaný makadam tl.10 cm
/18mx2.2m/

Odstraněni podkladu pí. 50 m2, kam. drcenétl. 15 cm
/l8mx2. 5m/

Odkopévky pro silnice,tnda l"do 100 m3,STROJNĚ
/18mx0. 4m/

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
/72x0, .? 1+353x0, 022+40x0, 22+45x0. 33+7x1, 9/

Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
/72x0, 04-*-353x0, 01+40x0, 1+45x0, 15+7/

Zarovnáni styčné plochy živičné ti. do 5 cm
/5x4. 5/

Podklad ze stěrkodrti po zhutnění flousťky 15 cm - štěritodrf - §0^ (ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)
/ochranná vrstva 18x2. 4, podkladní vrstva 18x2. 8/

Vyrovnéni povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem
/3x0. 05/3^2. 2/

11 Postnk avičný spojovací z emulze 0.8 kg/m2 (ČSN 73 61 92)
/425-40/

Podklad z obal kamen. ACP 16+, S. do 3 m, ti. 5 cm, plochy 101-200 m2 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)
/18x2.1/

Postňk živičný spojovací z emulze 0.2 kg/mZ (ČSN 73 6192)
/f8x2.V

14 Podklad z obal kamen. ACP 16+, s. do 3 m, U. 5 cm, plochy 101-200 m2 (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)
/1SK4. 8/

Postřik živičný spolovaci z emulze 0.2 kg/m2 (ČSN 73 6192)
/18x4.W

Množství

72

353

40

45

7

53

24

23

94

0,1

385

38

38

86

86

mž

m"

m

m2

m2

Jedn. cana

130,00

40,00

30,00

120,00

5 200,00

Celkem

44,00 3 168,00 K?

72,00 25 416,00 Kč

55, 00 2 200,00 KS

73,00 3 285,00 K6

910,00 Kč

2120,00Kč

720,00 K6

2 760,00 K6

165. 00 15510, 00Kč

520,00 Ke

38, 00 14630, 00Kč

375, 00 14 250, 00 K6

38, 00 1 444, 00 Kč

375,00 32 250,00 Kč

38,00 3 268,00 K6



16 Beton asfalt. AGO 11, S. nad 3 m, tl.4 cm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)

^ ̂  ZpevněnJ krajnic asfaltovým recyklátem U. 12 cm
/sirka 0. 5 m x 18m/- horní vrstva

Nakládáni výkopku 2 hor. tř. těž. I (ČSN 73 B133) v množstvi do 100 m3
/plocha v fezu 0.06 m2 x ISm/

Zřízeni zemních krajnic se zhutněním - krajnice zpevněná nenamizavou zeminou (vrstva uložená) pod recyklátem
plocha v řezu x délka: 0. 05x18/

20 Nakládáni výkopku z hor. ff. těž. I (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
/plocha v fezu x délka: 0.05x18/

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 500 m (přesun nakoupených sypanin z mezideponie)
/plocha v fezu x délka: 0. 05x18/

Svahováni násypů
/0. 5x10/

Rozprostření omlce ve svahu (sklony 1:1.5 -1:2.5) tlouěťka 15 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, oseti trávou
23 - travní osivo W-1 B (25-30 g/m2)

/0. 8x 18/

24 Vyplněni spár živičnou zálivkou

25 Přesun hnnot, pozemni komunikace, kryt živičný

Bezvýkopová oprava potrubí

26 Odsáti sedimentů sacim vozem - odstraněni vytěženého materiálu

27 Frézováni robotem - odstraněni pevných usazenin

28 Dohled TV kamerou při frézování

29 Bezvýkopová lokální sanace potrubi laminováním DN 200

Zemni příče pro nutnost výkopu k potrubí

Hloubeni fýh š.do ZOO cm hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) do 50 m3,STROJNĚ
30 položka ur?ena pro připadnou opravu poinibi - vztažena na 1 mb

/7. 1x0. 9/
Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni

31 položka určena oro ořipadnou opravu potrubí vztaženo na 1 mb
/1x0.9/

425

9,0

1,1

1

1

1

9

14

4

96

1

0,2

1

m-

m'

hod

hod

hod

ks

264, 00 112200, 00X6

120,00 1 080,00 K6

50,00 55,00 Kč

120,00

50, 00

32, 00

44,00

120,00

3 500,00

12 B50, 00

1 500,00

22 660,00

360,00

350,00

120,00 Ke

50,00 Kč

32,00 Kč

386, 00 Kč

78, 00 1 092, 00 K6

480,00 K6

170, 00 16 320, 00 Kč

3 500,00 Ke

12850,00Kč

300,00 Kč

22 660,00 Kč

2 160,00 Kč

350,00 Kč



32

33

34

35

36

37

38

39

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. ti. těž. l (ČSN 73 6133) do 500 m
Doložka určena pro připadnou opravu potrubí - vztaženo na 1 mb

Uloženi sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m
položka určena Dro přlpadnoLi opravu ootrubi - vztaženo na 1 mb

Paženi a rozepřeni stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m (rozepřeni 165 kg)
položka Ofo Drioadnou ooravu Dotrubi - vztaženo na l mb

/7. 1x V
Odstraněni paženi stěn rýh - zálažné - hl. do 8 m
položka určena pro připadnou opravu potrubí - vztaženo na 1 mb
/7. ÍX1/
Nakládáni výkopku z hor. tř. těž. l (ČSN 73 6133) v množství do 100 m3
položka určena ODravu ootrubi - vztaženo na 1 mb
/6. 4x0.9/

Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. lež. l (ČSN 73 6133) do 500 m
ooložka určena pro ořioaánoii opravu potrubí - vztaženo na 1 mb

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněny na 95 % PS (pozn. stěrkovité zeminy hutnit na 97% PS)
položka určena pro Dripaďnou oorauu aottubi - vztaženo na 1 mb
/5. 9x0.8/
Zásyp jam, rýh, Šachet se zhutněnim - hutněný na 100 % PS
položka určena oro DřÍDaanou opravu ootrubi - vztaženo na 1 mb
/0. 5x0. 9/

Podmíněné a souvisejici náklady CELKEM

m"

6

5

0,5

m°

m-

32, 00

30, 00

50,00

32, 00

120,00

120, 00

182, 00 Ke

180,00 Kč

160,00 1 120,00 Ke

180,00 1 260,00 K6

300,00 Kč

192,00 Ke

600, 00 Kč

60,00 Kč

300 000,0; KS;





HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba: Skládka odpadů S-00 Bořek, rozšíření skládky . V. etapa

Termín realliace:

předpokládaný termfn zahájeni pracf

termín dokončeni

do 15 kalendáfnich dnfl ode dneuzavřen!SOD

do 170 kalendářních dnů ode dne uzavřeni SoD

SO 101

50 102

SO 103

souš

50106

50 107

SO 108

SO 110

S0111

SO 112

S010

PS 02

VRN

H5V

Oblekl/týden

těleso skládky

obslužná komunikacs

odplynen! skládky

sadové úpravy

o foceni'

recirkulace průsakových vod

zatrubněnl občasně vodoteče

osvětleni a rozvody m

monftorin

mto růsako 'ch vod - 12

'mkaprůsoko 'chvod-Jl rekonstrukce ÍOZS

provozní soubor PS 02

vedle SI raz octové náklad

dmtněnío souvise icl náklad

2021 2021

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 1617 18 1920 21 2Z 23 24 25

FINANČNÍ HARMONOGRAM
u Us. Ke 3000 5000 700D 600D 4000 3950

V Táboře 10. 8. 2021 Tomáš

Křížek
Tomáš Kfižek
jednatel společnosti





HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

stavba: Skládka odpadů S-00 Bořek, rozšíření skládky - etapa

Termín realluce:

pfedpoMádanÝ termín zahájeni prací

termín dokončeni

do 15 kalendářních dnů ode dneuzavfenfSOD

do 170 kalendáFnich dnů ode dne uzavřeni SoD

SO 101

SO 102

SO 103

SO 105

SO 106

SO 107

SO 108

SO 110

SOlll

SO 112

S010

PS 02

VRN

HSV

Objekt/týden

těleso skládky

obsluínó komunikace

odplyneni skládky

sodové úpravy

oplocen!

redrkulace průsako h vod

zatruljněni občasné vodoteče

osvětleni a rozmíl nn

monitoring

'mko růsako ' hvod-J2

mto průsakových vod - JI (rekonstrukce ÍOZS)
rovoznt soubor PS 02

vedle SI raz octové náklady

podmíněni a souvlsejict nritíady

2021-20ŽZ

l Z 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 U 15 1617 1819 20212Ž 23 24 25

FINANČNÍ HARMONOGRAM
> tis. Kč 300D 5000 7000 6000 4000 3950

V Tibore 10. 8.2021 Tomáš

Křížek
Tomáš Křížek
jednatel společnosti





FORMULÁŘ 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost DAICH spol. s r.o.
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
IČO: 42407559
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v C. Budějovicích, oddíl vložka 429
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Skládka odpadů S-00 Bořek, rozšíření
skládky, V. etapa, číslo veřejné zakázky / systémové číslo na profilu zadavatele: P21V00000031
(dále jen "dodavatel"),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů:

Části veřejné zakázliy, které budou plnit poddodavatelé

geodetické práce

geotechnické práce

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká^k, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k phiění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s mmiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu
jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může
být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel
je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo

název nebo jméno a
pKjmeníjiné osoby

Iny. Pavel Dvořáček

IČO (pokud bylo
přiděleno) a sídlo jiné

osoby

PodPracovem 232, Lhota

Samoty. Planá nad l.ii?nici. 390
l Sezimovo Ušli

Část kvalifikace, kterou prokazuje
dodavatel prostřednictvím jiné

osoby

geodetické práce



Obchodní firma nebo

název nebo jméno a
příjmení jiné osoby

Ing. Petr Karlín

I O (pokud bylo
přiděleno) a sídlo jiné

osoby

Vlastimila Rady 6/1381,
. 70 08 České Budějovice

ást kvalifikace, kterou prokazuje

dodavatel prostřednictvím jiné
osoby

geoteclmik

V Táboře 10. 8.2021

Digitálně podepsal
TomáiK-ri^l'

Křížek - .u^uo'

Tomáš Křížek
jednatel společnosti



8PU. 8R. O.

Sien Komory geodetů a kartograíu
pracoviště Jemnice, tel. 568 450 531
Nám. Svobody 77, 675 31 Jemnice

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Výpočet kubatury odtěžené zeminy

"SKLÁDKA ODPADŮ S.OO BOŘEK

Zakázka Číslo:
Katastrální území:
Souřadnicový systém:
Výškový systém:

49384/2021
Bořek u Daóic
S-JTSK
Bpv

Na základě cA>jednávky zástupce firmy BaN STAV, s. r.o., V Ráji 175, 675 31 Jemnice, bylo dne 17. 3. 2021
provedeno zaměření vytěžené zeminy na skládce odpadů v Bořku.

Vypočtená kubatura mezideponie 1 je 1687 m3.^
mezideponle 2 je 1438 m3

Celková kubatura mezideponif má hodnotu 3125 m

Veškeré výpočetní protokoly jsou uloženy u firmy Geoding spol. s r.o.

Použité přístroje a pomůcky; TrlmblB R121
Výpočetnf software: Adas, VKM

NáS 1

NáW2

Zápis o převzetí dnfcZť. 3.

Převzal: Karel Březina.......

Předal: nlg. Imrich Bekefi
.....-<.....

i}

B^sw^
6763UeMNICE
Dlfe CZ2551B683
Ir'

^.^fig,

,

X^1
.^ 7 .. -'". ;'

'.." i-.m^"
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1 7 -03- 2021

POŘAtWVtíďSLO.. l.^f^t^f





Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše č. j.:
Sp. zn.:

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody, 2PF, SEA a CFTES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

DAQ/11S79/20/OŽP
29. 5. 2020
KUJCK 87350/2020
OZZL 65855/2020/jikul 50

KUCBXOOWOV3Q

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 30.07.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem realizace stavby: "Skládka
odpadů S-00 Bořek, rozšíření skládky (V.-VII. etapa)"

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako^příslusny orgán ochrany
zemědělského pQdmho fondu (ZPF) podle § 17a zákona č. 334/1992 Sb" o ochraně zemědělského
fondu7ve'znění pozdějších predpisů (dále zákona) a v souladu s ustanovením § 149 odst.1
500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

uděluje
Sdmžení pro likvidad komunálního odpadu Bořek, Krajířova 27, 380 Ol Dacice,

zastoupenému na základě plné moci společností AŽ GEO, s. r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava -
Slezská Ostrava, IČ 25358944 (dále jen stavebník)

souhlas

k trvalému odnětí zemědělské pfldy ze ZPF o celkové výměře 5, 3606 ha v k. ú. Bílkov a účelem
realizace stavby "Skládka odpadů S-00 Bořek, rozšířeni' skládky (V. -VII. etapa)".

Vynětí se tyká nBe uvedených pozemků:

Pozemek KN Katastrální
uzemí

Druh pozemku

577/1
577/2
577/3
578/1
578/2
579
1275
1276
1277
1278
1279
1280

1281/5
1282
1283
1284
1285
1286

Bilkov orná půda

Původní výměra
ha

0, 1821
0,2522
0,2045
0,0221
0,0531
0,3301
0,3055
0,3457
0,2714
0,297S
0, 3270
0,4404
0,4536
0,4606
0,4832
0, 2220
0,2231
0,4865

Odnímaná
' éra ha

0, 1821
0,2522
0,2045
0,0221
0,0531
0,3301
0^055
0,3457
0, 2714
0, 2975
0,3270
0,4404
0,4536
0,4606
0,4832
0,2220
0,2231
0,4865

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky. cz

tel: 386720111
fax: 386359069

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650



Naše č. j. : KUJCK 87350/2020 Sp. zn. : OZZL 65855/2020/jikul SO

Zařazení dotčené plochy k odnětí ze ZPF dle vyhl. č. 48/2011 Sb., o stanovení tnd ochrany:

BPEJ
7. 29. 11
7. 29. 44
7.29. 14

V éra
30270
04924
18412

Třída ochran
I.
v.
m.

K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu se v souladu s úst. 6 9 odst. 8 DÍsm, |?1 zákona _stanoyují
žadateli následuiía podmínky a opatření ve smyslu zásad ochrany ZPF dle S 4 zákona: ^
l. Před započetím prací budou vterénu vytyčeny hranice trvalého záboru půdy. ̂Odnímaná plocha

zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby'nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy.
2. Ž~ cele'odnímané plochy 5,3606 ha bude provedena skrývka humusového horizontu a hlouběji

uložených zúrodnění schopných zemin dle předložené Závěrečné zprávy pedologického průzkumu
zpracované AŽ GEO, s. r.o. Ostrava v květnu 2020 o předpokládaném objemu 18 912 m3.

3. Výše uvedené množství kuftumích vrstev půdy bude odděleně skryto ve dvou fárfch dle předložené bila na
skrývky, která tvon přílohu č. 5. 1 žádostí a v souladu s výkresem navržených okrsků skrývek s výpočtem
kubatur skrývaných kulturních vrstev půdy tvoncí přílohu 5.2 žádosti.

4. Návrh na využití uvedených skrývek je následující: _ ^ ^ ^ ,
a) Skrývka svrchních kulturních vrstev půdy o předpokládaném objemu 9250 m3 je určena krozproď

na zemědělsky obhospodařované pozemky dle předloženého seznamu a za roven dle v^adreni
vlastníka zemědělských pozemkfi v k. ú. Bílkov. Tato ornice bude před rozvozem^ na 2emědelské
pozemky umístěna na mezideponii umístěné na některém z odnímaných pozemkfl a^ pro qištěnf
skutečného objemu bude provedeno její zaměření, které bude součástí protokolu o využití a předání
ornice. brníce bude pak rozvážena ve vhodných agrotechnických lhůtách po předdiozí dohodě
šťastníkem pozemků a rozprostírána v tloušťce 0,2 m na pozemcích s BPEJ 7,36, 17 (V. třída
ochrany ZPF), "v tloušťce 0, 15'm na pozemdch s BPEJ 7.36. 17 (V. tňda ochrany) a BPE] 7. 50.01 (lil.
třída ochrany) a v tloušťce 0, 1 m na pozemcích s BPEJ 7.29. 11 (I.třída ochrany).

b)Zbylé množství skrývky bude využito v rámci areálu skládky pro rekultivad tělesa skládky a zpětné
ohumusování ploch dotčených stavbou. Tato skrývka bude před jejím využitím uložena na deponie
v rámci areálu. Při jejím ošetřování bude dodržena podmínka uvedená v předloženém Plánu
rekuÍtivace tvořía přílohu č. 4 žádosti, tzn. tato sejmutá zemina mQže zůstat na stejném místě nejvýše
2 roky, každé 2 roky bude provedeno takové opatření, aby nedošlo k její degradaci.

5. O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy^e 7PF
_í _ 1_^ _ .__ _l-_. f^ A ^ . u. X^^a^iaí^a^Xll

6.

7.

pňpadné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.
Při provádění prad budou učiněna příslušná opatření vedoucí k zabránění poškozování půdy a jeho
vegetačního krytu. . . . . " . . > .
Budou minimalizovány negativnf dopady předmětné akce na hydrologické a odtokové poměry v
území. Při zásahu stavby do stávajícího systému meliorací budou provedena následná opatření k zajištění
a udržení jeho funkčnosti.

8. Realizací stavby nedojde k namšení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke
zhoriení jejich přístupností. V případě negativního dotčení okolních zemědělských pozemků, bude
neprodleně zajištěna odpovídající náhrada.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) a odst. 9 zákona jsou vymezeny orientačně odvody za tnralé
odnětrzemědělské půdy ze ZPF ve výši '2 239 945 Kč. V souladu s úst. § 9 odst. 9 2akona bude konečná výše

odvodů stanovena podle § 11 odst. 2 zákona, podle kterého o výši odvodů za odnětí pfldy ze zemědělského
padního fondu rozhod ne "příslušný orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
přílohy k zákonu po zahájení realizace záměru. Při kontrole výpočtu odvodů bude ověřena správnost uplatnění
faktorů životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím ze ZPF podle přílohy k zákonu.

Městskému úřadu Dačice a zdejšímu krajskému úřadu bude písemně oznámeno zahájení realizace záměru, a
to"nejpozději 15 dní před jejím zahájením (viz § 11 odst. 4 pfsm. b) zákona). Dále povinný k platbě
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odvodů je dle § 11 odst.4 písm. a) zákona povinen doručit kopii pravomocného rozhod"utí'Pro tóer^ ]e
souhlas s odnětím podidadem, orgánu ochrany ZPF příslušnemu k rozliodnutí o odvodech (MěUDačice) ̂ a
orgánu ochrany ZPF, který souhlas vydal, a to' do 6 měsíců ode dne platnosti tohoto rozhodnutí. V
nesplnění výše uvedené povinnosti hrozí sankce (§ 20a zákona).

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29. 5. 2020 žádost společnosti Sdružení pro likvidaci komunálního odpade Borek^^se
sídlem'Křajířova'277380'Ol'Dacice, IČ 30816Í80 zastoupené na^ákladěplné moci ze dne 18-5.2020AZGEO
s. r. o., Chuttusaho Í 186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 25358944 o souhlas. ktrvalemuodnětíPady
ze'zemědiskeho'pfldního fondu pro záměr ^kladka odpadů S-00 Bořek, rozšíření skladky (V. -yi l. etepaF.

&ďost "byla podána v souladu sustanovením § 18 odst. l zákona u Městského úřadu Račice, J<tery^ji
iróríesením ze dne 28. 5.2020 č.j. DACI/11579/2Ó/OŽP postoupil se svým stanoviskem krajskému úřadu. ^Dne
22.7.2020 byla žádost elektronicky doplněna o zpřesnění bilance skrývá zpracované v souladu s § 14
vyhlášky č.271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Při posuzování žádosti krajský úřad vycházel z předložených podkladů dle § 9 odst. 6 zákor1aazvyía^řenl
odboru životního prostředí MěU Dačice. Předmětem odnětí je půda zařazena dle vyhj[. č. 48/201^1 ̂Sb.̂ ^o
stanovení tň'd"ochranydo~I., III. a V. třídy ochrany. Při odnětí je dotčena i zemědělská půda nejvyšší kvality.
SohÍedem"na Vkutečrost, " že uvedený záměr je dle vydaného závazného stanoviste MěU Dance, odboru
stavebné uřad/oddileni7'uzemního"planoró ze dne 6. 3. 2020 pod č.j. OSÚ/562220 veřejně prospěšnou

stavbou vymřenou v platné územně plánovací dokumentaci Dacie, byl aplikován postup dle § 4 odst.

Záměr je dle výše uvedeného závazného stanoviska odboru stavební úřad navržen vzastavitel,nep1^
v souladu s územním plánem Dacie a bude pro něj vydáno územní rozhodnutí. Toto závazné stanovisko se tak
stane součástí vydaného územního rozhodnutí pro předmětný záměr.

Zdejší orgán ochrany ZPF při udělování souhlasu vycházel z ustanovení §4 zákona, kterYm se stenwu]l
zásady ochrany ZPF. ' Ze strany zdejšfho správního orgánu bylo dále zkoumáno, zda jsou
předpolďady'vy'chazející ze zákona 0'ochraně ZPF. Závěr posouzena byl vyjádřen udělením soljhlasu k^b'vak
Sdnětí'zemědělske~pfldy ze-ZPF pro záměr ̂kladka odpadQ S-00 Bořek, rozžířenf skládky (V.-VII. etapa)" tak,
jak je výše uvedeno.

Tento souhlas bude podle § 10 odst. l zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve véd vydána Podle
zvláštních předpFsů (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v nich obsažené odedne nabytí;Prc'vnl
moatéchto rozhodn~utí. píatnost vydaného souhlasu je totožné s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se
současně s prodlužením jejich plafriosti.
Změna rozsahu stavby, případně dalších skutečností, na které je vázán tento souhlas, by vyžadoval také
změnu tohoto souhtasu podle úst. § 10 odst. 2 zákona. Tento souhlasn á jeho podmínky mohou^ být

jen-při připadne'změně rozhodnutí'vydaných podle zvláštních předpisů, kterých je součástí. Takovou
souhlasu může provést na návrh žadatele pouze ten orgán, který jej vydal.
Toto stanovisko neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

V souladu s úst. § 18 odst. 6 zákona se veškerá dokumentace v příloze zasOá orgánu ochrany ZPF Městského
úřadu Daáce, kde bude spolu s tímto souhlasem uložena.

Poučení o opravném prostředku
Proti závaznému stanovisku se nebe ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat.
proti obsahu'2ávazného stanoviska lze učinit až proti správnímu rozhodnutí ve věd samé.

JUDr. Hana Vendlová
vedouc oddělení
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AŽ GEO, s. r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava (zplnomocněný zástupce;
Městsky úřad Dance, odbor životního prostředí, Krajířova 27/1, 380 13 Dacice + pňloha
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Zemědětské družstvo HMiice
Hřlšte63
380010ačlce

Sdruženi pro llkvidacá feamunálnlho odpadu Bořek
Krajffova27/l
38013 Dafics

Věc: Sdwálenf rozpiusďeni omtce na pozetntsyve vlastnfewi žeméděiskébo dn&tva HRBce

Zemědělské družstvo Hřgfcé, zastoupené předsedou druistva Mtlanem Nawátílem, vydalo Sdruíení
pro likvidaci komunálního odpadu Bárek. dne 22, 6, 2020 Souhlas vtastnika pozemku s utožením
skrčky (viz Příloha ?. li.

Na základě Jednání, že dne 22. 2. 2021, schvaluje Zemédélské družstvo Hříšice. zastoupené
předsedou družstva Milanem Navrttitem, 2e omlce ze sk^ky V, etapy stavby Skiádka odpadfi S-00
Bořek, rozďřent skládky V.- Vil. etapa bude rozprostřena n? poiemky viz Tabulka č. l.

Tabulka fc l:
KjitaitnHaí

uzemí

BÍUcov
Bflkov
BOlcDV

BQkov
BOlcov

BOkov
Bfllcov

Podmínky rozprostření arnice ze skrývky V. etapy:

- Omlca mfiie být apllkovéna na uvedené poramky v Tabulce i. l v období od 15. srpna do
3azáH20?i, ...... ,."_,.
Phid zahájením apBkacfomice, na uvedené pozemky,!
souhlas zemědělského družstva
Informovat žemědélské dnižstvo o ukonÉení rozprostřeni omice

- Omlce bude rozprostřena tak. aby nebyly na pozemrich iierovriosti, mocnost
rozprostřené omtee bude 0,lm

- pozemky ve vtastnlctví Zemědělského družstva HřGSIce. <ia kterých buoe provádéno
vricenl ornice do ZPF, budou před započetím geodeticky vytýíeny (ptošné, výškové)

orná ada
omáp6(fa
praápfida



Po skontenf aplikace omicé na pozemky bude provedeno geodetícké iaměření
Jednotilvých pozemkfi, na nichž bylo provedeno rozprostření omlce
Doprava omice, pro její aplikari najednotlhfé pozemky, bude proródéna po pozemdch,
které obhospodaftije Zem&tělské družstvo HřKice.

Pfífohy:

Příloha č. l: Souhlas vlastnfka pozemku s uložením skryly

Příloha C, 2: Grafické znázorněn? pozemků, na kterých bude provedeno rozprostfenlomice

VH/RIdchdne.-

zeinteay-i" .u-^... . .,-;-"^

 

**>-i;, .>'--'it utíťc*
t<>. :><aini;'

AfetíZOOKOWO



Véc: Souhlas vlastníka pozemku s uložením skrývky

Zemědělské družstvo Hnéice. se sídlem Hřiéice 6. p. 63, PSČ 380 01 HfíSice, IČO
00110400. zastoupená oprávněným zástupcem panem Milanem Navrátftem (předseda
pfedstavensh/a).

Souhtasf s uložením skrývky na pozemky, ktertjsou v vlaatnictvf ZemédStekého
družstva Hříšfce. Seznam pozemků je uveden v tabulce, která je součástí tohoto souhlasu.

Investor stavby: Sdružení pro likvidaci komunólního odpadu Borak

Ucel stavby: Rozšíření Btávajícf skládky odpadů

Seznam pozemků ve viastnictvi Zemédélského družstva HSéice na které je možno uložit
stayvku

VýmiErd(m1) l Drah pmňBku

1588
3273

534/31

534/26
534/22

534/19
518//3

3052

5324

_!-. J6282
9767
6022

orná půda
orná půda
orná půda

omáp&da

omápňda
orná půda
orná půda
orná půda

oraápflda

orná půda
oroápůda

orná půda
orná půda
orné půda

orná půda
orná půda

orná půda
oniápúda

-7,

VHřfěicÍchdne:22. 6. 2020

Předseda pfodstavenstva
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