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DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Bytový dům Milovice, ul. Armádní č.p. 500 - zateplení fasády a oprava lodžií a zádveřř 

Článek I. 
Smluvní strany 

Město Milovice 

sídlo: Nám. 30. června 508, 28923 Milovice - Mladá 
jednající: Lukášem Pilcem, starostou města 
IČO: 002 39 453 
DIČ: CZ00239453 
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města 
ve věcech technických: Ing. Alexandr Černý, vedoucí oddělení investic a rozvoje 
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 

(dále jen „objednatel“)  

a 

EMH stavební CZ s.r.o. 

sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
registrace: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 
IČO: 019 72 197 
DIČ: CZ01972197 
jednající: Martin Hajzler, jednatel 
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních a komerčních: Martin Hajzler, jednatel 
ve věcech technických: Petr Hajzler 
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 

tel. spojení: +XXXX 
e-mail: info@emhstavebni.cz 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní straný ) 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 občanského 

zákoníku a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2022 (dále jen „Dodatek“). Dodatek schválila Rada města Milovice, 

jako zadavatel, na svém jednání č. 21/2022 dne 8. 6. 2022, usnesením č. 346/2022/RM. 

Článek II. 

Preambule 

Tento dodatek je uzavřen na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce s názvem „Bytový dům Milovice, ul. Armádní č.p. 500 - zateplení fasády a oprava 

lodžií a zádveří“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 

a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a 

zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. V průběhu plnění zakázky na základě Smlouvy o dílo 

ze dne 26. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“) vznikla potřeba změny závazku ze Smlouvy. 

Článek III. 

Odůvodnění uzavření dodatku 

Smluvní strany se rozhodly uzavřít tento Dodatek na základě aktuálních potřeb, které vyvstaly při 

realizaci Díla. Uvedené změny jsou konkrétně popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku - Formulář pro 

ohlášení změn stavby včetně změnových listů a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku -. Nejedná se přitom 

o podstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, 

jelikož potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn 

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Článek IV. 

Předmět změny závazku 

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy v souladu s čl. III. odst. 3.5 Smlouvy, a to v 

podobě víceprací. Změna závazku ze Smlouvy je provedena postupem v souladu s § 222 odst. 6 

zákona o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s provedením víceprací dochází k navýšení 

ceny za splnění předmětu smlouvy. Dále je vzhledem k prováděným vícepracím a s ohledem na 

nedostupnost stavebních materiálů na trhu a také v souvislosti s poškozením bytového domu při 

požáru dochází k prodloužení termínu plnění díla. 

2. Na základně tohoto Dodatku budou provedeny změny v kotvení zateplovacího systému ETISC, 

kotvení dřevěné nosné konstrukce štítů, sanace podlah lodžií, dotěsnění výplní otvorů, doplnění 

parotěsných pásek, vybavení vstupních dveří a přidání držáků na prádlo v lodžiích. 

3. Rozsah víceprací včetně odůvodnění potřeby provedení těchto víceprací je uveden v Příloze č. 1 

Dodatku. Prodloužený termín plnění díla je uveden v příloze č. 2 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří 

nedílnou součást Dodatku. 

4. Cena za zhotovení díla dle čl. VI. bude upravena dle nacenění těchto víceprací (práce a výměry 

provedené nad rámec původních položek) dle tohoto Dodatku. Vícepráce budou obsaženy v 

soupisech provedených prací dokládaných u fakturací. 
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Článek V. 
Změny smlouvy 

1. Text v článku VI. (Cena díla), odst. 6.3 Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

6.3 Cena díla 

Cena bez DPH: 8 092 921,- Kč 

DPH 15 % (z celkové ceny bez DPH): 1 213 938,-Kč 

Celková cena včetně DPH: 9 306 859,- Kč 

slovy: devětmilionůtřistašesttisícosmsetpadesátdevět Kč včetně DPH  

2. Text v článku V. (Místo a termíny plnění díla), odst. 5.3 Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje 

se následujícím zněním: 

„Požadovaný termín ukončení stavebních prací je do 31.10. 2022 protokolárním předáním a 

převzetím díla, včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících se stavebních prací. “ 

Článek VI. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací a potřeba doplnění nových položek 

k položkám, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, či změny původních položek 

z důvodů vzniklých v průběhu realizace díla. 

2. Dále smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba posunutí termínu plnění díla vznikla z objektivních 

nepředvídatelných důvodů, a to objektivní nedostupností stavebních materiálů na trhu a v souvislosti 

s poškozením bytového domu při požáru. 

3. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto vícepráce a změnu či doplnění položek projednal 

s objednatelem, včetně nutnosti posunutí termínu plnění díla a objednatel prověřil nutnost provedení 

prací a posunutí dílčích termínů plnění v harmonogramu prací, uvedených v přílohách tohoto 

Dodatku.  
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Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. 

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákona o registru smluv). 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak 

(zejména zákona o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, 

učiní tak objednatel. 

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém 

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že 

Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a 

srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž 

se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 

Příloha č. 1 Formulář pro ohlášení změn stavby včetně změnových listů 
Příloha č. 2 Harmonogram prací - upravený 

21 06. 2022 
V Milovicích dne ........... t.... ...............  

objednate
 

ÍLMH stavební CZ s.r.o. 
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 

IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197 Provozovna: @ 
J5?”' "■.'■''•Ol Mnichovo Hradiště

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY č. 01 

Bytový dům Milovice, ul Armádní č.p. 500 - zateplení fasády a oprava lodžií a zádveří' 

Určeno: Město Milovice, nám. 30.června 508, 289 23 Milovice - Mladá Lukáš 

Pile, starosta města 

Číslo SoD: SoD ze dne 24.01.2022 

Termín plnění: do 30.06.2022 

Celková cena díla: bez DPH SoD 6 999 786,- Kč 
bez DPH vícepráce č. 01 1 093 135,-Kč 
celkem bez DPH 8 092 921,-Kč 

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

V .ty w?.v.! ?.*<?. H .. dne . .???. ’. 2- 

zhotovitel 
EMH stavební CZ s.r.o. 

jméno, příjmení 

pozice 



 

IČO: 01972197 
Oprávněná osoba: Martin Hajzler, jednatel 

Telefonní spojení: XXXXXX 
Popis předmětu informace: vícepráce  

Popis problému: 
1. Kotvení kontaktního zateplovacího systému ETISC 

2. Kotvení dřevěné nosné konstrukce štítů v 8.NP, impregnace 

3. Sanace podlah lodžií 

4. Dotěsnění výplní otvorů, doplnění parotěsných pásek 

5. Vybavení vstupních dveří 13b v zádveří 

6. Držáky na prádlo v lodžiích 

Změna č. 1: Kotvení kontaktního zateplovacího systému ETISC 

Po zahájení prací BD ul, Armádní 500 byly provedeny sondy a odtrhové zkoušky skutečného provedení 

zateplení fasády ETIC 60 mm. Z provedených odtrhových zkoušek vyplývá, že stávající ETIC 60 mm dobře drží 

na podkladu, ale je lepen pouze na terče. Povrch ETIC 60 mm je v žalostném stavu a kotvení izolantu 4 ks/m2 

je nedostatečné, hmoždinkami neznámého původu. K nalepení nového ETIC 120 mm je stávající povrch bez 

dodatečných úprav nevhodný. 

Na základě zjištěných skutečností byla přizvána nezávislá odborná firma SGCP a.s., divize WEBER k posouzení 

stavu a návrhu technologického postupu provedení nového zateplení ETIC 120 mm. 

Po provedení diagnostiky provedených sond na stavbě BD a po stanovení hlavních příčin poruch a vad touto 

firmou byl zpracován (stanoven) návrh řešení a technologický postup provádění. Zároveň byl navržen kotvící 

plán zateplení ETIC 120 mm. Všechny zpracované výsledky byly předány TDI a AD stavby.
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Změna č. 2: Kotvení dřevěné nosné konstrukce štítů v 8. NP, impregnace 

Při ověřování skutečného provedení a stavu dřevěné nosné konstrukce štítů v8.NP bylo zjištěno, že způsob 

provedení dřevěného nosného roštu neodpovídá předpokladu provedení dle projektové dokumentace, 

uvedeného v detailu D 10 (v. č. D.1.14.10), a to včetně stávajícího kotvení minerální vaty tl. 60 mm, neznámými 

hmoždinkami. 

Zhotovitel tyto informace předal na KDTDI a AD stavby. Zodpovědný projektant ing. Drahoš na zjištěné 

skutečnosti reagoval vypracováním upřesňujícího detailu D 10a, který řeší nové kotvení nosné dřevěné 

konstrukce a zateplení minerální vatou tl. 100 mm. Novým detailem D 13 projektant upřesnil provedení 

skladby ostění oken v 8.NP. 

ZL řeší dodatečný požadavek na impregnaci stávajících i nových dřevěných konstrukcí v8.NP proti škůdcům a 

hnilobě. 

Změna č. 3: Sanace podlah lodžií 

Dodavatelem systému pro sanace podlah lodžií byl navržen technologický postup, který se částečně liší od 

návrhu, který je uveden v projektové dokumentaci. 

Po dohodě s projektantem ing. Drahošem byl nahrazen okapový plech systémovými keramickými tvarovkami. 

Důvodem změny je odstranění hrozby možných poruch podlahových konstrukcí, které by vznikaly, hlavně v 

zimním období, při zatékání vody do podlahové konstrukce. 

Změna č. 4: Dotěsnění výplní otvorů, doplnění parotěsných pásek 

Změna řeší dodatečné dotěsnění obvodu výplní všech otvorů oken a dveří na fasádě a doplnění parotěsných 

pásek. Důvodem je nedostatečné, nebo i chybějící utěsnění a následné úniky tepla z objektu. 

Změna č. 5: Vybavení vstupních dveří 13b v zádveří 

Změna vybavení hliníkových vstupních dveří oproti návrhu v PD. Důvodem změny je znemožnění vstupu cizím 

osobám. 

Změna č. 6: Držáky na prádlo v lodžiích 

Dodatečný požadavek objednatele na osazení 210 ks držáků na prádlo na lodžiích. 

Poznámka: Tento změnový list neřeší požadavek na dodávku a montáž držáků na satelitní antény.  
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Čeho se dodavatel domáhá: uznání víceprací 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: do 31.08.2022 

1 EMH stavební CZ s.r.o. 
' ^\ v<Nafokytcc 1032/24, 180 00 Praha 8 

'''A v I(J: 01972197 DIČ: CZ01972197 
I Provozovna: @ 

Bosen 42,295 01 Mnichovo Hradišti 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 

21 06. 2022

Datum, podpis oprávněné osoby: 
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BYTOVÝ DŮM MILOVICE - ZATEPLENÍ FASÁDY A OPRAVA LODŽIÍ A ZÁDVEŘÍ 
Změnový list č. 1 
REKAPITULACE 

Popis Cena DPH Cena s DPH 

SO_01: ZATEPLENÍ FASÁDY A OPRAVA LODŽIÍ A ZÁDVEŘÍ 1 093 135 163 970 1 257 105 

H: Oddíly prací HSV 578 932 86 840 665 772 
0062: Úprava povrchů vnější 470 982 70 647 541 629 
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 39 585 5 938 45 523 
0064: Osazování výplní otvorů 22 932 ' 3 440 26 372 
0095.: Ostatní konstrukce a práce 44 767 6 715 51 482 
0998: Přesun hmot 666 100 766 

P: Oddíly prací PSV 492 769 73 915 566 684 
762.: Konstrukce tesařské 113 694 17 054 130 748 
764 Konstrukce klempířské 83 288 12 493 95 782 
765.: Krytina skládaná 612 92 703 
7666: Okna a balkónové dveře 135 611 20 342 155 953 
7672: Dveře vnější 55 400 8 310 63 710 
771.: Podlahy z dlaždic 104 163 15 624 119 788 

V: Oddíly VRN 21 434 3 215 24 649 
\/RN.: Vedlejší rozpočtové náklady 21 434 3 215 24 649 

Celkem (bez DPH) 1 093 135 
  

DPH 163 970 
  

 

Celkem (včetně DPH) 1 257 105 

stavební CZ s.r.o. 
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 IC; 01972197 DIČ: CZ01972197 

Provozovna: (3) 
.Boseň ■'? 295 01 Mnichovo Hradiště



BYTOVÝ DÚM MILOVICE - ZATEPLENÍ FASÁDY A OPRAVA LODŽIÍ A ZÁDVEŘÍ 

Cena 
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Změnový list č. 1 

Poř,Kód Pozn.Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena 

SO_01: ZATEPLENÍ FASÁDY A OPRAVA LODŽIÍ A ZÁDVEŘÍ 
H: Oddíly prací HSV

 

 

 

 

  

průčelí JV 
   AI; (24*1 +6)*2 
   A2; (16*2 +6*2)*2 
   Bl; 24* (28-3)*1 -1*2*24 
   B2; 16* (28-3)*1 -1*2*18 
   

průčelí SZ 
   AI; (24*3*1 -1*2*4) *2 
   A2; (16*3*2 -2'2*3) *2 
   Bl; 24*12*1 -1*2*(4*3) 
   B2; 16*12*1 -1*2*(3*3) 

   

doplňkové 5 1; 3058*0,05-0,1 
2. K01 nab Expanzní výplňová hmota SAF3 - dodávka 
   výplň pro 20 kotev 
   3255/20 +(0,45) 
3. K 02 nab Kotva Spirál Anksys SA 270-290 mm - dodávka 
4. 953945111_1 N Osazení kotev (D 8) s vyvrtáním otvoru - kotvení fasády dle PD 
   Štít sv 
   AI; -24*5*1 *2 
   A2; -16’5*1 *2 
   Bl; -24*3*1 
   B2; -16*3*1 
   štít JZ 
   AI; -(24*5*1 +24*4*1) 
   A2; -{16*5*1 +16*4*1} 
   Bl; -24*3*1 
   B2; -16*3*1 

průčelí JV  
60,0 

36,0 
552,0 
364,0 

kus i 

128,0 
168,0 
2 64,0 
174,0 

3 102,0 
153,0 
163,2 

 

163,2 230,00 37 536 
 

163, 2 
    

kus 3 255,0 — 3 255,0 51,10 166 331 
kus -2 804,0 - - 2 804,0 66,00 - 185 064 

- 240,0 
- 160,0 
- -?2,0 
- 46,0  

- 216,0 
- 144,0 

- 72,0 
- 43,0

0062£Úprava povrchů vnější 
1 953945131_1 N 'Osazení kotev (D 14) s vyvrtáním otvoru - kotvení fasády 

štit~šv 
AI; 24*5*1 *2 
A2; 16*5*2 *2 
Bl; 24*3*1 
B2; 16*3*1 
ŠLÍt JZ 

AI; 24'5*1 +24'4’1 
A2; 16’5*2 +16*4*2 

Bl; 24'3*1 
B2; 16'3*1 

kus 3 255,0 

240, 0 
320,0 
72,0 
48,0 

216,0 
286,0 

46,0 

3 255,0 79 74 
470 982 
259 556 

1 093 135 
578 932 
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Změnový list č. 1 
Poř, Kód Pozn.Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn, cena 

  AI; -{24*1 + 6)*2  - 60,0 
  A2; -{16*1 +6)*2  - 4 4,0 
  Bl; - {24*(28-3)*1 -1*2*24)  - 552,0 
  B2; -'16-(28-3)*1 -1*2-18)  - 364,0 
  průčelí SZ  - 
  AI; -(24*3*1 -1*2*4) *2  - 126,0 
  A2; -(16*3*1 -2*1*3) “2  - 8 4, C 
  Bl; -(24*12*1 -1*2* (4*3))  - 264,0 
  B2; -(16*12*1 -1*2* (3*3))  - 174,0 
  *  - 2 670,3 
  

doplňkově 5 -(2670*0,05-0, 5}  - 134,0 
5. K02.1 nab Hmoždinka fasádní - dodávka kus - 2 804,0 
6. '621251105 ,URS Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a m2 16,544 

  použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny   

  tato položka v Soupisu prací k SOD chybí, provádí se dle pol. č 4 odd. 6; 0 
dle pol. č. A odd. 6; 16, 54 4; ti. L 0 mír dodávka pol. 3, 
19. • 

 

16,54 4 

7 622251101 URS Příplatek k cenám kontaktního zatepleni vnějších stěn za zápustnou montáž a 

použiti tepelněizolačních zátek z polystyrenu 
m2 100,056 

  sokl - dle pol. č. 12 odd. 6: ICO#056  100,056 
8. : 622251105 URS Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž m2 1 916,917  Ja použiti použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny 

 tato položka v Soupisu práci k SOD chybí, provádí se dle pol. č, 6 odd. 6; 165,48 
dle pol. Ú. 14 odd. 6; 1133,36 
dle pol. č. 16 edd. 6; 111,025 
dle pol. č. 13 edd. 6; 507,052 

165,48 
s 133,36 
111,025 
507,052 

9. 621131121 jURS iPenetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 140,03 
  pod zateplení - v níže uvedených položkách SOD dle URS není panetrace   

  
dle pol. č. 4 odd. 6; 123,436  123,486 

  dle pol. č. 3 odd. 6; 16,544  16,544 

10. 1622131121 URS ÍPenetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 001,664 
  pod zatepleni - v níže uvedených položkách SOD dle URS není   

  panetrace, penetrace je jen v položkách ÚRS poř. č. 6. a 7. - texty ÚRS viz  

  
dle pol. č. 12 odd. 6; 100,056 

 
100,056 

  
dle pol. č. 16 odd. 6; 111,025  111,025 

  
dle pol. č. 13 odd. 6; 507,052  507,052 

  dle pol. č. 20 a 21 (resp. 22)odd. 6; 233,531  233,531 
11. i622251220_1 IN (Dodatečné utěsněni stávajícího KZS - provrtání a utěsněni pěnou, m2 1 298,84  

vodorovně á 200 mm, svisle á 1,0 m 

-2 
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Technologický postup (Weber): 
- Eliminace průběžné mezery mezi stávajícím izolantem a nosnou konstrukcí pomoci e::panzni výplňové hmoty SAF1 

- Vyvrtáni otvorů prúm. •? mni skrz stávající ETICS až k povrchu nosné konstrukce 
- Otvory provádět v osové vzdálenosti 200 mm od sebe ve vodorovném směru a 1 m ve svislém směru 
- Zavedeni trubičky otvorem až k nosnému povrchu a vyplněni mezery mezi povrchem a izolantem ezpar.zni výplňovou hmotou SAF1 včetně vyplnění otvoru v izolantu 

- Po vytvrzenl výplňové hmoty, která se dostala až na povrch tuto 
zaříznout s povrchem   

dle pol. č. 6 edd. 6; 165,48 165,48 
dle pol. č. 14 ode. 6; 1133,36 1 133,36  

 
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 39 585 

0095.: Ostatní konstrukce a práce

44 767 
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Poř.Kód Pozn.Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratně Výměra Jedn. cena Cena 

17. 953941211 SOD (50) Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro 

schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod 

kus 264,0   25 819 

  "kotvení dřevěného roštu obkladu štítu ď.NP - 306” -172  - 172,0     

  

šroub FBS II 6:1160/105 SK: 
JV; 128 
SV; 7 8 
SZ; 152 
JZ; 78 

 

128,0 
78,0 

152,0 
73,0 

    

18. 5539000R 
19. 009.01 

SOD (51)iAI variabilní nosná kotva, výška 170 mm, délka 140-230 mm kus - 172,0     
N Šroub FBS II 6x160/105 SK - baleni 100 ks / ozn A - změna kotevních 

prostředků stávajícího roštu - dodávka 
bal 5.0   

 
 

  436/100  5, 0     

20 953941211 SOD (50)|Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do 

Ivysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro 

(schodišťová madla do zdi. radiátorové konzoly apod. - držáky na prádlo 

kus 210,0     

  70*2  jio,o     

21. I009.02 IN Držák šňůr prádelních na balkónový sušák 60 cm / 6 háčků pozink - dodávka kus 70,0     

  

0998: Přesun hmot 

     

 
22. 1998011004 SOD Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 1,125 -     

 P: Oddíly prací PSV 762.: Konstrukce tesařské  

23. 762439001 SOD (113]Obložení stěn montáž roštu podkladového - nový rošt profil 60x100 mm . m     

  JV; 2,90’2*4+2,90*3*4+ (2, 90-1,90 }■ 2 • 6     

  SV; 
2,90+3,60+4,05+4,70+5,10+5,50+6,00+5,70+5,20M,75+4,30+3,80+3,50* 
2, 90 

    

  SZ; 2,90*2*6+2,90’3*4+ (2, 90-1, 90}* 2*'     

  
JZ; 
2,90+3,60+4,05+4,70+5,10+5,50+6,00+5,70+5,20+4,75+4,30+3,80+3,50* 
2, 90 

    

24 60514106A SOD (114 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 - nový rošt profil 60x100 mm - m3     
  dodávka     
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Poř. Kód Pozn. Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 
  

277,60*0,06*0,10 

 

1,666 

   

25 1 762.01 N Vrut fischer Power-Fast FPF-ST 8x180 ZPP 50 - balení 50 ks - ozn. B - 
kotveni nového roštu profil 60x100 mm - dodávka 

bal 9,0    

  436/50  9,0    

26. 
762131811 SOD (104| Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešnich stěn z hrubých prken, latí 1 

nebo tyčoviny 
m2 0.85 ,   

 
  " 20% pro vým*nu-S06, S07" plech*0,2 nový výpočet; 212,131*0,2  - 41,586 

42,436 
   

27. 762131811R SOD (105 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken pro další použití m2 3,403    
  ** 80?. pro další použitl-ŠÓ6, S07" plech* 0,8 nový výpočet; 212,181*0,8  - 166,342 

169,745 
   

28. 
762137811R 

SOD (106 Demontáž bedněni svislých stěn a nadstřešnich stěn z lišt pro zpětné použiti I 
i m 4,758    

  " nosná konstrukce Štítu pro další použiti-S06" S06b*l,5  - 103,038    

  

nový výpočet; 71,864*1,5 
 

107,796 
   

29. 762131124 SOD (101 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 4,253    
  plech — SOD  - 207,92*     

nový výpočet: 
506 
S06b - štíty 
(13,20+12,90)/2*2,86*2 
-1,04*1,57*2 

(1,04 + 1,57*2)* 0,40*2 
-1,00*2,86 
= mezisoučet 

S06a - průčelí 
33,62*2,90 

-3,60*2,90*3 
- (2, 04*1,57*6) 

33,62*2,90 
-3,60*2,90*2 
-(2,04*1,57*7) 
= mezisoučet 

507 
SV 
13,20'0,16+13,20*(3,22-0,15)/2 
-1,04*1,57 

JZ 
13,20*0,16+13,20’(3,22-0,15)/2

74,646 
- 3,266 

3,344 
- 2,86 

71,864 

97,496 
- 31,32 
- 19,217 

97,498 
- 20,86 
- 22,42 

101,16 

22,374 
- 1,633 

22,374 
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-1,04*1,57 
 

- 1,633 
    

  -1,00*(2,10+2,55)/2  - 2,325     

  = mezisoučet  39,157     

  
— nový výpočet celkem  

212,181 
    

30 60515111A iSOD (102 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm - PŮVODNÍ - dodávka m3 ! 0,094 -    
  ” 80% původních, prken" plech*0,8*0, 025-1,1 nový výpočet:  - 4,574     

  212,181*0,3*0,025'1,1  4,668     

31. 160515111 SOD (103'řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm - dodávka m3 } 0,023 -    
  " 201 nových prken" plech*0,2*0,025’1,1  - 1,144     

  nový výpočet: 
212,181*0,2*0,025*1,1 

 

1, 167 

    

32. 762195000 SOD (107|Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0.107 í -    
  plech*0,025  - 5.198     

  
nový výpočet; 212,181*0,025  5, 305     

33. 1783201403 i URS Oprášeni tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 212,181 -    
  nový výpočet; 212,181  212,181     

34. 783213001 1 URS (Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám sříkáním m2 212,181 -    
  

jednonásobná       

  nový výpočet; 212,131  212,131     

35 762361311 1 N Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek m2 32,565;     
  

dřevoštěpkových ti 18 mm       

  cena hŘS; 791,00       

60726284 deska OSB Cl. 18 mm; -413,64 
60726281 deska OSB Cl. 12 mm (nepravidelný tvar); 1,20*297,0 =356,40 
Cena: 791,00-413,64+356,4 - 733,80

36. |762083111 ’N 

osteni oken 
(2,10*0,40+1,60*2*0,45)’(4+7) (1,0541,60*2)*0,46’2 
osteni lodžií 
(0,20+0,05)/2*2,86*2 *(2+3) 
Impregnace řeziva proti drevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 

ohrožení 1 a 2 
dle SOD: 
pol. 103; 1,144 
pol. 114; 0,272 
pol. 117; 0,298 
ZL 01 
1,366+0,094+0,023 

m3 

28, 99 

3, 575 
3,697 

1, 144 
0,272 
0,298 

1, 983 

3,697 1 180,00 4 362 
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37. 998762104 SOD (119 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 

36 m 

t 1,462    2 102 

  

764.: Konstrukce klempířské 

     

 
38. 764212662 SOD Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m - 117,25 —    

39. 764141415 SOD (138 Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s m2 4,253 -    
  úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 

670 mm, sklon střechy přes 60° 
      

  plech - Součet  - 2O’,92r     

  
nový výpočet; 212,181  212,181     

40. 764216642 1 ;N Oplechování osténí oken, rš 500-400 mm m 66,7 -    
  průčelí; (2,10+1,60■2)*í4+7) 

štíty; (1,00-*-l, 60*2) *2 
      

41. j764216642_2 IN Oplechování ostění lodžií, rš 50-200 mm m 28,6 - 28,6 890,00  
2,86*2 *(2+3) 2b,6  

42. 998764104 SOD 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m 

t 0,23 ' 0,23   

   

765.: Krytina skládaná 

     

 
43. 765151801 SOD (156 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti m2 4,253 *- 4.253   

   Diech 
nový výpočet; 212,181 

 - 207,928 
212,181 

    

44. 765151811 SOD (1571 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° 

demontáže krytiny 
m2 4,253  4,253   

   

7666: Okna a balkónové dveře 

     

 
45. 766629413 1 N Doplnění parotěsných pásek výplní otvorů m 1 200,1 - 1 200,1   

   lodčle; 9,10*35 
okna do bytů (JV a SZ); 7,10*5642 
okna do bytů (štíty); 5,40*9*2 

 316, 5 
7 95,2 

86,4 

    

   

7672: Dveře vnější 
    

  
46. 13b nab Dveře vnitřní hliníkové prosklené, dvoukřídlé, do otvoru 1700x2020mm - doplněni 

Pozice 13b 
změna vybaveni kus 2,0 

 

2,0   
   

771.: Podlahy z dlaždic 

    

 
 

47. 771591115 SOD Podlahy spárování silikonem m 236,95 — 236,95 9 549 
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obvodové spáry - kout a vrch - celkem 2:: výměra dle pol. č. 180 odd 771; 236,95 

 

236,95 

   

48. 771574112 SOD Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2 

m2 
18,0  

  

   Tvarov-:v balkónové; 0,30-0,15’400  18,C    

49. BT Taurus Granit balkónová tvarovka 298x150x9 TCF JH076/765 Nordic - dodávka kus 400,0  
  

50. 998771104 SOD Přesun hmottonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m t 0 481 I    

   

V: Oddíly VRN 

    

 
   

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 
    

 
. 51- 090001900  VRN zhotovitele % 10 717,008 10 717,008 

2,00 
21 434 



 

 

EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24 180 00, Praha 8 - Libeň IČ: 01972197 
 

HARMONOGRAM PRACÍ 
Akce: 
Bytový dům Milovice, ul. Armádní č.p. 500 - zateplení fasády a oprava lodžií a zádveří 
 

r. 2022 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 

Převzetí staveniště 
Zařízení staveniště 
Lešení - montáž 
Střešní konstrukce, klempířské konkstrukce 

         

31.10 

Výplně otvorů   

KZS    

Tenkovrstvá omítka, nátěr fasády 
Demontáž lešení 
Hromosvod 

       

Dokončovací práce (úklid, úprava El, terénní úpravy,..,) Předání a převzetí 

díla 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


