	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum:       .6.2022

	Název akce: Rekonstrukce ul. Karla Čapka v Jablonci nad Nisou


	Způsob odeslání / předání
datum: 10.6.2022
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: SO 101_Rekonstrukce komunikace
1) V závislosti na zátěžových zkouškách byla změněna skladba vrstev komunikace pol. 1 – 5*
2) Palisáda pol. č. 6
3) Zábradlí pol. č. 7
4) Mikroštěrbinové žlaby pol. č. 8
5) Vodorovné dopravní značení barvou pol. č. 9
6) Pol. 10 – 16 jsou neuskutečněné specifikace


	Počet připojených listů specifikací:                 1                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
 Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
  Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky  a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce). Zároveň celkový nárust související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:  STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 





	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: SO 101_Rekonstrukce komunikace
Po zátěžových zkouškách byla projektantem změněna skladba, dle KD č. 7, viz příloha


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                -418 149,05 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

278 650,29 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-139 498,76 Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení.                                        

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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Datum: 


         

	




*Položky ze ZBV očíslované od 1 do 16
