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magistrát

Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 2748D3/2022/OI

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HSF System SK s.r.o. „

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Zilina SK

zastoupena Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

 

Ičo: 00845451

DIC: C200845451

Peněžní ústav:

  

Císlo účtu:

 

Ičo; 45412464

DIC: SK2022973095

Peněžní ústav:

Císloučtu:—

 

Zapsána v obchodním rej stříku vedeném

u Okresního soudu v Zilině, oddíl s.r.o., vložka

52489/L

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

(ELI.

Uvodni ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ

která nabyla účinnosti dne 8.12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.3.2022 a dodatku č. 2 ze dne

13.5.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Sportovní hala Ostrava - Třebovice“, vku.

Třebovice ve Slezsku z důvodu nepředvídatelného nárustu cen stavební oceli v rozsahu dle přílohy č. 1

tohoto dodatku. Jedná se ozměnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Tímto dodatkem č. 3 dojde ke zohlednění aktuálního bezprecedentního navýšení cen stavební oceli, kdy

smluvní strany společně jednaly o uzavření tohoto dodatku na základě výzvy zhotovitele učiněné

v souladu s ust. § 1765 OZ, kdy V této reakci dochází k uzavření tohoto dodatku č. 3.

Cena díla se tímto navyšuje o nárust cen stavební oceli ve výši 1 480 513,78 Kč bez DPH,

Navýšení ceny představuje změnu dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a činí 1,9 % původní hodnoty závazku.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy — kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1

smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Kdy tato příloha současně nahrazuje položkový

rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.
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2. V článku VI. Cena dila se text odstavce 1) nahrazuje textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 79 454 500,92 Kč

DPH 21 % 16 685 445,19 Kč

Cena celkem včetně DPH 96 139 946,11 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá nová příloha č. 8 — Změnový list č. 04, která tvoří přílohu č. 2 tohoto

dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanoveni

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 09882/RM1822/154 ze dne 28.06.2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku — Kalkulace nákladů, příloha č. 1

Příloha č. 2 dodatku — Změnový list stavby č. 04, příloha č. 8 smlouvy

Za objednatele Za zhotovitele

  

 

  

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Jan Hasík

náměstkyně primátora jednatel společnosti
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Kalkulace nákladů Příloha č.1 Dodatku, Příloha č.1 Smlouvy

P320004

Stavba: Sportovní hala Ostrava - TřeboviceEI

SMO, Městský obvod Třebovice

 

 

 

  

 

 

 

45412454

HSF System SK s.r.o. SK2022973095

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

_

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové

soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přislusneho

kalendářního pololetí. Veskere další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k

dispozici na \MMMčs-urs.r1, sekce Cenove a technické podminky.|:|

Cena bez DPH 79 454 500,92

Cena s DPH v CZK 96 139 946,11

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

P820004

Stavba:

05.05.2020

SMO, Městský obvod Třebovice PROJEKTSTUDIO

HSF System SK s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK) Typ

Náklady stavby celkem 79 454 500,92 96 139 946,11

01 SO 01 -Sportovní hala 67 475 362 35 79 968 618,60

1.1 Architektonicko stavebni a konstrukční částEI 58 826 18688 69 503 1 16,28

1.4 Technika prostředí stavebEI 8 649 17547 10 465 502,32

02 SO 02 - Zpevnéné plochyEl 2 274 490,22 2 752 133,17

03 SO 03 - Sadové úpravy,V0 a oploceníEl 2 138 250,67 2 579 131,69

03.1 $0 03 - Sadové úpravy a VOEI 1 053 121 ,72EI 1 274 277,28

03.2 $0 03 - OploceníEI 1 085 128,95 1 304 854,40

04 SO 04 SkladEl 948 304,12 1 040 747,78

05 IO 01 - Přeložka CETINEI 0,00EI 0,00

06 IO 02 - Úprava vodovodní přípojky SK SláviaEI 170 042,43EI 205 751,34

07 IO 03 - Přeložka elektropřípojky SK SIáviaEl 0,00EI 0,00

08 |O 04 - Dešťová kanalizace 2 937 665,81 EI 3 554 575,63

09 IO 05 - Jednotná kanalizační přípojkaEI 155 000,77EI 187 550,93

10 IO 06 - Vodovodni přípojkaEI 81 298,73EI 98 371,46

11 IO 07 - Plynovodni přípojkaEl 83 388,18EI 100 899,79

12 IO 08 - Tlaková kanalizaceD 410 697,64EI 496 944,14

VON Vedlejší a ostatní náklady EI 2 780 000,00EI 3 363 800,00

VON Soupis prací- Vedlejší a ostatní náklady EI 2 780 000,00EI 3 363 800,00

 

 

 



Rekapitulace rozpočtu

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

     

 

 

     

 

 

     

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice

Objekt: 01 - SO 01 - Sponovní hala

Část: 1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční čast

Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nam.8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.

Datum: 31.05.2022

Kód Popis Navýšení cen stavební oceli Snížení cen stavební oceli Cena celkem [CZK]

3 4 množství cena množství cena 8

HSV Práce a dodávky HSV 873 992,71 0,00 873 992,71

2 Zakládání 158 384,69 0,00 158 384,69

3 Svislé a kompletní konstrukce 60 834,17 0,00 60 834,17

4 Vodorovné konstrukce 333 124,65 0,00 333 124,65

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 780,72 0,00 244 780,72

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 868,47 0,00 76 868,47

PSV Práce a dodávky PSV 511 602,20 0,00 511 602,20

767 Konstrukce zámečnické 511 602,20 0,00 511 602,20

Celkem 1 385 594,91 0,00 1 385 594,91

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice

Objekt: 03 - SO 03 - Sadové úpravy, VO a oplocení

Část: 03.2 - SO 03 - Oplocení

Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nam.8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.

Datum: 31.05.2022

Kód Popis Vícepráce Méně práce Cena celkem [CZK]

3 4 množství cena množství cena 8

HSV Práce a dodávky HSV 6 736,88 0,00 6 736,88

2 Zakládání 6 736,88 0,00 6 736,88

Celkem 6 736,88 0,00 6 736,88

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice

Objekt: 04 - SO 04 - Sklad

Část:

Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nam.8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.

Datum: 31.05.2022

Kód Popis Víceprace Méně prace Cena celkem [CZK]

3 4 množství cena množství cena 8

PSV Práce a dodávky PSV 88 181,99 0,00 88 181,99

762 Konstrukce tesařské 88 181,99 0,00 88 181,99

Celkem 88181,99 0,00 88181,99

Navýšení cen stavební oceli

Snížení cen stavební oceli

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

1 480 513,78

03

1 480 513,78

310 907,89

1 791 421,67

 

 

 



 

Příloha č.2 Dodatku, Příloha č.8 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

, „ „ Číslo SO/PS/

Sportovni hala Gstmva Emmy/Em

/ číslo změny SO/PS:

,: -\ r.» „::

 

Název stavebního objektu/provozn ího souboru (SO/PS):

 

  
 

 

 

Di — 30 01 — Épevněrlé plochy ,-' !t? — $0 03 „ Sadové úpravy, V0 a oplocení i 2343, - Í

SO 04 Sklad

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021,

číslo smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava—Poruba, IČO: 277 87 443

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava — Moravská Ostrava, lCO:

_ 43%?qu

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet pro navýšení cen stavební oceli — položkový

rozpočet 1 X Objednatel

2) Cenová nabídka Monolitické konstrukce Smons 1 x TDS

3) Cenová nabídka Ocelové konstrukce Sliwka 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rOZpOČtU 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Tabulka indexace cen dle metody RTS (12/2021 - 4/2022)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Zhotovitel žádá 0 navýšení ceny za výztuže základových prvků, sloupů, stropů, stěnových konstrukcí, schodišťe a mazaninCenová nabídka zhotovitele

prokazuje navýšení ceny železa po uzavření smlouvy o dílo. Tato situace vznikla vzhledem k neočekávaným nárustům ceny železné rudy na světových trzích v

důsledku probíhajícího válečného kontaktu na Ukrajině. Zhotovitel nemohl tuto situaci na trhu předvídat.

 

Odůvodnění změny:

Navýšení ceny stavební oceli.

 

časový vliv na plnění SoD: MAM-predloužení—deby—plnění—e—m. / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

„ . , . n 'i ' ' „ , , . ' ' '
Snizeni cen stavebni oceli vpm?e tuam pad" , Navyseni cen stavebni oceli Procentualm pad”

smzem cen ZL k celkove
řešeného ZL , řešeného ZL "MS?” C9:” ZL k

cene stavby celkove cene stavby

0,00 0,00% 1 480 513,78 1,9% 1 480 513,78

Cena celkem

řešeného ZL

       
  

  

   

  

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

 

 

 

 

5321255“ 2225524. w- zo zz
TDS: 222253225“ jméno datum 3G ZQQL podpi

Zhotovitel: fizzy/151:1; jméno datum Ž 6 _ 25722 podpis

Objednatel: 222253224“ jméno datum / Z. jíz/67 ZČ. podpis

 

 

r __

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list
Číslo paré: 

 
 

 

 


