
týdny 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

dny 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 504 511 518 525 532 539 546 553 560 567 574 581 588 595 602 609 616 623 630 637 644 651 658 665 672 679 686 693 700 707 714 721 728 735

1 Nabytí účinnosti smlouvy den 0

2 Zpracování projektové dokumentace 116 dní

3 Předání projektu objednateli k odsouhlasení 117. den

4 Předání připomínek objednatele k PD 127. den

5

Zapracování připomínek k PD a předložení k 
finálnímu odsouhlasení, zpracování DSP, 
stavební řízení, vydání stavebního povolení

350 dní

6 Nabytí právní moci stavebního povolení do 490. dne

7 Realizace Díla 152 dní

8 Předání a převzetí díla objednatelem do 652. dne

9
Kolaudace, popř. zkušební provoz dle požadavku 
stavebního řízení

dle SP
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