
   

   

 
 

 

 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení 

stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 

0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-

Rosice n/L.“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4971/2020  

ISPROFOND: 5003520066 

 

a 

 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , 
spisová značka B 2144  
bank. spojení: xxx 

xxx   

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva   

Korespondenční adresa:  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 111/2020  
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dnešního dne uzavřely tento dodatek (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě 
skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou Dodatku. 

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo  ........................................... 100 988 331,55 Kč 
Skutečné čerpání Zhotovitelem ....................................................... 98 975 233,79 Kč 
Zůstatek ........................................................................................ 2 013 097,76 Kč 
 

1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, bod 

3.3 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 
přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena díla bez DPH  ....................................................................... 98 975 233,79 Kč 

Slovy: devadesátosmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdvěstětřicettři korun 
českých a sedmdesátdevět haléřů. 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy. 

1.3. Dále se smluvní strany dohodly na narovnání rozporu termínů plnění Díla, kdy v rámci 
výběrového řízení na Veřejnou zakázku byl na základě „Vysvětlení/ změna/ doplnění 
zadávací dokumentace č. 3“ ze dne 16. 10. 2020 upraven čl. 3.7. smlouvy o dílo. Tato 
úprava se však nepromítla do uzavřené smlouvy o dílo. 

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, bod 

3.7 

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto: 

„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 
obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), 
který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či 
jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou 
následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 
b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé 
Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 
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Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce 
a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis 
o předání a převzetí Díla), vyjma následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje, které bude provedeno do 4 měsíců od dokončení stavebních 
prací. Dokladem o převzetí provedené následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje je Zápis o předání a převzetí provedené následné úpravy 
směrového a výškového uspořádání koleje. 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 5 měsíců ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Celková rekapitulace, která nahrazuje 
tabulku Rekapitulace ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.  

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 
metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou 
dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, 
kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek 
podepsat. 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem 
se nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne  30.6.2022    V Brně dne 22.6.2022 

 

 

 

………………………..........………….…………   ………………………….………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Pavel Borek 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 



Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice n/L

PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení 1 168 312,83 1 168 312,83

SO 01 Most v km 0,989 90 753 740,57 89 301 086,60

SO 02 Železniční svršek a spodek 4 168 159,85 4 013 144,15

SO 02.1
Železniční svršek a spodek-následná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje 222 988,75 222 988,75

SO 03 Ochrana drážních sdělovacích sítí 2 569 794,20 2 569 794,20

SO 06 Ochrana mimodrážních sítí 157 634,34 0,00

SO 07 Ochrana vodovodu B:PARK Stojírenská a.s. 247 793,75 0,00

SO 98-98 Všeobecný objekt 1 699 907,26 1 699 907,26

100 988 331,55 98 975 233,79

Číslo SO Název SO Rozpočet

celkem

Konečná cena
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