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[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Rekonstrukce původní solné haly na CM JI ze dne 08.03.2022
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-95-2021 Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek I.
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3] (
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
)Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
[bookmark: bookmark4]Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
 (
Ing. Radovan Necid
00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
)smluvních:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	VSM, spol. s r. o.
se sídlem:	Znojemská 5333/82a, 586	01	Jihlava
zastoupený:	Janem Pertlíkem,	jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 510 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	jednatel společnosti
IČO:	15526194
DIČ:	CZ 15526194
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany1‘ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark6]Článek II.
[bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu změny původně navrženého asfaltobetonového krytu na stávajícím dilatovaném zasoleném betonovém podkladu haly, který by nezaručoval dlouhodobou bezporuchovost nového krytu haly, a po provedení statické zatěžovací zkoušky, kdy stávající betonová podlaha v přistavované části haly nevyhovovala z hlediska únosnosti, došlo k projektové změně.
2.2. Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

b) dokončení díla: do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště, se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) dokončení díla: do 01.08.2022
[bookmark: bookmark8]Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Jihlavě viz podpis
) (
Jan Pertlík, jednatel společnosti VSM, spol. s r. o.
)V Jihlavě viz podpis
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
