
VIOPO H Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

DODATEK č. 1 ke
Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati
Beroun - Rakovník"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E 618 -  S -2296/2015

ISPROFOND: 521 372 0014

a

„Společnost ZTR Beroun -  Rakovník: MTS + Edikt"

Vedoucí společník: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení:

zastoupena: Ing. František Kočí a Ing. Ján Dudáš, členové představenstva

Společník: EDIKT a.s.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 37001 

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 904
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V í  OPD B B Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

bank. spojení: .................................... ......................................

zastoupena: Ing. Pavel Dolanský, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1505 0089

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo uvedené výše 

Sm luvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo:

1. Předmět Dodatku

A: Na základě dohody společníků se změnily identifikační údaje zhotovitele následovně:

Původní bank. spojení zhotovitele Metrostav a.s.:
původní bankovní spojení zhotovitele EDIKT a.s.^H

B: Z důvodu nepředvídatelných okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat ani při náležitě 
pečlivé přípravě zakázky, zejména z důvodu nepříznivých klimatických vlivů, které znemožnily 
dokončení protikorozní ochrany ocelových mostních konstrukcí, sanaci betonových konstrukcí mostů 
a zřízení bezstykových kolejí apod., dále bylo i přes veškerou snahu o koordinaci se stavbou „Oprava 
mostů na trati Beroun -  Rakovník" prováděnou společností s názvem „CHT + N+N -  mosty Beroun -  
Rakovník", možné najíždět s pracovními mechanismy pouze ze směru od Berouna , se na základě 
dohody smluvních stran mění či. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, odst. 3.6:

Původní znění:

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 6 měsíců od zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 
10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 5 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 
352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a 
posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a
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V í o p d MI Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode 
dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla"

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených 
v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 1 Dodatku č. 1, který nahrazuje Přílohu č. 5 
Smlouvy o dílo (dále jen „Aktualizovaný harmonogram postupu prací"), který je rozdělen 
dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena do 30.6.2016.

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 
352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a 
posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do do 31.7.2016.".

2. Závěrečná ustanovení Dodatku
a. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

b. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

c. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři 
(4) vyhotovení a zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

d. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s jeho 
zveřejněním na internetových stránkách Objednatele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 5 -  Aktualizovaný harmonogram v 
postupu prací.
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V  i  ORD Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne -j  ̂ .fy- 2015 V Praze dne
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prosinec 2015 -březen 2016

Zvýšení traťov

duben

HARMONOGRAM STAVBY ZA 12/2015 - 06/2016 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P» po út st čt p° lit st čt Pá út st řt P* JJO út st čt

tý d e n  č . i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SG 1:03 iel.spotiek

odvoz materiálu na skládku

térénní úpravy + dokončovací práce (dle počasí)

úplné vyklizení staveniště

SO 302.1 žel.svišt-i;

následné podbitl

úprava BK

svoz materiálu 1
úprava drážních stezek

dosypáni štěrků vč.úpravy do požadovaného profilu

demontáže dřev a bet.pražců včetně likvidace

roztřídění kolejnic dle požadavku TO Rakovník

úprava rozděleni pražců

térénní úpravy + dokončovací práce

úplné vyklizení staveniště

SG 203 - mot i v km 2 7,390

dokončení Pl<0 (dle počasí) N
dokončení sanací konzol a žlabů (dle počasí)

přespárováni dlažby

térénni úpravy + dokončovací práce

úplné vyklizení staveniště

SO 202 • Most v km 27,453

přespárováni dlažby

térénní úpravy + dokončovací práce

úplné vyklizení staveniště

SO 302.2 iel.svíM l. mostu v km 33,595

následné podbitl

dosypáni štěrků vč.úpravy do požadovaného profilu

50 208.3 - SO 208.6

térénní úpravy + dokončovací práce

úplné vyklizení staveniště



hlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník

k v ě t e n č e r v e n
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