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SML-00022-2022-12-D01

DODATEK Č. 1 SOD S12/2022/001
Oprava kancelářských prostorů Soumarská 302 Volary ze dne 28.3.2022 

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem Závodu lesní techniky, na základě pověření 

dle základní směrnice 2/2021 Podpisový řád 
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel^) na straně jedné

a

Pavel Tisoň
se sídlem Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice 
IČO: 47211300 
DIČ: 
fyzická osoba podnikající dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním 
rejstříku; evidující úřad: Městský úřad Prachatice
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: 

(dále jako „zhotovitel) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 
S12/2022/001 (dále jen „dodatelč‘):



LiíW
d.

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
1 535 200,93 Kč bez DPH, slovy jeden milion pět set třicet pět tisíc dvě stě korun českých 
a devadesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního 
předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, 
že je plátce DPH.

Změna ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu víceprací uvedeného v příloze 
této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo: 
Méněpráce:
V ícepráce:
Konečná cena

1 461 697,93 Kč bez DPH 
- 2 656,00 Kč bez DPH 
76 159,00 Kč bez DPH

1 535 200,93 Kč bez DPH

XII.
C r i m i n a 1 Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku 
smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění předmětu dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti
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jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Položkový rozpočet víceprací 
Změnový list stavby

V Mlynářovicích, dne: .... '/ V Libínském Sedle, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Kříha / Pavel Tisoň
ředitel ZLT /
Lesy České republiky, slp.
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Položkový rozpočet

Zakázka:

Misto

Objednatel: Lčr

Volary Lčr Rekonstrukce
Volary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavel Tisoň IČ: 47211300

Libínské Sedlo 5 DIČ:
38301 Prachatice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 68 934,40

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 68 934,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 68 934,40 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 88 934,40 CZK

v dne 03.05.2022

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 62 261,50

97 Prorážení otvorů HSV 2 428,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 244,90

Cena celkem 68 934,40
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Položkový rozpočet
S: Volary Lčr Rekonstrukce

0: Volary

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 261,50

1 317121251R00 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 2,00000 367,00 734,00
2 317941121 RACI Překlad z nosníků I č. 120, dl.2,0 m, zdivo 100 mm kus 2,00000 3 445,00 6 890,00
3 342270014RA0 Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm m2 43,71000 1 250,00 54 637,50

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 428,00
4 971024451R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, MVC kus 4,00000 607,00 2 428,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 244,90
5 999281151R00 Přesun hmot do . 25 m,nošením t 1,87000 2 270,00 4 244,90



Položkový rozpočet

Zakázka: Voiary Lčr II

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavel Tišen

Lifaínské Sedlo 5 
38301 Prachatice

IČ: 47211300

DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 331,60

PSV 2 678,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 009,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 009,60 CZK

Základní DPH 21 % 1 472,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkem s DPH 8 482,00 czk

v dne 27.06.2022

Za zhotovitele Za objednatele /
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 4 331,60

711 Izolace proti vodě PSV 2 678,00

Cena celkem | 7 009,60|
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Položkový rozpočetl
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 4 331,60

1 63127204R Tkanina sklovláknítá weber.bat výztuž 120 g/m2 m2 98,00000 44,20 4 331,60
Díl: 711 Izolace proti vodě 2 678,00

2 711409111R00 Montáž drenážní na sucho m2 20,00000 74,20 1 484,00
3 28611224. AR Trubka PVC drenážní flexibilní m 20,00000 59,70 1 194,00



Pracovní pokyn 38/2015 Příloha č, 6 Vzor formuláře - Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna 5: 1

Datum změny: 27.6.2022

Název veř. Zakázky: Oprava kancelářských prostorů Soumarská 302 Volary
Zhotovitel: Pavel Tisoň

Objednatel: Lesy České republiky s.p., Závod lesní techniky

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Soumarská 302 Inv. č. 007633

—\ N

Popis a zdůvodnění změny:

1. V místnosti 1.02 došlo po odkrytí části stropu k odhalení poškozené části povalového stropu 
(zřejmě v minulosti došlo k úniku vody z koupelny nacházející se nad tímto stropem). Na 
místě bylo dohodnuto následující řešení. Povalový strop v části místnosti nad budoucí 
kuchyňskou linkou bude vynesen pomocí dvojice ocelových „1“ profilů zakotvených do zdí. 
Zvolen bude takový profil, který nezasáhne do úrovně plánovaného podhledu.

2. V místnosti 1.05 byla zjištěna neúměrná křivost stěn v horizontálním i vertikálním směru. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že po odstranění stávajících omítek dojde kpřizdívce 
těchto stěn. Přizdívka bude provedena z pórobetonových příčkovek tl. 10 cm a to po celém 
obvodu místnosti vyjma stávající příčky oddělující místnost 1.05 a 1.03.

3. Na žádost informatika bude v místnosti 1.01 v místě plánovaného umístění kopírky 
nahrazena jednoduchá datová zásuvka dvojitou, dále nedojde k dodání zařízení Switch (pol. 
č. 164) a WIFI vysílač (pol. č. 169) z důvodu instalace vlastních zařízení investora po 
dokončení stavby. Současný přívod telefonní linky do místnosti 1.01 z chodby zůstane 
zachován a bude ukončen v prostoru vedle dveří zásuvkou umístěnou vedle zde plánované 
silové zásuvky.

4. V místnostech 1.01 a 1.02 je současná skladba podlah tvořena směsí štěrku a zeminy, 3-4 
cm izolační vaty (zřejmě skelné), asfaltovým papírem a proměnlivou vrstvou betonu, jejíž 
mocnost se směrem ke stěnám snižuje, místy i na pouhých několik cm (v místě přechodu do 
místnosti 1.03 až na 3 cm). Z tohoto důvodu zhotovitel požaduje vyřešit tento stav 
v návaznosti na záruky za podlahovou krytinu, která bude položena pouze na vyrovnávací 
vrstvě ze samonivelační stěrky. Z důvodu veškerých příček založených pouze na současné 
podlaze (tedy bez základu) není možné podlahy odstranit a nahradit novou konstrukcí. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení drenáže kolem celé obvodové zdi, kde bude 
prohloubena rýhy pro rozvod topení, do které bude položena drenážní trubka obsypaná 
štěrkem, z níž budou do místností vyvedeny „provětrávací“ komínky. Ty budou ve výši 
zásuvek vyústěny do místností skrz omítku a překryty provětrávací mřížkou.
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5. Před započetím zednických prací na vnitřních omítkách bylo rozhodnuto o použití 
sklovláknité tkaniny jako výztuže pro nové omítky. Důvodem je velice nesourodý podklad 
(zdivo z kamene, části dozdívané pálenou cihlou, místy nátěr izolační hmotou neznámého 
původu). Z tohoto důvodu TDI rozhodl o instalaci výztužné tkaniny do omítek. Rozsah 
použití byl na místě stanoven měřením za účasti TDI na 98 m2.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 15.7.2022

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1:

N: 2 656,-

Bilance:

i

Zvýšení ceny o: 1,-: N: + 73 503,- Kč bez DPH
(Kč bez DPH) N: 76 159,-

Konečná celková cena akce po změně 1 535 200,93 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 1 535 200,93 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 28.6.2022 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 27.6.2022 Podpis:

Přílohy: - položkové rozpočty

Poznámka:
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