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číslosmlouvyobjednatele:S/0666/2019/IO číslosmlouvyzhotoviteleIMOS:201903401/0428/19/VHSaDS
číslosmlouvyzhotoviteleVHSstavbya.s.:596/2019

DODATEK č. 7
Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného
zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření
ze dne 15. 10. 2018
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Společník - VHS stavby a.s.
se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Michalem Maděrou,
členem představenstva
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IČ: 251 83 052 
DIČ: CZ25183052 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147 
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 
25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, 
Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice následujícího znění a 
obsahu (dále jen dodatek). 
 

 
1.  Předmět dodatku 

 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice. 

 
1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 

- v provedení vodorovného dopravního značení na opravených površích krajských 
komunikací (ZL č. 27) 

- ve vymazání spár betonových revizních šachet a prstenců tvarově stálou vodotěsnou maltou  
(ZL č. 29) 

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající: 

- v doměrkách finálních asfaltových povrchů komunikací dle konečného zaměření skutečného 
stavu (ZL č. 16/1, 27, 28) 

 

1.2 Dohoda o navýšení ceny díla na základě obnovení jednání o smlouvě dle ust. § 1765 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) 

 
1.2.1. Vzhledem ke skutečnosti, že: 

a) smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 10. 2019, tj. za ekonomické situace tohoto roku; 
b) v průběhu výstavby v roce 2021 a v roce 2022 v důsledku působení ekonomických 

následků pandemie Covid 19 a Ukrajinského konfliktu došlo ke skokovému nárůstu cen 
ve stavebnictví; 

c) zhotovitel na tuto ekonomickou situaci reagoval výzvami k obnovení jednání o 
smlouvě ve smyslu § 1768 OZ - naposledy výzvou ze dne 8. 4. 2022, a to za účelem 
navýšení ceny díla, a to s odkazem na společné stanovisko MMR ČR a ÚOHS ohledně 
přípustné změny smlouvy pouze ohledně ceny v důsledku skokového nárůstu cen ve 
stavebnictví dle pravidel ZZVZ; 
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d) zhotovitel na jednání dne 26.04.2022 předložil cenový návrh u následujících materiálů: 
- asfaltový beton ACO 11, tl. 5 cm 
- Kamenivo 
- Postřik živičný 
- Asfaltová zálivka pro těsnění spár 

e) zhotovitel doložil nárůst cen materiálů u těchto položek, 

dohodly se strany následovně: 
1.2.2.  

Cena položek zhotovitelem nárokovaných materiálů pro opravu komunikací prováděných v roce 
2022 se navyšuje takto: 
 

navýšení u těchto materiálů: 
Jednotková 

cena dle SOD 
v Kč bez DPH 

Požadované 
navýšení JC v  

% 

Navýšení 
jednotkové ceny o 

v Kč bez DPH 

Asfaltový beton ACO 11, tl. 5 cm 311,30 / m2  20% 62,26 

Postřik živičný 16,50 / m2 20% 3,30 

Asfaltová zálivka pro těsnění spár 38,50 / m 20% 7,70 

   

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 16/1, 27, 28, 29 a 30 (změna/navýšení 
ceny) viz příloha č. 1 dodatku č. 7. 

 

1.3. Změna zatřídění dodatečných a neprováděných prací v režimu přípustnosti změny podle § 222 
ZZVZ 

Na základě požadavku poskytovatele dotace, tj. Statního fondu životního prostředí, byla provedena 
změna zatřídění dodatečných a neprováděných prací dle změnových listů č. 9 a 10, které byly 
předmětem dodatku č. 3 SOD v režimu přípustnosti změny podle § 222 ZZVZ, když nově byly tyto 
práce zařazeny pod přípustnou změnu dle odst. 6 namísto původního zařazení dle odst. 7. Změna 
je provedena a zohledněna v rekapitulaci  dosud provedených změn, která je přílohou č. 2 tohoto 
dodatku. 

 

1.4. Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje: 
Vzhledem k rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 29, projednávaném v tomto dodatku 
č. 7 a náročnosti při jejich provádění je navrhováno přiměřené prodloužení termínu realizace 
stavebních prací o 62 kalendářních dnů. Zhotovitel je tedy povinen dokončit a předat dílo 
objednateli do 31.08.2022. 

 

1.5. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 7 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
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Cena bez DPH v CZK DPH Cena vč. DPH v CZK 

 Původní cena díla 67 573 198,84 14 190 371,76 81 763 570,60 

 Cena dle dodatku č. 1 68 224 175,21 14 327 076,80  82 551 252,01 

 Cena dle dodatku č. 2 74 819 359,09 15 712 065,41 90 531 424,50 

 Cena dle dodatku č. 3 84 738 151,13 17 795 011,74 102 533 162,87 

 Cena dle dodatku č. 4 85 222 497,89 17 896 724,56 103 119 222,45 

 Cena dle dodatku č. 5 85 916 648,38 18 042 496,16 103 959 144,54 

 Cena dle dodatku č. 6 84 071 668,51 17 655 050,39 101 726 718,90 

 Cena neprováděných prací 
 dle Dodatku č. 7 

- 2 595 676,18 -545 092,00 – 3 140 768,18 

 Cena dodatečných prací 
 dle Dodatku č. 7 

586 727,36 123 212,75 709 940,11 

 Navýšení ceny na základě   
obnoveného jednání (ZL č.30) 

745 130,37 156 477,38 901 607,75 

 Celkové snížení ceny   
 dle Dodatku č. 7 

- 1 263 818,45 - 387 445,77 – 1 529 220,32 

 Cena díla dle Dodatku č. 7 82 807 850,06 17 389 648,51 100 197 498,57 

 
Součet veškerých dodatečných prací činí 39,41 % původní ceny díla. Při započtení méně prací 
činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 22,55 %. 
 

1.6. Přípustnost změn 

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle  § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),a to: 
 

a) Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 16/1, 27, 28 a 30 
(změna/navýšení ceny) naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. 
přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací 
činí 6,39 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti 
původní sjednané ceně díla. 

b) Dodatečné práce dle změnových listů č. 27 a  29  naplňují režim přípustné změny podle § 
222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
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přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku 
č. 7 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 27 a 29 činí 
586 727,36 Kč bez DPH, což představuje 0,87 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny 
díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 

 

c) Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 7 v rozsahu 
všech doposud provedených změn závazku představuje 6,39 % z celkové ceny díla dle 
smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové 
ceny díla. 

d) Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 7 v rozsahu 
všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 44,15 % z celkové ceny 
díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní 
sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 
změna smlouvy v části ceny 27,71 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti 
původní sjednané ceně díla. 

e) změna termínu provádění díla byla objednatelem vyhrazena podle § 100 ZZVZ ve spojení 
s ujednáním v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, a tedy naplňuje přípustnou změnu ve 
smyslu: 

ust. § 222 odst. 2 ZZVZ tzv. přípustné uplatnění vyhrazené změny, kdy plnění díla bylo 
ovlivněno dodatečným požadavkem budoucího provozovatele kanalizace na vymazávání 
šachet, tedy v důsledku se termín dokončení díla nad rámec smlouvy o dílo sjednává do 
31. 08. 2022. 

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 

§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru 
smluv k uveřejnění. 
 

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 
 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení   
a objednatel 2 vyhotovení. 
 

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 
dne 28.06.2022. 
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6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
 
Přílohy: 
příloha č. 1 – Změnové listy č. 16/1, 27, 28, 29 a 30 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn  

     

 
 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 

 

 

   _________________________  __________________________ 
    Petr Korč  za IMOS Brno, a.s. 
    primátor                                                           Ing. Robert Suchánek  
  předseda představenstva 
 

 
 
  __________________________ 
      za VHS stavby, a.s. 
                                                 Ing. Robert Suchánek 
  předseda představenstva IMOS Brno a.s. 
                                                                                                    na základě plné moci  
 


