
HARMONOGRAM STAVBY ZŠ Fr. Plamínkové - řeko střechy

zahájení 20.6.2022 * 2 3 4 3 6 7 8 9 10 >3 12 33 14 >3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Střecha nad jídelnou
Výměna atik, doplnění kaěírku, klempířské a zámečnické prvky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Střecha hlavní budovy
Bourací práce - demontáž střechy
Úpravy povrchů vějších
Konstrukce tesařská
Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Hromosvod
Dokončovací práce
VRN

týdny

V Praze 7.6.2022 Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.


