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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 

„Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice“ 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

zastoupený:    Ing. Lukášem Kintrem, statutárním náměstkem ředitele  

se sídlem:    Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:     05800226 

datová schránka:   zzfnkp3 

bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:     posta@nukib.cz 

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

       

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Konstruktis Praha, spol. s.r.o. 

- společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C, 
vložka 10472 

 

zastoupená:      jednatelem společnosti  
se sídlem:    Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4 

IČO:      45799431 

DIČ:      CZ45799431 

datová schránka   wsbgd4g 

bankovní spojení (číslo účtu):  303848201/0100 (Komerční banka a.s.) 
kontaktní osoba:   

telefon:     

e-mail:     

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

mailto:posta@nukib.cz
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II.  

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2022 Smlouvu o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, 
Praha 6, Dejvice “ (dále jako „smlouva“), na základě veřejné zakázky nazvané „Stavební úpravy 
Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice“ (dále jako „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) 
a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. Předmětem smlouvy je stavební dílo, a to 
rekonstrukce administrativního objektu na adrese Paťanka 218/3, 160 00 Praha 6, Dejvice (dále 
jako „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XXII. odst. 3 smlouvy, na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jako „dodatek“).  

a) V realizaci díla vyvstala potřeba méněprací a víceprací, které jsou specifikovány v Odůvodnění 
méněprací a víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž z tohoto důvodu je 

nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy. Jedná se o změny závazku 
dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  

b) Dále pak došlo při realizaci díla k zjištění problému u střešní krytiny, tyto problémy nebylo 
možné předvídat ani zjistit při vyhotovování projektové dokumentace, což mělo vliv na vznik 
víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, i z tohoto důvodu je tedy 

nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy. Jedná se o změny závazku 
dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.  

3. Účelem tohoto dodatku je provedení méněprací a víceprací, změna termínu provedení díla 

a změna ceny díla.  

 

III.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je: 

a)  Provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nad rozsah stanovený smlouvou, 

které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které je nutno provést 
pro řádné provedení díla (dále jako „vícepráce“) a současně zaniká potřeba provést některé 
stavební práce a dodávky (dále jako „méněpráce“). Méněpráce a vícepráce jsou 
specifikovány v Soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 

b) Změna termínu provedení díla stanoveného v čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že termín provedení 
díla je stanoven do 15. 8. 2022. Ke změně termínu dochází z důvodu vzniklých 
nepředvídatelných prací.  

2. Cena díla dle smlouvy s provedením méněprací a víceprací se zvyšuje o 2.961.851,19 Kč 

bez DPH.  

3. Podle přílohy č. 2 jsou méněpráce dle čl. II. odst. 2. písm. a) tohoto dodatku oceněny ve výši 
80.000 Kč bez DPH, vícepráce dle čl. II. odst. 2 písm. a) tohoto dodatku jsou oceněny ve výši 
1.273.704,59 Kč bez DPH a více práce dle čl. II. odst. 2 písm. b) tohoto dodatku jsou oceněny 
ve výši 1.768.146,60 Kč bez DPH. 

4. Na základě shora uvedeného se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy cena díla tak, že nejvýše přípustná 
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cena za řádné provedení díla činí 20.309.462,53 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta devět tisíc čtyři 
sta šedesát dva korun českých padesát tři haléřů) bez DPH. 

 

IV.  

       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho 

podepíše jako druhá.  

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, 
který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel zajistí 
uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.  

5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Odůvodnění méněprací a víceprací, 

Příloha č. 2 – Soupis prací a dodávek. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé 
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Kintr       

statutární náměstek ředitele     jednatel společnosti 

ČR – Národní úřad pro kybernetickou    Konstruktis Praha, spol. s.r.o. 

A informační bezpečnost 
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 

Odůvodnění Víceprací – Dodatek č.1, objekt Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice 

Stavební řešení: 
 

Bourání:  
 

Z důvodů nově zjištěného nevyhovujícího stavu střechy musela být provedena demontáž 

sádrokartonových podhledů, obložení stropů, odstranění tepelné izolace, asfaltové lepenky, atd. v celém 
3.NP včetně likvidace a poplatků za uložení na skládce. 

Provedeny demontáže vlysových a lepených povlakových podlah. V rámci neplánovaných prací ve 3.NP 
nutné stěhování zde uskladněného nábytku. 
 

Nový stav: 
 

Zazdívání otvorů včetně omítek po zazděných garážových vratech ve 2.NP, atypické okno (menší okno 
oproti PD z důvodů kovového překladu po zazděných garážových vratech), nové SDK stropy v celém 3.NP, 

nové SDK příčky zakotvené do stropní konstrukce.  
 

Střecha: 

Nově zjištěné skutečnosti 

Během demontáže podhledu ve 3.NP (podlaží pod střešní konstrukcí) byla nad podhledy odhalena 

místa, kde dochází ke kondenzaci vodních par z interiéru a lokálnímu zatékání skrz střešní plášť. 
Kondenzace vodních par je způsobena absencí parozábrany ve skladbě střešní konstrukce. Tento fakt 

nebylo možné předvídat a odhalit bez rozsáhlých bouracích prací ve 3.NP. Objekt navíc nebyl delší 
dobu využívaný a z toho důvodu v současnosti nevznikala taková koncentrace vodních par, která šla 
odhalit prokreslením na SDK podhledech do interiéru (kondenzace vodních par probíhá zejména 
v zimě, kdy se v objektu vytápí a páry z interiéru kondenzují v obvodovém plášti. Primárně vznikají 
vypařováním vody z lidského těla). Střecha prošla v minulosti rekonstrukcí, a zde došlo k zásadní 
chybě, kdy se parozábrana měla do konstrukce zabudovat nebo popřípadě vyměnit stávající.  
Parozábrana je nedílnou součástí difuzně uzavřené střešní konstrukce na bázi dřeva, pokud se pod ní 
nachází vytápěné prostory. Její absencí bude docházet k soustavnému vnikání vody do nosné 
konstrukce, následné degradaci krovu a v krajním případě narušení statiky střechy. 
Na odhalených částech nosné konstrukce byly zjištěny zárodky plísní v počáteční fázi vzkvétání a je 
ještě možné je zastavit včasným zásahem. 
Jako střešní krytina byla během rekonstrukce zvolena asfaltová šindel hexagonálního tvaru. Sklon 
střešního pláště je přibližně 12°, což je spodní limitní hranice pro jeho použití za určitých podmínek 
(doplňkových hydroizolačních opatření), které zde nebyly aplikovány.  
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Návrh opatření 

Vzhledem k tomu, že dochází k relativně rozsáhlé rekonstrukci objektu a v následujících letech bude 
intenzivně a soustavně používán, je nutné odstranit problém s kondenzací vodních par a zatékáním 
do střechy ihned v rámci probíhající rekonstrukce. Všechny stavební práce, které budou probíhat 
bez odstranění problému s kondenzací vodních par a zatékáním, budou v krátkém časovém 
horizontu znehodnoceny a v konečném důsledku bude nutné střechu rekonstruovat. 
Pokud nebude problém řešen ihned, budou znehodnoceny rekonstruované prostory v průběhu 

užívání, a nakonec dojde k nutnosti řešit rekonstrukci střechy ve výrazně horším stavu, než je dnes. 
Navíc by bylo během rekonstrukce nutné výrazně omezit provoz objektu vyklidit celé 3.NP, vyčlenit 
komunikační prostory v objektu pro potřeby stavby, oddělit provozy se stavební činností 
od administrativní práce. Vzhledem k plánovanému provozu a charakteru objektu by rekonstrukce 

z pohledu zajištění bezpečnosti práce a zabezpečení objektu nejspíše ani nebyla možná.    
 

Bylo doporučeno provést výměnu střešní krytiny. Tedy strhání stávajících asfaltových šindelů 
a s podkladní vrstvou z asfaltové lepenky. Na ponechaném prkenném bednění položit doplňkovou 
hydroizolační folii, nad ní připevnit kontralatě s OSB deskami, které budou tvořit podklad pro novou 
střešní krytinu. 
 

V rámci rekonstrukce střechy je nutné vyspravit spárování komína, nově vyřešit střešní prostupy 
a oplechování detailů. V rámci výměny střešní krytiny je nutné vyměnit nadstřešní část hromosvodu 
a instalovat střešní záchytný systém. Systém odvodnění (tedy okapy lze ponechat stávající měděné). 
 

Po dokončení vnější rekonstrukce střechy lze přejít k rekonstrukci části vnitřní a provést sanaci 
napadených částí krovu, výměnu tepelné izolace, instalaci nových podhledových desek 
a nezbytných úprav elektroinstalace způsobené výměnou podstřešní části. 

 

Odhadovaná doba realizace 2 měsíce.  
Částečně lze rekonstrukci střechy časově spojit s probíhající rekonstrukcí objektu. Po dokončení vnějších 
úprav střechy lze pokračovat v přestavbě vnitřních prostor. 
 

Technika prostředí staveb: 
 

Silnoproudé rozvody: 
 

V rámci rekonstrukce bylo zjištěno, že některé rozvody jsou vedeny pouze dvoužílovém vedení – 

nedostatek v provedení pasportu stavby (s tím spojené stavební práce), nekoordinace s PD, a z toho 

vyplývající změny v rozvaděčích atd. 
 

Slaboproudé rozvody: 
 

Po demontáži kabelových žlabů byla zjištěna skutečnost, že rozvod optických kabelů je starý minimálně 
15 let a nesplňuje požadavky na přenosovou soustavu (použité kabely třídy OM1, nyní užívá OIT na vše 
pracovištích úřadu kabely minimálně třídy OM3 aOM4) 
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Přesun plynoměru: 
 

V položkovém rozpočtu chyběly položky týkající se odvozu suti a vnitrostaveništního přesunu hmot a 
požární ucpávky. 
 

Vytápění: 
 

V rozporu s PD bylo nutné upravit trasu topení stoupacího vedení včetně nové ležaté trasy topení tak, aby 

bylo dosaženo funkčnosti vytápění všech prostor včetně doplnění otopného tělesa a s tím spojených 
stavebních a izolačních úprav.   
 

Všechny skutečnosti uvedené ve změnových listech byly probrány na kontrolních dnech stavby, 
odsouhlaseny TDI a naplňují potřebu uživatele pro řádné užívání stavby. 
 

Odůvodnění méně prací – Dodatek č.1, objekt Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice 

Objednatel bude realizovat samostatné výběrové řízení na dodávku kancelářských křesel a konferenčních 
židlí, bylo doporučeno z důvodu technického sjednocení dodávek tuto položku vyjmout. 
 

Návrh zařazení více prací dle ust. § 222 ZZVZ – Dodatek č.1, objekt Paťanka 218/3, Praha 6 – 

Dejvice  (dále jen „dodatek“) 

 

Dle nastalé situace se doporučuje zařadit z dodatku následující položky dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ: 
D1.1 Stavební řešení - Vícepráce:  

- bourání, 
- nový stav, 
- nový stav - méně práce 

D1.4 Technika prostředí staveb - Vícepráce:  

- D 1.4.1 Silnoproudé rozvody 

- D 1.4.2 Slaboproudé rozvody 

- D 1.4.6 Přesun plynoměru 

- D 1.4.8 Vytápění 
 

 

Dále se doporučuje zařadit z dodatku následující položky dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ: 

D1.1 Stavební řešení - Vícepráce:  

- střecha 

 

 



REKAPITULACE STAVBY Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice Datum: ver.2 -  12.5.2022

Zadavatel: IČ: 5800226

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 44264020

Techniserv spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 44264020

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo:  Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady stavby celkem

0,00

Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice

2 961 851,19

2 961 851,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 961 851,19 3 583 839,94

15,00% 0,00 0,00

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 961 851,19 3 583 839,94

CZK 3 583 839,94

Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice

Techniserv spol. s r.o., 

Baarova 231/36, 140 00 

Praha 4

ver.2 -  12.5.2022

ČR - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno - Žabovřesky

ČR - Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, 
Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, 616 00

SO_00 VRN 91 840,35 111 126,82

SO_01 Objekt Paťanka 2 870 010,84 3 472 713,12

Kód Popis

Strana 1 z 1

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 č.j. 8000/2022-NÚKIB-E/210

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka

218/3, Praha 6 Dejvice“



Celkové náklady stavby - rozpočet

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

D1.1 2 328 929,88
bourání 250 437,96

nový stav 390 345,32

nový stav - méně práce -80 000,00

střecha 1 768 146,60

D1.4 Technika prostředí staveb - Vícepráce 541 080,96
D 1.4.1 Silnoproudé rozvody 265 698,00

D 1.4.2 Slaboproudé rozvody 172 480,00

D 1.4.6 Přesun plynoměru 3 952,20

D 1.4.8 Vytápění 98 950,76

Celkem (bez DPH) 2 870 010,84

Stavební řešení - vícepráce

TECHNISERV spol. s r.o. 1 / 1 revize 0

č.j. 8000/2022-NÚKIB-E/210
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Vícepráce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 250 437,96

HSV - Práce a dodávky HSV 250 437,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 788,21

    997 - Přesun sutě 65 649,75

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 250 437,96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 437,96

D HSV Práce a dodávky HSV 250 437,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 788,21

1 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 267,900 85,70 22 959,03 vícepráce

nová 762421825
Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl 
do 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 320,000 65,50 20 960,00 vícepráce

nová 762812811
Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 
mm

m2 320,000 42,00 13 440,00 vícepráce

nová 713110812
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm m2 320,000 52,40 16 768,00 vícepráce

1.1_ASŘ_bourání

>>  skryté sloupce  <<
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

nová odstranění asfaltové lepenky m2 320,000 38,00 12 160,00 vícepráce

nová 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 16,800 83,20 1 397,76 vícepráce

2 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 21,700 176,00 3 819,20 vícepráce

nová 129911101
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně m3 1,000 2 210,00 2 210,00

nová 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti m2 63,210 84,00 5 309,64 vícepráce
"2.NP"                                                 

2.01. 10,180

2.02. 9,420

2.03. 17,190

2.04. 7,700

2.07. 18,720

Součet 63,210

nová 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 336,420 149,00 50 126,58 vícepráce
"1.NP"                                                 

1.01. 1,910

1.02. 13,370

1.04. 35,590

1.16. 35,450

1.10. 34,210

1.12. 31,430

"2.NP"                                                 

2.01. 1,270

2.02. 8,780

2.03. 13,230

2.04. 23,510

2.05. 7,770

2.16. 36,050

2.09. 12,200

2.11. 20,700

"3.NP"                                                 

3.04. 16,800

3.11. 14,300

3.12. 14,780

3.13. 15,070

Součet 336,420

nová 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových bm 340,000 14,70 4 998,00 vícepráce

nová HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování 
nábytku ( poplatek za stěhování investorem 
ponechaného nábytku mezi místnostmi dle 
prováděných prací ) 

hod 80,000 383,00 30 640,00 vícepráce

D 997 Přesun sutě 65 649,75

25 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 12,500 1 150,00 14 375,00 CS ÚRS 2021 01

nová Vnitrostaveništní doprava tepelné izolace pro budovy v 
do 12m

m3 50,000 400,00 20 000,00

26 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 12,500 99,70 1 246,25

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 12,500 286,00 3 575,00

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 125,000 12,50 1 562,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

nová 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

t 3,000 2 470,00 7 410,00 vícepráce

nová 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 5,000 1 700,00 8 500,00 vícepráce

nová 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 1,610 3 100,00 4 991,00 vícepráce

nová 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,500 2 420,00 1 210,00 vícepráce

nová 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 2,000 1 390,00 2 780,00 vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 390 345,32

HSV - Práce a dodávky HSV 10 421,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 880,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 541,50

PSV - Práce a dodávky PSV 379 923,82

    763 - Konstrukce suché výstavby 349 923,82

    766 - Konstrukce truhlářské 30 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 390 345,32

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 345,32

1.1_ASŘ_nový stav

>>  skryté sloupce  <<

Strana 1 z 2

č.j. 8000/2022-NÚKIB-E/210

Vícepráce



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 10 421,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 880,00

1 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 1,000 5 880,00 5 880,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 541,50

nová 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 5,000 253,00 1 265,00

nová 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,000 237,00 1 185,00

nová 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 5,000 352,00 1 760,00

nová 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 5,000 66,30 331,50

D PSV Práce a dodávky PSV 379 923,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 349 923,82

K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 320,000 887,00 283 840,00 vícepráce

nová 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 320,000 68,80 22 016,00 vícepráce

53 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 15,860 887,00 14 067,82 vícepráce

"2.NP"

3,91+5,18+3,49 v původním rozpočtu
m.č. 2.01.+ 2.19 15,860 vícepráce
Součet 15,860 vícepráce

nová opravy stávajících SDK stropů po instalacích původních 
rozvodů m2 30,000 1 000,00 30 000,00 vícepráce

D 766 Konstrukce truhlářské 30 000,00

nové O209a - D+M okno plastové posuvné m.č. 207-209a kus 1,000 20 000,00 20 000,00 vícepráce

nové 766001
Jednokřídlé, výklopné a sklopné okno, mikroventilace 
pol.0104b

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vícepráce
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 Méně práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -80 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -80 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské -80 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -80 000,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -80 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -80 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské -80 000,00

70 K 766009 Židle kancelářská kus -40,000 2 000,00 -80 000,00 méněpráce

1.1_ASŘ_méně práce
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 Střecha - Nad Paťankou , Praha 6
 Izolace střechy  domu PVC folií 1,5 mm

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Krytiny

1 712 34-1559.R00

Dodávka povlaková krytina  PVC folie PROTAN se 1,6 
mm m2 522,00 294,80 153 885,60

2 712 36-1701.R00 Montáž povlakové krytiny střech , PVC svařením m2 522,00 237,60 124 027,20

3 712 36-1874.R00 Dodávka difuzně propustná folie DEKTEN MULTI-PRO m2 522,00 211,20 110 246,40

4 712 36-1878.R00 Montáž difuzní folie m2 522,00 137,50 71 775,00

5 712 34-1559.R00 Dodávka geotextílie 300 g m2 522,00 45,10 23 542,20

6 712 36-1701.R00 Montáž geotextílie svařením m2 522,00 24,20 12 632,40

7 712 34-8787.R00 Strhání asfaltové šindele m2 495,00 107,80 53 361,00

8 712 34-3559.R00 Strhání podkladní asfaltové lepenky m2 495,00 99,00 49 005,00

9 712 36-3251.R00 Demontáž nadstřešní části hromosvodu včetně likvidace soub 1,00 4 246,00 4 246,00

10 712 36-6662.R00 Demontáž klempiřských prvků vč. Likvidace solub 1,00 5 335,00 5 335,00

11 712 36-1878.R00 Demontáž střešního výlezu vč. Likvidace ks 2,00 1 650,00 3 300,00

12 712 34-7539.R00 Přesun vybouraného materiálu soub 1,00 8 745,00 8 745,00

13 712 34-2147.R00 Odvoz vybouraného materiálu na skládku soub 1,00 25 080,00 25 080,00

14 712 36-1682.R00 Přesun hmot soub 1,00 19 800,00 19 800,00

Celkem za 712 Krytiny 664 980,80
Díl: 713 Izolace tepelné
15 713 10-0822.R00 Dodávka tepelné izolace DEKWOOL G 035 t. 160 mm m2 288,00 258,50 74 448,00

16 713 14-1125.R00 Dodávka tepelné izolace DEKWOOL G 035 t. 120 mm m2 288,00 236,50 68 112,00

17 713 14-1151.R00 Montáž tepelné izolace m2 576,00 206,80 119 116,80

18 713 14-1125.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 24 m soub 1,00 9 790,00 9 790,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 271 466,80
Díl: 762 Konstrukce tesařské
19 762 35-4312.R00 Dodávka střešní latě impregnované 60-40 m 990,00 53,90 53 361,00

20 762 35-4412.R00 Montáž střešních latí m 990,00 38,50 38 115,00

21 762 35-4620.R00 Dodávka OSB desky 18 mm m2 495,00 642,40 317 988,00

22 762 35-5111.R00 Montáž OSB desek m2 495,00 275,00 136 125,00

23 762 35-4111.R00 Dodávka střešního výlezů 60x60 kus 2,00 6 255,70 12 511,40

24 762 35-3254.R00 Montáž střešního výlezu kus 2,00 1 694,00 3 388,00

25 762 35-3350.R00 Oprava a sanace střešní konstrukce do 10% m2 49,50 512,60 25 373,70

26 998 76-2103.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m soub 1,00 13 860,00 13 860,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 600 722,10
Díl: 764 Konstrukce klempířské a kotevní
27 763 36-4141.R00 Dodávka lišty Viplanyl koutové vnitřní r.š.100-2000 kus 18,00 159,50 2 871,00

28 763 36-4179.R00 Montáž lišty koutové vnitřní m 36,00 74,80 2 692,80

29 764 32-5250.R00 Dodávka lišty Viplanyl koutové vnější r.š.100-2000 kus 5,00 159,50 797,50

30 764 32-5260.R00 Montáž lišty koutové vnější m 10,00 74,80 748,00

31 764 43-0230.R00 Dodávka lišty Viplanyl  zářezová r.š. 100-2000 kus 12,00 159,50 1 914,00

32 764 43-0235.R00Montáž úhelníkuMontáž lišty zářezové m 24,00 82,50 1 980,00

33 764 43-0240.RT2 Dodávka lišty Viplanyl hřebenová lišta r.š. 200-2000 kus 8,00 360,80 2 886,40

34 764 43-0260.R00 Montáž lišty hřebenové m 16,00 85,80 1 372,80

35 764 43-0236.RT2 Dodávka lišty Viplanyl závětrná r.š. 330-2000 kus 26,00 548,90 14 271,40

36 764 43-0238.R00 Montáž lišty závětrné m 52,00 93,50 4 862,00

37 764 33-4870.R00 Dodávka lišty Viplanyl okapnice atip r.š. 200-2000 kus 33,00 400,40 13 213,20

38 764 39-5810.R00 Montáž lišty okapnicové m 66,00 93,50 6 171,00

39 764 43-0810.R00

Opracování detailů prostupů střechy , odvětrání , anténa 
atd. soub 1,00 5 339,40 5 339,40

40 764 61-1202.R00 Dodávka kotevní techniky , šrouby ., podložka atd. soub 1,00 27 060,00 27 060,00

41 764 61-1291.R00 Výměna střešní části hromosvodu komplet D+M soub 1,00 39 582,40 39 582,40

42 764 61-1547.R00 Inpregnace prkeného záklopu střechy a krovů m2 990,00 71,50 70 785,00

43 764 61-1294.R00 Stavební přípomoce a ostatní nespecifikované položky soub 1,00 20 460,00 20 460,00

44 998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m soub 1,00 13 970,00 13 970,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské a kotevní 230 976,90

celkem bez DPH

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

1 768 146,60
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D1.4.1 - Silnoproudé systémy 265 698,00

Vícepráce č.1 - úprava stávajících rozvodů TN-C (stávající 
zásuvkové a světelné okruhy)

D1.4.1 - Silnoproudé systémy 265 698,00

3. NP - m.č. 3.01, 3.02, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.19
D1.4.1 CYKY 3x2,5 - dodávka 174 m 27,00 4 698,00

D1.4.1 741122211 CYKY 3x2,5 - montáž 174 m 32,00 5 568,00

D1.4.1 CYKY 3x1,5 - dodávka 43 m 17,00 731,00

D1.4.1 741122211 CYKY 3x1,5 - montáž 43 m 31,00 1 333,00

Zrušení, odpojení a demontáž rozvaděče RS1 1 kplt 2 500,00 2 500,00

3.RE.1 - doplnění o kombinované jističochrániče vč. připojení 
kabelů, vč.náplně a zvětšení rozvaděčové skříně. 1 kplt 16 860,00 16 860,00

Odpojení, demontáž, zpětná montáž a připojení zásuvek, 
vypínačů, digestoře, ventilátorů a svítidel. 1 kplt 13 420,00 13 420,00

1.NP - 1.11, 1.13, 1.14

D1.4.1 CYKY 3x1,5 - dodávka 38 m 17,00 646,00

D1.4.1 741122211 CYKY 3x1,5 - montáž 38 m 31,00 1 178,00

Odpojení, demontáž, zpětná montáž a připojení zásuvek, 
vypínačů, ventilátorů a svítidel. 1 kplt 6 560,00 6 560,00

Přesun vývodů z rušeného rozvaděče RS4 do 1.RE.1
D1.4.1 CYKY 3x2,5 - dodávka 42 m 27,00 1 134,00

D1.4.1 741122211 CYKY 3x2,5 - montáž 42 m 32,00 1 344,00

D1.4.1 CYKY 3x1,5 - dodávka 11 m 17,00 187,00

D1.4.1 741122211 CYKY 3x1,5 - montáž 11 m 31,00 341,00

Spojka kabelová SVCZ 8 ks 346,00 2 768,00

Zrušení, odpojení a demontáž rozvaděče RS4 1 kplt 2 500,00 2 500,00

1.RE.1 - doplnění o jističe, stykače apod. vč. připojení kabelů, 
vč.náplně a zvětšení rozvaděčové skříně. 1 kplt 11 930,00 11 930,00

Stavební přípomoce
Zaházení  a začištění tras silnoproudého vedení 1200 m 160,00 192 000,00

CENA CELKEM BEZ DPH 265 698,00

Celková cena 
v KčČíslo položky Číselné zatřídění Popis položky Počet měr. 

jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč
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Vícepráce

D1.4.2 - Slaboproudé systémy 172 480,00

Datové rozvody a technologické stojany
Objekt Paťanka, optické rozvody viz výkresy D1.4.2
rack DR2

vícepráce Dodávka: Příplatek za optické kabely OM3 3 280 m 16,00 52 480,00
vícepráce Montáž kabelu OM3 2 000 m 24,00 48 000,00
vícepráce Dodávka: Optické kabely 4vl.MM (62,5/125, OM1), 2 000 m 36,00 72 000,00

Číslo položky Číselné zatřídění Popis položky Počet měr. 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková cena v 
Kč
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Vícepráce

Stavba:

Část:

 Datum: 01.07.2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava
(u neceníkové 

položky 
nevyplněno)

Náklady z rozpočtu 3 952,20

2 Přesun hmot vnitřní plynovod 452,20

1 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 
m

t 0,200 950,00 190,00 CS ÚRS 2021

2 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením

t 0,200 251,00 50,20 CS ÚRS 2021

3 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 2,000 11,00 22,00 CS ÚRS 2021

4 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 0,200 950,00 190,00 CS ÚRS 2021

3 Požární ochrana + stavební 3 500,00
1 1 Požární ucpávka potrubí DN 50 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka
2 2 Revize pož. ucpávek ks 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
3 3 Kniha pož. ucpávek ks 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6, Dejvice - SČ
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D1.4.8 Vytápění celkem 98 950,76

množství MJ jedn.cena cena celkem

Ostatní

úpravy na otopné soustavě nad rámec původní projektové 
dokumentace - vybudování nové stoupačky, napojení a dopojení v 
kotelně, "vyhýbky" okolo kabelových žlabů, D+M nových otopných 
těles
Montáž otopných těles 4,00 ks 1 500,00 1 500,00

m.č. 3.04a + 3.04b + 1.18a + 1.18b
RADIK KLASIK 2,00 ks 5 849,07 5 849,07

m.č 3.04a + 3.04b
RADIK KLASIK 1,00 ks 6 249,69 6 249,69

m.č. 1.18a
Sada šroubení 4,00 ks 450,00 4 800,00

73420.xxx Radiátorový termostatický ventil DN15 + termo. Hlavice 4,00 ks 450,00 3 600,00

Montáž armatur a termostatických hlavic 4,00 ks 350,00 5 600,00

Napojení na stávající potrubí do DN50 ( m.č. 1.18a ) 2,00 ks 1 500,00 3 000,00

733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm 2,00 m 521,00 1 042,00

733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm 10,00 m 439,00 4 390,00

průrazy pro stoupačku a jejich zapravení 2,00 ks 1 500,00 3 000,00

Napojení na stávající potrubí do DN50 (m.č. 1.07 ) 2,00 ks 1 500,00 3 000,00

733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm 20,00 m 377,00 7 540,00

733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm 10,00 m 521,00 5 210,00

733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm 30,00 m 439,00 13 170,00
řezání "šliců" do betonových podlah a jejich zpětné zapravení, 
přesunu vybouraných hmot a materiálů, odvozu a likvidace-
skládkovného

40,00 m 550,00 22 000,00

"vyhýbky" okolo parapetů  - provoz svářecí soupravy, vč. požárního 
dohledu a pomocného materiálu

6,00 ks 1 500,00 9 000,00

2* (m.č.2.09b + 2.07 + 2.08a)
úpravy na otopné soustavě nad rámec původní projektové 
dokumentace  - celkme bez DPH

98 950,76

CELKEM Vytápění 98 950,76

Celková  cena                     
v Kč

Číslo 
položky

Číselné 
zatřídění Popis položky Výměra Měrná 

jednotka

Jedn. cena    

v Kč

TECHNISERV spol. s r.o. Strana 1 z 1

č.j. 8000/2022-NÚKIB-E/210

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 Dejvice“



Stavební úpravy objektu Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice Rozpočet:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Vedlejší a ostatní náklady stavby

1 Zařízení staveniště % 1,00 2 870 010,84 28 700,11

- mobilní toalety

- dočasné skládky a deponie na staveništi

2 Provozní a územní  vlivy % 1,00 2 870 010,84 28 700,11

- omezení postupu prací činností uživatele

3 Ostatní náklady % 1,20 2 870 010,84 34 440,13

- zpracování dílenské a dodavatelské dokumentace

- kompletační činnost

Celkem za  Vedlejší a ostatní náklady stavby bez DPH 91 840,35

Položkový rozpočet 

Stavba :

Vedlejší a ostatní náklady stavby

- protipožární opatření na stavbě

Tato položka obsahuje náklady na :
- výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....)
- energie - vodné, stočné, elektro, telefon....
- odvoz komunálního odpadu
- dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky..

- provizorní komunikace

- ochranu inženýrských sítí
- údržbu soukromých a veřejných cest
- ochranu prací před nepříznivým počasím  (zimní opatření)
- ochranu dokončených prací - provizorní cesty a plochy, přejezdy
- projednání a realizace dopravně inženýrská opatření a DIR

- dokumentace skutečného provedení

Tato položka obsahuje náklady na :
- zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy

- práce v ochranném pásmu

Tato položka obsahuje náklady na :
- zkušební provozy
- vytýčení  stávajících inženýrských sítí

- geometrický plán
- kolaudace a související inženýrskou činnost
- technické požadavky na výrobky
- ostatní zkoušky dle ČSN po provedení díla
- katalogizaci movitého majetku ( počet položek....)
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