
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Venkovní sportoviště pro Střední školu 
technickou Opava 

SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP v přípravě stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava 
zastoupena: Ing. Josefem Vondálem, ředitelem školy 
IČO: 00845299 
DIČ: CZ700845299 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  24234821/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bc. Kamil David, vedoucí provozního úseku školy,  

 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

1. ATELIER 38 s. r. o.  
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 
zastoupena: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 
IČO: 25858343 
DIČ: CZ25858343 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 317298001/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22647 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 
1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
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potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Venkovní sportoviště pro Střední školu technickou 
Opava“ (dále jen stavba) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací 
zpracovanou na základě této smlouvy. 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního 
řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie „SŠT 
Opava – sportovní plochy“ zpracované Libor Horák – hProjekce, Holasická 1069/57, 747 
05 Opava – Kateřinky (SO2) v červnu 2021 a dalších stěžejních změn proti studiím, které 
jsou uvedeny v dokumentu „Doplňky studie SO1 a SO2“. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy a 
příloze č. 1. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 
1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření  
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému 
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

Bude se jednat o tyto průzkumy: 
• hydrogeologický průzkum, 
• dendrologický průzkum, 
• dopravní posouzení, 
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Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2.3. neobsazeno 

2. ČÁST DÍLA 

2.4. Projektová dokumentace ke společnému povolení (DUSP) 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projektová dokumentace 
bude dále obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích 
jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s 
ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. 
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a provozních oddílů včetně vedlejších a ostatních 
nákladů. 
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

Součástí projektové dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace 
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Návrh zapracování grafického 
prvku bude objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení. 

 

3. ČÁST DÍLA 

2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou zpracovány samostatně pro 
novostavbu dílen a samostatně pro realizaci venkovního sportoviště (tzn. budou použitelné 
samostatně a realizace jedné stavby nebude podmíněna realizací stavby druhé) a budou 
objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření 

a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 (dokumentace pro společné povolení) 

tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 2x 
na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf 
(jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně 
označena). Listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí 
zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení 
příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou 
objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

• Dokumentace dle bodu 2 bodu 2.5 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
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dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato 
skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a 
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato 
skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 
a) zaměření, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) 

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 
b) společná projektová dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část 
díla) do 365 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;  

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí 
právní moci vydání společného povolení stavby. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.4 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním společného 
povolení stavby (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy). 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu 
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o 
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dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka 
brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění 
stanovených touto smlouvou.  

4. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Střední školy technické, Opava, 
Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 
747 05 Opava, kancelář ředitele školy. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
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e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: atelier38@atelier38.cz. Zhotovitel je 

povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není 
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo 
od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se 
bude konat v průběhu realizace společné projektové dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v četnosti min. 2x a 2x 
v průběhu realizace dokumentace k provedení stavby (DPS), vše v sídle zřizovatele, tj. 
Krajský úřad MSK, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé 
informativní schůzky pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 2 
pracovních dnů ode dne uskutečnění informativní schůzky. V případě, že objednatel 
nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, 
včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. 
Zápis z informativní schůzky bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, 
místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis 
sjednaných a splněných úkolů a závěrů informativní schůzky. 

k) poskytnout v rámci provádění díla odbornou praxi osobě se statutem studenta 
v rozsahu min. 100 hodin.  

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Venkovní sportoviště pro Střední školu 
technickou Opava   

8 

vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 

DPH (v Kč) 
DPH 21 

% (v Kč) 
Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření  
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 20 000 4 200 24 200 

Průzkumy 

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 
 
hydrogeologický průzkum 
 

36 400 7 644 44 044 

dendrologický průzkum 
 

20 000 4 200 24 200 

dopravní posouzení 10 000 2 100 12 100 

1. část celkem 86 400 18 144 104 544 

2. část Dokumentace pro společné 
povolení   
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

180 000 37 800 217 800 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

200 000 42 000 242 000 

3. část celkem 200 000 42 000 242 000 

Cena celkem 466 400 97 944 564 344 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Venkovní sportoviště pro Střední školu 
technickou Opava   

9 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy 
bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí společné projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy 
bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS, PD provozních souborů v podrobnosti DPS a dokumentace 
vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena cena za 3. část díla dle 
čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby  Venkovní 

sportoviště pro Střední školu technickou Opava“, 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část 
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou 
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 
a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 

pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba umístěna, 
b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 

pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 
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c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění 
této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky 
nebo prostřednictvím datové schránky. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 

Práva z vadného plnění 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy. 
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2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 

Sankční ujednání 
1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. m) této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.  

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
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přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 
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g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
k) účast na kontrolních dnech stavby, 
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 
• žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

do 365 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 
Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Střední školy technické, Opava, 
Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 
747 05 Opava, kancelář ředitele školy. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. 
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XIII. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 40 000 Kč 
DPH 21 %   8 400 Kč 
včetně DPH 48 400 Kč 

 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 15 000 Kč 
DPH 21 %   3 150 Kč 
včetně DPH 18 150 Kč 

 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 
bez DPH 50 000 Kč 
DPH 21 % 10 500 Kč 
včetně DPH 60 500 Kč 

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, 
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto 
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru 
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby 
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem 
k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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XIV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 20 % prostavěnosti stavby bude 
příkazníkem vystavena faktura, a to na částku ve výši 20 % z odměny dle čl. XIII odst. 1 
písm. c) této smlouvy. 
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem stavby 
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude 
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou 
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 
Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem 
vystavovány maximálně do výše 80 % z odměny dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu činnosti 
autorského dozoru, tzn. po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby). 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Venkovní sportoviště 

pro Střední školu technickou Opava “ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Venkovní sportoviště 
pro Střední školu technickou Opava “ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
Venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava “, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
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přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
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týkajících se ochrany životního prostředí. 
5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 

XVI. 

Sankční ujednání 
1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost 
vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 

Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIX. 

Odstoupení 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
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XX. 

Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

5. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude zveřejněna po 
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Tato smlouva je v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele. 

  
V Opavě dne ………………  V Ostravě dne ……………… 
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