
        
 

 1 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 6. 2016 

 
Registrační číslo objednatele: S/20/2016/0053 
Registrační číslo zhotovitele:  

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

      I. 
       Smluvní strany  

 
Objednatel: Městská část Praha 20 
 Jívanská 647, 193 21  Praha – Horní Počernice  
 IČ 00240192 
 DIČ: CZ00240192 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:   
 oprávněný zástupce:  Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20 
 oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických: 

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:   
Ing. Aleš Lada, tel.:  

(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 

Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno  
IČ: 41432037 
DIČ: 41432037 
bankovní spojení:   
oprávněný zástupce:  Ing. Jakub Vavřička, jednatel 

 (dále jen zhotovitel) 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2016/0053 ze dne 17. 6. 2016 na dílo 
„DDM – výměna podhledů“ následovně: 
 
Cena díla v článku VI. odstavci 6.1 smlouvy o dílo se upravuje takto: 
 
Cena díla dle uzavřené SoD   341 018,00 Kč bez DPH 
DPH 21 %          71 613,78 Kč 
Výše dodatku č. 1      70 700,46 Kč bez DPH 
DPH 21 %          14 847,10 Kč  
 
Nová cena díla    411 718,46 Kč bez DPH 
DPH 21 %       86 460,88 Kč 
Nová celková cena díla   498 179,34 Kč včetně DPH 
    
Cena díla byla navýšena z těchto důvodů: 
 
1) zhotovení podhledů na sociálních zařízení  
2) zhotovení pochozí lávky v půdním prostoru 
3) zpevnění stávajícího roštu z fošen 
4) navýšení objemu suti 
 
Popis a zdůvodnění změny:    
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1) Vzhledem k tomu, že v objektu DDM jsou rekonstruována i sociální zařízení bylo dohodnuto 
vyměnit zde podhledy již v letošním roce. 
2) V půdním prostoru byla zhotovena pochozí lávka. Lávka byla zhotovena z požadavku uživatele 
z důvodu lepšího přístupu v rámci půdy. 
3) Nosný rošt podhledu tvoří stávající fošny. Z důvodu lepší stability rastru byly fošny 
prošroubovány do nosných vazníků konstrukce střechy. 
4) Oproti předpokládané tonáži suti bylo během realizace zjištěno, že skutečná tonáž suti je 
dvojnásobná. Toto navýšení je zapříčiněno tím, že oproti předpokladu byla na stávajícím podhledu 
vrstva omítky o tloušťce 3-4 cm. 
 
Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla v článku IV. odstavci 4.1 smlouvy 
o dílo se upravuje takto: 
 
Ukončení prací a předání řádně provedeného díla  12. srpen 2016 
 
Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
 
DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího 
schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 23. 8. 2016 usnesením 
č. RMC/63/13/0336/16. 
 
 
Přílohy:  
1x  Položkový rozpočet víceprací 
 
V Praze dne 26. 8. 2016 
       
Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………….…..…..……………        …………....………………….. 
      Hana Moravcová                                                 Ing. Jakub Vavřička           
  Starostka MČ Praha 20                                            jednatel  

           Realitní a stavební společnost s.r.o.  



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 17.8.2016

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016

DDM - výměna podhledů_dodatek č. 1

70 700,46
0,00

21,00% 70 700,46 14 847,10

15,00% 0,00 0,00

CZK 85 547,56

70 700,46
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Kód: 2016

Stavba:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17.08.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

2016 DDM - výměna podhledů

70 700,46 85 547,56

DDM - výměna podhledů_dodatek č. 1

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00

70 700,46 85 547,56

85 547,5670 700,46

Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DDM - výměna podhledů_dodatek č. 1

17.08.2016

70 700,46
0,00

70 700,46

70 700,46 14 847,10

0,00 0,00

85 547,56
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Stavba:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

NEZ - Nezařazené

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

DDM - výměna podhledů_dodatek č. 1

17.08.2016

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

70 700,46

8 448,96

971,64

7 477,32

17 821,50

15 249,35

2 572,15

11 250,00

11 250,00

33 180,00

0,00

70 700,46
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Stavba:

Místo: Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 952901111 m2 26,990

    997 - Přesun sutě

2 K 997013111 t 6,446

3 K 997013501 t 6,446

4 K 997013509 t 128,920

5 K 997013831 t 6,446

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

10 K R763431801 m2 26,990

11 K R763131751 m2 26,990

12 K R763132112 m2 26,990

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 K 784221101 m2 73,490

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže
kpl 1,000

NEZ - Nezařazené

ks 210,000

ks 2,000

bm 43,100

ROZPOČET

DDM - výměna podhledů_dodatek č. 1

17.08.2016

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
36,00 971,64

971,64

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m
180,00 1 160,24

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
230,00 1 482,58

Doplnění úhelníků na stávající nosný dřevěný 

rošt(dodávka a montáž)

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
15,00 1 933,80

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
450,00 2 900,70

Pochozí lávka š.625 mm , na rošt z latí 

40x60mm

Výměna fošny 50/180 dl 4 m 1 200,00

300,00

2 400,00

12 930,00

65,00 1 754,35

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu, 

včetně materiálu
50,00 1 349,50

Osvětlení LED WC 11 250,00 11 250,00

85,00 17 850,00

11 250,00

SDK podhled samostatný požární předěl desky 

1xDF15 EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce 

CD+UD

450,00 12 145,50

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
35,00 2 572,15

11 250,00

33 180,00

70 700,46

8 448,96

7 477,32

17 821,50

15 249,35

2 572,15

Demontáž stávajícího podhledu, heraklit tl. 

50mm natlučený na prknech tl. 30mm
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