
 Číslo smlouvy objednatele: 602-2017-520202 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 17.0618 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číhošť 

 

 
 

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo  

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Číhošť  (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., 

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 

pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 

Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 

Havlíčkův Brod  

Ing. Zdeňka Matějíčková, Pobočka 

Havlíčkův Brod 

Adresa : Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod 

Telefon: xxxxxxxxx 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.  7 (dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 

30.10.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 

18.10.2019, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 14.2.2020, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 

24.9.2020 a dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 9.3.2021. 

 

Článek I. 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího 

fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet MJ se mění podle skutečných MJ 

stanovených z podaných žádostí vlastníků o vytyčení, v souladu s Čl. III., bodem 3.7. smlouvy o dílo. 

 

Počet MJ (1 MJ = 100 bm) u dílčího fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se 

snižuje z dosavadních 350 MJ na 14 MJ, tj. o 336 MJ, cena se snižuje z dosavadních 332 500 Kč na 

13 300 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 950 Kč bez DPH. 

 

Článek II. 

 

Změna počtu MJ je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.  

 

Jelikož zhotovitel postupoval do 30.9.2019 při výpočtu DPH u dílčích fakturací částí díla v souladu s 

tehdy platným ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, tj. zaokrouhloval 

vypočtenou DPH na celé koruny, dochází v důsledku toho k úpravě výše DPH v rekapitulaci celkové 

ceny díla. 

 
Vzhledem k výše uvedenému se mění rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., odstavci 

6.1. smlouvy o dílo takto:  

 

Hlavní celek  – Přípravné práce celkem bez DPH 1 472 660 Kč 

Hlavní celek  – Návrhové práce celkem bez DPH 1 039 720 Kč 

Hlavní celek  – Mapové dílo celkem bez DPH 204 240 Kč 

Hlavní celek  – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 13 300 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 729 920 Kč 

DPH 21 % 573 283,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH   3 303 203,60 Kč 

 

 

Článek III. 

 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, ve znění dodatků č. 1 až 6 beze změny. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.    

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Jihlavě  dne : 29. 6. 2022                V Praze  dne : 28. 6. 2022 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………………………........                …………………………………………........ 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                  Jaromír Prošek  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina                                    prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. 

Státního pozemkového úřadu 

 

 

 

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností 

 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá :  Ing. Zdeňka Matějíčková  
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č.  7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Číhošť 

  
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 25  2 000  50 000  

28.2.2018  

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2  3 000  6 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 419 720  301 680  28.2.2018 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
- doměření rozšířené části obvodu KoPÚ 

ha 10 720  7 200  28.2.2019 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 15 2 500  37 500  28.2.2018 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic  
v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 98 2 500  245 000  28.2.2018  

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 168 2 200  369 600  30.4.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

 100 bm 5 5 000  25 000  
do 2 měsíců od 

výzvy objednatele 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 444 370  164 280  31.1.2019  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 444 600  266 400  30.6.2019 

 
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
  

1 472 660  

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 444 890  395 160  

30.11.2019 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území  
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 34 2 000  68 000  

3.5.1.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 62 1 000  62 000  

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 8 1 700  13 600  

3.5.1.1. 
Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně 
DTR 

ks 1 83 000  83 000  30.9.2020 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 444 840  372 960  30.6.2021 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 3 15 000  45 000  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 039 720  

3.6. Mapové dílo ha 444 460 204 240  
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       204 240   

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 14 950 13 300 

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 1) 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč  13 300  
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč    1 472 660,00 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč    1 039 720,00 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč            204 240,00 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč         13 300,00 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč         2 729 920,00 Kč  

DPH  21% v Kč            573 283,60 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč      3 303 203,60 Kč  

 

       

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru 
nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


