
PD, a inženýrská činnost  – Silnice II/473 Frýdek-Místek – Šenov, odstranění bodové závady km 

13,30-13,80 Václavovice, Kaňovice 

Číslo objednatele: 107/OI-PD/15–Za 

Číslo zhotovitele: 1517                   

 

Dodatek č.1 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této 

dokumentaci 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava  

Tel : 595 135 911 

Fax : 596 133 729 

Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK 

IČO : 00095711 

DIČ : CZ 00095711 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Bankovní spojení :        Komerční banka a.s., Karviná, 

číslo účtu 86-6032100257/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických, realizace stavby 

a smlouvy:  1)              – obchodně investiční náměstek 

 2)              – středisko Frýdek-Místek 

 3)              – středisko Frýdek-Místek 

 4)               – pracovník ředitelství 

 (dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce) 

 

Zhotovitel:       

 Ing. Ida Macháčková 

Se sídlem:   

Tel : +420   

Fax :  

Zastoupen : Ing. Ida Macháčková 

IČO : 646 38 162 

DIČ : CZ  

Zapsán v obch. rejstříku :  

Bankovní spojení :                              , č.ú.   

Pověřen k jednání ve věcech 

technických, realizace stavby 

a smlouvy:  Ing. Ida Macháčková 

  

  

 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník) 
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Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo níže 

uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

V rámci zpracování projektové dokumentace byla zjištěna nutnost prodloužení úseku stavby a 

to do prostoru křižovatky se silnicí III/4734 včetně vyřešení autobusové dopravy. Tato 

skutečnost vyvolala nutnost provedení doměření stavby a prodloužení doby zpracování 

projektové dokumentace. 

Předmětem dodatku č.1 je změna v oddíle v oddíle IV. Doba a místo plnění, odst. 1 b). v 

oddíle VII. Cena díla, odst. 1, v oddíle XIV. Doba a místo plnění, odst. 1 a v oddíle XXI. 

Závěrečná ujednání, odst.7  Smlouvy o dílo. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

b)  Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

(DÚR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti 

dodatku ke smlouvě, 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

1. část  Zaměření (polohopis 

výškopis, IS)  

(čl. III, odst. 3 smlouvy) 

   

Průzkumy       

1. část celkem 167 000 35 070 202 070 

2. část Dokumentace k žádosti  

o vydání rozhodnutí  

o umístění stavby nebo 

zařízení (DUR) a oznámení 

ve smyslu zákona č.100/2001 

Sb. 
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 

180 000 37 800 217 800 

2. část celkem 180 000 37 800 217 800 

 Změna rozsahu projekčních 

prací (zaměření+projekční 

práce 

39 500 8 295 47 795 

    

Cena celkem 386 500 81 165 467 665 
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XIV. 

Doba a místo plnění 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 

smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech: 

 žádost o vydání územního rozhodnutí do 35 týdnů  ode dne nabytí účinnosti dodatku 

ke smlouvě, 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

7. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

 

 

V Ostravě dne:    V Ostravě dne:  

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Böhm 

ředitel organizace 
 

Ing. Ida Macháčková 

 

 


