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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Okresní soud Praha-západ 

se sídlem:   Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1 

zastoupen:  JUDr. Dana Smitková, předsedkyně soudu 

IČO:   00024589 

bankovní spojení:             

číslo účtu:  

 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 

a 

 

Zhotovitel:  Basano s.r.o. 

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
185209 

se sídlem:   Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 

kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5 

zastoupen:  Ing. Martinem Kultem - jednatelem 

IČO:   24170577 

DIČ:   CZ24170577 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý 
jako „smluvní strana“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

 

 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

Preambule a vymezení pojmů 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce 
vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „Okresní soud Praha-

západ – optimalizace prostoru – I. etapa“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo 
„zakázka“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou 

v rámci shora uvedeného zadávacího řízení. 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí ve 

prospěch objednatele dílo specifikované dále touto smlouvou a objednatel se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla ve výši a za podmínek sjednaných níže touto 
smlouvou. 
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Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají níže uvedené výrazy ve smlouvě následující 
význam: 
 

Smlouva – tato smlouva o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele 
a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou 
smluvními stranami uzavřeny; 
 

Objednatel – zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Zhotovitel – dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Podzhotovitel – poddodavatel zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění zakázky; 
 

Termín zahájení prací - datum stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy 

zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce; 
 

Termín ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě, k němuž má zhotovitel práce na 
díle ukončit; 
 

Příslušná dokumentace – dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění); 
 

Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 
 

Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci 
a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště; 
 

Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou; 

 

Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem písemně dohodl 

na jejich provedení; 
 

Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí písemně dohodly; 

 

Vady – odchylky v kvalitě, obsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám 
stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy. Vadou se rozumí také nepředání dokumentace v souladu s čl. VIII. 
odst. 2 smlouvy; 

 

Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou definovanému předmětu plnění; 
 

Technický dozor – odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje 
a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu. 
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I. 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavebních prací na objektu Okresního 
soudu Praha-západ spočívajících v optimalizaci prostoru – I. etapa, a to dle 

požadavků objednatele, resp. v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele 
podanou v rámci zadávacího řízení. 
 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních prací 
spočívajících v optimalizaci prostoru (dále a výše jen „dílo“), tedy závazek 
zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou a předat jej objednateli a 
závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení. 
 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k zakázce na stavební práce, 

podle projektové dokumentace stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, jež je součástí zadávacích podmínek k zakázce, stavebním povolením, 
ustanoveními této smlouvy, platnými zákony a jinými právními předpisy a jakýmikoliv 

jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele. Za 

správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 
 

3. Dílem se rozumí dále i: 
 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS); 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla; 

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 
během výstavby, vč. vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi; 

 zabezpečení vytyčení podzemních zařízení včetně jednání se správci sítí; 
 zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 

 kompletní dodávka strojů, přístrojů, zařízení a materiálu; 
 provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, jako např. 
- uzavření případných dohod se správci a vlastníky inženýrských sítí 
v rámci realizace stavby a zabezpečení splnění jejich podmínek; 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými 
rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.; 
- přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště; 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, a to v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele; 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zeleně; 

- provádění denního úklidu na staveništi a v jeho okolí, průběžné 
odstraňování znečištění komunikací či škod na nich; 

- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné; 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 
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 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména pracovníků objednatele a vozidel v místech 
dotčených stavbou); 

 provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně 
a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi; 

 zajištění dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání 
komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení 
k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu atp.); 

 zajištění opatření na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržby a přemisťování 
a následného odstranění, pro přístup a vjezd na staveniště je dodavatel povinen 
využívat pouze parcely objednatele nebo veřejné komunikace; 

 zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů včetně uhrazení s tím souvisejících 
poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 provedení všech zkoušek, revizí, dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně zajištění podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek, a to jak v tištěné, tak i elektronické formě; 

 zajištění prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další 
doklady, související s plněním předmětu zakázky, a to jak v tištěné, tak 
i elektronické formě; 

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 
po ukončení stavby neprodleně do původního stavu; 

 zajištění pravidelné účasti oprávněného zástupce zhotovitele díla na kontrolních 
dnech stavby; 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů včetně dokladů nutných ke kolaudaci stavby; 

 poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět na stavbě 
stanovení dohled, kontrolu či inspekci; 

 jakákoliv další výše neuvedená činnost, která je nebo se v průběhu plnění této 
smlouvy ukáže jako potřebná pro naplnění účelu této smlouvy, tj. zejména pro 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu; 

 součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce, za které nese záruku v plném rozsahu.  
 

5. Pokud na staveništi nebo v jeho okolí probíhá provozní činnost objednatele, bude 

realizace díla probíhat za plné provozní činnosti objednatele a zhotovitel se touto 

smlouvou zavazuje žádným způsobem neomezit provozní činnost objednatele, vyjma 
případů, kdy tak bylo předem písemně dohodnuto s objednatelem. 

 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, projektovou 

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle 
skutečnosti a stavebním povolením, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že 
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veškerá dokumentace k dílu je srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a 

ostatním předpisům, a že tato dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně 
umožňuje jeho dokončení.  
 

7. Předmět plnění dle této smlouvy bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické 
a technologické normy a předpisy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být 
provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost či estetické 
vlastnosti nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno. 
 

8. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 
podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie či změny proti projektové dokumentaci a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 

musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 

z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo 
přistoupit k realizaci těchto změn a žádat následně na objednateli jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce, služby a dodávky jím realizované byly 
součástí předmětu díla a v  ceně díla jsou již zahrnuty. 

 

10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi, vyžaduje-li to jiný 
právní předpis. 

 

11. Předmětem plnění dle této smlouvy není provádění technického dozoru zhotovitelem 
nebo jakoukoliv osobou se zhotovitelem přímo či nepřímo propojenou. 

 

III. 

Termíny a místo plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 

Předpokládaný termín zahájení prací:  do 5 pracovních dní od převzetí 
staveniště 

 

Předpokládaný termín ukončení prací:  do 5 měsíců od předání staveniště  

 
 

2. V předchozím odstavci uvedené termíny a časový harmonogram, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, jsou závazné a porušení termínů v nich uvedených opravňuje 
objednatele k vyúčtování smluvní pokuty podle čl. X. odst. 1 této smlouvy. 
 

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má 
zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl v plnění díla 
pokračovat. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná 
nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele, a která 
znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků zhotovitele. Jako 
vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, a které 
nemohl zhotovitel při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení 
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nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje změna 
majetkových poměrů zhotovitele. Zhotovitel je povinen uvědomit bez zbytečného 
odkladu objednatele o vzniku události vyšší moci, jakož i o jejím ukončení. 
 

4. O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku 
za účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis ve stavebním 
deníku. 

 

5. Místem plnění je: Karmelitská 19/377, Praha – Malá Strana, 118 15 Praha 1, pozemek 
p.č. 398 v k.ú. Malá Strana (nemovitá kulturní památka, památková rezervace). Před 
podpisem této smlouvy zhotovitel prověřil a seznámil se s místem plnění a prohlašuje, 
že místo plnění je vhodné pro provádění díla a plně umožňuje dokončení díla. 

 

 

IV. 

Cena díla 

1. Celková konečná cena za řádné a včasné provedení díla a dokončení a předání díla bez 
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (což neplatí pouze pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání neomezují nad míru nikoliv zanedbatelnou) byla stanovena dohodou 

smluvních stran. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (tj. položkový rozpočet) tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

2. Cena za zhotovení díla činí: 
 Bez DPH 9 492 944,- Kč 

 Výše DPH (21 %) 1 993 518,- Kč 

  

 Včetně DPH 11 486 462,- Kč  

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla dle této smlouvy (mimo vlastní dílo zejména, nikoliv však výlučně, náklady na 
zařízení staveniště a jeho provoz, případné zabezpečení vytyčení podzemních sítí, 
zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu 
výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid 
staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné 
poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, 
součinnost při kolaudačním řízení) a zisk zhotovitele. Cena díla obsahuje i daň 
z přidané hodnoty a náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
V případě jakékoliv změny cen vstupních nebo jiných nákladů souvisejících 
s prováděním díla se práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy nijak 
nemění, zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

4. Cena uvedená v odst. 2. tohoto článku této smlouvy je cenou maximální a je sjednána 
jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a 
cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Pokud se sníží množství odvedené práce 
nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla 
o cenu prací, jež nebyly provedeny nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán podle 
cenové nabídky zhotovitele, a to na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě. 
 

5. Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které se týkají prací, které nebyly uvedeny 
v projektové dokumentaci nebo v zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku nebo v zápise a následně oceněny 
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jednotkovými nabídkovými cenami dle oceněného položkového rozpočtu uvedeného 
v příloze této smlouvy, kdy následně dojde k uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě. V případě, že se bude jednat o vícepráce, změny nebo doplňky, které nejsou 
uvedeny v oceněném položkovém rozpočtu, budou oceňovány souhrnnými cenami 
stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných 
cen stavebních prací“ vydaných ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 
Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy bez 
předchozího uzavření dodatku k této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na navýšení 
ceny o částky cen takových prací.  

 

6. Pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu 
díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, 
dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek a tento odsouhlasený soupis ocení 
způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn. 

 
7. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady či nedostatky, které zhotovitel zjistil 

při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv 
na cenu díla, je zhotovitel povinen na ně po jejich zjištění neprodleně objednatele 
upozornit a tyto s ním projednat, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění 
příslušných víceprací nebo méněprací. 
 

8. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna  daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 

 

9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 

 

V. 

Platební podmínky  

1. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně tak, že 
jednotlivé daňové doklady (dílčí faktury) budou zhotovitelem vystavovány měsíčně, 

přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Konečná 
faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se 

zavazuje před vystavením každé jednotlivé faktury předložit objednateli 
v dostatečném časovém předstihu ke kontrole a k odsouhlasení soupis provedených 
prací s tím, že tento soupis bude objednateli předán do 7 kalendářních dnů 
následujícího měsíce pro časové období měsíce předcházejícího. Zástupce objednatele 
je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do 5 pracovních dnů od jeho 

obdržení. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel vystaví fakturu do 5 
kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací. 
 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

 

3. Splatnost všech faktur bude 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 
 

4. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného 



8 
 

 

daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v odst. 6 a 8 tohoto článku, popř. je bude 
obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5 
pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
 

5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 
objednatel oprávněn započítat tuto částku na platbu kterékoliv faktury zhotovitele. 
 

6.  Objednatel vysloveně upozorňuje zhotovitele, že není plátcem DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel vystaví každý daňový doklad na uskutečněné stavební práce, 
s náležitostmi podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a takto řádně vystavený doklad doručí objednateli nejpozději do 5 
dnů po ukončení stavebních prací. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých 
plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě 
kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce 
daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců 
daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na 
účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za 
splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

 

 

8. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b) identifikační údaje objednatele, 

c) identifikační údaje zhotovitele, 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e) popis plnění, 

f) datum vystavení a odeslání faktury, 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h) datum splatnosti, 

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, sazbu DPH a výši DPH v 

Kč, 

j) podpis,  

k) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem 
dohodnutým ve smlouvě. 

 

9. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové 
ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 
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10. Částka rovnající se 10 % z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek. 

 

11. Částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato 
část zádržného uhrazena až po jejich odstranění. 

 

12. Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty zádržného, sloužící jako záruka 
za řádné plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně v ročních 
splátkách.  Objednatel bez zbytečného odkladu po uplynutí každého jednoho roku 
záruční lhůty uhradí zhotoviteli část zádržného, odpovídající podílu celkového 
zádržného na jeden rok sjednané záruční lhůty. 

 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dní ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního 
deníku a sepsán písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
 

2. Zhotovitel zajistí, že provádění díla bude fyzicky zahájeno nejpozději do pěti 
pracovních dnů po dni převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s odst. 1 tohoto 

článku. 
 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných vedení, zajistit jejich vytyčení a tyto chránit, aby nedošlo k jejich 

poškození. 
 

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se stává původcem 
odpadů vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré povinnosti původce 
podle ustanovení § 16 zákona č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech.  
 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po provedení díla (tj. po jeho 
řádném ukončení a předání díla objednateli) vyklidit staveniště a předat je v řádném 
stavu zpět objednateli. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis do 
stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami. V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat staveniště 
v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý pracovní den prodlení 
zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště. 
 

7. Pro přístup a vjezd na staveniště je zhotovitel povinen využívat pouze parcely 
objednatele nebo veřejné komunikace, tak, jak bude určeno v zápise o předání 
a převzetí staveniště.  

 

8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn staveniště, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely. V případě porušení této 
povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla, a to za každý jednotlivý případ zvlášť. 
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VII. 

Podmínky provedení díla 

1. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění 
díla a za tím účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup na staveniště. Na požádání je 
zhotovitel rovněž povinen předložit objednateli veškeré doklady související 
s prováděním díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Kontrolní dny bude 
organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor) v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Zhotovitel je 
povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel nebo osoba jím určená 
(technický dozor), na kontrolních dnech. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně tři 
pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad. 

3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

4. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
dodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele doložit. Nepředložení těchto dokladů do 7 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel při převzetí staveniště zapíše do písemného protokolu o převzetí staveniště 

seznam svých poddodavatelů. Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami. 
Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které v protokolu 

neuvedl, musí požádat objednatele o dodatečné písemné schválení těchto, v protokolu 

neuvedených, poddodavatelů. Seznam poddodavatelů obsažený v protokolu, případně 
jeho dodatečném doplnění, je konečný a poddodavatel nesmí bez písemného souhlasu 
objednatele ani část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Písemnému 
souhlasu objednatele podléhá rovněž případná změna poddodavatelů. Objednatel 

nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Změnit poddodavatele, pomocí kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti z tohoto ustanovení odstavce 5. článku 
VII., tedy bude provádět stavbu nebo její část pomocí poddodavatelů bez jejich 

písemného odsouhlasení objednatelem, zavazuje se objednateli zaplatit sjednanou 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý případ porušení. 

6. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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7. Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je 
povinna do tří pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se 
zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na plánovaný postup prací při 
realizaci díla oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
tento zápis proveden, a objednatel jej musí odsouhlasit – neučiní-li tak nebo odmítne-

li to, postupuje se podle původního plánu prací. 

8. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době předání smluvně dohodnuté vlastnosti, 
bude odpovídat platným právním předpisům, bude odpovídat uznávaným technickým 
normám (zejména platným českým a československým normám ČSN) a nebude mít 
vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo 
smluvně předpokládaným účelům. 

9. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby a provede taková opatření, aby byl minimalizován vliv na 
osoby a personál objednatele, jakož i na kterékoliv třetí osoby. 

10. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními 
spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel. 

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že zajistí dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které 
se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho podzhotoviteli. 

 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu realizace díla, tzn. do převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

13. Všechna vnitřní zařízení, povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené 
v důsledku provádění díla budou po provedení díla uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do 
původního stavu budou zhotovitelem nahrazeny novými ve shodné či vyšší kvalitě na 
náklady zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení. 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Po dokončení prací v celém rozsahu zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět pracovních 
dnů předem, objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti 
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Pokud se 

strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, pak jakékoliv spory 
budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem, jehož názor 
bude konečný a pro strany této smlouvy závazný. 
 

4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v  této smlouvě, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 
v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je 
vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 
 

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů. Pokud zhotovitel 

neodstraní tyto vady a/nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. Nepřevezme-li objednatel dílo 
vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívaní díla, je zhotovitel povinen tyto vady a/nebo nedodělky odstranit 
nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne nepřevzetí díla objednatelem. Pokud 
zhotovitel neodstraní tyto vady a/nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
 

 

IX. 

Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které má 
v době jeho předání objednateli nebo, pokud objednatel převezme vadný nebo 
nedokončený předmět díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět díla 
v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu díla, a za jakékoliv vady 
a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv 
povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci díla specifikovaného v čl. II. 
této smlouvy záruku v délce 60 měsíců.  

 

3. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 

výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Délka záruční doby dle předchozí věty se 
nevztahuje na spotřební materiál, tj. na díly s omezenou živostností. Seznam takových 
dílů je zhotovitel povinen předat objednateli spolu s dokumentací ke strojům a 
technologickému zařízení.  
 

4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla, jinak převzetím díla. Nároky z odpovědnosti za 
vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
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5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

6. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

7. Na odstranění vad díla v rámci záruční doby nastoupí zhotovitel u objednatele 
v pracovní dny v době od 7.00 do 16:00 hod., a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 

okamžiku nahlášení vady objednatelem.  
 

8. Oznámení vady díla zhotoviteli provede objednatel prostřednictvím e-mailu nebo faxu 

na kontaktní osobu zhotovitele. 
 

9. Kontaktní osobou za objednatele je: 
jméno a příjmení:  
e-mail:   

tel./fax.:   

 

Kontaktní osobou za zhotovitele je: 
jméno a příjmení: 
e-mail:  

tel./fax.:   

 

10. Reklamaci vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, a to 

i v případě vad, které objednatel mohl zjistit při předání a převzetí díla, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
 

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 8 pracovních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit 
objednateli zhotovitel. 

 

12. Prokáže-li zhotovitel ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu 

neoprávněně, tzn., že se na vadu nevztahuje záruční doba, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

 
X. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v čl. II této smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. To 

platí i v případě, kdy zhotovitel neposkytne objednateli dokumenty dle čl. VIII. odst. 2 
této smlouvy. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé z takového prodlení, a to ani do výše, do které vzniklá škoda převyšuje 
smluvní pokutu. 

2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději do 
pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tak neučiní, zavazuje se 
zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
i započatý pracovní den prodlení. 
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3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle čl. IX. odst. 7 této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti ani právo objednatele 
odstoupit od této smlouvy. 

5. Porušení povinnosti dle této smlouvy způsobené zásahem vyšší moci zbavuje smluvní 
stranu povinnosti k náhradě škody z toho vzniklé a zaplacení související smluvní 
pokuty. 

 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) ve 
lhůtě splatnosti dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 

 

 

XI. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) 
hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění 
ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od předání díla. 
 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 
1. ledna následujícího kalendářního roku po předání díla. 
 

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

 

 

4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 

5. Zhotovitel souhlasí s využíváním veškerých údajů o své osobě a údajů souvisejících 
s plněním předmětu této smlouvy v informačních systémech pro účely administrace 

prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním výše 
uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla. 
 

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn pojistnou smlouvou na pojištění profesní 
odpovědnosti, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v minimální výši 11. 000.000,- Kč (nebo ekvivalentně v EUR 

nebo USD) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod 
způsobených objednateli v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen udržovat 
pojištění v účinnosti po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti záruky 
za jakost díla.  
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8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, pokud 

to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon výše uvedených funkcí, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

 
XII. 

Změna smlouvy,  

převod práv a povinností ze smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným 
ujednáním – vysloveně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle 
pořadových čísel. 
 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato strana povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
4. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 

5. Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní 
strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně 
informovat druhou smluvní stranu. 

 
 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

2. Objednatel má právo od této smlouvy písemně odstoupit pro její podstatné porušení 
ze strany zhotovitele. 

 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel plní své povinnosti v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil řádným 
způsobem. Jestliže tak prodávající neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup prodávajícího by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud celková výše smluvních 
pokut dosáhne limitu 10 % ceny této smlouvy. 
 

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce učiněné v zakázce informace nebo podklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele 
s úhradou dlužné částky delší než 30 kalendářních dnů. 
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7. Jakýmkoliv ukončením této smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky 
objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení zhotovitele, 
k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této 
smlouvy. 

 

8. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

9. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

 

10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 

a. objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště; 
b. objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby; 
c. zhotovitel do pěti pracovních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla; 
d. zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení; 
e. objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do pěti pracovních dnů; 
f. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby; 
g. objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání 

stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran; 

h. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení 
a vyklidí staveniště nejpozději do pěti pracovních dnů po předání a převzetí 
stavby; 

i. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu; 

j. objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku V. této 
smlouvy. 

 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 

smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

obdrží objednatel a dva zhotovitel; nebo v jednom elektronickém vyhotovení. 
 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
právním řádem České republiky. 
 

4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit především smírnou cestou. 
Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se 
nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní 
strany berou na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 





Stavba :

rok 

měsíc 

5 týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Malby

Svislé a kompletní konstrukce

Harmonogram postupu výstavby 

Akce: „Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. etapa“

2022

Předání díla

Obklady keramické

Podlahy z dlaždic

Kompletační práce

Stavební díl

Termín dokončení prací : 

Termín zahájení prací : 

Sádrokartonové  konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Podlahy povlakové

Lhůta výstavby v měsících: 

Vybavení

Konstrukce zámečnické

Bourání konstrukcí

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáž  VZT a chlazení

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace  vnitřní

Konstrukce truhlářské

DJohankova
Razítko



Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet
Rozpočet  výkaz výměr dle PD Rekonstrukce vybraných prostor JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy Měrná jednotka   m2 plochy

Stavba Název stavby Počet jednotek 496

Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Náklady na m.j. 19 139

Projektant Typ rozpočtu   položkový
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo   duben  2021

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 616 044 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 567 052 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 5 309 847 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 9 492 944 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 9 492 944 Ostatní náklady neuvedené 0

9 492 944 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. M. Jahodová

ZRN+ost.náklady+HZS

9 492 944 Kč
1 993 518 Kč

0 Kč
0 Kč

11 486 462 Kč

FSP  projekční kancelář s.r.o.
Ing. Rudolf Oplt,  Ing. Karel Frankl
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet :  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 40 640 0 0 0 0

342 Sádrokartonové  konstrukce 390 658 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 126 741 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 527 214 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 37 944 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 101 480 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 358 938 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 32 430 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 10 920 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 48 300 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace  vnitřní 0 218 109 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 1 471 368 0 0 0

7667 Vybavení 0 38 368 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 330 225 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic 0 18 545 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 229 314 0 0 0

781 Obklady keramické 0 45 424 0 0 0

784 Malby 0 156 480 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 4 461 371 0

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 652 057 0

M24 Montáž  VZT a chlazení 0 0 0 196 420 0

CELKEM  OBJEKT 1 616 044 2 567 052 0 5 309 847 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 183 097 0

Oborová přirážka 0 0,0 4 183 097 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 183 097 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 183 097 0

Zařízení staveniště 0 0,0 9 492 944 0

Provoz investora 0 0,0 9 492 944 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 9 492 944 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 9 492 944 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310238411R00 Dozdívky a zazdívání otvorů cihlami CP 25 P 15 pln. MVC 2,5 
- provázat nebo prokotvit se stáv.zdi m3 0,92 5 480,00 5 041,60

0,92

2 317944313RT3 Válcované nosníky č.16 do připravených otvorů vč. dod. 
profilu  I č.16 , osazení a aktivace t 0,18 64 400,00 11 592,00

0,16

0,02

3 342248114R00 Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 
mm doplnění zdiva příčky m2 19,50 1 030,00 20 085,00

15,73

3,38

0,39

4 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 17,40 155,00 2 697,00

17,40

5 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,70 720,00 1 224,00

1,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 639,60

Díl: 342 Sádrokartonové  konstrukce
6 342013123R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 29,70 880,00 26 136,00

29,10

0,60

7 342013321RT1 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 
izolace tloušťky 80 mm, EI 60 m2 180,70 1 690,00 305 383,00

118,45

58,76

3,49

8 342013323RT1 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm 
izolace tloušťky 80 mm, EI 60 m2 18,90 1 750,00 33 075,00

18,48

0,42

9 342017123R24 Předstěna  instal. tl.  100 -220 mm , 2x ocel.kce 2 x 
oplášťěna,  RBI 12,5 / dorovnání u stěny m2 16,80 880,00 14 784,00

16,80

10 416061111R12 Kazeta minerální např. Gyptone Base 31, hrana A, s izol.tl. 
80 mm podhled na sociálních zařízení m2 12,00 940,00 11 280,00

11,70

0,30

Celkem za 342 Sádrokartonové  konstrukce 390 658,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
11 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 99,00 35,00 3 465,00

47,00

52,00

12 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 546,00 50,00 27 300,00

307,80

238,20

13 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 1 662,00 40,00 66 480,00

592,00

1. np  stropy - 

klenby:(35,7+45,8+4,4+3,9+30,4+21,7+16,65+51,05+24+22,9)*1,2

2. 

np:(21,2+21,1+22,1+26,15+28,55+11,5+12,9+19,7+6,45+7,1+4,3+17,

85+39,3)

omítka  1. np:(7,3*3+2,95+5,85+3,4+5,85+15,2)*2*3,2+335,55-
97,125+0,615

mč. 2.51 - 2.53:1,35+4,65+5,7
rezerva 2%:11,7*0,02+0,066

1. np:1,6*2,5*5+1,5*2*9

2. np:1,6*2,6*3+1,55*2,5*10+0,77

rezerva  2,0 %:18,48*0,02+0,0504

mč. 1.52 a 1,53 :(4,5+1,5)*2,8

1. np  mč.  1.51 - 1,53:(5,4+2+2,1)*3,8-(0,7*2*5)
rezerva  2,0%:29,1*0,02+0,018

2. np  mč. 2.13 - 2.15:(7,5+3,95*2+6+6,7)*4,5-(0,8*2*5)
2. np  mč. 2.02 - 2.04:(7,9+2+1,8+3,2)*4,38-(0,8+0,9*2)*2,5

mč. 2.03:1,3*2,6
rezerva:19,1*0,02+0,008

2,5*2+3,4+2,5*2+2*2

1,2*(0,9+0,25*2)+0,02

rezerva  2%:177*0,02-0,052

1. np  mč.  1.51 - 1,53:(2,6+2,7+1,8)*2,8-0,7*2

mč. 1.02 B :(0,6+0,3)*3,4*0,3+0,002

otvor  mezi mč. 1.07  a  1.08:7*1,3*0,0179
prořez  10%:0,1629*0,1+0,0008

mč. 1.03B,  1.09:(2,4*4,85+1*2,2)+0,9*2,1

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

1 053,36

16,64

14 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady
m2 33,20 300,00 9 960,00

31,34

1,86

15 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově 
dozdívaných stěn m2 44,40 440,00 19 536,00

4,08

31,46

6,76

2,10

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 126 741,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 631312611RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 zabeton. odvětr. 

tvarovek  cca 2-3 cm nad okraj m3 1,60 6 500,00 10 400,00

1,60

17 631351103R02 D+M  př. IGLÚ díl modulární plastový výška 10 cm tvarovka 
pro vytvoření ventilačního systému m2 16,00 2 200,00 35 200,00

15,69

0,31

18 632411105RT2 Samonivel. stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační 
polymercementová stěrka  1. np m2 155,00 390,00 60 450,00

15,50

61,90

74,55

3,05

19 632415102RT4 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm podl. 2. np  penetrace + 
výztužná stěrka m2 245,90 220,00 54 098,00

189,85

3,10

48,05

4,90

20 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm část  1. np m2 117,00 550,00 64 350,00

16,00

15,50

podl.  1. np   keram 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2+0,31)

podl.  1. np   antistat   01  1.04:8,8+6,7

2. np   antistat   08:3,1

2. np   koberec  

07:7,6+13,8+38,85+16,55+11,4+11,5+13,1+23,8+17,85+35,4

mč. 1.03B,  1.09:((2,4*4,85+1*2,2)+0,9*2,1)*2
mč. 2.03:1,3*2,6*2
rezerva  5%:42,3*0,05-0,015

podl.  1. np   lino   01:8,6+31,6+21,7

podl.  1. np   vinyl  01  1.03 - 1.05:(12,95+15,8+45,8)

rezerva  2%:152*0,02+0,01

podl. 1.np  keram. 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2+0,31)*0,1

podl. 1.np  keram. 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2)

rezerva  2%:15,7*0,02-0,004

podl.  1. np   antistat   01  1.04:8,8+6,7

mč 2.25 - 2.29:(3,14*2,5*4,3-
3,6)+(1,9+6,45+9,8+5,4*2+9)*2*4,3+3,3*3+3-27,6-341,825

mč 2.25 - 2.29  dtto odpočty:(1,55*2+0,8*2*4+1,5*2,6*3+0,8*2*4)-27,6
rezerva  1%:1645,356*0,01+0,1904

1. np   soc. zaříz.  1.51 - 
1.53:(1,1*2+0,9*2+1,9+2,2+0,9+2+2,2+1,3+2,4)*2*1,3-(9*0,7*2)

 1. np  kuchyňka :(1,9+0,6*2)*0,6

dozdívky:3,4*1,2

2. np   lino   05:26,7+3,45+6,45+7,1+4,35

rezerva  2%:241*0,02+0,08

dtto  1. np  pomoc.  odpočty:(1,5*2,7*5+1,5*2*9+1,25*2,5*7+1*2*14)-
97,125

omítka  2. np:(140,37+453,235+117,926+341,825)
dtto  2. np   2.02 - 2.05:(7,8+8,4)*2*4,45-

(1,5*2,7*3)+(0,4*2,7*6+1,55*0,4*3)-140,37

dtto  2. np  pomoc.   2.12 - 

2.23:(6,85+5,9+9+9,2+9,8+4,4+9,5)*2*4,45+(0,5*(2,6*2+1,5))*5-49,9-

453,235

dtto  2. np  pomoc. dtto   2.12 - 

2.23:(1,2*2,5*4+1,5*2,6*5+10*0,6*2+4*0,8*2)-49,9

schody 1. np, 2. np:(3,14*1,5+3,5*2+3,2)*2*4,3-

(1,2*2,5+1,5*2,6+1,6)*2+0,5*6,7*2-117,926

dtto  1. np  

pomocné:(7+5,5+9+5,5+11+6)*2*3,2+(0,75+2,5*2)*5+(0,7*2*2)*9-
335,55
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

8,60

74,55

2,35

21 632459119R00 D+M  separační folie PE m2 17,60 40,00 704,00

17,60

22 632481211R00 Výztuž  potěru  svařovanou sítí  kari  5x100x100 m2 132,00 150,00 19 800,00

16,00

15,50

8,60

74,55

17,35

23 635012014R00 Podlaha z dílců př. Rigidur E40PS + desky Rigidur 10 mm 
systémová suchá podlaha m2 245,90 1 080,00 265 572,00

189,90

3,10

48,00

4,90

24 642268222R09 Podlaha sádrokartonová, dutinová, výše 460 mm tl. desek 40 
mm, př. Lindner Floor and more m2 12,80 1 300,00 16 640,00

12,19

0,61

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 527 214,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
25 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 446,40 85,00 37 944,00

231,30

215,10

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 37 944,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
26 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 496,00 55,00 27 280,00

257,00

239,00

27 95 001 Provedení požárních  ucpávek - koordinace po všech profesí
soub. 1,00 32 000,00 32 000,00

28 95 002 Provedení ochranných opatření při provádění stavebních 
úprav - zakrytí podlah, dveří atp. soub. 1,00 24 800,00 24 800,00

29 95 03 Provedení vnitřního orient. systému kpl 1,00 17 400,00 17 400,00

30 95 04  

31 95 04  

32 95 05  

33 95 05  

34 95 06  

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 101 480,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 238,20 150,00 35 730,00

234,35

3,85

36 776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 
20 m2 m2 401,10 50,00 20 055,00

166,70

dřevěné podlahy  2. np - 
koberec:4+17,2+21,1+22,1+26,15+28,55+11,5+12,9+19,7+6,45+7,1+

4,3+17,85+35,45

dřevěné podlahy  2. np - dlažba:3,85

1. np, kde není výměna kce podlahy:30,4+21,7+16,65+51,05+24+22,9

2. np,  skladba antistat.  08:3,1

2. np,  skladba  př. lino  05:26,7+3,45+6,45+7,1+4,3
rezerva  2%:241*0,02+0,08

stupínek,  mč. 2.04:(5,1*2,5-1,4*0,4)

1. np:(90+167)*1

2. np:(235+4)*1

rezerva  5%:12,2*0,05

1. np:(90+167)*0,9

2. np:(235+4)*0,9

podl.  1. np   keram 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2+0,31)

podl.  1. np   antistat   01  1.04:8,8+6,7

podl.  1. np   lino   01  mč. 1.12:8,6
podl.  1. np   vinyl  01  1.03 - 1.05:(12,95+15,8+45,8)

prořez, přesahy sítě    15  %:115*0,15+0,1

2. np, skladba  kob. 

07:7,6+13,8+38,85+16,55+11,45+11,5+13,1+23,8+17,85+35,4

rezerva  2%:114,7*0,02+0,056

skladba  keram 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2+0,31)*1,1

podl.  1. np   lino   01  mč. 1.12:8,6
podl.  1. np   vinyl  01  1.03 - 1.05:(12,95+15,8+45,8)
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

234,40

37 962023391R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 7,90 750,00 5 925,00

7,02

38 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 136,80 100,00 13 680,00

22,85

112,56

1,39

39 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 20,00 130,00 2 600,00

20,00

40 965042121R00 Bourání potěru / stěrky  pod kobercem ve  2. np předpoklad 
tl. 1,5 - 3 cm m3 7,30 750,00 5 475,00

7,03

0,19

0,08

41 965043331RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 
- 8 cm s potěrem  1. np m3 9,60 800,00 7 680,00

6,33

0,59

2,37

0,31

42 965048150R00 Dočištění povrchu po demont. koberce ; tmel do 50% m2 155,10 45,00 6 979,50

166,70

-11,60

43 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické m2 93,70 100,00 9 370,00

89,80

3,90

44 965082922R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 ve 2. np 
včetně zarovnání násypu m3 12,20 350,00 4 270,00

9,53

2,37

0,30

45 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 31,00 50,00 1 550,00

11,00

20,00

46 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 28,20 75,00 2 115,00

15,40

12,80

47 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 6,25 85,00 531,25

6,25

48 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm větrací 
prostupy, podl. mč. 1.51 - 1.53 m 2,80 3 500,00 9 800,00

2,80

1. np:0,9*2+0,9*2*4+0,8*2*4

2. np:0,8*2*2+6*0,8*2

2. np  dvoukř. dveře:1,25*2,5*2

2x prostup:1,4*2

2. np:3,9

podlahy  2. np úprava násypu 2-4 
cm:(46,2+22,1+26,15+28,55+11,5+12,9+19,7+6,45+7,1+4,3+17,85+3

5,45)*0,04

část. mč. 8  ( bude 1.51 - 1.53):(5,4*1,5+(5,4+1,6)*0,5*2,2)*0,15
rezerva  2,5%:11,9*0,025+0,0025

dveře  1. np:1+1+9
dtto    2. np:8+12

mč. 1.12, 1.13, 1.14:(4,5+2,9+1)*0,07

část. mč. 8  ( bude 1.51 - 1.53):(5,4*1,5+(5,4+1,6)*0,5*2,2)*0,15
rezerva  2,5%:9,286*0,025+0,0818

1. np, kde není výměna kce podlahy:30,4+21,7+16,65+51,05+24+22,9
odpočet mč  1.51 - 53:-(1,3+4,6+5,7)

1. np:35,7+45,8+4,4+2,9+1

rezerva  1%:135,4*0,01+0,036

1. np  mč. 1.03, 1.06 až 1.09:(2,65*4,3+1,3*2,5-0,8*2+1,5*4,35)+0,43

dřevěné podlahy  2. np - 
koberec:(21,2+21,1+22,1+26,15+28,55+11,5+12,9+19,7+6,45+11,4+1

7,85+35,45)*0,03

dřevěné podlahy  2. np - dlažba:3,85*0,05
rezerva:0,077

mč.  1.03 , 1.04,   1.05:(35,8+8,8+45,8)*0,07

 1.08:1. np  mč 1.031,25*2,45*0,2+0,65*2,05*0,2
2. np  mč 2.05:7,9*4,4*0,2+0,069

1. np   mč. 1.11, 1.12, 1.13:2,2*4,5+(1,9+1,2+1)*3,5-0,7*2
2. np  mč. 2.12  až 2.22:(6,85+5,9*2+4+1,5+3,25)*4,4-0,8*2*5

dřevěné podlahy  2. np - 
koberec:4+17,2+21,1+22,1+26,15+28,55+11,5+12,9+19,7+6,45+7,1+

4,3+17,85+35,5
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

49 971033371R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC kapsa pro 
VZT  v mč. 1.08 kus 1,00 540,00 540,00

50 971033691R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC otvor 
mezi mč. 1.08  a 1.07 m3 3,50 2 000,00 7 000,00

3,50

51 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm uložení 
překladů, 1. np mč 1,08 kus 10,00 400,00 4 000,00

10,00

52 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2,60 600,00 1 560,00

2,60

53 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 1. np, mč.  
1.12, 1.13, 1.14 m2 36,00 70,00 2 520,00

36,00

54 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 16,20 100,00 1 620,00

16,20

55 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 116,47 300,00 34 941,31

56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 116,47 220,00 25 623,63

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km t 1 980,01 10,00 19 800,08

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 116,47 140,00 16 305,95

59 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m t 465,88 16,00 7 454,15

60 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 232,94 180,00 41 929,57

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 116,47 600,00 69 882,62

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 358 938,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
62 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 58,96 550,00 32 429,73

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 429,73

Díl: 711 Izolace proti vodě
63 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo hydroizol  stěrka proti 

vlhkosti, tl. 2mm m2 26,00 400,00 10 400,00

26,00

64 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do  24 m % 104,00 5,00 520,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 10 920,00

Díl: 713 Izolace tepelné
65 713121111RV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 

polystyren tl. 100 mm m2 16,00 50,00 800,00

15,69

0,31

66 713121118RU1 Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky izol. 
pásku 15x100x1000 mm m 30,00 40,00 1 200,00

30,00

67 713131131R02 D+M  akustický obklad stěn př. lamely Ideacoustic tl. 16mm 
na svislý nosný rošt KVH hranoly m2 22,00 2 000,00 44 000,00

22,00

68 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 460,00 5,00 2 300,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 48 300,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace  vnitřní
69 720 01 D+M  ZTI   vnitřní kanalizace podrob. rozpis viz.příloha soubor 1,00 55 650,00 55 650,00

70 720 02 D+M  ZTI vnitřní  vodovod  - rozpis viz.příloha soub. 1,00 85 570,00 85 570,00

71 720 03 D+M  ZTI  zařizovací předměty podrob. rozpis viz.příloha
soub. 1,00 68 500,00 68 500,00

72 998722203R04 Přesun hmot pro vnitřní ZTI  výšky do 24 m % 2 097,20 4,00 8 388,80

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace  vnitřní 218 108,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

mč. 1.05  vč. sv. soklu 
20cm:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2)+0,31+50*0,20

1. np mč 1,08:1,3*2

(4,4+1,6+2,5+0,5)*4

předpoklad  mč. 1.12 - 1.14:(4,5+2,5+2)*1,8

podl. 1.np  keram. 01:(5,4*1,5+(5,4+1,5)*0,5*2,2)

rezerva  2%:15,7*0,02-0,004

(8+6+0,5*2)*2

2. np, mč. 2.04:(7,9+4,6+8-0,9)*1,1+0,44

otvor ve stěně:0,9*2,3*1,2+0,95*4*0,25+0,066

kapsy pro vložení ocel. překladů:5*2
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

73 766 K ocenění všech truhlářských výrobků je nezbytná PD včetně 
všech výkresů a tabulek dveří

74 766 001 D+M vnitř. okna  O 3   3000 x1 700 mm , sklo 10mm 
dřev.lep.profil, zvuk.neprůzv. min 40dB m2 5,10 10 100,00 51 510,00

5,10

75 766 002 D+M vnitř. okna  O 4   2700 x1 700 mm , sklo 10mm 
dřev.lep.profil, zvuk.neprůzv. min 40dB m2 4,60 10 100,00 46 460,00

4,60

76 766 003 D+M vnitř. okna  O 5   2700 x1 750 mm , sklo 10mm 
dřev.lep.profil, zvuk.neprůzv. min 40dB m2 4,73 10 100,00 47 722,50

4,73

77 766 004 D+M vnitř. okna  O 6   4000 x1 750 mm , sklo 10mm 
dřev.lep.profil, zvuk.neprůzv. min 40dB m2 7,00 10 100,00 70 700,00

7,00

78 766 005 D+M inter. příčka vč.dveří D149;  ocel. kce, pult zaskl. 
bezp.sklo; obl.dřevo - popis tab. PD soub. 1,00 355 000,00 355 000,00

1,00

79 766 006 D+M interier - sestava kuchyňky  T 06 včetně vybavení - bude 
specifikováno soub. 1,00 95 000,00 95 000,00

80 766 007 D+M interier - sestava kuchyňky  T 03 včetně vybavení - bude 
specifikováno soub. 1,00 85 000,00 85 000,00

81 766 008 D+ M  dveře  D 150  nové, dvoukř. 1230x2450mm masiv vč. 
obložky 200mm;  vč. kování, EI30 DP3-SC ks 1,00 56 800,00 56 800,00

82 766 009 D+ M  dveře  D 154 - D 159, masiv, plné 70/197 vč. zárub 
masiv, kování, komplet viz.tab. dveří ks 6,00 20 000,00 120 000,00

83 766 010 D+ M  dveře  D 160, masiv, prosklené . 65 /197 vč. masiv. 
obložky, kování - viz. tab. dveří PD ks 1,00 17 600,00 17 600,00

84 766 011 D+ M  dveře  D 167,  masivní, plné  80 x 197cm 
vč.masiv.obložky 15cm, kování  - tab. dveří ks 1,00 24 800,00 24 800,00

85 766 012 D+ M  dveře  D 168,  masivní, plné  80 x 197cm 
vč.masiv.obložky 20 cm, kování  - tab. dveří ks 1,00 26 400,00 26 400,00

86 766 013 D+ M  dveře  D 169,  masivní, plné  80 x 197cm masiv 
obložky 15cm;  vč. kování, EI30 DP3-C ks 1,00 34 400,00 34 400,00

87 766 014 D+ M  dveře  D 170,  masivní, plné  60 x 197cm masiv 
obložky 10cm;  vč. kování, EI30 DP3-C ks 1,00 31 200,00 31 200,00

88 766 015 D+ M dveře  D 280 nové, dvoukř. 1250x2550mm masiv, 
repase z D 201, vč. obl., kov.,EI  doplň ks 1,00 56 800,00 56 800,00

89 766 016 D+M dveře  D 256 nové, plné, masiv  90 x 250cm vč. masiv. 
zárub., kování; EI30 DP3-C ks 1,00 33 600,00 33 600,00

90 766 017 D+M dveře  D 257 nové, plné, masiv  90 x 250cm vč. masiv. 
zárub., kování; ks 1,00 28 000,00 28 000,00

91 766 018 D+M dveře D 258 nové, prosklené, masiv  80 x 250cm vč. 
masiv. zárub., kování; ks 1,00 25 600,00 25 600,00

92 766 019 D+M dveře D 259 nové, plné, masiv 80 x 197 cm zárub. 
masiv obl., kování; kpl. dodání dle tab. dv ks 1,00 21 600,00 21 600,00

93 766 020 D+M dveře D 260 - D 263, masiv plné  80 x 197 cm vč. 
masiv. obložky 15cm; kování, kpl. dodání ks 4,00 25 600,00 102 400,00

94 766 021 Dveře  D 236 úprava stáv. dveří dle tab. dveří 85/200cm ; 
repase křídla, úprava zámku ... ks 1,00 12 320,00 12 320,00

95 766 022 D+M dveře D 282  nové, dvoukř. 1210 x 2520 mm 
zárub.repase z 233;  vč. kování, EI30 DP3-S ks 1,00 56 000,00 56 000,00

96 766 023 D+M dveře D 283  nové, 1 kř.  85 x 200cm masiv vč. obložky 
100mm;  vč. kování, EI30 DP3-C ks 1,00 29 600,00 29 600,00

97 766 029  

98 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 14 285,13 3,00 42 855,38

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 471 367,88

Díl: 7667 Vybavení

3*1,7

2,7*1,7+0,01

2,7*1,75

4*1,75

podatelna, mč. 1.03B:1

  v 2,3 m: š 1,5m1
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

99 7667 0020 D+M box na papírové ručníky ks 4,00 2 100,00 8 400,00

100 7667 0021 D+M dávkovače mýdla ks 4,00 1 150,00 4 600,00

101 7667 0022 D+M držáky toaletního papíru ks 5,00 2 200,00 11 000,00

102 7667 0023 D+M  WC štětka ks 5,00 1 050,00 5 250,00

103 7667 0024 D+M  zrcadlo ks 4,00 2 000,00 8 000,00

104 998766203R77 Přesun hmot pro sociální vybavení., výšky do 24 m % 372,50 3,00 1 117,50

Celkem za 7667 Vybavení 38 367,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
105 767 001 D+M vnitř. okna  O 1   4000 x 2200 mm vč. dveří rám Al, 

bezp. sklo, vzd. neprůzvučnost min 40dB m2 8,80 14 000,00 123 200,00

8,80

106 767 002 D+M vnitř. okna  O 2   6000 x 2200 mm vč. dveří rám Al, 
bezp. sklo, vzd. neprůzvučnost min 40dB m2 13,20 14 000,00 184 800,00

13,20

107 767 003 D+M  čistící zóna  600 x 1200 mm  v mč. 1.10 ks 1,00 6 500,00 6 500,00

108 767 004  

109 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 3 145,00 5,00 15 725,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 330 225,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic
110 771575118RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weber.for 

profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 11,70 780,00 9 126,00

11,70

111 59764203 Dlažba  keramická   600 x 600 mm, popis v PD barva šedá
m2 14,00 500,00 7 000,00

11,70

2,30

112 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 161,26 15,00 2 418,90

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 18 544,90

Díl: 776 Podlahy povlakové
113 776521100RT1 Položení podlahy -  LINO  vč. soklů pouze položení - mater.  

ve specifikaci m2 125,70 100,00 12 570,00

61,90

15,80

48,00

114 776521100RV7 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na  lepidlo pouze položení - 
PVC  antistatické ve specifikaci m2 16,60 150,00 2 490,00

13,50

3,10

115 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních vč. soklů;  pouze 
položení - koberec ve specifikaci m2 350,00 50,00 17 500,00

159,70

189,85

0,45

116 28410244 Podlahovina PVC antistatická krytina m2 18,50 650,00 12 025,00

18,50

117 28412338.G Podlahovina přírodní lino   vč soklů m2 139,00 450,00 62 550,00

61,90

15,80

48,00

13,30

118 69741046 Koberec zátěžový  - popis dle PD m2 385,00 300,00 115 500,00

159,70

1. np   LINO:31,6+21,7+8,6

1. np   VINYL:15,8

2. np   LINO:26,7+3,45+6,45+7,1+4,3

rezerva, prořez  10 %:126*0,1+0,7

1. np:12,95+45,8+15,4+12,2+26,5+24+22,85

rezerva  :0,45

1. np   LINO:31,6+21,7+8,6

1. np   VINYL:15,8

2. np   LINO:26,7+3,45+6,45+7,1+4,3

1. np  server  mč. 1.04:6,8+6,7

antistat. vč. prořezu:16,6+16,6*0,1+0,24

prořez  20 %:11,7*0,2-0,04

mezi mč.  1.02B  a  1.08:4*2,2

mezi mč. 1.02B  a 1.08:6*2,2

2. np  RACK  mč. 2.02A:3,1

1. np:12,95+45,8+15,4+12,2+26,5+24+22,85

2. np   koberec  

07:7,6+13,8+38,85+16,55+11,4+11,5+13,1+23,8+17,85+35,4

1. np   soc. zaříz.  1.51 - 1.53:1,35+4,65+5,7

dlažba:11,7
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 Okres. soud Pha západ  - Optimalizace prostoru Rozpočet:  výkaz výměr dle PD
SO 01 ETAPA  I. - stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce vybraných prostor

189,85

35,45

119 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 2 226,35 3,00 6 679,05

Celkem za 776 Podlahy povlakové 229 314,05

Díl: 781 Obklady keramické
120 781475120RU2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm  včetně 

spár.hmota m2 31,40 780,00 24 492,00

31,40

121 781485112RT1 Obklad vnitř.mozaika keramická do 20x20mm, tmel kuchyňky
m2 3,45 900,00 3 105,00

3,45

122 597813748 Obkládačka   20 x 40 cm     barva bílá m2 34,50 400,00 13 800,00

31,40

3,10

123 59781534 Obklad  mozaika  20 x 20 cm m2 3,80 600,00 2 280,00

3,80

124 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 436,77 4,00 1 747,08

Celkem za 781 Obklady keramické 45 424,08

Díl: 784 Malby
125 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x m2 2 253,00 20,00 45 060,00

2 253,00

126 784165222R00 Malba tekutá HET  barva  2x, vč. penetrace malba 
otěruvzdorná m2 2 253,00 40,00 90 120,00

2 253,00

127 784165821R03 Malba Hetline pro SDK, barva, bez pen.,2 x m2 426,00 50,00 21 300,00

426,00

Celkem za 784 Malby 156 480,00

Díl: M21 Elektromontáže
128 210 01 Silnoproud  -  viz příloha soub. 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
129 22 01 D+M slaboproud -   viz příloha soub. 1,00 652 056,50 652 056,50

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 652 056,50

Díl: M24 Montáž  VZT a chlazení
130 240 01 D+M  VZT  -  viz příloha soub. 1,00 196 420,00 196 420,00

Celkem za M24 Montáž  VZT a chlazení 196 420,00

rezerva, prořez  10%:350*0,1+0,45

546+1662+45

malba:546+1662+45

30+180*2+19+17

1. np   soc. zaříz.  1.51 - 
1.53:(1,1*2+0,9*2+1,9+2,2+0,9+2+2,2+1,3+2,4)*2*1,3-(9*0,7*2)+0,06

kuchyňky T 03,  T 06:(1,85+1,5+0,6*4)*0,6

1. np   soc. zaříz.  1.51 - 
1.53:(1,1*2+0,9*2+1,9+2,2+0,9+2+2,2+1,3+2,4)*2*1,3-(9*0,7*2)+0,06

prořez , rezerva 10 %:31*0,1

3,45*1,1+0,005

2. np   koberec  

07:7,6+13,8+38,85+16,55+11,4+11,5+13,1+23,8+17,85+35,4
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Okresní soud Praha-západ, Etapa 1

ZTI

Vypracoval:  R. Mrňák Datum: 02/2021

Pos.č. popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena bez DPH

VNITŘNÍ KANALIZACE

K-1
Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 40

m 1,00 300 Kč 300 Kč

K-2
Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 50

m 10,00 400 Kč 4 000 Kč

K-3
Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 70

m 1,00 600 Kč 600 Kč

K-4
Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 100

m 13,00 650 Kč 8 450 Kč

K-5
Tvarovky HT - kolena

ks 30,00 300 Kč 9 000 Kč

K-6
Tvarovky HT - odbočky

ks 12,00 320 Kč 3 840 Kč

K-7
Tvarovky HT - přechody

ks 2,00 250 Kč 500 Kč

K-8
Tvarovky HT - čistící kus

ks 1,00 500 Kč 500 Kč

K-9
Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG   DN 100

m 1,00 750 Kč 750 Kč

K-10
Umývadlová zápachová uzávěrka

ks 2,00 420 Kč 840 Kč

K-11
Dřezová zápachová uzávěrka

ks 2,00 350 Kč 700 Kč

K-12
Dřezová zápachová uzávěrka (pro nástěnné výlevky)

ks 2,00 400 Kč 800 Kč

K-13
Pisoárová zápachová uzávěrka

ks 1,00 500 Kč 500 Kč

K-14
Zápachová uzávěrka odkapu zásobníku TUV

ks 1,00 350 Kč 350 Kč

K-15
Demontáž stávajícího potrubí

soub 1,00 5 700 Kč 5 700 Kč

K-16
Montáž potrubí

m 26,00 420 Kč 10 920 Kč

K-17
Zkouška těsnosti

m 26,00 100 Kč 2 600 Kč

K-18
Pročištění zachovávaného potrubí

m 15,00 120 Kč 1 800 Kč

K-19
Doprava

soub 1,00 3 500 Kč 3 500 Kč

55 650 Kč

VNITŘNÍ VODOVOD

V-1 Potrubí z trub plastových, PPR 20x2,8 m 16,00 380 Kč
6 080 Kč

V-2 Potrubí z trub plastových, PPR 25x3,5 m 15,00 450 Kč
6 750 Kč

V-3 Tvarovky ks 50,00 140 Kč
7 000 Kč

V-4 Nástěnné koleno ks 8,00 420 Kč
3 360 Kč

V-5 Izolace návleková 20x9 m 16,00 50 Kč
800 Kč

V-6 Izolace návleková 25x9 m 15,00 50 Kč
750 Kč

V-7 Kohout kulový  DN 20 ks 2,00 540 Kč
1 080 Kč

V-8 Kohout kulový  DN 25 ks 1,00 680 Kč
680 Kč
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Okresní soud Praha-západ, Etapa 1

ZTI

Vypracoval:  R. Mrňák Datum: 02/2021

Pos.č. popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena bez DPH

V-9 Kohout kulový rohový  DN 15 ks 8,00 450 Kč
3 600 Kč

V-10 Umývadlová stojánková baterie ks 2,00 2 000 Kč
4 000 Kč

V-11 Dřezová stojánková baterie ks 2,00 2 100 Kč
4 200 Kč

V-12 Dřezová nástěnná baterie ks 2,00 2 300 Kč
4 600 Kč

V-13 Pisoárový tlačný ventil ks 1,00 1 500 Kč
1 500 Kč

V-14 Pojistný ventil ks 1,00 1 200 Kč
1 200 Kč

V-15 Redukční ventil ks 1,00 1 150 Kč
1 150 Kč

V-16 Zkušební ventil ks 1,00 990 Kč
990 Kč

V-17 Kompletace baterií ks 7,00 1 000 Kč
7 000 Kč

V-18 Elektrický zásobník TUV 50lt ks 1,00 7 500 Kč
7 500 Kč

V-19 Připevňovací materiál soub 1,00 1 500 Kč
1 500 Kč

V-20 Demontáž stávajícího potrubí soub 1,00 3 900 Kč
3 900 Kč

V-21 Montáž potrubí m 31,00 200 Kč
6 200 Kč

V-22 Napojení nového rozvodu na stávající přívod ks 5,00 380 Kč
1 900 Kč

V-23 Připojení zásobníku TUV ks 1,00 800 Kč
800 Kč

V-24 Tlaková zkouška m 31,00 130 Kč
4 030 Kč

V-25 Doprava soub 1,00 5 000 Kč
5 000 Kč

85 570 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ZP-1 Umývadlo ks 2,00 2 500 Kč 5 000 Kč

ZP-2 Klozet závěsný na instalačním modulu ks 3,00 12 000 Kč 36 000 Kč

ZP-3 Pisoár ks 1,00 6 800 Kč 6 800 Kč

ZP-4 Dřez nerez  -  součást kuchyňské linky ks 2,00 2 500 Kč 5 000 Kč

ZP-5 Výlevka nástěnná ks 2,00 5 000 Kč 10 000 Kč

ZP-6 Kompletace zařizovacích předmětů ks 10,00 570 Kč 5 700 Kč

68 500 Kč

Celkem 209 720 Kč
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Okresní soud Praha-západ -Optimalizace prostoru
Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1 Malá Strana
D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
1. ETAPA

Čís.pol. ÚRS 2021/I Specifikace materiálu Množství 
celkem

Jedn. Jednotková cena Cena CZK

Kabely  (dodávka, montáž, ukončení)
1. Kabel 1-CYKY-J 5x25mm2 152 bm 471,50 Kč 71 668,00 Kč

741122225
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 152 bm

200,00 Kč 30 400,00 Kč

2. Kabel 1-CYKY-J 5x16mm2 112 bm 334,60 Kč 37 475,20 Kč

741122234
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x16 mm2 112 bm

150,00 Kč 16 800,00 Kč

3. Kabel 1-CYKY-J 5x10mm2 75 bm 207,00 Kč 15 525,00 Kč

741122233
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x10 mm2 75 bm

100,00 Kč 7 500,00 Kč

4. Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 85 bm 54,70 Kč 4 649,50 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 85 bm

46,50 Kč 3 952,50 Kč

5. Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 5475 bm 32,90 Kč 180 127,50 Kč

741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 5475 bm

18,00 Kč 98 550,00 Kč

6. Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 185 bm 33,20 Kč 6 142,00 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 185 bm

28,30 Kč 5 235,50 Kč

7. Kabel CYKY-O 5x1,5mm2 302 bm 33,20 Kč 10 026,40 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 302 bm

28,30 Kč 8 546,60 Kč

8. Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 3020 bm 20,20 Kč 61 004,00 Kč

741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 3020 bm

17,20 Kč 51 944,00 Kč

9. Kabel CYKY 2x1,5mm2 169 bm 15,00 Kč 2 535,00 Kč

741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 169 bm

12,80 Kč 2 163,20 Kč

10. Kabel CYA50 mm2 žl./zel. 32 bm 196,50 Kč 6 288,00 Kč

741120105

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2

32 bm

157,10 Kč 5 027,20 Kč

11. Kabel CYA35 mm2 žl./zel. 135 bm 135,60 Kč 18 306,00 Kč

741120103

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

135 bm

115,30 Kč 15 565,50 Kč

12. Kabel CYA25 mm2 žl./zel. 47 bm 94,50 Kč 4 441,50 Kč

741120103

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

47 bm

80,40 Kč 3 778,80 Kč

13. Kabel CYA16 mm2 žl./zel. 138 bm 64,10 Kč 8 845,80 Kč

741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

138 bm

54,50 Kč 7 521,00 Kč

14. Kabel CYA10 mm2 žl./zel. 175 bm 41,60 Kč 7 280,00 Kč

741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

175 bm

35,40 Kč 6 195,00 Kč

15. Kabel CYA6 mm2 žl./zel. 363 bm 24,40 Kč 8 857,20 Kč

741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

363 bm

20,80 Kč 7 550,40 Kč

16. Kabel JYTY 4x1mm2 152 bm 20,60 Kč 3 131,20 Kč

741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 152 bm

17,60 Kč 2 675,20 Kč

17. Kabel JYTY 2x1mm2 21 bm 12,60 Kč 264,60 Kč

741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 21 bm

10,80 Kč 226,80 Kč

18. Kabel CXKH-R 5x10 mm2 B2ca,s1,d0 159 bm 216,30 Kč 34 391,70 Kč

741122233
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x10 mm2 159 bm

183,90 Kč 29 240,10 Kč

19. Kabel CXKH-R 5x6 mm2 B2ca,s1,d0 45 bm 136,20 Kč 6 129,00 Kč

741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6 mm2 45 bm

115,80 Kč 5 211,00 Kč

20. Kabel CXKH-R 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 114 bm 57,00 Kč 6 498,00 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 114 bm

48,50 Kč 5 529,00 Kč

21. Kabel CXKH-R-J 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 158 bm 41,10 Kč 6 493,80 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 158 bm

35,00 Kč 5 530,00 Kč

22. Kabel CXKH-R-O 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 285 bm 42,10 Kč 11 998,50 Kč

741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 285 bm

35,90 Kč 10 231,50 Kč

23. Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 262 bm 38,70 Kč 10 139,40 Kč

741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 262 bm

32,90 Kč 8 619,80 Kč

24. Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 656 bm 29,30 Kč 19 220,80 Kč

741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 656 bm

25,00 Kč 16 400,00 Kč

cena za oddíl 895 831,20 Kč



Kabelové trasy (dodávka, montáž)
1. Parapetní kanál dutý 110x70 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například PK 110x70 D 253 bm 473,00 Kč 119 669,00 Kč

741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm 253 bm

100,00 Kč 25 300,00 Kč

2. Parapetní kanál dutý bezhalogenový 110x70 vč. příslušenství  (tvarové prvky, atd.) - například PK 110x70 D 
HF 80 bm

585,00 Kč 46 800,00 Kč

741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm 80 bm

100,00 Kč 8 000,00 Kč

3. Parapetní kanál dutý 170x70 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například PK 170x70 D 447 bm 381,00 Kč 170 307,00 Kč

741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm 447 bm

100,00 Kč 44 700,00 Kč

4. Stínicí kanál 40x33 S, materiál ZN vč. propojovacího lanka stínícího kanálu, příchytek stínícího kanálu - 
například SK 40x33 vč. PLSK, PSK 1 710 bm

431,00 Kč 306 010,00 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 710 bm

100,00 Kč 71 000,00 Kč

5. Příčka PVC do parapetního kanálu vč. příslušenství  - například PEKD 40 650 bm 39,60 Kč 25 740,00 Kč

741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové 
prvky přepážky podélné oddělovací 650 bm

33,70 Kč 21 905,00 Kč

6. Příčka bezhalogenová do parapetního kanálu vč. příslušenství  - například PEKD 40HF 60 bm 65,50 Kč 3 930,00 Kč

741110541
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové 
prvky přepážky podélné oddělovací 60 bm

55,70 Kč 3 342,00 Kč

7. Lišta hranatá 30x25 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 30x25 205 bm 51,20 Kč 10 496,00 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 205 bm

43,40 Kč 8 897,00 Kč

8. Lišta hranatá 40x20 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 40x20 590 bm 48,60 Kč 28 674,00 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 590 bm

41,40 Kč 24 426,00 Kč

9. Lišta hranatá bezhalogenová 20x10 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 20x10 HF 32 bm 181,70 Kč 5 814,40 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 32 bm

154,50 Kč 4 944,00 Kč

10. Lišta hranatá bezhalogenová 20x20 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 20x20 HF 64 bm 211,30 Kč 13 523,20 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 64 bm

179,70 Kč 11 500,80 Kč

11. Lišta hranatá bezhalogenová 40x20 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 40x20 HF 255 bm 192,90 Kč 49 189,50 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 255 bm

100,00 Kč 25 500,00 Kč

12. Lišta hranatá bezhalogenová 40x40 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LHD 40x40 HF 83 bm 275,50 Kč 22 866,50 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 83 bm

234,20 Kč 19 438,60 Kč

13. Lišta vkládací 18x13 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LV 18x13 365 bm 19,40 Kč 7 081,00 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 365 bm

16,50 Kč 6 022,50 Kč

14. Lišta vkládací 24x22 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LV 24x22 313 bm 33,50 Kč 10 485,50 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 313 bm

28,50 Kč 8 920,50 Kč

15. Lišta vkládací 40x15 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například LV 40x15 358 bm 61,10 Kč 21 873,80 Kč

741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm 358 bm

52,00 Kč 18 616,00 Kč

16. Kabelová chránička DN=50mm, například KF 09050 28 bm 22,50 Kč 630,00 Kč

741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 
vnitřní Ø přes 40 do 90 mm 28 bm

19,20 Kč 537,60 Kč

17. PVC elektroinstalační trubka ohebná D=32mm s protahovacím drátem, instalace do betonové podlahy 125 bm 31,80 Kč 3 975,00 Kč

741110052
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm 125 bm

27,10 Kč 3 387,50 Kč

18. PVC elektroinstalační trubka ohebná D=40mm 37 bm 33,40 Kč 1 235,80 Kč

741110301
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 
vnitřní Ø do 40 mm 37 bm

28,40 Kč 1 050,80 Kč

19. PVC elektroinstalační trubka ohebná D=32mm 54 bm 23,80 Kč 1 285,20 Kč

741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm 54 bm

20,30 Kč 1 096,20 Kč

20. PVC elektroinstalační trubka ohebná D=25mm 62 bm 15,20 Kč 942,40 Kč

741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm 62 bm

13,00 Kč 806,00 Kč

21. PVC elektroinstalační trubka ohebná D=20mm 30 bm 10,80 Kč 324,00 Kč

741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm 30 bm

9,20 Kč 276,00 Kč

22. PVC elektroinstalační trubka tuhá D=32mm včetně držáků 35 bm 36,30 Kč 1 270,50 Kč

741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm 35 bm

30,90 Kč 1 081,50 Kč

23. PVC elektroinstalační trubka tuhá D=25mm včetně držáků 28 bm 21,40 Kč 599,20 Kč

741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm 28 bm

18,20 Kč 509,60 Kč

24. Kabelová příchytka svazkový držák kabelů nad podhledy 1 kpl 3 210,00 Kč 3 210,00 Kč
25. Kabelová příchytka kabelů nad podhledy 1 kpl 5 383,00 Kč 5 383,00 Kč
26. Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu (max. 20 ks.) 1 kpl 8 720,00 Kč 8 720,00 Kč

cena za oddíl 1 181 292,60 Kč

Přístroje, krabice, ovládače - standard dle výběru investora
1. Zásuvka 230V/16A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - například ABB 

TANGO 53 ks
144,70 Kč 7 669,10 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 53 ks

123,00 Kč 6 519,00 Kč

2. Zásuvka 230V/16A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, červená, s přep. ochranou 
"D" - například ABB TANGO 4 ks

835,00 Kč 3 340,00 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 4 ks

709,80 Kč 2 839,20 Kč



3. Zásuvka 230V/16A, montáž do parapetního kanálu, IP20, bílá - například ABB TANGO 156 ks 120,90 Kč 18 860,40 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 156 ks

102,80 Kč 16 036,80 Kč

4. Zásuvka 230V/16A, montáž  do parapetního kanálu, IP20, červená, s přep. ochranou "D" - například ABB 
TANGO 42 ks

811,30 Kč 34 074,60 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 42 ks

689,70 Kč 28 967,40 Kč

5. Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice, červená, s přep. ochranou "D" - například LEGRAND MOSAIC 10 ks 1 073,80 Kč 10 738,00 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 10 ks

912,80 Kč 9 128,00 Kč

6. Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice, bílá - například LEGRAND MOSAIC 24 ks 82,30 Kč 1 975,20 Kč

741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 24 ks

70,00 Kč 1 680,00 Kč

7. Podlahová krabice plastová přístrojová IP20 pro 16MODULŮ (1modul=1zásuvka) pro podlahovou krytinu do 
zdvojené podlahy vč. veškerého příslušenství - bez zásuvek (zásuvky samostatné položky) - například 
LEGRAND MOSAIC 5 ks

3 153,00 Kč 15 765,00 Kč

742110201 Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah 5 ks 2 680,10 Kč 13 400,50 Kč
8. Vypínač jednopólový ř.1 230V/10A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - 

například ABB TANGO 28 ks
157,10 Kč 4 398,80 Kč

741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
vypínačů, řazení 1-jednopólových 28 ks

133,60 Kč 3 740,80 Kč

9. Vypínač střídavý ř.5 230V/10A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - 
například ABB TANGO 5 ks

210,70 Kč 1 053,50 Kč

741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 5-sériových 5 ks

179,10 Kč 895,50 Kč

10. Vypínač střídavý ř.6 230V/10A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - 
například ABB TANGO 23 ks

163,30 Kč 3 755,90 Kč

741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 6-střídavých 23 ks

138,90 Kč 3 194,70 Kč

11. Vypínač střídavý ř.7 230V/10A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - 
například ABB TANGO 3 ks

209,40 Kč 628,20 Kč

741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
přepínačů, řazení 7-křížových 3 ks

178,00 Kč 534,00 Kč

12. Tlačítko ovládací 230V/10A, pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - například ABB 
TANGO 27 ks

212,20 Kč 5 729,40 Kč

741310013
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 
ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou 27 ks

180,40 Kč 4 870,80 Kč

13. Detektor pohybu IP20, 360° - například BEG LUXOMAT 12 ks 820,00 Kč 9 840,00 Kč
741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného 12 ks 697,00 Kč 8 364,00 Kč

14. Detektor pohybu IP20, 360° pro ovládání VZT v sociálním zázemí - například BEG LUXOMAT 9 ks 820,00 Kč 7 380,00 Kč
741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného 9 ks 697,00 Kč 6 273,00 Kč

15. Instal.a přístrojové krabice (IP44) velká typ A11, na povrch 6 ks 115,00 Kč 690,00 Kč

741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm 6 ks

97,80 Kč 586,80 Kč

16. Instal.a přístrojové krabice (IP44)  typ A8 na povrch 8 ks 74,60 Kč 596,80 Kč

741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm 8 ks

63,50 Kč 508,00 Kč

17. Krabice rozvodná s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66 10 ks 56,00 Kč 560,00 Kč

741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových 10 ks

47,60 Kč 476,00 Kč

18. Krabice univerzální KU 68-1901 9 ks 6,80 Kč 61,20 Kč

741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových 9 ks

5,80 Kč 52,20 Kč

19. Krabice přístrojová KP 67/2 27 ks 14,60 Kč 394,20 Kč

741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových 27 ks

12,50 Kč 337,50 Kč

20. Krabice odbočná s víčkem KR 97 V a svorkovnicí  SP-96 8 ks 148,10 Kč 1 184,80 Kč

741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových 8 ks

126,00 Kč 1 008,00 Kč

21. Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 6 ks 29,40 Kč 176,40 Kč

741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových 6 ks

25,00 Kč 150,00 Kč

22. Krabice s víčkem KO 100 3 ks 78,40 Kč 235,20 Kč

741112003
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných 3 ks

66,70 Kč 200,10 Kč

23. Krabice s víčkem KO 125 4 ks 119,70 Kč 478,80 Kč

741112003
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných 4 ks

101,80 Kč 407,20 Kč

24. Krabice s víčkem KT 250 V 2 ks 376,10 Kč 752,20 Kč

741112003
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných 2 ks

319,70 Kč 639,40 Kč

25. Krabice přístrojová PVC pro parapetní kanály PK - například KP PK 176 ks 71,30 Kč 12 548,80 Kč
26. Přístrojová podložka PVC pro kanály PK - například 8440-xx, 8450-xx 176 ks 41,90 Kč 7 374,40 Kč

741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých 176 ks

35,70 Kč 6 283,20 Kč

27. Krabice odbočná s víčkem PVC - například LK 80/1 17 ks 41,20 Kč 700,40 Kč

741112051
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných 17 ks

35,10 Kč 596,70 Kč

28. Krabice přístrojová lištová PVC 80x16 vč. rámečku - například LK 80x16 T vč. rámečku NRT 10 ks 65,10 Kč 651,00 Kč

741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých 10 ks

55,40 Kč 554,00 Kč

29. Krabice přístrojová lištová PVC 80x28 vč. rámečku - například LK 80x28 T vč. rámečku NRT 53 ks 61,80 Kč 3 275,40 Kč

741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých 53 ks

52,60 Kč 2 787,80 Kč

30. Krabice přístrojová lištová PVC 80x28 vč. víčka - například LK 80x28 2R vč. víčka VLK 80/R 36 ks 46,70 Kč 1 681,20 Kč

741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových dvojitých 36 ks

39,70 Kč 1 429,20 Kč

31. Krabice přístrojová dvojnásobná lištová PVC vč. rámečku - například LK 80x28 2ZT vč. rámečku NR 2ZT
6 ks

33,50 Kč 201,00 Kč

741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových dvojitých 6 ks

28,50 Kč 171,00 Kč

32. Krabice přístrojová lištová horizontální PVC pro instalaci dvou přístrojů - například LK 80x28 2T 8 ks 38,00 Kč 304,00 Kč

741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových dvojitých 8 ks

32,30 Kč 258,40 Kč



33. Krabice odbočná s víčkem PVC - například LK 80/2 s víčkem VLK 80 24 ks 38,90 Kč 933,60 Kč

741112051
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných 24 ks

33,10 Kč 794,40 Kč

34. Krabice odbočná s víčkem PVC - například LK 80R/2 s víčkem VLK 80/R 242 ks 41,20 Kč 9 970,40 Kč

741112051
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných 242 ks

35,10 Kč 8 494,20 Kč

35. Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí PVC - například LK 80/3 s víčkem VLK 80 a svorkovnicí S-66 19 ks 66,00 Kč 1 254,00 Kč

741112151
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici lištových plastových jednoduchých 19 ks

56,10 Kč 1 065,90 Kč

36. Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí PVC - například LK 80R/3 s víčkem VLK 80/R a svorkovnicí S-66
36 ks

75,20 Kč 2 707,20 Kč

741112151
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici lištových plastových jednoduchých 36 ks

64,00 Kč 2 304,00 Kč

37. Krabice přístrojová lištová bezhalogenová vč. rámečku - například LK 80x28 THF vč. rámečku NRT 9 ks 79,40 Kč 714,60 Kč

741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých 9 ks

67,50 Kč 607,50 Kč

38. Krabice přístrojová lištová dvojnásobná bezhalogenová vč. rámečku - například LK 80x28 2ZTHF vč. 
rámečku NR 2ZT 4 ks

49,30 Kč 197,20 Kč

741112072
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových dvojitých 4 ks

42,00 Kč 168,00 Kč

39. Krabice přístrojová lištová bezhalogenová vč. víčka - například LK 80x28 THF vč. víčka VLK 80/T 11 ks 72,70 Kč 799,70 Kč

741112051
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných 11 ks

61,80 Kč 679,80 Kč

40. Upevňovací materiál pro elektroinstalační krabice 1 kpl 4 627,00 Kč 4 627,00 Kč
41. WAGO svorky 1 kpl 9 560,00 Kč 9 560,00 Kč

cena za oddíl 324 840,60 Kč

Svítidla (dodávka+montáž)
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 1.PP - 3.NP

1. TYP A1 - Svítidlo LED kulaté přisazení 20W - například 74RS WD2 LED2000-840 ET 26 ks 4 564,00 Kč 118 664,00 Kč

741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem 26 ks

420,00 Kč 10 920,00 Kč

2. TYP B1 - Svítidlo LED obdélníkové závěsné 41W - například LuceoS D/H2-L CDP 6500-840 ETDD 01 93 ks 6 823,00 Kč 634 539,00 Kč
3. přísl. B1 - Stropní růžice, kulatá pro připojení síťového kabelu ze stropního vývodu - například ZAA/01 44 ks 431,00 Kč 18 964,00 Kč
4. přísl. B1 - Standardní spojka bez doplňkové funkce pro připojení závěsných svítidel s nepřetržitým vedením - 

například LuceoS H ZLK/5/01 49 ks
928,00 Kč 45 472,00 Kč

5. přísl. B1 - Standardní koncovka pro závěsná svítidla, hliník, práškově lakovaný bíle - například LuceoS H 
ZKS 01 44 ks

196,10 Kč 8 628,40 Kč

6. přísl. B1 - Připojovací hlavice, 5 vodičové provedení, s průhledným připojovacím kabelem, délka kabelu 3m, 
hliník - například LuceoS H ZKS PW/5/3000/01 44 ks

831,00 Kč 36 564,00 Kč

741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 93 ks

810,00 Kč 75 330,00 Kč

7. přísl. B1 - Drátové zavěšení Y pro délku zavěšení 3m, pro závěsná svítidla, rozměry (dxš) 160mm x 120mm, 
v=20mm - například LuceoS H ZST/3000 88 ks

772,00 Kč 67 936,00 Kč

741378002 Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku ve zdivu 88 ks 560,00 Kč 49 280,00 Kč
8. TYP C1 - Svítidlo LED obdélníkové závěsné 50W - například SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ET 0 16 ks 6 623,00 Kč 105 968,00 Kč
9. přísl. C1 - Stropní růžice, kulatá pro připojení síťového kabelu ze stropního vývodu - například ZAA/01 16 ks 431,00 Kč 6 896,00 Kč
10. přísl. C1 - Síťové připojení pro závěsná svítidla, výška zavěšení do 2m, s integrovaným odlehčením tahu 

kabelu - například SFlow H ZZT/315/2000 16 ks
1 094,00 Kč 17 504,00 Kč

11. přísl. C1 - Koncovka PMMA pro LED přisazená a závěsná svítidla, pro jednotlivá svítidla a kontinuální konce 
vedení, barva bílá, koncovka se skládá ze 2 kusů - například SFlow D/H ZKS-H 01 16 ks

18,50 Kč 296,00 Kč

741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 16 ks

1 040,00 Kč 16 640,00 Kč

12. přísl. C1 - Jednobodové zavěšení lana, pro délky zavěšení do 2m - například ZS1P 2000 Seilaufhängung 32 ks 976,00 Kč 31 232,00 Kč
741378002 Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku ve zdivu 32 ks 560,00 Kč 17 920,00 Kč

13. TYP D1 - Svítidlo LED nástěnné, prachotěsné - například OleveonF 12 B 2300-840 ET 6 ks 3 234,00 Kč 19 404,00 Kč
741371102 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem 6 ks 560,00 Kč 3 360,00 Kč

14. příslušenství - Článkový řetěz lesklý pozinkovaný (20m) - například E04 Gliederkette glzvz (20m) 1 ks 1 179,00 Kč 1 179,00 Kč

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
15. TYP N1 - Nouzové LED svítidlo, montáž na strop a na zeď, na povrch a zapuštěné - například TM-

OR.MU.ST002 ONTEC R M1U 101 NM ST W 6 ks
976,00 Kč 5 856,00 Kč

741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem 6 ks

560,00 Kč 3 360,00 Kč

16. TYP N2 - Nouzové LED svítidlo, montáž na strop a na zeď, na povrch a zapuštěné - například TM-
OR.CU.ST001 ONTEC R C1U 101 NM ST W 7 ks

976,00 Kč 6 832,00 Kč

741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem 7 ks

560,00 Kč 3 920,00 Kč

17. TYP N3 - Nouzové LED svítidlo, montáž na strop a na zeď, na povrch a zapuštěné - například ONTEC R W1 
102 M ST W 7 ks

2 444,00 Kč 17 108,00 Kč

741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem 7 ks

560,00 Kč 3 920,00 Kč

18. TYP NP1 - Nouzové LED svítidlo, montáž na zeď - například ONTEC S M1 301 M ST W 22 ks 1 118,00 Kč 24 596,00 Kč

741371031
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 1 zdroj 22 ks

560,00 Kč 12 320,00 Kč

19. Fotoluminiscenční tabulky 1 kpl 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

20. recyklace sk. 4 - Velká el.zařízení (>50cm) 1 kpl 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč
21. recyklace sk. 5 - Malá el.zařízení (<50cm) 1 kpl 8 700,00 Kč 8 700,00 Kč

cena za oddíl 1 386 408,40 Kč



Rozvaděče (dodávka+montáž)
1. Rozváděč RP : Rozvodnice oceloplechová pro zapuštěnou montáž, 600x250x1200 (š. x hl. x v.), rozměry dle 

výrobce rozvaděče, In=160A 1 kpl
53 600,00 Kč 53 600,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_07 45 560,00 Kč
2. Rozváděč RZ1.1 - STÁVAJÍCÍ : Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče 1 kpl 26 730,00 Kč 26 730,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_08 22 720,00 Kč
3. Rozváděč RZ1.2 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 144 (6x24) modulů - EI15 DP1, rozměry rozvodnice 

dle výrobce rozvaděče, In=100A 1 kpl
25 223,00 Kč 25 223,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_09 21 439,00 Kč
4. Rozváděč RZ1.4 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 144 (6x24) modulů - EI15 DP1, rozměry rozvodnice 

dle výrobce rozvaděče, In=63A 1 kpl
27 456,00 Kč 27 456,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_10 23 337,00 Kč
5. Rozváděč RZ2.1 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 144 (6x24) modulů - EI15 DP1, rozměry rozvodnice 

dle výrobce rozvaděče, In=100A 1 kpl
29 591,00 Kč 29 591,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_11 25 153,00 Kč
6. Rozváděč RZ2.2 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 144 (6x24) modulů - EI15 DP1, rozměry rozvodnice 

dle výrobce rozvaděče, In=63A 1 kpl
37 290,00 Kč 37 290,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_12 31 697,00 Kč
7. Rozváděč RZ2.4 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 96 (4x24) modulů, rozměry rozvodnice dle výrobce 

rozvaděče, In=63A 1 kpl
27 754,00 Kč 27 754,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_13 23 591,00 Kč
8. Rozváděč R-SERV1 : Rozvodnice pro zapuštěnou montáž 96 (4x24) modulů, rozměry rozvodnice dle 

výrobce rozvaděče, In=40A 1 kpl
20 730,00 Kč 20 730,00 Kč

Náplň dle schéma rozvaděče, výkres číslo D.1.4.5_14 17 621,00 Kč
9. Stavební přípomoce spojené s motáží nových rozvaděčů 1 kpl 8 630,00 Kč 8 630,00 Kč
10. Ostatní práce spojené s motáží nových rozvaděčů 1 kpl 7 894,00 Kč 7 894,00 Kč
11. Dílenská dokumentace rozvaděčů 1 kpl 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

cena za oddíl 270 398,00 Kč

Ostatní
1. Hlavní ochranná přípojnice HOP 1 ks 2 670,00 Kč 2 670,00 Kč
2. Ekvipotenciální svorkovnice EP 6 ks 1 970,00 Kč 11 820,00 Kč
3. Demontáž stávajících elektroinstalací a rozvaděčů včetně likvidace 1 kpl 18 950,00 Kč 18 950,00 Kč
4. Zjištění a ověření stavu stávajících obvodů stávající elektroinstalace 1 kpl 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč
5. Lešení, plošiny 1 kpl 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
6. Doprava materiálu 1 kpl 8 700,00 Kč 8 700,00 Kč
7. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
8.

741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč 1 kpl

69 800,00 Kč 69 800,00 Kč

9.

741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

6 kpl

22 300,00 Kč 133 800,00 Kč

10. Kabelové štítky 1 kpl 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč
11. Upevňovací  materiál 1 kpl 13 820,00 Kč 13 820,00 Kč
12. Prostupy z kabelových žlabů a lišt 1 kpl 11 700,00 Kč 11 700,00 Kč
13. Ocelová nosná konstrukce do 10kg 1 kpl 21 940,00 Kč 21 940,00 Kč
14. 0,00 Kč
15. Vrtání otvorů do průměru 50mm 1 kpl 6 730,00 Kč 6 730,00 Kč
16. Popisovací bužírka 2,5mm 1 kpl 4 260,00 Kč 4 260,00 Kč
17. Popisovací bužírka 1,5mm 1 kpl 4 260,00 Kč 4 260,00 Kč
18. Odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 12 700,00 Kč 12 700,00 Kč
19. Průběžný úklid satveniště 1 kpl 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč
20. Koordinace s ostatními řemesly TZB 1 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
21. Vedlejší režijní náklady 1 kpl 6 430,00 Kč 6 430,00 Kč
22. Stavební přípomoce 1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
23. Připojení zařízení TZB 1 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
24. Připojení stávajících elektrických zařízení 1 kpl 6 720,00 Kč 6 720,00 Kč

cena za oddíl 402 600,00 Kč
CELKEM BEZ DPH 4 461 370,80 Kč

POZNÁMKY:
- Ve výkazu výměr není obsažena nová elektroinstalace pro stávající elektroinstalaci a zařízení, která nejsou 
předmětem 1. etapy přestavby objektu
- Ve výkazu výměr není obsažena nová elektroinstalace pro stávající elektroinstalaci a zařízení, která nejsou 
předmětem 1. etapy přestavby objektu a vedou skrz ČCHÚC. V případě nutnosti výměny nebo dodatečné 
ochrany této stávající elektroinstalace,v prost
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popis položek

Referenční typ

je
d množ. DOD

Jed. cena

CZK

DOD

Cel. cena 

CZK

MONT

Jed. cena

CZK

MONT

Cel. cena

CZK

D+M

Cel. cena

CZK

poznámka 

Hlavní komponenty: 50 570,00 119 080,00 18 636,00 57 936,50 177 016,50

1 19" datový rozvaděč 42U 800x960x2000 mm, Rozvaděč vybaven:
- výškově stavitelnými nožičkami
- výškově přestavitelnými policemi (3ks pro 42U)
- čtyři kusy svislých lišt pro kabeláž 
- sadou spojovacího materiálu. 40 setů šroubů a matek pro výšku 42U

GW8942, dle 

standardu IT MS
ks 1 18 000,00 18 000,00 7 200,00 7 200,00 25 200,00

2 Podstavec ks 1 2 000,00 2 000,00 700,00 700,00 2 700,00

3 Montážní sada ks 1 2 500,00 2 500,00 875,00 875,00 3 375,00

4 Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat ks 1 14 000,00 14 000,00 4 200,00 4 200,00 18 200,00

5 Napájecí sada do rozváděče (DIN lišta, 6x NN zásuvka, přepěťová ochrana III. tř. jistič, uzemnění) ks 1 5 200,00 5 200,00 1 820,00 1 820,00 7 020,00

6 24xRJ45, Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 - komplet ks 5 2 600,00 13 000,00 1 170,00 5 850,00 18 850,00

7 19" vyvazovací panel 1U ks 5 1 800,00 9 000,00 630,00 3 150,00 12 150,00

8 Optická vana výsuvná pro 12xSC simplex, LC duplex, (včetně kazety svárů a ochran svárů) ks 2 1 250,00 2 500,00 437,50 875,00 3 375,00

9 LC-LC DUPLEX optická spojka, MM ks 12 800,00 9 600,00 320,00 3 840,00 13 440,00

10 Pigtail LC-50-1m MM  50/125 OM3 ks 24 120,00 2 880,00 96,00 2 304,00 5 184,00

11 HDMI zásuvka včetně krytu, povrchová montáž (na strop) ks 1 350,00 350,00 245,00 245,00 595,00

12 HDMI, modul 45x45, do podlahové krabice ks 1 500,00 500,00 200,00 200,00 700,00

13 Strojek datové dvojzásuvky včetně krytu, zápustná montáž do společného rámečku  TANGO ks 61 600,00 36 600,00 420,00 25 620,00 62 220,00

14 Datová zásuvka RJ45 včetně krytu, povrchová montáž (na strop) ks 1 500,00 500,00 200,00 200,00 700,00

15 Strojek datové dvouzásuvky včetně krytu, modul 45x45, do podlahové krabice, MOSAIC 1 x RJ45 utp ks 7 350,00 2 450,00 122,50 857,50 3 307,50

Kabelové rozvody a Příslušenství: 1 549,00 128 280,00 1 201,80 239 400,00 367 680,00

16 Kabel UTP, ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, LSOH dle standardu IT MS m 7 200 12,00 86 400,00 30,00 216 000,00 302 400,00

17 Kabel CYKY 2x1,5 mm m 20 19,00 380,00 38,00 760,00 1 140,00

18 Optický kabel  univerzální pro zatahování 50/125 um MM 12 vl. OM3 dle standardu IT MS m 50 23,00 1 150,00 13,80 690,00 1 840,00

19 Parapetový kabelový žlab 110×70 vč. tvarovek KP110×70 m 40 600,00 24 000,00 150,00 6 000,00 30 000,00

20 Parapetový kabelový žlab 110×70 vč. tvarovek bezhalogenový KP110×70 HF m 20 580,00 11 600,00 145,00 2 900,00 14 500,00

21 Lišta hranatá bezhalogenová 20x10 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) LHD 20x10 m 10 120,00 1 200,00 240,00 2 400,00 3 600,00

22 Kabelová chránička DN 25 m 30 80,00 2 400,00 240,00 7 200,00 9 600,00

23 Kabelová chránička DN 40 m 10 115,00 1 150,00 345,00 3 450,00 4 600,00

Ostatní náklady: 63 300,00 97 600,00 6 330,00 9 760,00 107 360,00

24 Kabelové štítky, označení kabeláže kpl 1 5 000,00 5 000,00 500,00 500,00 5 500,00

25 Podružný instalační materiál, kotevní prvky kabeláže, instalační krabice a pod kpl 1 10 800,00 10 800,00 1 080,00 1 080,00 11 880,00

26 Protipožární utěsnění v dotčených rozváděčích a  pro oddělení jednotlivých požárních úseků, plocha do 1 m2 - 
požární odolnost t=60min

kpl 1 8 000,00 8 000,00 800,00 800,00 8 800,00

27 Svařování optických vláken ks 24 500,00 12 000,00 50,00 1 200,00 13 200,00

28 Měřící protokol metalické kabeláže ks 141 100,00 14 100,00 10,00 1 410,00 15 510,00

29 Měřící protokol optického vlákna ks 12 800,00 9 600,00 80,00 960,00 10 560,00

30 Prostupy z kabelových žlabů a lišt kpl 1 3 900,00 3 900,00 390,00 390,00 4 290,00

31 Ostatní - Doprava, úklid staveniště, stavební přípomoce, odvoz a likvidace odpadů kpl 1 12 400,00 12 400,00 1 240,00 1 240,00 13 640,00

32 Vedlejší režijní náklady - Koordinace a řízení stavby kpl 1 6 800,00 6 800,00 680,00 680,00 7 480,00

33 Projektová dokumentace - dílenská, skutečného stavu kpl 1 5 000,00 5 000,00 500,00 500,00 5 500,00

34 Výchozí revize kpl 1 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 11 000,00

Cena celkem 115 419,00 344 960,00 26 167,80 307 096,50 652 056,50
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zařízen
í

ks popis jednotková 
cena

celková cena bez DPH

1.01 1 diagonální potrubní ventilátor vč. upevňovacích manžet; typ 
Elektrodesign TD500/160T

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
1.02 1 ventilátor do podhledu FLUX BBT 250/100

100 m3/h (150 Pa), 46W/230V

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč
1.03 7 větrací ventil odvodu vzduchu d100 1 500,00 Kč 10 500,00 Kč
1.04 1 stříška výfuku vzduchu d 160 1 150,00 Kč 1 150,00 Kč
1.05 6 stěnová mřížka SMU-20 UR 525x75 1 400,00 Kč 8 400,00 Kč
1.06 9 potrubí ohebné izolované Sonodec d100 v bm

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 800,00 Kč 7 200,00 Kč
1.07 5 potrubí kruhové pozinkované spiro d100 v bm

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 700,00 Kč 3 500,00 Kč
1.08 1 potrubí kruhové pozinkované spiro d125 v bm

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 900,00 Kč 900,00 Kč
1.09 15 potrubí kruhové pozinkované spiro d160 v bm

vč. tvarovek, montážního a závěsového materilálu 1 200,00 Kč 18 000,00 Kč
1.10 1 zpětná klapka RSK 200 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

2.01 1 Splitová nástěná klimatizace (vnitřní a venkovní)
2,5kW, energetická třída A+, tichý provoz vnitřní jednotky – 21 
dB, venkovní jednotky – 48 dB
včetně ovládání, vnitřní jednotka s čerpadlem odovdu 
kondenzátu
dodávka montáž 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

2.02 2 TT konzoly pro uchycení venkovní jednotky 2 400,00 Kč 4 800,00 Kč
2.03 16 plastové lišty pro vedení Cu potrubí, elektroinstalace, odvodu 

kondenzátu 400,00 Kč 6 320,00 Kč
2.04 32 Cu potrubí chladiva s izolací 650,00 Kč 20 800,00 Kč
2.05 1 Úprava stávajícího chlazení servrovny -pozice vnitřních 

jednotek dle dispozice serverovny 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč
Společ
ná 
zařízen
í

1 likvidace stávajícího zařízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 montáž zařízení vzduchotechniky stavební přípomoce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč
1 montážní mechanismy, plošiny, lešení 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč
1 Zaregulování systémů - zařízení vzduchotechniky a 

klimatizace, protokolární měření vzduchových a teplotních 
výkonů, hlukových parametrů, provozní zkoušky.komplexní 
vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Cena za dílo celkem 196 420,00 Kč

1 - vzduchotechika wc

2 - chlazení
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