
Přílohou č. 2   Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 05/2022

Uherskoradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 
Úprava platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty: SMLOUVY O DÍLO ve znění DODATKU Č. 1 + DODATKU Č. 2 + DODATKU Č. 3 + DODATKU Č. 4

09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 181 794 292 Kč 376 270 Kč 3 408 584 Kč 6 291 770 Kč 5 420 709 Kč 3 702 740 Kč 4 775 612 Kč 7 061 279 Kč 7 775 690 Kč 10 350 633 Kč 11 723 966 Kč 9 677 664 Kč 10 260 351 Kč 9 324 657 Kč 13 706 296 Kč 9 282 248 Kč 10 524 671 Kč 6 829 719 Kč 15 229 004 Kč 13 659 113 Kč 13 687 458 Kč 6 987 420 Kč 1 738 439 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 099 294 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 59 095 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 957 Kč 35 868 Kč 0 Kč 7 252 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 32 198 Kč 558 936 Kč 643 581 Kč 759 408 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 060 822 Kč 0 Kč 0 Kč 10 431 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 343 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 607 607 Kč 260 403 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč

SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 043 474 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 53 595 Kč 550 986 Kč 213 310 Kč 98 554 Kč 127 028 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

VON VON Vedlejší a ostatní náklady 5 598 871 Kč 882 023 Kč 508 660 Kč 160 152 Kč 163 120 Kč 189 240 Kč 86 684 Kč 232 669 Kč 159 677 Kč 165 613 Kč 162 645 Kč 212 416 Kč 177 629 Kč 179 053 Kč 177 925 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 360 169 Kč 360 169 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 2 7 081 714 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -1 288 655 Kč 2 240 861 Kč 3 465 185 Kč 2 664 323 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 3 10 365 789 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 491 995 Kč 3 698 746 Kč 3 698 746 Kč 1 476 303 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 4 4 397 166 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 702 886 Kč 1 702 887 Kč 991 393 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč bez DPH) 213 441 422 Kč 1 258 293 Kč 3 917 243 Kč 6 462 353 Kč 5 583 829 Kč 3 891 980 Kč 4 921 391 Kč 7 293 948 Kč 7 935 367 Kč 10 516 247 Kč 11 886 611 Kč 9 946 631 Kč 11 030 176 Kč 9 717 020 Kč 13 990 028 Kč 9 586 905 Kč 10 702 300 Kč 7 007 347 Kč 14 150 176 Kč 17 244 146 Kč 18 234 256 Kč 12 080 774 Kč 7 317 699 Kč 5 761 801 Kč 2 827 865 Kč 0 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč

CELKEM dle období (Kč bez DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč bez DPH)

CELKEM (Kč bez DPH)

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 219 971 093 Kč 455 286 Kč 4 124 386 Kč 7 613 042 Kč 6 559 058 Kč 4 480 316 Kč 5 778 490 Kč 8 544 148 Kč 9 408 585 Kč 12 524 267 Kč 14 185 999 Kč 11 709 973 Kč 12 415 024 Kč 11 282 835 Kč 16 584 618 Kč 11 231 521 Kč 12 734 852 Kč 8 263 960 Kč 18 427 095 Kč 16 527 527 Kč 16 561 824 Kč 8 454 778 Kč 2 103 511 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 540 146 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 71 505 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 577 Kč 43 400 Kč 0 Kč 8 775 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 38 960 Kč 676 313 Kč 778 733 Kč 918 883 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 283 595 Kč 0 Kč 0 Kč 12 622 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 465 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 735 204 Kč 315 088 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč

SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 262 604 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 64 850 Kč 666 694 Kč 258 105 Kč 119 251 Kč 153 704 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

VON VON Vedlejší a ostatní náklady 6 774 634 Kč 1 067 248 Kč 615 478 Kč 193 783 Kč 197 375 Kč 228 981 Kč 104 888 Kč 281 530 Kč 193 209 Kč 200 392 Kč 196 800 Kč 257 024 Kč 214 931 Kč 216 654 Kč 215 290 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 435 804 Kč 435 804 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 2 8 568 874 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -1 559 273 Kč 2 711 442 Kč 4 192 874 Kč 3 223 831 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 3 12 542 605 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 805 313 Kč 4 475 482 Kč 4 475 482 Kč 1 786 327 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 4 5 320 571 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 060 492 Kč 2 060 493 Kč 1 199 586 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč vč. DPH) 258 264 120 Kč 1 522 534 Kč 4 739 864 Kč 7 819 447 Kč 6 756 433 Kč 4 709 296 Kč 5 954 883 Kč 8 825 677 Kč 9 601 793 Kč 12 724 658 Kč 14 382 799 Kč 12 035 424 Kč 13 346 513 Kč 11 757 594 Kč 16 927 934 Kč 11 600 155 Kč 12 949 782 Kč 8 478 890 Kč 17 121 713 Kč 20 865 416 Kč 22 063 449 Kč 14 617 736 Kč 8 854 415 Kč 6 971 779 Kč 3 421 716 Kč 0 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč

CELKEM dle období (Kč vč. DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč vč. DPH 21%)

CELKEM (Kč vč. DPH 21%)
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14 081 845 Kč 128 623 161 Kč

20 838 278 Kč 134 816 510 Kč

K
č
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e
z
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P
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11 637 889 Kč 106 300 133 Kč

17 221 718 Kč 111 418 603 Kč

Název 

úkolu
Oddíl SOD

2020 2021

náhradní 

výsadba 1. rok

náhradní 

výsadba 2. rok

náhradní 

výsadba 3. rok

258 264 120 Kč

2022

95 326 362 Kč

84 624 063 Kč

115 344 898 Kč

102 395 116 Kč

213 441 422 Kč

177 038 Kč

náhradní 

výsadba 3. rok

náhradní 

výsadba 3. rok

214 216 Kč



  

 
Název akce: 

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 24 
„Navýšení ceny tepelných izolací střešního souvrství“ 

 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3526/2020/INV 

1. Oddíl stavby:  
SO 01 Rekonstrukce objektu 14 
 

2. Zpracovatel změnového listu: 
  „Společnost UHN G+Z“ 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

  IČO: 281 69 522 DIČ: CZ281 69 522 

Společník: Zlínstav a.s. 

  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
  283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 
 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: neuvedeno 
3.2 kontrolní den:  (KD č.39, bod 33.1 ze dne 31. 03. 2022 až KD č.41 

z 28.04.2022) 
3.3. jiné související dokumenty: projektová dokumentace „DOKUMENTACE PRO PROVE-

DENÍ STAVBY – Z2 „; zpracovaná: GG Archico a.s., Zelené 
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 944 32„ da-
tum: „Změna Z2 z 07/2021“Hradiště, IČ: 469 944 32; ze dne 
„Změna Z2 z 07/2021“ 
Doporučený dopis zaslaný přes DS ze dne 2. 5. 2022 č. jed-
nací 604/2022/D20ve věci: „ŽÁDOST O PŘECENĚNÍ PRACÍ 
A DODÁVEK SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ ZMĚNO-
VÉHO LISTU ZL 14, DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO“ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Tato změna byla způsobena kritickou situací ve výrobě a zásobování v důsledku invaze vojsk 
Ruské federace na území Ukrajiny.  

V současné době je mezi jednotlivými státy obrovská provázanost a jakékoliv narušení dodava-
telsko – odběratelského řetězce vyvolá problémy v celém systému. Nedostatek surovin pro vý-
robu stavebních materiálů, rostoucí ceny ropy, zemního plynu a elektrické energie do značené 
míry ovlivňuje ceny stavebních materiálů z důvodu jejich spotřeby při výrobě materiálů nebo jejich 
přepravě. Tento sled událostí měl za následek navýšení ceny tepelných izolací. 

Tyto nepředvídatelné okolnosti mají, a měly, vliv na výrobní a dodavatelské řetězce v rámci sta-
vebního trhu, čímž došlo k podstatnému, razantnímu a náhlému nárůstu cen stavebních materiálů 
a výrobků. 

Tento změnový list řeší tento nárůst ceny materiálu polystyrénu u oceněného soupisu prací včetně 
vypracovaného ZL č. 14 týkající se Kompletní výměny střešního souvrství v OBJEKTU 14, který 
byl jedním z podkladů pro vypracování Dodatku č. 3. 
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Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
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V průběhu probíhajícího procesu vedoucího k uzavření Dodatku č. 3 došlo k tomuto výše uvede-
nému náhlému nárustu ceny. 

Chronologický popis událostí zdůvodňující navýšení ceny. 

11. 2. 2022 Zhotovitel finálně předložil objednavateli oceněný výkaz prací změno-
vého listu ZL 14. 

11. 2. 2022 – 31. 03. 2022 Probíhající proces přípravy podkladů vedoucí k uzavření Dodatku. 

31. 3. 2022 Zhotovitel zápisem na KD č. 33 bod 33.1 upozorňuje objednavatele, 
že v souvislosti s dříve zaslaným dopisem ze dne 2. 3. 2022 týkající 
se "Oznámení události vyšší moci v podobě invaze vojsk Ruské fede-
race na Ukrajinu" (dále jen "dopis"), může mít tato současná situace 
viz. "dopis" vliv a následky na plnění prací a realizaci předloženého ZL 
14 " Oprava střešního pláště objektu 14". V současných dnech např. 
není možné učinit závazné objednávky důležitých materiálů pro pro-
vedení nové skladby střechy, protože je dodavatelé materiálů nepřijí-
mají (pozastavili příjem objednávek, a není zřejmé, kdy tyto objed-
návky znovu spustí). Protože v současnosti není možné určit vývoj vá-
lečného konfliktu, a tímto rozsah jednotlivých omezení, které s sebou 
přináší, zhotovitel není v současné době předložením ZL 14 schopen 
určit jejich přesný dopad na realizaci.  V každém případě bude zhoto-
vitel o jednotlivých dopadech výše uvedených událostí, bez zbyteč-
ného prodlení, informovat objednatele, jakmile budou tyto skutečnosti 
známé. 

11. 4. 2022 Schválení Dodatku č. 3 usnesením Rady Zlínského 
kraje 0328/R11/22. 

14. 4. 2022  Zhotoviteli byl doručen Dodatek č. 3 k podpisu. 

27. 4. 2022 Výrobci zahájili přijímání objednávek materiálu, oznámení o razant-
ním nárustu cen polystyrénů. 

2. 5. 2022 Doporučeným dopisem, přes datovou schránku, byl objednavatel in-
formován o nepředvídatelné události, a to skokovém nárustu cen po-
lystyrénu s žádostí o přecenění prací a dodávek ZL 14. 

Nepředvídatelným, skokovým růstem cen stavebních materiálů a výrobků došlo k podstatné 
změně okolností, která založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran 
neúměrným zvýšením nákladů plnění zhotovitele. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Projektová dokumentace „DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – Z2 „; zpracovaná: GG 
Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 944 32„ datum: „Změna Z2 
z 07/2021“Hradiště, IČ: 469 944 32; ze dne „Změna Z2 z 07/2021“ 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položkových 
cen oceněného soupisu prací. 

Na základě informací poskytovaných společností RTS, a.s. došlo k nárustu ceny u „Výrobků izo-
lačních pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS)“ mezi měsíci březnem a dubnem roku 2022 o 
nárůst ve výši 22,3%. 

Na základě informací poskytovaných společností ÚRS CZ, a.s. došlo k nárustu ceny u „Izolace – 
polystyrén pěnový EPS“ mezi měsíci březnem a dubnem roku 2022 o nárůst až ve výši až 42,9%. 

Konkrétně se provedlo navýšení ceny materiálu polystyrénu u položek 46, 47, 49, 50 položkového 
soupisu prací a dodávek změnového listu ZL 14. 

- Původní oceněná cena těchto komodit v součtu činila 2.627.055,05 Kč bez DPH. 

- Nová oceněná cena těchto komodit byla navýšena o skokové navýšení 23 % na 3.231.277,71 
Kč bez DPH. 
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- Navýšení tedy činní 604.222,66 Kč čemuž odpovídá 23% procentuální navýšení ze sumy částky 
polystyrénu ve výši 2.627.055,05 Kč bez DPH. 

K celkovým nákladům pak bylo dopočteno DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitel-
ného plnění. 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

604 222,66 731 109,42

0,00 0,00

209 044 255,44 252 943 549,08

209 648 478,10 253 674 658,50

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 
V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
Dlouhým projednáváním způsobu řešení opravy stávajících střech na objektu UHN 14 uvedeným 
ve ZL č.14 se dostalo definitivní odsouhlasení varianty opravy do období, kdy hydroizolační ma-
teriály na bázi živičných (asfaltových) hmot, a hlavně tepelné izolace na bázi polystyrenu, které 
se vyrábí z ropných produktů, nebyly vůbec na trhu k sehnání, a žádný z dodavatelů také nebral 
objednávky na tyto materiály s garancí termínu dodání a pevné ceny. Bylo to způsobeno snížením 
objemu ropy na evropském trhu a také obrovským nárustem její ceny. V každém okamžiku, kdy 
se trhy na chvíli otevřely uzavírání objednávek, nebo prodej, se ceny výsledných výrobků, 
zejména polystyrenu, dramaticky zvýšily, a co víc, kdo chvíli zaváhal s objednáním a nákupem, 
neměl za chvíli vůbec nic, ani za vysoké nákupní ceny. Dodavatelé těchto materiálů nedali 
z těchto důvodů žádný prostor k vyjednávání o snížení vysokých cen, a ani o termínu dodávky. 
Pokud by neměl být ohrožen i prodloužený termín dokončení stavby, bylo nutné jednat okamžitě, 
i za cenu dalšího zvýšení nákladů na dodávku materiálu teplené izolace z desek polystyrenu. 
Porovnání ceny je v souladu s tabulkou indexací nárustu ceny u tohoto materiálu u společnosti 
RTS, které vydává v současné obtížné době, aby bylo možné porovnávat vývoj cen na trhu, pro-
tože celkové aktualizace ceníku RTS jsou nyní prováděny jen 1 x za půl roku.       

Kontrola souladu změny zejména se: 

 Nesouvisí se zadávací dokumentací VZ, protože se jedná o dodatečné požadavky objed-
natele  

 Je v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, 
apod.), v tomto případě s vydávanými tabulkovými koeficienty společnosti RTS 

 Vlastní úpravy nemění podstatu vydaného stavebního povolení, nebo správních rozhod-
nutí, protože se jedná o nové provedení původního stavu dle aktuálních bezpečnostních 
a technických požadavků, bez změn stávajících vnějších rozměrů objektu.  

 Jedná se o dodatečné požadavky objednatele pro objekt 14, a v těchto částech nesouvisí 
s podmínkami dotačního programu, protože zde není 

 Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá obsahu změny v ZL č.24 

 
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

 Tato úprava bude mít v době provádění vliv na harmonogram stavby, ale bude dokon-
čena spolu se střechami, v dohodnutém prodloužení termínu dokončení stavby 

 Dodatek IZ – stavební práce jsou v souladu s IZ 
 Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – stavební práce jsou vyhrazenou změnou VZ 

dle §100 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
 Spolu s dalšími ZL bude i ZL č.25 v dodatku Smlouvy o dílo č.4 

 
Doporučení  



Název akce: „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 4/4 

TDS doporučuje ZL č. 24 schválit. 
 
Daná stavební práce dle tohoto změnového listu je vyhrazenou změnou dle §100 zákona 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

                                                                                                xxx 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………
 (jméno, podpis) 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V souvislosti s nedostatkem některých surovin na trhu stavebních hmot došlo ke změnám jednot-
kových cen některých stavebních materiálu v řádech desítek až stovek procent. Jedním z těchto 
materiálů je stavební polystyren. Ceníková cena polystyrenu v současné době neodpovídá reálné 
ceně na trhu stavebních prací. Ceníky jsou aktualizovány 2x ročně a tyto prudké změny nelze 
zohlednit v jednotkových cenách. Proto nabídkové ceny převyšují stavební rozpočty stanovené na 
základě jednotkových cen. 
Z pohledu AD zvýšení ceny za stavební polystyren odpovídá současnému stavu na trhu stavebních 
prací a doporučuji proto tento ZL schválit. 
 

GP (AD) doporučuje ZL č. 24 schválit.                                                xxx 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v RZK formou dodatku 
smlouvy o dílo. 

 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 
10. Přílohy ke změnovému listu:  
 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  
Příloha č. 2 Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 06/2022 
Příloha č. 3 Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví – RTS 
Příloha č. 4 Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví – ÚRS 
 



Stavba: 20220530

Objekt:
UHN14_SO01 - 
24

Rozpočet: ZL 24

Zadavatel IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

76001

Zhotovitel: IČO: 28169522

DIČ:

28002
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

126 886,76

0,00

604 222,66

0,00

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - REKONSTRUKCE 
OBJEKTU 14

ZL 24 NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

„Společnost UHN G+Z“

Celkem

0,00

U Nemocnice 430

ASŘ - NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

Kolín-Kolín III

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

Zlín

Za zhotovitele

0,00

0,00

604 222,66

604 222,66

0,00

731109,42
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Popis rozpočtu: ZL 24 - ASŘ - NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV 604 222,66 100

Cena celkem 604 222,66 100

Izolace tepelné - PŘÍPOČTY

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 20220530

O: UHN14_SO01 - 24

R: ZL 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné - PŘÍPOČTY 604 222,66 16,46 0,00
46 PC - EPS SPÁDOVÝSpádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 20-250 mm m3 234,04887 778,32 182 164,92 0,02 4,68 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : : 

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 - skladba S1 : 

spádový klín EPS 100S tl. 20 - 250 mm: : 

Úroveň +15,200 : (17,84*13,60+12,16*0,54)*0,135*1,02 : 

Úroveň +3,200 : ((17,08*5,60+(17,75-5,70)*7,38))*0,135*1,02 : 

Úroveň +18,500 : (11,60*12,00-3,00*2,00)*0,135*1,02-(0,70*1,455)*0,135 : 

Úroveň +8,600 : (3,52*12,34+13,00*18,245+4,35*13,30-1,00*0,50)*0,135*1,02-(0,60*0,35)*0,135 
: 

Úroveň +15,200 : (41,64*13,60-0,95*0,95)*0,135*1,02 : 

Úroveň +8,600 : (17,60*13,10)*0,135*1,02 : 

234,04887 234,04887

47 PC - EPS 150S Deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150S tl. 140 mm m3 262,01022 882,51 231 226,64 0,03 6,55 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : : 

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 : : 

skladba S2 : 

EPS 150S tl. 180 mm: : 

Úroveň +4,660 : (11,95*9,26)*0,18*1,02 : 

20,31663 20,31663

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 - skladba S1 : 

EPS 150S tl. 140 mm: : 

Úroveň +15,200 : (17,84*13,60+12,16*0,54)*0,140*1,02 : 

Úroveň +3,200 : ((17,08*5,60+(17,75-5,70)*7,38))*0,140*1,02 : 

Úroveň +18,500 : (11,60*12,00-3,00*2,00)*0,140*1,02-(0,70*1,455)*0,140 : 

Úroveň +8,600 : (3,52*12,34+13,00*18,245+4,35*13,30-1,00*0,50)*0,140*1,02-(0,60*0,35)*0,140 
: 

Úroveň +15,200 : (41,64*13,60-0,95*0,95)*0,140*1,02 : 

Úroveň +8,600 :  (17,60*13,10)*0,14*1,02-(2,25*3,25)*0,14 : 

241,69359 241,69359

49 PC - EPS 200S Deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 200S m3 26,05699 1 094,80 28 527,19 0,03 0,78 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : : 

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 : : 

skladba S2 : 

EPS 200S : : 

Úroveň +4,660 : (11,95*9,26)*0,08*1,02 : 

9,02961 9,02961

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 - skladba S1 : 

EPS 200S tl. 100 mm : : 

Úroveň +15,200 : : 

vnitřní strana atiky : (18,04+13,80+30,30+0,64+12,26+13,16)*0,280*0,10*1,02 : 

Úroveň +3,200 : : 

vnitřní hrana atiky : (17,95+2,975+0,15+2,975+5,70+10,435+12,25+7,38+17,95)*0,392*0,10*1,02 
: 

Úroveň +18,500 : : 

vnitřní strana atiky : (11,80+12,20+11,80+12,20)*0,40*0,10*1,02 : 

Úroveň +8,600 : : 

vnitřní strana : 
(12,54+3,62+0,66+18,245+5,40+0,30+5,40+3,52+13,80+3,52+5,50+0,30+5,50+22,57+0,575)*0,3
6*0,10*1,02 : 

Úroveň +15,200 : : 

vnitřní strana atiky : (13,80+41,84+13,80+41,84)*0,40*0,10*1,02 : 

Úroveň +8,600 : : 

vnitřní strana atiky : (17,80+13,30+17,80+13,30)*0,40*0,10*1,02 : 

17,02738 17,02738

50 PC - XPS ATIKA deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 148,24983 1 094,80 162 303,91 0,03 4,45 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : : 

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 - skladba S1 : 

EPS 200S tl. 80 mm: : 

Položkový soupis prací a dodávek

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - REKONSTRUKCE OBJEKTU 14

ZL 24 NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

ASŘ - NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ
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S: 20220530

O: UHN14_SO01 - 24

R: ZL 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s. - REKONSTRUKCE OBJEKTU 14

ZL 24 NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

ASŘ - NAVÝŠENÍ CENY TEPELNÝCH IZOLACÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ

Úroveň +15,200 : (17,84*13,60+12,16*0,54)*0,08*1,02 : 

Úroveň +3,200 : ((17,08*5,60+(17,75-5,70)*7,38))*0,08*1,02 : 

Úroveň +18,500 : (11,60*12,00-3,00*2,00)*0,08*1,02-(0,70*1,455)*0,08 : 

Úroveň +8,600 : (3,52*12,34+13,00*18,245+4,35*13,30-1,00*0,50)*0,08*1,02-(0,60*0,35)*0,08 : 

Úroveň +15,200 : (41,64*13,60-0,95*0,95)*0,08*1,02 : 

Úroveň +8,600 : (17,60*13,10)*0,08*1,02-(2,25*3,25)*0,08 : 

138,11063 138,11063

D 01.1 Stavební řešení : : 

v.č. 01.1.36_Z2 - skladba S1 : : 

XPS tl. 50 mm - vrch atiky : : 

Úroveň +15,200 : : 

horní hrana atiky : (18,66+13,80+30,91+0,64)*0,46*0,05*1,02 : 

Úroveň +3,200 : : 

horní hrana atiky : (17,95+6,62+0,875+2,975)*0,46*0,05*1,02 : 

Úroveň +18,500 : : 

honí hrana atiky : (13,12+11,80+13,12+11,80)*0,46*0,05*1,02 : 

Úroveň +8,600 : : 

horní hrana atiky : (12,982+4,47+1,26+18,245+0,62+0,62+22,857+0,575+38,45)*0,46*0,05*1,02 
: 

horní hrana atiky : (5,305+5,305)*0,30*0,05*1,02 : 

horní hrana atiky : (3,52+13,80+3,52)*0,15*0,05*1,02 : 

Úroveň +15,200 : : 

horní hrana atiky : (42,302+13,80+42,775+13,80)*0,46*0,05*1,02 : 

Úroveň +8,600 : : 

horní hrana atiky : (18,425+13,30+18,425+13,30)*0,46*0,05*1,02 : 

10,1392 10,13920

Celkem 604 222,66
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Přílohou č. 2   Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 05/2022

Uherskoradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 
Úprava platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty: SMLOUVY O DÍLO ve znění DODATKU Č. 1 + DODATKU Č. 2 + DODATKU Č. 3 + DODATKU Č. 4

09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 181 794 292 Kč 376 270 Kč 3 408 584 Kč 6 291 770 Kč 5 420 709 Kč 3 702 740 Kč 4 775 612 Kč 7 061 279 Kč 7 775 690 Kč 10 350 633 Kč 11 723 966 Kč 9 677 664 Kč 10 260 351 Kč 9 324 657 Kč 13 706 296 Kč 9 282 248 Kč 10 524 671 Kč 6 829 719 Kč 15 229 004 Kč 13 659 113 Kč 13 687 458 Kč 6 987 420 Kč 1 738 439 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 099 294 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 59 095 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 957 Kč 35 868 Kč 0 Kč 7 252 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 32 198 Kč 558 936 Kč 643 581 Kč 759 408 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 060 822 Kč 0 Kč 0 Kč 10 431 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 343 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 607 607 Kč 260 403 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč

SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 043 474 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 53 595 Kč 550 986 Kč 213 310 Kč 98 554 Kč 127 028 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

VON VON Vedlejší a ostatní náklady 5 598 871 Kč 882 023 Kč 508 660 Kč 160 152 Kč 163 120 Kč 189 240 Kč 86 684 Kč 232 669 Kč 159 677 Kč 165 613 Kč 162 645 Kč 212 416 Kč 177 629 Kč 179 053 Kč 177 925 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 177 629 Kč 360 169 Kč 360 169 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 2 7 081 714 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -1 288 655 Kč 2 240 861 Kč 3 465 185 Kč 2 664 323 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 3 10 365 789 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 491 995 Kč 3 698 746 Kč 3 698 746 Kč 1 476 303 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 4 4 397 166 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 702 886 Kč 1 702 887 Kč 991 393 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč bez DPH) 213 441 422 Kč 1 258 293 Kč 3 917 243 Kč 6 462 353 Kč 5 583 829 Kč 3 891 980 Kč 4 921 391 Kč 7 293 948 Kč 7 935 367 Kč 10 516 247 Kč 11 886 611 Kč 9 946 631 Kč 11 030 176 Kč 9 717 020 Kč 13 990 028 Kč 9 586 905 Kč 10 702 300 Kč 7 007 347 Kč 14 150 176 Kč 17 244 146 Kč 18 234 256 Kč 12 080 774 Kč 7 317 699 Kč 5 761 801 Kč 2 827 865 Kč 0 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 408 Kč 35 406 Kč

CELKEM dle období (Kč bez DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč bez DPH)

CELKEM (Kč bez DPH)

SO 01 Rekonstrukce objektu 14 219 971 093 Kč 455 286 Kč 4 124 386 Kč 7 613 042 Kč 6 559 058 Kč 4 480 316 Kč 5 778 490 Kč 8 544 148 Kč 9 408 585 Kč 12 524 267 Kč 14 185 999 Kč 11 709 973 Kč 12 415 024 Kč 11 282 835 Kč 16 584 618 Kč 11 231 521 Kč 12 734 852 Kč 8 263 960 Kč 18 427 095 Kč 16 527 527 Kč 16 561 824 Kč 8 454 778 Kč 2 103 511 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 02 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 2 540 146 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 71 505 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 577 Kč 43 400 Kč 0 Kč 8 775 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 38 960 Kč 676 313 Kč 778 733 Kč 918 883 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SO 03 SO 03 Sadové úpravy 1 283 595 Kč 0 Kč 0 Kč 12 622 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 465 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 735 204 Kč 315 088 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč

SO 04 SO 04 Venkovní kanalizace 1 262 604 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 64 850 Kč 666 694 Kč 258 105 Kč 119 251 Kč 153 704 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

VON VON Vedlejší a ostatní náklady 6 774 634 Kč 1 067 248 Kč 615 478 Kč 193 783 Kč 197 375 Kč 228 981 Kč 104 888 Kč 281 530 Kč 193 209 Kč 200 392 Kč 196 800 Kč 257 024 Kč 214 931 Kč 216 654 Kč 215 290 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 214 931 Kč 435 804 Kč 435 804 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 2 8 568 874 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -1 559 273 Kč 2 711 442 Kč 4 192 874 Kč 3 223 831 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 3 12 542 605 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 805 313 Kč 4 475 482 Kč 4 475 482 Kč 1 786 327 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
DODATEK Č. 4 5 320 571 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 060 492 Kč 2 060 493 Kč 1 199 586 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM dle měsíců (Kč vč. DPH) 258 264 120 Kč 1 522 534 Kč 4 739 864 Kč 7 819 447 Kč 6 756 433 Kč 4 709 296 Kč 5 954 883 Kč 8 825 677 Kč 9 601 793 Kč 12 724 658 Kč 14 382 799 Kč 12 035 424 Kč 13 346 513 Kč 11 757 594 Kč 16 927 934 Kč 11 600 155 Kč 12 949 782 Kč 8 478 890 Kč 17 121 713 Kč 20 865 416 Kč 22 063 449 Kč 14 617 736 Kč 8 854 415 Kč 6 971 779 Kč 3 421 716 Kč 0 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 844 Kč 42 841 Kč

CELKEM dle období (Kč vč. DPH)

CELKEM dle kalendářních roků (Kč vč. DPH 21%)

CELKEM (Kč vč. DPH 21%)

K
č
 v

č
. 

D
P

H

14 081 845 Kč 128 623 161 Kč

20 838 278 Kč 134 816 510 Kč

K
č
 b

e
z
 D

P
H

11 637 889 Kč 106 300 133 Kč

17 221 718 Kč 111 418 603 Kč

Název 

úkolu
Oddíl SOD

2020 2021

náhradní 

výsadba 1. rok

náhradní 

výsadba 2. rok

náhradní 

výsadba 3. rok

258 264 120 Kč

2022

95 326 362 Kč

84 624 063 Kč

115 344 898 Kč

102 395 116 Kč

213 441 422 Kč

177 038 Kč

náhradní 

výsadba 3. rok

náhradní 

výsadba 3. rok

214 216 Kč



Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] RTS 20 II RTS 21 I RTS 21 II VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 I.22

Hrubá stavba - monolitické konstrukce
Beton čerstvý M 1,000 1,036 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,027

R 1,000 1,000 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,063

Výztuž ocelová betonářská M 1,006 1,625 1,112 0,993 1,044 1,004 0,917 1,000 0,984

R 0,994 1,000 1,625 1,806 1,793 1,871 1,878 1,722 1,722 1,695

Hrubá stavba - montované konstrukce - prefabrikované konstrukce
Panel betonový plný M 1,000 1,010 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,077

R 1,000 1,000 1,010 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,141

Panel betonový dutinový M 1,000 1,020 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,157

R 1,000 1,000 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,180

Panel keramobetonový M 1,000 1,000 1,075 1,000 1,000 1,000 1,075 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,000 1,075 1,075 1,075 1,075 1,156 1,156 1,156

Trám betonový pro stropní systémy M 1,005 1,000 1,000 1,000 1,100 1,000 1,160 1,000 1,000

R 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,276 1,276 1,276

Vložka pálená pro stropní systémy M 1,007 1,000 1,000 1,000 1,051 1,000 1,162 1,000 1,000

R 0,993 1,000 1,000 1,000 1,000 1,051 1,051 1,221 1,221 1,221

Vložka betonová pro stropní systémy M 1,154

R

Hrubá stavba - montované konstrukce - kovové konstrukce a hutní materiál
Tyč ocelová válcovaná za tepla M 0,965 1,520 1,118 0,937 0,975 1,062 1,006 1,000 1,057

R 1,036 1,000 1,520 1,700 1,592 1,552 1,649 1,658 1,658 1,753

Tyč hliníková tažená za studena M 1,001 1,279 1,000 1,007 1,036 1,021 1,082 1,000 1,031

R 0,999 1,000 1,279 1,279 1,288 1,335 1,362 1,474 1,474 1,520

Tyč měděná M 1,101 1,333 1,000 1,021 1,000 1,000 1,082 1,000 1,000

R 0,908 1,000 1,333 1,333 1,361 1,361 1,361 1,472 1,472 1,472

Hrubá stavba - montované konstrukce - dřevěné konstrukce a řezivo
Hranol M 1,000 1,055 1,000 1,220 1,041 1,170 0,944 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,055 1,055 1,288 1,340 1,568 1,481 1,481 1,481

Lať M 1,000 1,036 1,000 1,370 1,020 1,047 1,057 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,036 1,036 1,420 1,448 1,517 1,604 1,604 1,604

Prkno M 1,000 1,186 1,000 1,353 0,976 0,993 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,186 1,186 1,605 1,567 1,556 1,556 1,556 1,556

Dřevo konstrukční rostlé se zubovitým spojem M 1,000 1,946 1,130 0,885 0,870 1,000 0,818 0,988 1,000

R 1,000 1,000 1,946 2,200 1,946 1,692 1,692 1,385 1,369 1,369

Hrubá stavba - zděné konstrukce
Prvek zdicí pálený M 1,009 1,009 1,000 1,000 1,050 1,001 1,142 1,013 1,000

R 0,991 1,000 1,009 1,009 1,009 1,059 1,060 1,210 1,226 1,226

Prvek zdicí vápenopískový M 1,000 1,019 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100

R 1,000 1,000 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,121

Prvek zdicí betonový M 1,000 1,012 1,024 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,174

R 1,000 1,000 1,012 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,217

Prvek zdicí pórobetonový M 1,000 1,037 1,015 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000 1,045

R 1,000 1,000 1,037 1,053 1,053 1,053 1,095 1,095 1,095 1,144

Překlad M 1,000 1,019 1,010 1,000 1,036 1,027 1,050 1,000 1,067

keramické, pórobetonové R 1,000 1,000 1,019 1,029 1,029 1,066 1,094 1,149 1,149 1,226

Malta pro zdění M 1,000 1,077 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,105 1,105 1,105

ČSN EN 771-4

ČSN EN 845-2

ČSN EN 998-2

ČSN EN 771-1

ČSN EN 771-2

ČSN EN 771-3

*** ČSN 73 2824-1

*** ČSN 73 2824-1

ČSN EN 15497

ČSN EN 754-1

ČSN EN 12163

*** ČSN 73 2824-1

ČSN EN 15037-3

ČSN EN 15037-2

*** ČSN EN 10025-1

ČSN EN 1168

ČSN EN 13747

ČSN EN 15037-1

dle normy

ČSN EN 206

*** ČSN EN 10080

ČSN EN 13369
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

Střešní krytiny
Taška střešní pálená M 1,000 1,037 1,000 1,002 1,000 1,067 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,037 1,037 1,039 1,039 1,109 1,109 1,109 1,109

Taška střešní betonová M 1,000 1,045 1,000 0,996 1,048 1,000 1,000 1,000 1,022

R 1,000 1,000 1,045 1,045 1,040 1,090 1,090 1,090 1,090 1,114

Krytina střešní kamenná M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,034 1,000 1,000 1,000 1,126

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,034 1,034 1,034 1,034 1,164

Krytina střešní samonosná plechová M 1,000 1,243 1,231 1,000 1,146 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,243 1,530 1,530 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754

Deska střešní profilovaná plastová M 1,000 1,054 1,046 1,000 1,031 1,000 1,000 1,000 1,009

R 1,000 1,000 1,054 1,102 1,102 1,136 1,136 1,136 1,136 1,146

Šindel asfaltový M 1,000 0,991 1,000 1,000 1,070 1,000 1,016 1,004 1,000

R 1,000 1,000 0,991 0,991 0,991 1,060 1,060 1,078 1,082 1,082

Výplně otvorů - dveře a zárubně
Dveře vnitřní M 1,023 1,025 1,025 1,082 1,000 1,000 1,000 1,039 1,000

R 0,981 1,000 1,025 1,051 1,136 1,136 1,136 1,136 1,181 1,181

Dveře vnější M 1,000 1,163 1,000 1,000 1,055 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,163 1,163 1,163 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227

Zárubeň kovová M 1,000 1,060 1,126 1,049 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,060 1,194 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253

Zárubeň dřevěná M 1,000 1,059 1,052 0,934 1,000 1,000 1,000 1,010 1,000

R 1,000 1,000 1,059 1,115 1,040 1,040 1,040 1,040 1,051 1,051

Výplně otvorů - vrata a nakládací doplňky
Vrata M 1,000 1,021 1,000 1,000 1,131 1,000 1,000 1,035 1,000

R 1,000 1,000 1,021 1,021 1,021 1,155 1,155 1,155 1,195 1,195

Suchá stavba - desky
Deska překližovaná M 1,000 1,302 1,000 1,283 1,031 1,001 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,302 1,302 1,671 1,723 1,725 1,725 1,725 1,725

Deska z plochých třísek (OSB) M 1,005 2,738 1,000 0,917 0,965 0,754 0,921 1,000 1,024

R 0,995 1,000 2,738 2,738 2,511 2,422 1,827 1,682 1,682 1,722

Deska cementotřísková M 1,000 1,040 1,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,140

R 1,000 1,000 1,040 1,040 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,305

Deska sádrokartonová M 1,000 1,034 1,000 1,025 1,024 1,000 1,000 1,000 1,102

R 1,000 1,000 1,034 1,034 1,060 1,085 1,085 1,085 1,085 1,195

Prvek konstrukční kovový pro systémy ze sádrových desek M 1,000 1,600 1,000 1,133 1,000 1,000 1,000 1,000 1,024

R 1,000 1,000 1,600 1,600 1,813 1,813 1,813 1,813 1,813 1,856

Deska cementová M 1,000 1,030 1,000 1,000 1,014 1,000 1,000 1,000 1,078

R 1,000 1,000 1,030 1,030 1,030 1,044 1,044 1,044 1,044 1,125

Suchá stavba - skleněné tabule
Sklo sodnovápenatokřemičité M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,157 1,000

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,157 1,157

Podlahoviny

Dlaždice keramická M 1,016 1,016 1,000 1,012 1,006 1,034 1,000 1,000 1,021

R 0,985 1,000 1,016 1,016 1,028 1,034 1,069 1,069 1,069 1,092

Krytina podlahová pryžová M 1,000 1,068 1,000 1,000 0,994 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,068 1,068 1,068 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062

Vlys parketový M 1,000 1,009 1,000 1,000 1,013 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,009 1,009 1,009 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022

ČSN EN 14411

*** ISO 16905

*** ČSN EN 13226

ČSN EN 14195

**

ČSN EN 572-9

ČSN EN 300

ČSN EN 634-1

ČSN EN 520

*** ČSN EN 14221

ČSN EN 13241

ČSN EN 636

ČSN EN 14351-2

ČSN EN 14351-1

ČSN 746501

ČSN EN 14782

ČSN EN 1013

ČSN EN 544

ČSN EN 1304

ČSN EN 490

ČSN EN 12326-1
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

Materiál potěrový M 1,000 1,032 1,000 1,000 1,000 1,010 1,000 1,000 1,073

R 1,000 1,000 1,032 1,032 1,032 1,032 1,043 1,043 1,043 1,119

Povrchové úpravy
Hmota nátěrová M 1,000 1,061 1,000 1,000 1,003 1,003 1,000 1,024 1,047

R 1,000 1,000 1,061 1,061 1,061 1,064 1,067 1,067 1,093 1,145

Omítka s organickým pojivem M 1,000 1,067 1,000 1,000 1,000 1,000 1,035 1,050 1,000

R 1,000 1,000 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,104 1,160 1,160

Omítka s anorganickým pojivem M 1,000 1,038 1,000 1,000 1,011 1,000 1,026 1,036 1,000

R 1,000 1,000 1,038 1,038 1,038 1,050 1,050 1,077 1,116 1,116

Omítka se sádrovým pojivem M 1,000 1,056 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025 1,000 1,045

R 1,000 1,000 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,082 1,082 1,131

Tepelné a akustické izolace - tepelněizolační výrobky pro budovy
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) M 1,000 0,961 1,000 1,000 1,090 1,000 1,000 1,000 1,139

R 1,000 1,000 0,961 0,961 0,961 1,048 1,048 1,048 1,048 1,193

Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,195 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) M 1,000 1,549 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,074

R 1,000 1,000 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1,662

Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) M 1,000 1,076 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,050

R 1,000 1,000 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,130

Výrobek izolační pro budovy z tvrdé polyuretanové pěny (PU) M 1,000 1,105 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105

Výrobek izolační pro budovy z dřevovlákna (WF) M 1,000 1,080 1,000 1,000 1,053 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,080 1,080 1,080 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137

Hydroizolace

Fólie hydroizolační polymerní pro spodní stavbu M 1,000 1,086 1,037 1,013 1,041 1,025 1,000 1,000 1,050

R 0,000 1,000 1,086 1,126 1,141 1,188 1,218 1,218 1,218 1,279

Fólie hydroizolační polymerní pro střechy M 1,000 1,168 1,000 1,000 1,000 1,058 1,000 1,046 1,065

R 1,000 1,000 1,168 1,168 1,168 1,168 1,236 1,236 1,293 1,377

Pás hydroizolační asfaltový pro spodní stavbu M 1,000 1,041 1,018 1,161 1,021 0,961 1,000 1,027 1,092

Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy R 1,000 1,000 1,041 1,060 1,231 1,257 1,208 1,208 1,240 1,354

Geosyntetika

Geosyntetika pro zemní práce M 1,000 1,195 1,021 1,000 0,998 1,011 0,995 1,006 1,027

R 1,000 1,000 1,195 1,221 1,221 1,218 1,231 1,226 1,233 1,266

Prvky T-K-Z-O - klempířské prvky
Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla M 1,043 1,860 1,000 0,998 0,960 0,962 0,957 1,000 0,970

R 0,961 1,000 1,860 1,860 1,856 1,782 1,716 1,642 1,642 1,593

Výrobek plochý hliníkový M 0,996 1,321 1,000 1,322 1,000 1,062 0,993 1,000 1,066

R 1,004 1,000 1,321 1,321 1,746 1,746 1,855 1,842 1,842 1,963

Výrobek plochý měděný M 1,112 1,344 1,000 1,001 1,000 1,000 1,103 1,000 1,016

R 0,899 1,000 1,344 1,344 1,345 1,345 1,345 1,485 1,485 1,508

Zařízení budov - zařizovací předměty
Mísa záchodová M 1,015 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000

keramika, nerez R 0,985 1,000 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,049 1,049 1,049

Bidet M 1,020 1,018 1,000 1,000 1,000 1,000 1,029 1,000 1,000

keramika R 0,981 1,000 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,047 1,047 1,047

Pisoár nástěnný M 1,015 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000

keramika, nerez R 0,985 1,000 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,050 1,050 1,050

ČSN EN 997

ČSN EN 14528

ČSN EN 13407

*** ČSN EN 10025-1

ČSN EN 485-1

ČSN EN 1172

ČSN EN 13956

ČSN EN
ČSN EN

13707

13969

ČSN EN 13251

ČSN EN 13165

ČSN EN 13171

ČSN EN 13967

ČSN EN 13167

ČSN EN 13163

ČSN EN 13164

ČSN EN 998-1

ČSN EN 13279-1

ČSN EN 13162

*** ČSN EN 13813

*** ČSN EN 13300

ČSN EN 15824
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

Umyvadlo M 1,015 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000

keramika, nerez R 0,986 1,000 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,050 1,050 1,050

Vana koupací M 1,023 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,269 1,000 1,000

smaltovaná ocel, akrylát R 0,883 1,000 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,280 1,280 1,280

Dřez kuchyňský M 1,018 1,067 1,000 1,000 1,000 1,000 1,069 1,000 1,000

nerez, granit R 0,982 1,000 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,140 1,140 1,140

Vodovod - rozvody

Trubka litinová vodovodní M 1,000 1,155 1,000 0,965 1,011 1,000 1,035 1,000 1,060

R 1,000 1,000 1,155 1,155 1,115 1,128 1,128 1,167 1,167 1,237

Trubka ocelová vodovodní M 1,000 1,075 1,000 1,046 1,009 0,991 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,075 1,075 1,124 1,135 1,124 1,124 1,124 1,124

Trubka měděná vodovodní M 1,000 1,221 1,000 1,002 1,000 1,000 1,033 1,000 1,004

R 1,000 1,000 1,221 1,221 1,223 1,222 1,222 1,263 1,263 1,268

Trubka plastová vodovodní M 1,000 1,161 1,076 1,095 1,000 0,982 1,000 1,000 1,092

R 1,000 1,000 1,161 1,250 1,368 1,368 1,343 1,343 1,343 1,467

Kanalizace a odvodnění
Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci M 1,000 1,080 1,059 1,092 1,000 1,000 1,000 1,000 1,051

R 1,000 1,000 1,080 1,144 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,313

Trouba betonová pro venkovní kanalizaci M 1,000 0,980 1,014 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,222

R 1,000 1,000 0,980 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 1,215

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci M 1,000 1,076 1,084 1,101 1,000 1,000 1,000 1,000 1,101

R 1,000 1,000 1,076 1,166 1,285 1,285 1,285 1,285 1,285 1,414

Trubka plastová drenážní M 1,000 1,036 1,000 1,016 1,000 1,000 1,000 0,980 1,023

R 1,000 1,000 1,036 1,036 1,052 1,052 1,052 1,052 1,031 1,055

Vytápění - zařízení a vybavení - prvky přenosu tepla
Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním M 1,000 1,248 1,000 1,000 1,100 1,030 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,248 1,248 1,248 1,373 1,414 1,414 1,414 1,414

Kabel topný M 1,000 1,021 1,000 1,025 1,000 1,044 1,000 1,000 1,013

R 1,000 1,000 1,021 1,021 1,047 1,047 1,093 1,093 1,093 1,107

Vzduchotechnika a větrání - rozvody
Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku M 1,000 1,382 1,000 1,000 1,000 1,000 1,042 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,440 1,440 1,440

Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku M 1,000 1,014 1,000 1,000 1,000 1,000 1,030 1,098 1,000

R 1,000 1,000 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,044 1,146 1,146

Potrubí plastové tuhé pro vzduchotechniku M 1,000

R

Vzduchotechnika a větrání - distribuční elementy
Vyústka M 1,000 1,046 1,000 1,000 1,000 1,000 1,036 1,000 1,080

R 0,000 1,000 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,083 1,083 1,170

Ventil talířový M 1,015

R

Anemostat M 1,037

R

Elektrické instalace a rozvody - kabely a vodiče
Kabel silový pro nízké napětí M 1,000 1,185 1,016 0,999 1,020 1,088 0,978 0,997 1,007

R 1,000 1,000 1,185 1,204 1,202 1,226 1,334 1,305 1,301 1,310

Kabel řídicí M 1,000 1,249 1,000 1,056 1,010 1,054 0,983 0,996 1,018

R 1,000 1,000 1,249 1,249 1,318 1,332 1,404 1,379 1,374 1,399

**

ČSN EN 50525-1

*** ČSN EN 50575

ČSN EN 17192

**

**

ČSN EN 50559

ČSN EN 15727

ČSN EN 13180

*** ČSN EN 1401-1

*** DIN 4262-1

ČSN EN 442-1

*** ČSN EN ISO 1452-2

*** ČSN EN 1329-1

ČSN EN 1916

ČSN EN 545

*** ČSN EN 10224

ČSN EN 1057

ČSN EN 14688

ČSN EN 14516

ČSN EN 13310
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Kabel komunikační M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,267 1,078 0,974 0,997 1,010

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,267 1,367 1,331 1,328 1,341

Pozemní komunikace a dopravní plochy - kryt pozemních komunikací - dlažby
Deska dlažební betonová M 1,000 1,037 1,038 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,244

R 1,000 1,000 1,037 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,339

Deska dlažební kamenná M 1,000 0,927 1,000 1,000 1,074 1,000 1,000 1,000 1,448

R 1,000 1,000 0,927 0,927 0,927 0,995 0,995 0,995 0,995 1,441

Pozemní komunikace a dopravní plochy - záchytné systémy
Svodnice M 1,000 1,000 1,000 1,754 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754 1,754

Přírodní a druhotné materiály - pevné - maltoviny
Cement M 1,000 1,007 1,000 1,000 1,009 1,001 0,998 1,017 1,142

R 1,000 1,000 1,007 1,007 1,007 1,016 1,017 1,015 1,032 1,178

Přírodní a druhotné materiály - pevné - kamenivo a písky
Kamenivo do betonu M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,154

R 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,154

Kamenivo nestanovené M 1,000 1,214

R

M … index změny cen k předchozímu měsíci
R … index změny cen k referenčnímu roku (leden 2021)
** … harmonizovaná nebo určená norma pro druh neexistuje
*** … druh je dán více normami
x,xxx … upozornění na snižující se index

**

ČSN EN 1317-5

ČSN EN 197-1

ČSN EN 12620

*** ČSN EN 50575

ČSN EN 1339

*** ČSN EN 1341

04.02.2022 Stránka 5



Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22

Hrubá stavba - monolitické konstrukce
Beton čerstvý M 1,000 1,027 1,097 1,000 1,001 1,000

Výztuž ocelová betonářská M 1,000 0,984 1,042 1,476 - -

Výztuž ocelová betonářská M - - - - 1,116 1,000

(Střih + ohyb v armovně)
Ocel svařitelná betonářská M - - - - 1,137 0,920

(bez zpracování)
Hrubá stavba - montované konstrukce - prefabrikované konstrukce

Panel betonový plný M 1,000 1,077 1,000 1,000 1,000 1,133

Panel betonový dutinový M 1,000 1,157 1,000 1,000 1,000 1,051

Panel keramobetonový M 1,000 1,000 1,075 1,000 1,000 1,000

Trám betonový pro stropní systémy M 1,000 1,000 1,050 1,109 1,043 1,020

Vložka pálená pro stropní systémy M 1,000 1,000 1,062 1,067 1,000 1,017

Vložka betonová pro stropní systémy M - 1,154 1,000 1,182 1,000 1,000

Vložka pórobetonová pro stropní systémy M 1,000 1,067 1,000 1,000 1,000 1,006

Hrubá stavba - montované konstrukce - kovové konstrukce a hutní materiál
Tyč ocelová válcovaná za tepla M 1,000 1,057 1,005 1,594 1,029 0,946

Tyč hliníková tažená za studena M 1,000 1,031 1,000 1,000 1,074 1,000

Tyč měděná M 1,000 1,000 0,981 1,000 1,058 1,000

Hrubá stavba - montované konstrukce - dřevěné konstrukce a řezivo
Hranol M 1,000 1,000 1,011 1,088 1,034 1,000

Hranolek M 1,000 1,000 1,006 1,067 1,016 1,000

Lať M 1,000 1,000 1,027 1,088 1,000 1,000

Prkno M 1,000 1,000 1,029 1,107 1,000 1,000

Dřevo konstrukční rostlé se zubovitým spojem M 0,988 1,000 1,000 1,198 1,000 1,000

Hrubá stavba - zděné konstrukce
Prvek zdicí pálený M 1,013 1,000 1,052 1,072 1,022 1,029

Prvek zdicí vápenopískový M 1,000 1,100 1,027 1,000 1,000 1,077

Prvek zdicí betonový M 1,000 1,174 1,000 1,073 1,000 1,037

**

*** ČSN EN 10080

*** ČSN 73 2824-1

ČSN EN 771-3

*** ČSN 73 2824-1

*** ČSN 73 2824-1

ČSN EN 15497

ČSN EN 771-1

ČSN EN 771-2

*** ČSN EN 10025-1

ČSN EN 754-1

ČSN EN 12163

*** ČSN 73 2824-1

dle normy

ČSN EN 206

*** ČSN EN 10080

ČSN EN 13369

ČSN EN 1168

ČSN EN 13747

ČSN EN 15037-1

ČSN EN 15037-3

ČSN EN 15037-2

**
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22dle normy

Tvárnice bednicí betonová M 1,000 1,196 1,000 1,070 1,000 1,041

Prvek zdicí pórobetonový M 1,000 1,045 1,000 1,000 1,000 1,046

Překlad M 1,000 1,067 1,038 1,015 1,000 1,053

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Malta pro zdění M 1,000 1,000 1,111 1,000 1,000 1,026

Střešní krytiny
Taška střešní pálená M 1,000 1,000 1,156 1,000 1,075 1,000

Tvarovka střešní pálená M 1,000 1,000 1,156 1,000 1,075 1,000

Taška střešní betonová M 1,000 1,022 1,067 1,026 1,000 1,046

Tvarovka střešní betonová M 1,000 1,022 1,067 1,026 1,000 1,050

Krytina střešní kamenná M 1,000 1,126 1,035 1,000 1,000 1,025

Krytina střešní samonosná plechová M 1,000 1,000 0,983 1,000 1,119 1,000

Deska střešní profilovaná plastová M 1,000 1,009 1,040 1,000 1,042 1,000

Šindel asfaltový M 1,004 1,000 1,036 1,027 1,000 1,000

Výplně otvorů - dveře a zárubně
Dveře vnitřní M 1,039 1,000 1,000 1,000 1,029 1,025

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Dveře vnější M 1,000 1,000 1,040 1,035 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Zárubeň kovová M 1,000 1,000 1,040 1,000 1,000 1,000

Zárubeň dřevěná M 1,010 1,000 1,000 1,000 1,024 1,018

Výplně otvorů - vrata a nakládací doplňky
Vrata M 1,035 1,000 1,000 1,000 1,021 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Suchá stavba - desky

Deska překližovaná M 1,000 1,000 1,033 1,000 1,008 1,074

Deska z plochých třísek (OSB) M 1,000 1,024 1,000 0,984 1,039 1,047

Deska cementotřísková M 1,000 1,140 1,000 1,000 1,090 1,000

Deska sádrokartonová M 1,000 1,102 1,000 1,000 1,139 1,024

Deska sádrovláknitá M 1,000 1,117 1,000 1,000 1,091 1,000ČSN EN 15283-2

ČSN EN 13241

ČSN EN 636

ČSN EN 300

ČSN EN 634-1

ČSN EN 520

ČSN EN 544

ČSN EN 14351-2

ČSN EN 14351-1

ČSN 746501

*** ČSN EN 14221

ČSN EN 1304

ČSN EN 490

ČSN EN 12326-1

ČSN EN 14782

ČSN EN 1013

ČSN EN 1304

ČSN EN 490

ČSN EN 15435

ČSN EN 771-4

ČSN EN 845-2

ČSN EN 998-2
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22dle normy

Prvek konstrukční kovový pro systémy ze sádrových desek M 1,000 1,024 1,000 1,000 1,057 1,075

Deska cementová M 1,000 1,078 1,000 1,000 1,036 1,000

Suchá stavba - podhledy
Podhled zavěšený sádrový M 1,000 1,139 1,000 1,000 1,028 1,020

Suchá stavba - skleněné tabule
Sklo sodnovápenatokřemičité M 1,157 1,000 1,000 1,000 1,184 1,000

Podlahoviny

Dlaždice keramická M 1,000 1,021 1,000 1,000 1,092 1,133

Krytina podlahová pryžová M 1,000 1,000 1,049 0,995 1,045 1,000

Vlys parketový M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,109 1,000

Materiál potěrový M 1,000 1,073 1,072 1,000 1,000 1,017

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Povrchové úpravy

Hmota nátěrová M 1,024 1,047 1,033 1,000 1,000 1,026

Omítka s organickým pojivem M 1,050 1,000 1,042 1,000 1,000 1,023

Omítka s anorganickým pojivem M 1,036 1,000 1,079 1,000 1,000 1,042

Omítka se sádrovým pojivem M 1,000 1,045 1,076 1,000 1,000 1,025

Tepelné a akustické izolace - tepelněizolační výrobky pro budovy
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) M 1,000 1,139 1,000 1,000 1,173 1,063

Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) M 1,000 1,000 1,032 1,000 1,036 1,000

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) M 1,000 1,074 1,000 1,000 1,223 1,228

Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) M 1,000 1,050 1,000 1,000 1,000 1,194

Výrobek izolační pro budovy z tvrdé polyuretanové pěny (PU) M 1,000 1,000 1,020 1,000 1,079 1,000

Výrobek izolační pro budovy z dřevovlákna (WF) M 1,000 1,000 1,021 1,021 1,157 1,000

Tepelné a akustické izolace - tepelněizolační výrobky pro instalace
Výrobek izolační pro instalace z minerální vlny (MW) M 1,000 1,059 1,000 1,035 1,032 1,063

Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) M 1,000 1,000 1,089 1,000 1,000 1,000

ČSN EN 13164

ČSN EN 13165

ČSN EN 13171

ČSN EN 998-1

ČSN EN 13279-1

ČSN EN 13162

ČSN EN 13167

ČSN EN 13163

*** ČSN EN 13226

*** ČSN EN 14246

*** ČSN EN 13813

*** ČSN EN 13300

ČSN EN 15824

ČSN EN 14195

**

ČSN EN 572-9

ČSN EN 14411

*** ISO 16905

ČSN EN 14303

ČSN EN 14313
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22dle normy

Hydroizolace

Fólie hydroizolační polymerní pro spodní stavbu M 1,000 1,050 1,063 1,000 1,016 1,000

Fólie hydroizolační polymerní pro střechy M 1,046 1,065 1,015 1,000 1,032 1,072

Pás hydroizolační asfaltový pro spodní stavbu M 1,027 1,092 1,000 1,063 1,095 1,245

Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy
Parozábrana polymerní M 1,000 1,000 1,078 1,000 1,035 1,000

Geosyntetika

Geosyntetika pro zemní práce M 1,006 1,027 1,033 1,025 1,074 1,000

Prvky T-K-Z-O - klempířské prvky
Výrobek plochý ocelový válcovaný za studena M 1,000 0,904 0,951 1,420 1,000 1,000

Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla M 1,000 0,970 0,993 1,667 1,000 0,953

Výrobek plochý ocelový pozinkovaný M 1,000 0,885 0,913 1,551 1,000 1,000

Výrobek plochý hliníkový M 1,000 1,066 1,000 1,000 1,065 1,015

Výrobek plochý měděný M 1,000 1,016 1,000 1,160 1,000 1,000

Zařízení budov - zařizovací předměty
Mísa záchodová M 1,000 1,000 1,038 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Bidet M 1,000 1,000 1,030 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Pisoár nástěnný M 1,000 1,000 1,037 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Umyvadlo M 1,000 1,000 1,038 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Vana koupací M 1,000 1,000 1,017 1,000 1,000 1,040

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Dřez kuchyňský M 1,000 1,000 1,047 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Vodovod - rozvody

Trubka litinová vodovodní M 1,000 1,060 1,000 1,000 1,000 1,000

Trubka ocelová vodovodní M 1,000 1,000 1,014 1,100 1,036 1,000

Trubka měděná vodovodní M 1,000 1,004 1,014 1,000 1,061 0,991

Trubka plastová vodovodní M 1,000 1,092 1,000 1,000 1,000 1,055

*** ČSN EN 10224

ČSN EN 1057

*** ČSN EN ISO 1452-2

ČSN EN 13407

ČSN EN 14688

ČSN EN 14516

ČSN EN 13310

ČSN EN 545

ČSN EN 10346

ČSN EN 485-1

ČSN EN 1172

ČSN EN 997

ČSN EN 14528

ČSN EN
ČSN EN

13707

13969

ČSN EN 13984

ČSN EN 13251

*** ČSN EN 10130

*** ČSN EN 10025-1

ČSN EN 13967

ČSN EN 13956
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Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22dle normy

Kanalizace a odvodnění
Trubka plastová pro vnitřní kanalizaci M 1,000 1,051 1,000 1,000 1,016 1,023

Trouba betonová pro venkovní kanalizaci M 1,000 1,222 1,000 1,000 1,000 1,037

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci M 1,000 1,101 1,000 1,096 1,040 1,024

Trubka plastová drenážní M 0,980 1,023 1,111 1,027 1,048 1,033

Vytápění - rozvody
Trubka měděná pro vytápění M 1,000 1,004 1,014 1,000 1,061 0,991

Vytápění - zařízení a vybavení - prvky přenosu tepla
Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním M 1,000 1,000 1,000 1,028 1,000 1,000

Kabel topný M 1,000 1,013 1,000 1,030 1,000 1,055

Vzduchotechnika a větrání - rozvody
Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,070 1,000

Potrubí kovové pružné pro vzduchotechniku M 1,098 1,000 1,029 1,011 1,226 1,000

Potrubí plastové tuhé pro vzduchotechniku M - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Vzduchotechnika a větrání - distribuční elementy
Vyústka M 1,000 1,080 1,000 1,000 1,000 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Ventil talířový M - 1,015 1,000 1,000 1,000 1,022

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Anemostat M - 1,037 1,000 1,000 1,035 1,000

materiálová charakteristika dle standardu dokumentu Seznam druhů
Elektrické instalace a rozvody - kabely a vodiče

Kabel silový pro nízké napětí M 0,997 1,007 1,009 1,021 1,124 0,955

Kabel řídicí M 0,996 1,018 1,034 1,002 1,043 0,976

Kabel komunikační M 0,997 1,010 1,009 1,025 1,021 0,972

Pozemní komunikace a dopravní plochy - kryt pozemních komunikací - dlažby
Deska dlažební betonová M 1,000 1,244 1,000 1,000 1,000 1,047

Deska dlažební kamenná M 1,000 1,448 1,008 1,022 1,000 1,000

*** ČSN EN 50575

ČSN EN 1339

*** ČSN EN 1341

**

*** ČSN EN 1401-1

*** DIN 4262-1

*** ČSN EN 50575

ČSN EN 442-1

ČSN EN 50559

ČSN EN 15727

ČSN EN 13180

ČSN EN 17192

**

**

ČSN EN 50525-1

*** ČSN EN 1329-1

ČSN EN 1916

ČSN EN 1057

01.06.2022 Stránka 5



Protokol o vývoji cen materiálů ve stavebnictví

druh [ - ] XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22dle normy

Pozemní komunikace a dopravní plochy - záchytné systémy
Svodnice M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Přírodní a druhotné materiály - pevné - maltoviny
Cement M 1,017 1,142 1,026 0,978 1,010 1,000

Sádra M 1,000 1,000 1,265 1,000 1,000 1,000

Přírodní a druhotné materiály - pevné - kamenivo a písky
Kamenivo do betonu M 1,000 1,154 1,000 1,000 1,000 1,109

Kamenivo nestanovené M 1,000 1,214 1,000 1,000 1,000 1,095

M … index změny cen k předchozímu měsíci
** … harmonizovaná nebo určená norma pro druh neexistuje
*** … druh je dán více normami
x,xxx … upozornění na snižující se index

ČSN EN 12620

**

ČSN EN 1317-5

ČSN EN 197-1

*** ČSN EN 13279-1
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Vývoj cen stavebních materiálů (leden 2022 až duben 2022)

Izolace 2022/I 2022/II 2022/III 2022/IV

Asfaltové nátěry a čističe 1,151 1,025 1,000 1,030

Asfaltové pásy 1,073 1,013 1,057 1,153

Desky fenolické 1,000 1,000 1,073 1,075

Geotextilie 1,033 1,028 1,065 1,062

Hydroizolační fólie 1,029 1,011 1,001 1,047

Hydroizolační stěrky a nátěry 1,039 1,003 1,000 1,017

Izolace dřevovláknité 1,000 1,000 1,029 1,077

Lepidla atmely izolační 1,058 1,000 1,008 1,049

Minerální vata 1,000 1,009 1,035 1,224

Polystyren extrudovaný XPS 1,016 0,983 1,017 1,248

Polystyren pěnový EPS 1,015 0,992 1,312 1,429

Technické izolace pěnové 1,000 1,024 1,000 1,010

Technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 1,000 1,195



  

 
Název akce: 

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 25 
„Hromosvod“ 

 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3526/2020/INV 

1. Oddíl stavby:  
SO 01 Rekonstrukce objektu 14 
 

2. Zpracovatel změnového listu: 
  „Společnost UHN G+Z“ 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

  IČO: 281 69 522 DIČ: CZ281 69 522 

Společník: Zlínstav a.s. 

  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
  283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 
 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: neuvedeno 
3.2 kontrolní den:                           (KD č.40, bod ze dne 14. 04. 2022) 
3.3. jiné související dokumenty: projektová dokumentace „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

119,025 kWp Uherskohradišťská nemocnice a.s „; zpraco-
vaná: HYLŠ stavební projekce, Náměstí 9. května 99/10, 680 
01 Boskovice, IČ: 449 85 096„ datum: „Revize č. 1 z 05/2021“, 
IČ: 449 85 096; ze dne „Revize č. 01 z 05/2021“ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu instalace nové fotovoltaické elektrárny na všech střešních úrovních objektu 14 je nutné 
provést celou kompletně novou hromosvodnou soustavu. Toto provedení poskytne nově osaze-
ným fotovoltaickým panelům a s tím souvisejícím technologiím potřebné krytí před účinky atmo-
sférického a průmyslového přepětí, dle současných aktuálních požadavků norem a bezpečnosti. 

 
5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Viz projektová dokumentace „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 119,025 kWp Uherskohra-
dišťská nemocnice a.s „; zpracovaná: HYLŠ stavební projekce, Náměstí 9. května 99/10, 680 01 
Boskovice, IČ: 449 85 096„ datum: „Revize č. 1 z 05/2021“, IČ: 449 85 096; ze dne „Revize č. 01 
z 05/2021“. 
 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položkových 
cen oceněného soupisu prací. 

K celkovým nákladům pak bylo dopočteno DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitel-
ného plnění. 



Název akce: „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 2/3 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

3 086 095,43 3 734 175,47

0,00 0,00

209 648 478,10 253 674 658,50

212 734 573,53 257 408 833,97

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 
V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 
  xx 
 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

V původní projektové dokumentaci bylo řešeno provedení jen hromosvodu na nových částech 
objektu přístavby a vnějším únikovém schodišti, včetně drobných úprav a doplnění na stávajících 
střechách, které pak měly být napojeny na stávající jímací hromosvodnou část objektu. Toto bylo 
ale řešení, které nezahrnovalo provedení instalace FVE na stávajících střechách. Protože objed-
natel nyní uvažuje s instalací FVE na stávajících střechách, není možné využít stávajících částí 
hromosvodu (jímacího zařízení na střechách, na fasádě a zemnění pod terénem), protože by 
nesplnily aktuální normové a technické požadavky na tato zařízení, a nebyly by bezpečné ani pro 
instalované drahé zařízení FVE. Původní řešení dle PD bylo odečteno v dřívějších ZL, a místo 
něj mělo být provedeno kompletní nové řešení hromosvodu (jímacího zařízení na střechách, na 
fasádě a zemnění pod terénem), které je výrazně rozsáhlejší, aby splnilo aktuální technické a 
bezpečnostní požadavky na tato zařízeni. Jedná se o nové části hromosvodu na střechách, nové 
více početné svislé svodu u fasády, a také nové zemnící vedení pod terénem okolo celého stá-
vajících objektu, spojené také z výkopovými pracemi, řezáním stávajících živičných povrchů a 
betonů, a jejich zpětné zapravení. Z důvodu komplikací a zdržení VŘ na dodavatele FVE, v jehož 
dodávce mělo být i zařízení hromosvodu, hrozilo, že nebude možno dokončenou stavbu Rekon-
strukce objektu 14 zkolaudovat, protože by nebylo nezbytné zařízení v hromosvodu provedeno a 
dokončeno s revizemi. Proto byla celá tato část znovu objednána od objednatele, a vložena do 
tohoto změnového listu.     

Kontrola souladu změny zejména se: 

 Nesouvisí se zadávací dokumentací VZ, protože se jedná o dodatečné požadavky objed-
natele  

 Je v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, 
apod.) 

 Vlastní úpravy nemění podstatu vydaného stavebního povolení, nebo správních rozhod-
nutí, protože se jedná o nové provedení původního stavu dle aktuálních bezpečnostních 
a technických požadavků, bez změn stávajících vnějších rozměrů objektu.  

 Jedná se o dodatečné požadavky objednatele pro objekt 14, a v těchto částech nesouvisí 
s podmínkami dotačního programu, protože zde není 

 Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá obsahu změny v ZL č.25 

 
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

 Tato úprava bude mít v době provádění vliv na harmonogram stavby, ale bude dokon-
čena spolu se střechami, v dohodnutém prodloužení termínu dokončení stavby 

 Dodatek IZ – stavební práce jsou v souladu s IZ 
 Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – stavební práce jsou vyhrazenou změnou VZ 

dle §100 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
 Spolu s dalšími ZL bude i ZL č.25 v dodatku Smlouvy o dílo č.4 

 
Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 25 schválit. 
 



Název akce: „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 

Str: 3/3 

Daná stavební práce dle tohoto změnového listu je vyhrazenou změnou dle §100 zákona 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

                                                                                                xx 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………
 (jméno, podpis) 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Změnový list řeší nezbytné návaznosti na rekonstrukci střechy a fasády na pavilonu TRN (budova 
14) v Uherskohradišťské nemocnici. V průběhu realizace vznikl požadavek na osazení fotovol-
taické elektrárny na střechu tohoto objektu. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na úpravu systému 
hromosvodu nad rámec původně realizovaných prací. Hromosvod jako takový má vliv na kolaudaci 
objektu a realizaci nového nátěru fasády (osazení nových svodů po fasádě), proto byly tyto ne-
zbytné práce zahrnuty do dodávky generálního dodavatele stavby. 
 

GP (AD) doporučuje ZL č. 25 schválit.                                                 xx 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v RZK formou dodatku 
smlouvy o dílo. 

 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 
10. Přílohy ke změnovému listu:  
 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  



Stavba: 123002

Objekt: 01

Rozpočet: 2.

Zadavatel IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

76001

Zhotovitel: IČO: 28169522

DIČ:

28002
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

3 086 095,43

3 086 095,43

0,00

3086095,43

U Nemocnice 430

Hromosvod

Kolín-Kolín III

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

Zlín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

3 086 095,43

Fotovoltaická elektrárna 119,025kWp Areál Uherskohradišťské 
nemocnice, obec Uherské Hradiště

ELEKTROINSTALACE

„Společnost UHN G+Z“

Celkem

0,00
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Popis stavby: 123002 - Fotovoltaická elektrárna 119,025kWp Areál Uherskohradišťské nemocnice, obec Uherské Hradiště
Popis objektu: 01 - ELEKTROINSTALACE
Popis rozpočtu: 2. - Hromosvod
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21a MON 344 717,34 11

M21b MON 65 283,16 2

M21c MON 2 100 674,73 68

M21e MON 393 107,20 13

M46 MON 182 313,00 6

Cena celkem 3 086 095,43 100

C21M - Elektromontáže

Výchozí revize elektro

Materiály

Práce v HZS

Zemní práce při montážích
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S: 20220511

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21a C21M - Elektromontáže 344 717,34 0,00000 0,00000
1 210020654R00 Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 100 kg,  ,  kus 14,00000 524,00 7 336,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 14 : 

14 14,00000

2 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 102,00000 30,50 3 111,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 102 : 

102 102,00000

3 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  

m 240,00000 81,40 19 536,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 240 : 

240 240,00000

4 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových 
pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  

m 90,00000 81,40 7 326,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 90 : 

90 90,00000

5 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a 
podpěr,  

m 190,00000 253,00 48 070,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 190 : 

190 190,00000

6 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 188,00000 179,00 33 652,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 188 : 

188 188,00000

7 210220361R00 Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m,  kus 2,00000 740,00 1 480,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 2 : 

2 2,00000

8 210010555RT2 Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, 
hloubky 60 mm

kus 4,00000 694,00 2 776,00 0,00025 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 4 : 

4 4,00000

9 650111965R00 Montáž jímací tyče nad 3 m, na konstrukci kus 7,00000 763,00 5 341,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

10 210220373R00 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do dřeva,  kus 18,00000 431,00 7 758,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 18 : 

18 18,00000

11 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 18,00000 56,00 1 008,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 18 : 

18 18,00000

12 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku kus 64,00000 144,50 9 248,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 64 : 

64 64,00000

13 210800646R00 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,  m 153,00000 46,40 7 099,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 153 : 

153 153,00000

14 222261643R00 Hmoždinka HM10 ve zdi tvrd.kamene/žel.bet. kus 600,00000 28,60 17 160,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 600 : 

600 600,00000

15 222261643R00 Hmoždinka HM10 ve zdi tvrd.kamene/žel.bet. kus 56,00000 28,60 1 601,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 56 : 

56 56,00000

16 215221117V Izolovaný stožár trojnožka, sestavení kompletu stožáru kus 7,00000 5 459,22 38 214,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

17 650111631R00 Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací vč. podpěr  m 500,00000 268,00 134 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 500 : 

500 500,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 182 313,00 42,24000 56,32000
18 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,30000 3 095,00 928,50 0,03421 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 0,3 : 

0,3 0,30000

19 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 
cm

m2 64,00000 2 305,00 147 520,00 0,65983 42,23000 0,88000 56,32000 AP-HSV RTS 22/I

Výkres č. 10 : 64 : 

64 64,00000

20 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 m 225,00000 64,70 14 557,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 225 : 

225 225,00000

21 460560133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 225,00000 32,50 7 312,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 225 : 

225 225,00000

22 460620006R00 Osetí povrchu trávou m2 161,00000 24,70 3 976,70 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 161 : 

161 161,00000

23 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 161,00000 49,80 8 017,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/I

Výkres č. 10 : 161 : 

161 161,00000

Díl: M21b Výchozí revize elektro 65 283,16 0,00000 0,00000
24 320410002R00 Vych revize do  250000,-kcs kus 5,00000 7 368,63 36 843,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 14/ I

25 320410003R00 Vych revize do  500000,-kcs kus 1,00000 9 720,00 9 720,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 14/ I

26 220671337R00 Měření zemního odporu pro 1 zemnič obj. 1,00000 9 360,00 9 360,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 13/ I

27 320410022R00 Mer zemn odp - sit do 1000m pasku kus 1,00000 9 360,00 9 360,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 14/ I

Díl: M21c Materiály 2 100 674,73 0,13000 0,00000
28 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 90,00000 63,00 5 670,00 0,00100 0,09000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/I

Výkres č. 10 : 90 : 

90 90,00000

29 3544418 Kruhový vodič ALu 8mm m 190,00000 35,88 6 817,20 0,00013 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 190 : 

190 190,00000

Položkový soupis prací a dodávek

UHN 14 - rekonstrukce OBJEKTU 14, nemocnice Uherské Hradiště

SO.01

Hromosvod

řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení suti a 
odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.

řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení suti a 
odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.
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S: 20220511

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN 14 - rekonstrukce OBJEKTU 14, nemocnice Uherské Hradiště

SO.01

Hromosvod

30 01416 Podstavec pro izol. nádstavec bet. kus 176,00000 929,76 163 637,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 176 : 

176 176,00000

31 01424 Vývod zemniče s připojovacím praporcem 2000mm kus 2,00000 1 882,61 3 765,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 2 : 

2 2,00000

32 01426 Připojovací prvek pro vedení izolovaného vodiče o 23mm kus 64,00000 1 272,02 81 409,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 64 : 

64 64,00000

33 01427 Přípojka potenciálu pro vedení izolovaného vodiče  o 17-25mm ks 24,00000 1 720,84 41 300,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 24 : 

24 24,00000

34 01436 Připojovací deska prodvě vedení izolovaného vodiče 16x8-10mm ks 7,00000 3 328,73 23 301,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

35 01437 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 51,00000 229,63 11 711,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 51 : 

51 51,00000

36 01466 Tyčový vývod zemniče 1500mm StFT ks 18,00000 1 318,51 23 733,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 18 : 

18 18,00000

37 34561616R štítek kus 18,00000 8,50 153,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/I

Výkres č. 10 : 18 : 

18 18,00000

38 05152 Kotva pro distanční upevněnění malých a středních zatížení na kontaktní zateplenou fasádu ks 600,00000 67,08 40 248,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 600 : 

600 600,00000

39 05152 Ocelová kotva ks 56,00000 67,08 3 756,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 56 : 

56 56,00000

40 611606365R Plochý vodič zemnící pás 30x4mm StFT bm 240,00000 92,04 22 089,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 240 : 

240 240,00000

41 11501 Izolační tyč 3000 GFK 16-3000 ks 59,00000 1 792,44 105 753,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 59 : 

59 59,00000

42 11507 Zinkový spej 400ml ks 4,00000 381,73 1 526,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 4 : 

4 4,00000

43 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 4,00000 673,30 2 693,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 4 : 

4 4,00000

44 11548 Nosič izolovaného stožáru  pro montáž na stěnu 200-300mm ks 14,00000 9 001,20 126 016,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 14 : 

14 14,00000

45 5922727800R Lišta potenciálového  vyrovnání 217mm CU/ZN  šedá ks 4,00000 847,55 3 390,19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 4 : 

4 4,00000

46 11628 Střešní držáky izolovaného vyskonapěťového vodiče  pro ploché střechy  8-10mm PA/PE černá ks 300,00000 54,60 16 380,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 300 : 

300 300,00000

47 592272261609R Adaptér pro střešní držák izolovaného vyskonapěťového vodiče univerzální o 4mm PP černá ks 300,00000 54,60 16 380,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 300 : 

300 300,00000

48 592272261610R Příchytka  izolovaného vyskonapěťového vodiče, 5-23mm PP sytě černá ks 300,00000 167,08 50 122,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 300 : 

300 300,00000

49 592272261611R Příchytka izolovaného vyskonapěťového vodiče,5-23,5mm PP sytě černá RAL 9005 na strukturu 
budovy

ks 600,00000 167,08 100 245,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 600 : 

600 600,00000

50 592272261612R Vysokonapěťově izolovaný vodič o 23mm černá, bez klouzavých výbojů, doplňková mechanická 
ochrana (černý ochr. plášť)

m 500,00000 1 237,08 618 540,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 500 : 

500 500,00000

51 11728 Izolovaný stožár 6000mm GFK světle šedá, k oddělenému zhotovení jímacích zařízení, vhodný 
pro, zatížení větrem dle euro kódu 1:DIN EN 1991-1-4

ks 7,00000 17 078,88 119 552,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

52 11813 Izolovaný stožár  6000mm GFK světle šedá  AL, k oddělenému zhotovení jímacích zařízení, 
vhodný pro, zatížení větrem dle euro kódu 1:DIN EN 1991-1-4

ks 1,00000 17 078,88 17 078,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 1 : 

1 1,00000

53 11814 Izolovaný stožár  4000mm GFK světle šedá  AL, k oddělenému zhotovení jímacích zařízení, 
vhodný pro, zatížení větrem dle euro kódu 1:DIN EN 1991-1-4

ks 8,00000 14 325,48 114 603,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 8 : 

8 8,00000

54 11815 Držák stožáru trojramenný 1,65x1,85m ALU, bez šroubová instalace volně stojících izolovaných 
stožárů, o průměru 40mm, sklon strřecy  max. 5°

ks 7,00000 21 239,40 148 675,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

Součástí kotvy je protichladový kužel, který představuje přerušení tepelného mostu. Je vyrobený z tvrzeného plastu vyztuženého skelnými vlákny, který si 
během montáže sám skrz omítku vyfrézuje ve vrstvě izolantu lůžko. Použitelný do izolantu tloušťky od 45 do 180 mm. Je vhodný pro upevnění malých a 
středních zatížení, např. listovních schránek, svítidel, hromosvodů apod. Díky hmoždince UX je systém vhodný do betonu, plného, děrovaného i 
pórobetonového zdiva.

dodržení oddělovací vzdálenosti dle IEC 62 305, testované dle IEC/EN 62561-1, ekvivalentní oddělovací vzdálenost "se"<_ 0,75 m (na vzduchu) 
<_1,5m(pevný mat.), testováno del IEC TS 62-561-8, bezhalogenové provedení,, požární zátěž 4,3kWm.

k montáži  na skulturu budovy pomocí nosiče, možnost upevnění  pomocí příslušenství,, vhodný pro vnitřně i z vnějšku uloženého vysokonapěťového 
izolovaného vodiče.

k montáži  na skulturu budovy pomocí nosiče, možnost upevnění  pomocí příslušenství,, vhodný pro vnitřně i z vnějšku uloženého vysokonapěťového 
izolovaného vodiče.

k montáži  na skulturu budovy pomocí nosiče, možnost upevnění  pomocí příslušenství,, vhodný pro vnitřně i z vnějšku uloženého vysokonapěťového 
izolovaného vodiče.
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S: 20220511

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN 14 - rekonstrukce OBJEKTU 14, nemocnice Uherské Hradiště

SO.01

Hromosvod

7 7,00000

55 11816 Plastový podstavec 16kg PP černá ks 21,00000 241,80 5 077,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 21 : 

21 21,00000

56 11817 Podstavec 16kg BET ks 30,00000 918,53 27 555,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 30 : 

30 30,00000

57 11818 Závitová tyč na jeden betonový podstavec 270mm ks 18,00000 1 000,80 18 014,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 18 : 

18 18,00000

58 11819 Závitová tyč na jeden betonový podstavec 340mm ks 3,00000 1 000,80 3 002,41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 3 : 

3 3,00000

59 13458 Základní systém podpěry 16.kg ks 176,00000 459,26 80 830,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 176 : 

176 176,00000

60 5534298322R Redukční dutinka pro systém izol. nádstavců PA černá ks 176,00000 169,57 29 844,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 176 : 

176 176,00000

61 13480 Koncový díl pro 16mm tyčw GFK 16mmALU ks 176,00000 322,14 56 696,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 176 : 

176 176,00000

62 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 28,00000 29,50 826,00 0,00022 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/I

Výkres č. 10 : 28 : 

28 28,00000

63 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované 
holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. 
izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

m 153,00000 21,40 3 274,20 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/I

Výkres č. 10 : 153 : 

153 153,00000

64 35822002338R Svorkovnice se šroubem M8x25mm A2 ks 7,00000 497,64 3 483,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

65 43246 Připojovací deska provedení  izolovaného vodiče  16x8-10mm ks 7,00000 502,32 3 516,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 10 : 7 : 

7 7,00000

Díl: M21e Práce v HZS 393 107,20 0,00000 0,00000
66 HZS-001 Úklid pracoviště hod 36,00000 546,00 19 656,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

67 HZS-002 Elektromontáže práce neobsažené v C21m hod 46,00000 450,00 20 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

68 HZS-003 Zabezpečení pracoviště hod 50,00000 374,00 18 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

69 949942101R00 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky 
zdvihu do 27 m

Sh 144,00000 2 319,80 334 051,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  RTS 22/I

8 hodin / 1 svod : 18*8,0 : 

144 144,00000

Celkem 3 086 095,43

včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,

odolný proti šíření plamene
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Název akce: 

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ 
 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 26 
„Záchytný systém“ 

 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3526/2020/INV 

1. Oddíl stavby:  
SO 01 Rekonstrukce objektu 14 
 

2. Zpracovatel změnového listu: 
  „Společnost UHN G+Z“ 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 

  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

  IČO: 281 69 522 DIČ: CZ281 69 522 

Společník: Zlínstav a.s. 

  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
  283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 
 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: neuvedeno 
3.2 kontrolní den:                           (KD č. 40, bod 34.3 ze dne 14. 04. 2022) 
3.3. jiné související dokumenty: projektová dokumentace „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

119,025 kWp Uherskohradišťská nemocnice a.s „; zpraco-
vaná: HYLŠ stavební projekce, Náměstí 9. května 99/10, 680 
01 Boskovice, IČ: 449 85 096„ datum: „Revize č. 1 z 05/2021“, 
IČ: 449 85 096; ze dne „Revize č. 01 z 05/2021“ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Z důvodu instalace nové fotovoltaické elektrárny na všech střešních úrovních objektu 14 je nutné 
provést upravený záchytný systém. Předpokládá se zvýšený pohyb osob u nebezpečných okrajů 
střechy při provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše, odstraňování sněhu, kontrole 
stavu střechy, revizní činnosti prvků a zařízení instalovaných na střeše a tím vzniká nebezpečí 
pádu. Záchytný systém působí jako ochrana proti pádu z výšek nebo pro případ možného pádu 
z výšky, propadnutí do hloubky ze střechy. 
 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Viz projektová dokumentace „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 119,025 kWp Uherskohra-
dišťská nemocnice a.s „; zpracovaná: HYLŠ stavební projekce, Náměstí 9. května 99/10, 680 01 
Boskovice, IČ: 449 85 096„ datum: „Revize č. 1 z 05/2021“, IČ: 449 85 096; ze dne „Revize č. 01 
z 05/2021“. 
 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položkových 
cen oceněného soupisu prací. 

K celkovým nákladům pak bylo dopočteno DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitel-
ného plnění. 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

706 848,00 855 286,08

0,00 0,00

212 734 573,53 257 408 833,97

213 441 421,53 258 264 120,05

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 
V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

V původní projektové dokumentaci bylo řešeno provedení záchytného systému na stávajících 
střechách, které ale zohledňovaly jen zabezpečení pracovníků při údržbě na střechách. Protože 
bude ale na stávajících střechách provedena budoucí instalace FVE je nutno provést odlišný a 
doplněný záchytný systém, který bude respektovat osazení a rozmístění zařízení FVE na stře-
chách, a který umožní provádět běžnou údržbu a servis i pro tuto budoucí FVE. Původní řešení 
dle PD bylo odečteno v dřívějších ZL, a místo něj mělo být provedeno kompletní nové řešení 
záchytného systému, které je ve větší míře, aby splnilo aktuální technické a bezpečnostní poža-
davky na údržbu a servis pro zařízeni FVE i střechy. Z důvodu komplikací a zdržení VŘ na doda-
vatele FVE, v jehož dodávce mělo být i zařízení záchytného systému, hrozilo, že nebude možno 
dokončenou stavbu Rekonstrukce objektu 14 zkolaudovat, protože by nebylo nezbytné zařízení 
záchytného systému provedeno a dokončeno s revizemi. Proto byla celá tato část znovu objed-
nána od objednatele, a vložena do tohoto změnového listu. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

 Nesouvisí se zadávací dokumentací VZ, protože se jedná o dodatečné požadavky objed-
natele  

 Je v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, 
apod.) 

 Vlastní úpravy nemění podstatu vydaného stavebního povolení, nebo správních rozhod-
nutí, protože se jedná o nové provedení původního stavu dle aktuálních bezpečnostních 
a technických požadavků, bez změn stávajících vnějších rozměrů objektu.  

 Jedná se o dodatečné požadavky objednatele pro objekt 14, a v těchto částech nesouvisí 
s podmínkami dotačního programu, protože zde není 

 Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá obsahu změny v ZL č.26 

 
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

 Tato úprava bude mít v době provádění vliv na harmonogram stavby, ale bude dokon-
čena spolu se střechami, v dohodnutém prodloužení termínu dokončení stavby 

 Dodatek IZ – stavební práce jsou v souladu s IZ 
 Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – stavební práce jsou vyhrazenou změnou VZ 

dle §100 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
 Spolu s dalšími ZL bude i ZL č.26 v dodatku Smlouvy o dílo č.4 

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 26 schválit. 

 

Daná stavební práce dle tohoto změnového listu je vyhrazenou změnou dle §100 zákona 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  
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                  xxx  

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………
 (jméno, podpis) 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Změnový list řeší nezbytné návaznosti na rekonstrukci střechy na pavilonu TRN (budova 14) v Uher-
skohradišťské nemocnici. V průběhu realizace vznikl požadavek na osazení fotovoltaické elektrárny na 
střechu tohoto objektu. Původně navržený záchytný systém bylo nutné zásadně upravit, podle rozmís-
tění panelů fotovoltaické elektrárny. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na úpravu záchytného systému 
nad rámec původně realizovaných prací. Tyto práce měli být součástí dodávky fotovoltaické elektrárny, 
nicméně vzhledem k provázání záchytného systému s konstrukcí nových střešních plášťů, byly tyto ne-
zbytné práce zahrnuty do dodávky generálního dodavatele stavby. 

 

GP (AD) doporučuje ZL č. 26 schválit.                                                  xxx 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v RZK formou dodatku 
smlouvy o dílo. 

 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 
10. Přílohy ke změnovému listu:  
 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  



Stavba: 123002

Objekt: 01

Rozpočet: 3.

Zadavatel IČO: 70891320

DIČ: CZ70891320

76001

Zhotovitel: IČO: 28169522

DIČ:

28002
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

706 848,00

706 848,00

0,00

706848,00

U Nemocnice 430

Záchytný systém 

Kolín-Kolín III

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

Zlín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Vícepráce UNH. a.s.. Rekonstrukce obj.14

Záchytný systém 

„Společnost UHN G+Z“

Celkem

706 848,00
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Popis stavby: 123002 - Vícepráce UNH. a.s.. Rekonstrukce obj.14
Popis objektu: 01 - Záchytný systém 
Popis rozpočtu: 3. - Záchytný systém 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

768 HSV 706 848,00 100

Cena celkem 706 848,00 100

Konstrukce zámečnické
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S: 123002

O: 01

R: 3.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 768 Konstrukce zámečnické 706 848,00 0,00000 0,00000
1 1 Dle výkresu č. 11,12, TZ - Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z 

nerezového lana,, kotvicí body určené ke kotvení do betonové konstrukce

komplet 1,00000 706 848,00 706 848,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Výkres č. 11, 12 : 1 : 

1 1,00000

Celkem 706 848,00

Minimální požadavky na kotvicí zařízení:

o  Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

o  Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),

o  Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most.

Položkový soupis prací a dodávek

Vícepráce UNH. a.s.. Rekonstrukce obj.14

Záchytný systém 

Záchytný systém 

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí ze starých dutinových panelů. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. 
Instalace do předvrtaného pomocí chemické kotvy a síťovaných hmoždinek. Určeno pro dutinové panely s tl. krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25mm. 
Určeno pro beton třídy C45/55 a vyšší. Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí 
body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem.

Včetně manžet a jejich opracování.
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