
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0721040122

ze dne 10.12. 2021

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih,
sídlem Mariánské nám. 13, 617 00 Bmo,
zastoupené Mgr. Josefem Haluzou, starostou MČ Brno-jih
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785,

(jako „objednatel“)
a

ZEMAKO, s.r.o.
sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupená Romanem Nejedlým, jednatelem
IČ: 255 04 011, DIČ: CZ25504011
zapsaná v OR u Krajského soudu v Bmě pod sp.zn. C 24862

(jako „zhoíovitet)

(oba společně též jako „smluvníšíraný‘)

I.

1. Objednatel provádí pro zhotovitele na základě smlouvy o dílo č. 0721040122, uzavřené
mezi nimi dne 10. 12. 2021 (dále jen ,jmlouva“), stavební práce v rámce akce „Oprava a
udržování účelové komunikace při MŠ Záhumenice“. Uzavření smlouvy předcházelo
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce.

2. Zhotovitel dne 6. 6. 2022 písemně požádal objednatele o posunutí smluveného termínu pro
splnění díla z 30. 6. 2022 nově na 31. 7. 2022, a to z důvodu nezbytné koordinace prací na
dvou zároveň probíhajících akcích ve stejné lokalitě, a to prodloužení vodovodu
k rodinnému domu a údržba komunikace pro MČ, přičemž realizace vodovodu
technologicky předchází finální úpravě komunikace.

II.

1. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s čl. IX bod 9.3 smlouvy
dohodly na prodloužení lhůty pro splnění díla, uvedené v čl. II bod 2.2 smlouvy, a to
z 30. 6. 2022 nově na 31. 7. 2022.

III.

1. Prodloužení lhůty k realizaci díla je v souladu s příslušnými předpisy a nemění žádným
způsobem charakter závazku, ani nepředstavuje jeho podstatnou změnu.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3. Dodatek smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o registru smluv, což se zavazuje zajistit objednatel.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.



5. Prodloužení lhůty pro splnění díla včetně znění dodatku ě. 1 bylo projednáno a schváleno
i rsVl schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dnena

Ž-02ZV Brně, dne V Brně, dne

za objednatele
Mgr. Josef Haluza, starosta

za zhotovitele
Roman Nejedlý, jednatel


