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       Č. sml. 4121170249/2 
Číslo smlouvy objednatele: 4121170249 
Číslo smlouvy zhotovitele: 120208A 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou 
zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Statutární město Brno 
zastoupené:     JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 
se sídlem:     Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
IČO:      44992785 
DIČ:      CZ44992785 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    43-3259630267/0100 
Pověřen podpisem této smlouvy:  Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního 

plánování a rozvoje magistrátu města Brna 
Ve věcech technických je oprávněn  
jednat:   Ing. Radim Vítek, MSc., vedoucí oddělení Městská 

infrastruktura Kanceláře architekta města Brna 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 
níže uvedení společníci uzavřeli dne 18. 11. 2020 podle § 2716 až 2746 Občanského zákoníku 
„Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 
 
I.  AQUATIS a.s. 
1. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ (Vedoucí společník 
společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“) 
se sídlem:     Botanická 834/56, 602 00 Brno 
IČO:      46347526 
zastoupený:  na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. 

Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem 
Maděřičem, technickým ředitelem 

DIČ:      CZ46347526 
Plátce DPH:     ano 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 
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Číslo účtu:     117729743/0300 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně se sp. zn. B 775 
 
II. ŠINDLAR s.r.o. 
2. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 
se sídlem   Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec 

Králové 
IČO:      26003236 
zastoupená:   Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem, Markétou 

Šindlarovou, jednatelkou 
DIČ:      CZ26003236 
Plátce DPH:     ano 
Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:     267632832/0300 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové se sp. zn. C 19512 
 
III. A PLUS a.s. 
3. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 
se sídlem:     Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO:      26236419 
zastoupená:     Patrikem Tuzou, statutárním ředitelem 
DIČ:      CZ26236419 
Plátce DPH:     ano 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     27-7188870287/0100 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně se sp. zn. B 3541 
 
Vedoucímu společníkovi společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“, společnosti 
AQUATIS a.s., byla na základě čl. 3.3 „Smlouvy o společnosti“ udělena plná moc k přípravě, 
podepsání a podání nabídky, k uzavření a podpisu hlavní smlouvy o dílo se zadavatelem, 
k převzetí zmocnění od Objednatele, která jsou nutná k plnění zakázky. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 
3. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 
2358 a násl. Občanského zákoníku dne 03.02.2021 smlouvu o zpracování projektové 
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský 
dozor“ (dále jen „Smlouva“) a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, 
inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
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4. V rámci realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy na 
Veřejnou zakázku, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále 
jen „Dodatek“). Jedná se jednak o změnu, která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, její 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, o dodatečné služby od dodavatele původní 
Veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, 
jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických 
důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 
zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a 
změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, 
a jednak o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 
5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 16.11.2021 byl dán pokyn Objednatele Zhotoviteli 

k pozastavení plnění dle odst. II.1 c) Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele se zajištěním 
nezbytných podkladů a informací pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle odstavce 
IV.3. Smlouvy. Zhotovitel tento pokyn akceptoval a práce přerušil. Následně Objednatel 
14.6.2022 vyzval Zhotovitele k pokračování prací na této části a doložil chybějící podklady a 
informace. Zhotovitel opětovně zahájil práce s termínem předání plnění k závěrečným 
připomínkám do 11.7.2022. 
 

III. ZMĚNA SMLOUVY 
 

6. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku, jako na 
změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 
7. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 3 020 000,- Kč bez DPH a méněpráce ve 

výši 190 000,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle § 222 odst. 4 Zákona činí vícepráce ve 
výši 169 000 Kč bez DPH, změna závazku podle § 222 odst. 5 Zákona činí vícepráce ve výši 2 609 
000 Kč bez DPH a změna závazku dle § 222 odst. 6 Zákona činí vícepráce ve výši 242 000 Kč bez 
DPH a méněpráce ve výši 190 000,- Kč bez DPH. Cena dle čl. VII Smlouvy se mění následovně: 
 
Čl. VII.1 Smlouvy „Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 24.766.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána 
součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.“ 
se mění takto: 
„Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
27.596.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za 
jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.“ 
 
Čl. VII.5 Smlouvy „Cena za poskytnutí Části plnění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 8.668.000,- Kč bez DPH.“ 
se mění takto: 
„Cena za poskytnutí Části plnění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
10.392.000,- Kč bez DPH. 
 
Čl. VII.6 Smlouvy „Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 800.000,- Kč bez DPH.“ 
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se mění takto: 
„Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DSR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
1.194.000,- Kč bez DPH.“ 
 
Čl. VII.11 Smlouvy „Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 7.400.000,- Kč bez DPH.“ 
se mění takto: 
„Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
7.994.000,- Kč bez DPH.“ 
 
Čl. VII.13 Smlouvy „Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 990.000,- Kč bez DPH.“ 
se mění takto: 
„Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 1.108.000,- Kč bez DPH.“ 
 

V návaznosti na výše uvedené se mění rovněž příloha Smlouvy č. 10 - Sumarizace nabídkové ceny dle 
jednotlivých činností, a to následujícím způsobem: 
 
- v bodě 4 této přílohy se text: „8.668.000,- Kč“ nahrazuje textem: „ 10.392.000,- Kč“ 
- bodě 5 této přílohy se text 800.000,- Kč nahrazuje textem: „ 1.194.000,- Kč“ 
- v bodě 10 této přílohy se text: „7.400.000,- Kč“ nahrazuje textem: „7.994.000,- Kč“ 
- v bodě 12 této přílohy se text: „990.000,- Kč“ nahrazuje textem: „1.108.000,- Kč“  

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
8. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou 

definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách 
Smlouvy. 

 
9. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto 

dodatkem, zůstávají nedotčena. 
 
10. Smluvní strany berou na vědomí, že změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 

Zákona Objednatel oznámí v souladu s § 222 odst. 8 Zákona ve Věstníku veřejných zakázek, 
popř. v Úředním věstníku Evropské unie. 
 

11. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě. 
 
12. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

13. Tento dodatek byl v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen Radou města Brna dne 29. 6. 2022, pod 
usnesením č.  15. 
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Přílohy

Příloha č. 1 Změny Smlouvy

za Objednatele za Zhotovitele

30. 6. 2022 1. 7. 2022

…………………………………..

Ing. arch. Pavla Pannová

vedoucí Odboru územního plánování a
rozvoje magistrátu města Brna

…………………………………..

Ing. Pavel Kutálek

generální ředitel AQUATIS a.s.

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“

1. 7. 2022

…………………………………..

Ing. Radek Maděřič

technický ředitel AQUATIS a.s.

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“
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Příloha č. 1 
Změny Smlouvy 
 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o projekční práce pro: 
 

1. Rekonstrukce kmenové stoky A v etapě X včetně přípojek 
 

a) Vyvolané kanalizační přípojky 12 ks DN 150 a 5 ks DN 200 v celkové délce 130 m k RD na ulici 
Dufkovo nábřeží a Vodařské včetně dočasných opatření na kanalizaci nutných pro přepojení, 
napojovací šachty, úpravy pozemků v celkové hodnotě IN = 2,4 mil Kč. 
Dle sazebníku UNIKA se jedná o kategorii 13/II s cenou projektu Cmax = 246.000,- Kč. Z toho: 
  
DSPP (DSR) 40%   98.000,- 
DPS  15%   37.000,- 
IČ  9 + 2%   27.000,- 
AD  3%     7.000,- 
Celkem   169.000,- Kč 
 

b) Úprava PD kmenové stoky A v místě plánovaného „zanádražního“ silničního mostu. Jedná se 
o 100 m dlouhý úsek s přeložkou betonové kmenové stoky 1000/1500 do staticky zajištěného 
výkopu štětovnicemi, který umožní pozdější realizaci pravobřežní opěry mostu.  
IN přeložky KSA byly vyčísleny na 13 mil Kč, jedná se o kategorii 13/III s Cmax = 1.237.500,- 
Kč. Z toho  
DSPP (DSR) 40% 495.000,- 
Objednateli je účtována část přepracování dokumentace s náročnějším technickým řešením, 
jež bylo nutné nově projednávat a řešit odbornými konzultacemi v celkové hodnotě 200.000,-
Kč. 
 
Celkové vícepráce za kanalizace etapy X činí 369.000,- Kč. 
 
 

2. Přeložka páteřního vodovodu DN 600 v etapě X včetně přípojek 

 
Na Dufkově nábřeží jsou v současné době 2 vodovody, a to DN 400 z roku 1983 a DN 80 
z roku 1929. Řad DN 400 je páteřním přívodním řadem přivádějícím vodu do jižní oblasti 
města Brna - Horní a Dolní Heršpice, Přízřenice, Modřice, oblast obchodních center. Na 
takových řadech se – pokud je to možné – přípojky nezřizují z důvodu minimalizace rizika 
případných poruch (každá odbočka či navrtávka je z hlediska možnosti výskytu poruchy 
rizikovější než holé potrubí). Proto je v ulici i distribuční řad DN 80 pro připojení jednotlivých 
nemovitostí. Zachování současného oddělného systému si přeje správce vodovodu BVK. 
V současnosti jsou vodovody vedeny v těsné blízkosti plynovodů, přičemž není dodržena 
„prostorová norma“ (ČSN 736005). V daném úseku PPO se bude rekonstruovat i kmenová 
stoka A, včetně jednotlivých kanalizačních přípojek. Tím dojde k rozkopání prakticky celé ulice 
a následné kompletní opravě povrchů. Proto je požadavek i na rekonstrukci vodovodů včetně 
vodovodních přípojek logický. Distribuční vodovod je téměř 100 let starý. 
Tím, že se kmenová stoka A v rámci rekonstrukce přesune do polohy blíže k řece, se uvolní 
prostor stávající trasy kmenové stoky A. Do této trasy bude po vybourání horní části KSA a 
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osazení drenážního systému navrženo umístění rekonstruovaných vodovodů. V době 
vybourávání kmenové stoky budou práce probíhat v těsné blízkosti 40 let starého páteřního 
vodovodu DN 400. Vzhledem k jeho důležitosti pro jih města Brna bude, z důvodu 
minimalizace rizika výpadku zásobování v důsledku poruchy tohoto vodovodu během stavby, 
zřízen suchovod, který bude v ulici Dufkovo nábřeží zajišťovat nepřerušený provoz páteřního 
vodovodu. Stávající distribuční vodovod DN 80 bude do doby přepojení zachován. 
Dle požadavku BVK viz vyjádření, bude rekonstruován hlavní vodovodní řad DN 600 (vedený 
paralelně s ulicí Vodařská) a DN 500 v ulici Dufkovo nábřeží, a to včetně přípojek a napojení 
do stávajících částí sítě. 
 

a) Úsek Vodařská – Od železničního mostu po Kšírovu 
 provizorní vodovod náhradního zásobování ocel DN 400 délky 645m (Suchovod viz 

situace) 
 vodovod TLT DN 500 délky 645m (náhrada za vodovod OC DN 600 z r. 1972) 
 vodovod TLT DN 100 délky 12m (propojení na stávající LI DN 80 z r. 1929 v ulici 

Vodařská) 

Jedná se o rekonstrukci ve stísněných podmínkách s nutností zajištění provizorního potrubí 
v průběhu stavby s celkovými IN = 20 mil Kč, kategorie 13/III s cenou Cmax = 1.695.000,- Kč. 
Z toho  
DSPP (DSR) 40% 680.000,- 
DPS  15% 255.000,- 
IČ  9 + 2% 190.000,- 
AD  3%  50.000,- 
Celkem   1.175.000,- Kč 
 

b) Úsek Dufkovo nábřeží včetně křížení ulice Kšírova 
 provizorní vodovod náhradního zásobování ocel DN 300 délky 196m (Suchovod viz 

situace) 
 vodovod TLT DN 400 délky 196m (náhrada za vodovod LI DN 400 z r. 1983) 
 vodovod TLT DN 80 délky 172m (náhrada za vodovod LI DN 80 z r. 1929) 
 rekonstrukce vodovodních přípojek – 8ks 

Jedná se o rekonstrukci v ulici s bohatým výskytem infrastruktury. Během stavby je nutné 
zajistit provizorní potrubí a výměnu přípojek k jednotlivým odběratelům s celkovými IN = 10 
mil. Kč, kategorie 13/III, s cenou Cmax = 1.022.000,- Kč. Z toho: 
DSPP (DSR) 40% 410.000,- 
DPS  15% 155.000,- 
IČ  9+2% 112.000,- 
AD  3% 30.000,- 
Celkem   707.000,- Kč 
Celkové vícepráce za vodovody etapy X činí 1.882.000,- Kč. 
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3. Kompletní rekonstrukce ulice Dufkovo nábřeží  
 
Na základě požadavku hlavních správců inženýrských sítí bude vzhledem k jejich stáří 
realizována celková výměna kmenové stoky, páteřního vodovodu a zásobovacího vodovodu 
v ulici Dufkovo nábřeží, což spolu s přípojkami k domům vyvolá v délce více jak 200 m 
nutnost kompletní obnovy vozovky a chodníků po stranách vozovky. Na základě výše 
popsaných skutečností došlo k výrazné úpravě rozsahu ploch nutných k obnově po 
prováděných pracích. Celková cena IN = 5 mil Kč. Jedná se o kategorii 13/III s cenou Cmax = 
616.000,- Kč. Z toho:  
 
DSPP (DSR) 32% 197.000,- 
DPS  23% 148.000,- 
IČ  5+2%   43.000,- 
AD  5%   30.000,- 
Suma   418.000,- Kč 
 
Celkové vícepráce za rekonstrukci asfaltových komunikací a chodníku v etapě X činí 
418.000,- Kč. 
 

4. Přepracování dokumentace odstranění vlečky BVV 

Na základě požadavku Správy železnic bylo nutné zapracovat změnu PD, která původně 
zachovávala začátek vlečky beze změny, na celkové odstranění začátku vlečky v délce 200 m. 
Dále bylo na základě požadavku objednatele s ohledem na návaznost na etapu VII PPO Brno 
do dokumentace přidáno 130 m odstranění kolejí vlečky BVV před železničním mostem 
Poříčí/Uhelná. Změna PD bude mít pozitivní důsledek na jednodušší projednání na Drážním 
úřadě a umožní průjezd smíšené stezky pro pěší a cyklisty volným polem viaduktu 
Poříčí/Uhelná v optimálních parametrech. 
Cena víceprací byla stanovena v hodinové sazbě drážního specialisty za 45 h * 950Kč/h = po 
zaokrouhlení 42.000,- Kč. 
 

5. Nový úsek cyklostezky v úseku etapy VII 
Na základě pozitivního vývoje možnosti zrušení vlečky BVV se objevila možnost dopracovat 
v uvolněném prostoru na levém břehu řeky Svratky propojení cyklostezky ve vyhovujících 
šířkových parametrech v návaznosti na etapu VII PPO Brno a to od lávky ze Štýřického 
nábřeží, přes uvolněné mostní pole železničního viaduktu Poříčí/Uhelná až po napojení na 
cyklostezku etapy XI. 
Jedná se o cyklostezku šířky 4,5 m a délkou 150 m s IN = 2,0 mil Kč, kategorie 13/III a cenou 
Cmax = 320.000,- Kč. Z toho: 
 
DSPP (DSR) 32% 102.000,- 
DPS  23%   74.000,- 
IČ  5 + 2%   22.000,- 
AD  5%   16.000,- 
Suma   214.000,- Kč 
 
Celkové vícenáklady na vytvoření nové cyklostezky na LB Svratky činí 214.000,- Kč. 
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6. Dopravní řešení na PB řeky Svitavy 

Díky požadavku objednatele na dopravní propojení PB Svitavy a ulice Lomená, byly 
dopravním inženýrem prověřeny dostupné podklady v území a byly vytvořeny tři varianty 
dopravního napojení areálu firmy W.A.K. Výsledky budou dále projednány s MČ Brno-Jih. 
Vybraná varianta 3 bude mít vliv na přepracování modelu území. Zpracovaná dokumentace 
bude sloužit jako podklad pro zadání zpracování projektu příjezdové komunikace podél 
železnice, která není součástí etapy XI. 
Cena víceprací byla stanovena v hodinové sazbě specialistů na dopravní stavby za 100 h * 
950Kč/h = 95.000,- Kč. 

 
 
Předmět smlouvy se zužuje o projekční práce pro: 

 
7. Produktová lávka na Svitavě u ulice Masná 

Jako méněpráce byly vyčísleny ušetřené náklady za nerealizaci PD stavebního objektu SO 
11.1.4 Lávka v ř.km 4.382 na Svitavě. Dle vyjádření Správce toku Povodí Moravy, s.p. je 
odstranění lávky pouze doporučeno. Lávka leží cca 40 cm nad vypočtenou hladinou Q100. 
Vzhledem k tomu, že není znám vlastník lávky ani většina majitelů (správců) inženýrských sítí 
(IS), které jsou na lávce zavěšeny, bylo rozhodnuto, že se lávka (produktovod) u ulice Masná 
ponechá bez zásahu. IČ byl realizován formou jednání, jejichž snahou bylo zjištění vlastníka 
lávky a IS. Dále byly realizovány terénní průzkumy. 
Jedná se o ocelovou produktovodovou lávku s rozpětím 24,5 m a šířkou 3,3 m dle 
koncepčního řešení s IN = 2,6 mil Kč, kategorie 13/III a cenou Cmax = 312.000,- Kč. Z toho: 
 
DSPP (DSR) 32% -100.000,- 
DPS  24%   -75.000,- 
AD  5%   -15.000,- 
Suma   -190.000,- Kč 
 
Celkové méněpráce za nerealizaci PD produktové lávky na Svitavě činí -190.000,- Kč. 

 
 
 

Rekapitulace víceprací / méněprací : 
1. kanalizace etapy X             369.000,- Kč 
2. vodovody etapy X      1.882.000,- Kč 
3. rekonstrukce komunikace           418.000,- Kč 
4. odstranění vlečky BVV               42.000,- Kč 
5. nová cyklostezka na LB Svratky          214.000,- Kč 
6. varianty dopravního řešení na Svitavě          95.000,- Kč 
7 nerealizovaná produktová lávka na Svitavě    -190.000,- Kč. 
Celkem       2.830.000,- Kč 
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Příloha č. 10 Sumarizace nabídkové ceny dle jednotlivých činností  

 

 

 Dílčí plnění Okamžik fakturace 

Celková cena 
dílčího plnění Kč 

bez DPH  
 
 

1. Koncepční řešení Stavby 
po dokončení Koncepčního 

řešení Stavby a převzetí 
Objednatelem 

5.000.000,- Kč 

2. Část plnění POS 

70 % z ceny po předání 
Objednateli k závěrečným 

připomínkám 
1.100.000,- Kč 

30 % z ceny po nabytí 
právních účinků souhlasu 

k odstranění stavby 

3. Část plnění zajištění POS 
po nabytí právních účinků 

souhlasu k odstranění 
stavby 

200.000,- Kč 

4. Část plnění DSR 

70 % z ceny po předání 
Objednateli k závěrečným 

připomínkám 10.392.000,- Kč 
30 % z ceny po nabytí právní 

moci společného povolení 

5. Část plnění zajištění DSR 
po nabytí právní moci 
společného povolení 

1.194.000,- Kč 

6. 
Část plnění zajištění dokumentace pro 

Zjišťovací řízení 

po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci 
zjišťovacího řízení 

317.000,- Kč 

7. 

 
Část plnění zajištění Zjišťovacího řízení 
(v rámci vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí – EIA) 
 

po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci 
zjišťovacího řízení 

74.000,- Kč 

8. 
Část plnění zajištění dokumentace pro 

Navazující řízení 

po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí 

v rámci navazujícího řízení 
79.000,- Kč  

9. 
Část plnění zajištění Navazujícího řízení 

(vyhodnocení vlivů na životní prostředí – 
pouze bude-li EIA vyžadována)  

po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí 

v rámci navazujícího řízení 
25.000,- Kč 

10. Část plnění PDPS 

po vypořádání veškerých 
připomínek Objednatele k 

PDPS Zhotovitelem a 
konečném převzetí PDPS 

Objednatelem 

7.994.000,- Kč 
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11. Část plnění Poskytování součinnosti 
po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti 

113.000,- Kč 

12. Část plnění Autorský dozor  

 10 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po uplynutí 

každého kalendářního 
čtvrtletí, v němž byl 

Autorský dozor vykonáván 
až do výše 80 % z ceny za 

Část plnění Autorský dozor 
1.108.000,- Kč 

20 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po 

dokončení Části plnění 
Autorský dozor 

 
 

 


