Casovy a finanéni harmonogram postupu stavebnich praci: Brno, Vymazalova - oprava kanalizace a vodovodu

Rok| 2017
| 2414 313,00
Churtleti] 3 &tyrtleti 2017 4 Etvrileti 2017
0,00 2414 313,00
Méslc| &ervenec 2017 [ srpen 2017 | 2&f 2017 fljen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
0,00 | 0,00 | 0,00 1027 032,00 1015 722,00 371 568,00
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Predpokladany termin zahajeni realizace zakazky: 1. fijen 2017
6 549 500,00
S0 01 Stoky 2186 099,13
S0 02 Kanalizaéni pfipojky 1720 524,74
S0 03 Vodovodni Fady 1029 865,52
SO 04 Vodovodni pfipojky 939 231,59
S0 90 Ostatni néklady 673 779,02

Predpokladany termin dokonéenl realizace zakazky: 15. kvéten 2018
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Ing. Miroslav Novacek
piedseda pfedstavenstva feditel divize - Divize M - Morava
na zékladé plné moci ze dne 01.01.2017




Casovy a finanéni harmonogram postupu stavebnich praci: Brno, Vymazalova - oprava kanalizace a vodovodu

Rok| 2018
| 4735 167,00
Curtleti| 1.Gtvrtlet 2018 2.Gtvrtletl 2018
2 774 442,00 1 360 745,00
Mésic| leden 2018 dner 2018 bfezen 2018 duben 2018 kvéten 2018 &erven 2018
881 221,00 ‘906 878,00 986 343,00 965 410,00 395 335,00 0,00
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Predpokladany termin zahajenl realizace zakazky: 1. fijen 2017

SO 01 Stoky

$0 02 Kanalizatni pfipojky

S0 03 Vodovodni fady

S0 04 Vodovodni pfipojky

S0 90 Ostatni néklady

Predpokladany termin dokonéeni realizace zakézky: 15. kvéten 2018
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ng. Mirosiav
piedseda predstavenstva feditel divize - Divize M - Morava

na zakladé plné moci ze dne 01.01.2017





