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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/02/013/Še, uzavřené dne 15.02.2017

Smluvní strany

oBJEDNATEL: Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskouı Starostkou města
jednání ve věcech:
-ve věcech Smluvních: RNDr. Věra PalkovskáıI Starostka města
-ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic

Bc. Alexandra Lípowská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedova', referentka oddělení výstavby

-ve věcech reklamací: lng. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka Oddělení rozvoje města

telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ; 002 97 313
DIČ: cZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

ZHOTOVITEL: R+M Stavební s r. o.
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41850
Zastoupena: Milanem Vysokým, jednatelem společnosti
k podpisu Oprávněn na Základě OR Ze dne: 11. Dubna 2007
jednání ve věcech:
technických-Stavbyvedoucí: lng. Petr Chytil
reklamací: Milan Vysoký
se sídlem: Bukovecká 615, 739 61 Jablunkov
iČ: 277 97 376
Dıcz cz27797376
telefon: 774 412 200
e-mail: vysokymilan@seznam.cz
Bankovní spojení: KB, a. s Třinec
č. účtu: 35-9228360257/0100
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ll. Předmět dodatku

V rámci osvětlení schodiště, na základě Zjištění skutečného stavu elektrických rozvodů, bylo nutno
provést jejich kompletní výměnu (tři nové elektrické okruhy, úprava el. rozvaděče). V průběhu
odstraňování Stávajícího povrchu schodišt'ových stupňů a podest došlo knavýšení rozsahu
bouracích prací - původní návrh technického řešení neuvažoval Svyrovnáním po demontáži
okrajové vymezovací lišty. Z důvodů velké prašnosti byly na požadavek investora navíc provedeny
protiprašné Zástěny. Hliníková lišta Schodišt'ových stupňů byla nahrazena lištou nerezovou. Došlo
knavýšeni rozsahu povrchových úprav, tyto byly rozšířeny O úpravy stropů schodiště včetně
malby. Na Stávající konstrukci Zábradlí bylo nutno provést zámečnické úpravy schodišt'ového
Zábradlí- dle skutečné, upravené výšky jednotlivých schodišt'ových stupňů.

Tyto vícepráce a méněpráce si v součtu vyžádaly zvýšení ceny díla o 305.881 Kč bez DPH.

Přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je uveden vpříloze č. 1 tohoto
dodatku.

V souvislostí S timto se Smluvní Strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o dílo
0.2017/02/013/Še na stavbu „Vnitřní Schodiště- budova MěÚ Třinec - úprava povrchu“ (dále
jen „Smlouva“) Ze dne 15.12 2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy Se nahrazuje tímto Zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu:
01.03. - 09.05.2017 - hlavní schodiště
01.03.-13.04.2017 - vedlejší schodiště

Smluvní Strany Se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude
vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Smluvní strany Se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném včlánku ll. této
smlouvy je Stanovena v souladu Se Zákonem o cenách a činí:

Cena dila bez DPH 954.327,47 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel
jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce
Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ~CPA, režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, nebude
použit.

Ill. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatnich ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a Zůstávají v platnosti.
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Znichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

v3.0 uzavření dodatku c. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3051 ze dne
18.04.2017.

27. OL. 2017 28. UL, 2017V Třinci dne ................... V Jablunkově dne ...............

Za objednatele: Za tovitele:

IC:277973 6, "n _4, Ĺ- /` Telłz774zıızzı
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı[ıııııııı'›ıı‹vqııııııvıııı

RNDr. Věra Palkovská Milan Vysoký \
starostka města jednatel Společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1





ZMĚNOVÝ LIST ćisıøz 1
Zhotovitel: R+M Stavební sro., Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov, IČ: 277 97 376
Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, Datum: 10.04.2017

739 61 Třinec
Název akce: „Vnitřní Schodiště - budova MěÚ Třinec - úprava povrchu“
Předmět Změny:
Stavební úpravy vedlejšího a hlavního schodiště, úprava Zábradlí
Rekonstrukce elektroinstalace

Popis Změny:

V rámci osvětlení schodiště, na Základě Zjištění skutečného Stavu elektrických rozvodů, bylo nutno provést
jejich kompletní výměnu (tři nové elektrické okruhy, úprava el. rozvaděče). V průběhu odstraňování
stávajícího povrchu schodišt'ových stupňů a podest došlo k navýšení rozsahu bouracích praci -původní
návrh technického řešení neuvažoval s vyrovnaním po demontáži Okrajově vymezovací lišty. Z důvodů velké
prašnosti byly na požadavek investora navíc provedeny protiprašné Zástěny. Hliníková lišta schodišt'Ových
stupňů byla nahrazena lištou nerezovou. Došlo k navýšení rozsahu povrchových úprav, tyto byly rozšířeny o
úpravy stropů schodiště včetně malby. Na stávající konstrukci Zábradlí bylo nutno provést Zámečnické
úpravy schodišt'ového zábradlí- dle skutečné, upravené výškyjednotlívých schodišťových stupňů.

Cena méně prací bez DPH: Cena viceprací bez DPH:
~114 957,08 Kč 420.838,08 Kč

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově sjednané lhůta dokončení díla:
305.881,00 Kč 01.03. - 09.05.2017 hlavni schodiště

01.03. - 13.04.2017 Vedlejší Schodiště

ÁStanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor investora s navrženými Změnami souhlasí. Martin Madeja

ı/ /

Stanovisko objednatele: øżűó'/
Objednatel s navrženými Změnami Souhlasí. Bc. Alexandra Lipowská

Stanovisko Zhotovitele:
Zhotovitelsnavrženými Změnami souhlasí. ila V S ý





Položkový rozpočet
Rozpočet: vcp1 Vedlejší schodiště - Zakryvání, malby, EL Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
02 VCP, MP
Stavoa; Název Stavby: SKP:
11/2017 Vnitřní Schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Třinec Náklady na MJ: 65 262,00
Počet listů: 5 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
R+M Stavební S.r.o.

Rozpoctove naklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 11 402,00 Ztvížené výrobní podmínky 0,00_
š PSV celkem 57 201,00 Oborová pñrážka 0,00
N M práce Celkem 4 128,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

M dodávky celkem -7 469.00 Mimostaveništní doprava 000_
ZRN celkem 65 262,00 Zařízení Staveníště 0,00

Provoz investora 0,00
Kompletační Činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00
^ *ˇˇ-l

ZRN + ostatní naklady 65 262,00 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: A Za objednatele:

Jmeno: Michal Mrozek Jmeno: Mil n Vysoký Jmeno:

Datum: 10-4-2017 Datum: Datum:
Podpis: Podpis: Podpis:

Zákıad pro DPH Ěmovn činí; čsç›ý27€šzý,r‹r)0gk‹ˇzMk
DPH `1,0% činí: 13 705,00 Kč

Cena Za objekt celkem: 78 967,00 Kč

Zpracováno programem BUILDpower lirmy RTS as.



Stavba: 11/2017 Vnitřní Schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu Základní rozpočet List č.2
Objekt: 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp1 Vedlejší Schodiště - Zakryváni, malby, EL

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 8 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Lešení a stavební výtahy 4 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Proráżení otvorů -1 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce Zámečnické 0,00 27 427,00 0,00 0,00 0,00

771 Podlahyzdlaždìca obklady 0,00 3 683,00 0,00 0,00 0,00

777 Podlahyze Syntetických hmot 0,00 21 506,00 0.00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 4 584,00 0,00 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 -7 469,00 4 128,00 0,00

Kč 11 402,00 57 201,00 -7 469,00 4128,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba i i Základna Kč
Ztížene výrobní podmínky 0,00 68 603,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 68 603,00 0,00
Přesun Stavebních kapacit 0,00 68 603,00 0,00

Mimostaveništni doprava 0,00 68 603,00 0,00
Zařízení Staveníště 0,00 72 731,00 0,00
Provoz investora 0,00 72 731,00 0,00
Kompletační činnost (lČD) 0,00 65 262,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0.00 65 262,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS as,



Stavba: 11/2017 Vnitřní schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu Základní rozpočet List č.3
Objekt: 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp1 Vedlejší Schodiště - Zakryvaní, malby, EL

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

11 Přípravné a přidružené práce
1 762 19-3912R00 Zabednění Otvorù Stén 1slraı1nè deskami do pl,4 m2 m2 9,0000 504,00 4 536.00

boční stěny.“ 1,5'2,25*2 6.7500
horní plochy.“ 1,5*1,5 2.2500

2 762 19-5000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž Slën m3 0,2250 533,00 119,93
9'0,025 0,2250

3 762 32-2911 .RTZ Zavètrování fošnamı` hranolky do 100 cm2

včetně dodávky fošen 60 x 140 mm m 20,0000 125.50 2 510,00
102? 20, 0000

762 13-18114R00 Demontáž bednění Stěn m2 9,0000 33,80 304,20

610 99-11114R00 Zakrývání výplní vnitřních otvoru m2 9,0000 38,10 342,90

6 998 76~2102_ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšlo/ do 12 m t 0,4220 1 290,00 544,36

11 Přípravné a přidružené práce 8 357,39

97 Prorážení otvorů
978500010RAO Odsekànívnitřníoh obkladů - Soklıku mZ 5,6114 104,50 - 586.39

979100011RAB Odvoz Suti a vybhmot do 10 km. vnitrosl4 15 m,
Svisla doprava Z 2.NP ručním nošením t -1,0000 1 100,00 -1 100,00

97 Prorážení otvorů -1 686,39

94 Lešení a Stavební Výtahy
9 941 95-5101.R00 Lešení lehké port'ıocrıe,schodiště` H podlahy do 1,5 m rr12 38,0000 124.50 4 731,00

1,5'(3,53+1.3+4,5+2.3+5+1,3+5+2,3) 37,8450
O! 155 O. 1550

94 Lešení a stavební výtahy 4 731,00

767 Konstrukce Zámečnické
10 61196009.AR Výplň Zábradlí. dřevotřískové deska Iamrıo. 0.17

mm m2 0,9800 2 844,00 2 787.12

z duvodu větší výšky Zábradlí než v projektu

vétsˇí výška o 100m: O.735"4,5 3,3075
0, 735*4,1 3,0135
0.82112 0,9852
0,5527 1,4850
vza'klrozp.:-7,8112 -7,8112

11 145-87232R Profil čtvercový uzavřsvařovaný 8235 30 x 3 m'n kg 4,3125 26,20 112.99

větší výška zábradlí

O,1'15'2,5`1.15 4,3125

12 145-87232R Fi'ofil čtvercový uzavřsvařovaný 8235 30 X 3 mm kg 1,1500 26,20 30,13

větší výška Zábradlí

0,1'4'2,:5'1` 15 1,1500

13 R Doprava Zábradlí na komaxit do Ostravy

(položka neexistuje v RTS ani URS) km 200.0000 18,00 3 600,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a S,



Stavba: 11/2017 Vnitřní schodiště - budova MěÚ - Úprava pOVfChU Zakladni rozpočet List č.4
Objekt: 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp1 Vedlejší Schodiště - Zakryvání, malby, EL

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

2x jízda (Se Zábradlím a po hotové Zábradlü

14 141_20809R1 Trubka bezešvá hladká jakost 113531 D51×3,1n“m m 6,0000 180,00 1 080,00
další dovýroba Zábradlí

15 132-202620001 Tyč ocelová plochá 40×5 mm kg 1,0740 20,90 22,45
další dovýroba Zábradlí

0,179'6 1.0740

16 132_202020001 Tyč Ocelová plochá 30x3 mm kg 0.2800 21,20 5,94
další dovýroba zábradlí

0,035'8 0.2800

17 145-87232R1 Profil Čtvercový uzavřsvařovaný 8235 30 x 3 mm kg 17.2500 25,20 451,95
další dovýroba zábradlí

1*2.5*6'1,15 17,2500

18 311-79106R1 Tyč Závítová M10, DIN 975 m 0.6000 27.80 16,68
další dovýroba Zábradlí

19 311-10713R1 Matice přesná šostihranná 02 1401 M10 kus l1.0000 0,81 3,24
další dovýroba Zábradlí

20 767 22-2130R01 Práce na výrobě Zábradlí m 6,0000 1 500,00 9 000.00
vč, nátěrů
další dovýroba Zábradlí

21 767 22-1220.R01 Montáž Zábradlí m 6,0000 1 100,00 6 600,00
další dovýroba Zábradlí

22 R Doprava zábradlí na korrıaxit do Ostravy

(položka neexistuje v RTS ani URS) km 200,0000 18,00 3 600,00
2× jízda (Se Zábradlim a po hotové Zábradlí)
dalšídovýroba Zábradlí

23 998 76-7101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,1 1115 1 015,00 116,22
(18,99+16,91+5,2+10.8+4. 12+2,69+38,81+1 1,5+4,3125+1, 15) '0,001 0,1745

767 Konstrukce Zámečnické 27 426,72
771 Podlahy z dlaždic a Obklady

24 771577113R85 Lišta hliníková přechodová, profil 99/R10, 4x5x10
mm rn 418,1500 225,50 ›10 857,83

25 R Lišta L nerezová 2,0mml205m S ukotvení m 48,1500 302,00 14 541,30

771 Podlahy Z dlaždic a obklady 3 683,47

777 Podlahy Ze Syntetických hmot
26 771 10-1141.R00 H'Ovedeni adheznıho rnùstku pod vyrovnávací

Stèrku m2 34.0000 93,60 3 182,40
27 R Eco Prim Grip kg 10,2000 76,60 781,32

0.3“34 10.2000

Zpracováno programem BUILDpOwer ñrmy RTS as.



Stavba: 11/2017 Vnitřní Schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu Zakladni rozpočet LÍSÍ Č.5
Objekt: 02 VCP, MP Datumtisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp1 Vedlejší Schodiště - Zakryváni, malby. EL

P. č. Položka Popis MJ Množs tvi Cena/MJ Cena

28 771 10-1111R00 vyrovnání podkıadü maıtou ze SMS tı. do 10 mm m2 34.0000 125.50 4 257.00
29 R Planitop Fast 330 kg 591.6000 22.44 13 275.50

předpoklad 20 mm: 1.45'12'34 591.6000

30 771478001RT1 Soklfl<y epoxid. broušení. penetr..Stërka. písek.

iupinky. lak m2 56114 313.50 v1 759,17
31 R Soklfl<y epoxid. bok Schodiště natèr m2 5.6114 313.50 1 759.17

777 Podlahy Ze syntetických hmot 21 506,22
784 Malby

32 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 52.8740 14.50 766.67
33 784 90-0010.RAO Odstranění stávajících rnaleb m2 52.8740 7.20 380.69

149-96, 126 52.8740

34 784 19v5422.R00 Malba tekutá Primalex Polar. barva. 2 x mZ 52.8740 65.00 3 436.81
784 Malby 4 584, 18

M21 Elektromontáže
35 210040701 R00 Drážka pro trubku nebo kabel m 5.0000 42.00 210.00
36 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3×1.5 mm2 uložený pod omiikou.

včetně dodávky kabelu m 40.7500 42.00 - 451,50
37 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus -7.0000 30.00 - 210.00
38 220271504R00 Zapojeni4 vodiöü v krabici kus 70000 30.00 - 210.00
39 211010002R00 Osazení hmoždinky do cihlového Zdiva. HM 8 kus 44.0000 12.00 - 168.00
40 210290902R00 Body upevňovací pro svñidlo do zdiva kus -14.0000 24,00 - 336.00
41 210201066R00 LED svítidlo liniové (délka 1.5m). nástěnné kus -4.0000 1 178,00 -4 712.00
42 210201066R00 LED Svítidlo liniové (délka 1,5m). nástěnné kus -1,0000 1 591.00 ~1 591.00
43 220 8701631200 Montáž Světelné buňky 1 Zar do kd kus 4,0000 382,00 1 528.00
44 R Dodávka svítidla kus 4.0000 650.00 2 600.00

M21 Elektromontáže -3 340,50

Zpracováno programem BUILDpOWer fim'ıy RTS as





Položkový rozpočet
Rozpočet: vcp2 Hlavní schodiště - SDK, EL, vyrovnávky schod. Zakladni rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:
02 c, MP
Stavoa: Název Stavby: SKP:
11/2017 Vnitřní Schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu

Projektant: MJ: Počet měmých jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Třinec Náklady na MJ: 240 619,00
Počet listů: 6 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
R+M stavební s.r.o.

Rozpoctove naklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -2 619,00 Ztišené vj/rob_nívpodminkyA _ W 0,00
Ě PSV celkem 155 322,00 obørøiê pñrážka 0,00
N M práce celkem 0,00 Přesun Stavebnich kapacit 0,00

M dodávky šlkem 87 916,00 Mrimostaveništni doprava 0,00
ZRN celkem 240 619,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00_
Kompletačni činnost (lČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní naklady neuvedené: 0,00
ZRN + ostatni naklady 240 619.00 Ostatní naklady celkem: 0,00
Vypracoval: Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Jméno: Michal Mrózek Jméno: Milan Vysoký Jméno:

Datum: 1042017 Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0% činí: i“ V" i 240 619,00 Kč
DPH 21,0% činí: 50 530,00 Kč

Cena Za objekt celkem: 291 149,00 Kč

Zpracováno programem BUILDpowcr i'ımrıy RTS as



Stavba; 11/2017 Vnitřní schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu Zakladni rozpočet LiSt č.2
Objekt: 02 VCP, MP Datumtisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp2 Hlavní Schodiště ~ SDK, EL. vyrovnavky schod.

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené prace 15 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Úpravy povrchů, omítky -22 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a Stavebnívýtahy 6165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot -1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7631 Konstrukce sádrokartonové 0,00 81 545,00 0,00 0,00 0,00

771 Podlahyzdlaždica obklady 0,00 62 462,00 0,00 0,00 0,00

776 Podlahy poviakové 0,00 2 478,00 0,00 0,00 0,00

777 Podlahyze syntetických hmot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 8 837,00 0,00 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 87 916,00 0,00 0,00

Kč -2 619,00 155 322,00 87 916.00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Zhiženè výrøbní podminky > ' "i A 0,00 152 703,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 152 703,00 0,00
Přesun Stavebních kapacit 0,00 152 703,00 0,00
Mimostaveníštní doprava 0,00 152 703,00 0,00
Zařízení Staveniště 0,00 152 703,00 0,00
Provoz investora 0,00 152 703,00 0,00

Kompletační činnost (lČD) 0,00 240 619,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 240 619,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpOwer tírrny RTS as,



Stavba: 11/2017 Vnitřní Schodiště _ budova MěÚ - úprava povrchu Základní rozpočet List č.3
Objekt: 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp2 Hlavní Schodiště - SDK. EL. wrovnáwy Schod.

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

11 Přípravné a přidružené práce
1 762 32›2911.RT2 Zavětrování tošnamí. hranolky do 100 cmž

včetně dodávky fošen 60 x 140 mm m 100,0000 125.50 12 550.00
2 762 19-5000R00 Spojovací a Ochranné prostředky pro montáž stěn rnS 0.8400 533,00 447,72

700006014 0,8400

3 610 99~1111.R00 Zakrýváni výplní vnitřních Olvoru m2 48.0000 38.10 1 828,80
6% 24.0000
2*3'4 24,0000

4 998 76-2102R00 Přesun hmot pro lesařskè konstrukce, výšky do 12 m t 0.5459 1 290,00 704.25

11 Přípravné a přidružené práce 15 530. 77

60 Úpravy povrchů, omítky
5 612 45-1420R00 Oprava omítek stën hladkých do 50 % m2 - 145.9298 198.00 ~28 894.10
6 602 01-2131.R1'1 Stërka vápenocementová - vyrovnání podkladu.

tloušťka vrstvy 5 rrm mZ ~ 145.9298 134.50 -19 627.56

7 612 45-1420R00 Oprava Omitek stěn hladkých do 50 % mZ 4.9800 198.00 986.04
boky Schod. ramen: O,3'(4,4'2+3,9*2) 4,9800

8 611 42-1421R00 Oprava vapomitek stropú do 50% plochy - hladkých mZ 35.3600 223.50 7 902,96
Spodní Část Schodišt'. ramen: 1.2*2,5+1.2*4+1.3'3,7+2.6'1.6+1.3'3.3+2.6'5.5 35.3600

9 612 48-1211.RT2 Montáž výztužno' sítě (perlínky) do stěrky-slëny

včetně výztužnè sttč a stérkovêho lmelu m2 4.9800 194.50 968,61
10 611 48-1211.RT2 Montáž výztužné Sítě (perlinky) do stěrky-stropy

včetně výztužné sítě a stěrkového lmelu m2 35.3600 250.50 8 857.68
11 602 02-1141RT2 Štuk na stěnách vnitřní, ručně

tloušťka vrstvy 3 mm m2 4.9800 103,00 512.94
12 601 02-1142.R1"2 Štuk na Stropech, ručně

tlouštka vrstvy 3 mm m2 35.3600 137.00 4 844.32
13 R Dodávka a montáž rohových lišt

(spodní část schodišťových ramen) rn 33.0000 45.00 1 485.00

60 Úpravy povrchů, omítky -22 964, 11
7631 Konstrukce sádrokartonové

14 342 26-6211 ĂRT2 Obklad stěn Sádrokartonem lepený na Zdivo

desky protipožární tl. 12,5 nTTı m2 159.0000 369,50 58 750.50

15 R Překotvení soubor 1.0000 5 500,00 5 500,00
16 613 47~3115R00 Příplatek Za Zabudované rohovnky n'ı 20.0000 102,50 2 050.00

17 416 02-1121R00 Podhledy SDK. kovovákce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 15.0000 572.00 8 580,00
3'5 15.0000

18 998 76~3201R00 Přesun hmot pro SDK výšky do 12 m % 748.8050 8,90 6 664,36

7631 Konstrukce sádrokartonové 81 544,86

771 Podlahy Z dlaždic a obklady
19 771577113R85 Lišta hliníková přechodová, profi199/R10. 4X5×10

mˇn m 88.2600 225,50 fl19 902.63

20 R Lišta L nerezová 2.0mrn/205m s ukotvenim m 88.2600 302.00 26 654.52

21 965 08-1713.RT1 Bourání dlažeb keramických [1410 nTn. nad 1 m2

Zpracováno prograrrem BUILDpOwer firmy RTS as.



Stavba: 11/2017 Vnitřní Schodiště - budova MěÚ _ úprava povrchu základní rozpočet List č.4
Objekt: 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp2 Hlavní schodiště - SDK, EL, vyrovnavky schod.

P. č. Položka Popis MJ Množs tvi Cena/MJ Cena

ručně, dlaždice keramické mZ 2,4750 61,60 152.46
podesta ve sklepě

1,65*1,5 2,4750

22 965 04-2131.RT1 Bourání rnazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 mZ

ručně tl. n'ˇazaniny 5 - 8 cm mS 0,1238 2 735,00 338.59

podklad pod dlažbou (podesta ve Sklepë)

2.475005 0,1238

23 771 10-1141.ROO Provedení adheznflˇıo mˇJstku pod vyrovnávací

stěrku m2 61,4569 93,60 5 752.37
62,5529~(O,596+2,975) 58,9819
1.65*1.5 2.4750

24 R Eco Prim Grip kg 20,0000 89.00 1 780,00
0,3'61,4569 18.4371
2048/1371 1.5629

25 771 10›1111.R00 Vyrovnani podkladů mattou Ze SMS tl. do 10 mˇn mZ 61.4569 125,50 7 712,811
26 R Planitop Fast 330 kg 1 336.6876 25,50 34 085,53

předpoklad 15 mm: 1.45*15*61,4569 1 336,6876

27 771 10-1210.R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 4,3680 39.30 171.66

4 schody u recepce

0,30*1,8*4+0,14*1,8*4+0.6'2 4,3680

28 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM. vel. do 400x400 mm m2 1,2000 409,00 490,80
0,6*2 1,2000

29 771 27-5511.R00 Montáž keramických Schodovek na Stupnice,TM m 7,2000 230.50 1 659,60
1,8'4 7,2000

30 771 27-5521.R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, 'i'M m 7,2000 141,00 1 015.20
1,8*4 7,2000

31 771 47-5034R00 Obklad Sokllků keramstupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 3,4400 149.00 512,56
0.14~4*2+O,29*4'2 34400

32 R Taurus schodovky tmavé kus 12,0000 61,20 734,40

Dodávka na celé balení (12ks/balen0

1,8/0.3*2 12, 0000

33 R Taurus schodovky světlé kus 12,0000 22,20 266.40

Dodávka na celé balení (12ks/balení)

1,8/0.3'2 12, 0000

34 R Taurus tmavá m2 1,0800 478.80 517,10

Zpracováno programem BUILDpOwer fìm1y RTS as.



stavba: 11/2017 vnitřni Schodiště - budova MëU - úprava povrchu zákıadni røzpøčei List č.5
Objekt“. 02 VCP, MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: mp2 Hlavní Schodiště - SDK, EL, vyrovnavky sohod.

P. č. Položka Popis M J Množství Cena/MJ Cena

Dodávka na cele balení (12kslbalení=1,08n12)

1.8'0,15*2 0,5400
1,08~0,54 0.5400

35 R Taurus Světlá mZ 1,0800 246,00 265,68

Dodávka na cele balení (12ks/baleni=1,08rr12)

1,8'O,15*2 0,5400
1,08-0, 54 0,5400

36 771 58-9791.R00 Příplatek Za plochu do 5 m2 Jednotlivé m2 4,3680 48.70 212,72
37 771 57-9793R00 Příplatek Za Sparovaci hmotu - plošně mZ 4,3680 9,60 41.93

771 Podlahy Z dlaždic a obklady 62 461,74
776 Podlahy povlakové

38 773991001 R00 Broušení teraoových podlah dvojnásobné 1712 0,5960 670,00 399,32
1 schod

O,9*(0,32+0.2)+0.32'0,2*2 0,5960

39 776 10-1121R00 Provedení penetrace podkladu mŽ 0,5960 17.50 10,43
40 776 27‹O400.R00 Lepení podlah textilních na stupnice a podstupníce m 1,3000 202,00 262.60

0,9+2'O.2 1,3000

41 R Dodávka koberce m2 3.0000 450.00 1 350,00
47 771 47-8001.R00 Montáž lišt Schodišťovýoh m 1.5400 56,20 86,55

0.9+2*0,32 1.5400

43 R Dodávka lišty kus 1.0000 350.00 350,00

44 998 77-6201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 24,5890 0.77 18,93

776 Podlahy povlakové 2 477,83

777 Podlahy Ze syntetických hmot
45 771478001 RT1 Soklfl<y epoxíd, broušení, peneir.,5lërka, písek,

tupínky, lak mZ -7,3023 313,50 -2 289,27

46 R Soklíky epoxid, bok schodiště nátěr m2 7,3023 313,50 2 289,27

777 Podlahy Ze syntetických hmot 0,00

784 Malby
47 784 40-2801R00 Odstranění malby Oškrábaním v místnosti H do 3,8 m m2 47,7702 24,40 1 165.59

(158.34+35,36)-145,9298 47, 7702

48 784 19-1101.R00 Penelrace podkladu univerzální 1x m2 47,7702 14,50 692,67
49 784 19-5422R00 Malba tekutá, barva bılá, 2 x n12 47,7702 65,00 3 105.06

50 R Příplatek Za speciální barevný Odstin mZ 193,7000 20,00 3 874,00
158. 34+35, 36 193, 7000

784 Malby 8 837,32

94 Lešení a Stavební Výtahy
51 941 95-5101.R00 Lešení lehké pOrTıocne,schodiŠtě, H podlahy do 1.5 m mZ 49.5150 124,50 6 164,62

1,5*(3.27+1,5+4,9+5,12+1,5+5,12+5,1+1,5+5) 49.5150

Zpracováno programem BUlLDpower flmıy RTS as.



Stavba; 11/2017 Vnitřní schodiště - budova MěÚ - úprava povrchu Základní rozpočet List č.6
Objekt: 02 VCP. MP Datum tisku: 10.4.2017
Rozpočet: vcp2 Hlavní Schodiště - SDK, EL, vyrovnávky schod.

P. Č. Položka Popis MJ Množství Ce na/MJ Cena

94 Lešení a stavební Výtahy 6 164,62

99 Stavenisˇtní přesun hmot ,
52 999 28-1108.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m i -2.3599 572.00 -1 349.86

99 Stavenisˇtní přesun hmot -1 349,86

M21 Elektromontáže
53 210040701R00 Dráżka pro trubku nebo kabel m -22.8500 38.50 - 879.73
54 210 800105. Kabel CYKY 750 V 3×1.5 mrn2 uložený pod omíikou.

včetně dodávky kabelu m 22.8500 38,50 - 879.73
55 345714252R Krabice elekiroinstalační plastová 8106 kus -15,0000 27,50 - 412.50
56 220271504R00 Zapojení vodičù v krabici kus -15.0000 27.50 ~ 412.50
57 211010002R00 Osazeníhmoždinky do cihlového Zdiva kus -30.0000 11,00 - 330,00
58 210 29-0902. Body upevňovací pro svítidlo do Zdiva kus ~30.0000 22.00 ~ 660.00

59 210 20-1066, LED svítidlo liniové (delka 1m), nástěnné kus -12.0000 1 080.20 -12 962,40
60 210 20-1066. LED svítidlo liniové (delka 1.5m). nástěnné kus -3.0000 1 458.60 -4 375.80
61 R CORIDOR u domus 54W+nouze ks 6.0000 6 367.90 38 207,40
62 R Trubice MASTER TLS HO 54W ks 6.0000 74.80 448,80
63 R LIVAL XTS 4200-1 lišta ks 2.0000 1 648.90 3 297,80

64 R Koncový napáječ NORDIC ks 2.0000 300,30 600.60
65 R Koncová krytka Šedá ks 2.0000 108.90 217.80
66 R BIMA Ipro tříokr, Lištu 50W ks 12.0000 2 027,30 24 327,60
67 R R'Ofil 18033 LlT-T-1m ks 24.0000 309.10 7 418,40
68 R Difùzor KA-BIS n'léčný ks 24.0000 70.40 1 689.60

69 R ORO-STRIP-6001.-SMD-8rnm ks 5.0000 1 129.70 5 648.50
70 R LRS-150-12V-IP20-MW ks 2,0000 805.20 1 610,40
71 R ORO-GUiO-OPTO-6W ks 12.0000 79,20 950.40
72 R Vypínač č. 6 Tango bılý ks 12.0000 225.50 2 706.00
73 R Jistíč 1F B110 OE ks 2.0000 133.10 266,20
74 R Kabel Cyky 3C>‹1,5. 3A×1,5 m 200,0000 28,60 5 720,00
75 R Kabel O/ky 2A×1,5 m 95.0000 23,10 2 194.50
76 R Krabice eiektroinstalaćni do SDK ks 22.0000 55,00 1 210,00
77 R Krabice pro trafo 250mm ks 2.0000 242,00 484,00

78 R Kabel CY2×0,75 m 20.0000 20,90 418,00
79 R Drážka pro trubku nebo kabel m 90.0000 38.50 3 465,00

80 R Zasekáni stáv. vodiču vedených v liště m 25.0000 49,50 1 237,50

81 R Spojovací a podružný materiál kg 10.0000 99,00 990,00
82 R Demontáž a Zjišťování vedeni j 1,0000 880.00 880,00

83 R Projekt hlavního schodiště ks 1.0000 3 060.00 3 080.00
84 R Revize hlavního Schodiště ks 1,0000 1 100.00 1 100,00

85 R Přesun hmot soubor 1.0000 660.00 660.00

M 21 Elektromontáže 87 915,84

Zpracováno programem BUILDpowerfirmy RTS as


