
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S220240058
(dále též ..S0D“)

Rozsah a obsah vzajemných práv a povinností smluvních stran z/é/o smloun‘ nptřvajicíclz se bude říci!‘
příslušnými ustanoveními s,nloun‘ o dílo zákona č. 89 2012 Sb. noi‘i~ ohčamzslcý zákoník v platném znění (‘16/e

též .. NOl), konkrétně us/anovenhu! « 2586 a nás/edq/ícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 33601 Blovice

iČ: 00256455
za objednatele je opráměnjedna‘ ‚‘e věcech smluvních:
Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.: email:
(dále jen objednatel,)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IC: 48035 599
DIČ: CZ 480 35 599

Zhotovitel je plátce DPH

Spisová značka: C/8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

za zhotovitele je opráměnjedna‘ ve věcech smluvních:
Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu tel. email: z
za zhotoviteleje oprámně,, jedna‘ ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí:
email:

bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 0212269343/0300
(dálejen zhotovitel)

J. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické in~astwktury pro
obsluhu 1 3 pozemků určených pro výstavbu nízkopodlažního bydlení v RD ve městě
Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101  komunikace, SO 301  splašková
kanalizace. SO 302  dešťová kanalizace, SO 303  vodovod, SO 401  veřejné osvětlení
a SO 801  veřejná zeleň.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují lato SoD a PD. kterou zpracoval Ing. Váda‘
Hucl, lČ 18255205.
Místem plnění předmětu díla je město Blovice. lokalita Za valem
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IL Úrodit‘ ustanoven‘
Dne 15.9.2021 uzavřeli účastnící tohoto dodatku smlou‘ u o dílo (dále jen ...Smlouvr). jejímž
předmětem je závazek zhotovitele k provedení akce: ~‚Blovice. Hradiště, lokalita za valem“ a to na
základě výsledků veřejné zakázky, a dále závazek objednatele zaplatit za provedeni díla
dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla vznikl požadavek objednatele neprovádět 210 m2 komunikace
v návaznosti na jednání s investorem sousedící akce Metropolitní kapitulou U Sv. Víta v Prazr.
Dále byl zohledněn požadavek objednatele zasadit stromy a zasít trávu až v průběhu října a
listopadu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v letních měsících.
V důsledku toho došlo k prodloužení termínu stavby.

lIL Zrněna srnlouvp

Oddíl I  Článek II — Termín a místo plnění
Termín dokončení byl posunut, na základě výše uvedeného.

Nový termín:
Dokončení stavebních prací:

IV. Závěrečné ustanoven‘

30.11.2022

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zustávají v platnosti.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran obdrží
I vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blovicích dne: 30.6.2022

Bc. Robert Zel
starosta obce
(objednatel)

V Ejpovicích, dne: 30.6.2022

slivec

(zhotovitel)
odštěpného zá‘ odu
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