
v. . é. smIouvy objednatele: 2022/02/059/Li(A: Trlnec I ty
(:1 smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, 8.8.: 030128M0165/18472209345JMO

é. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, a.s.:

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfl (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovské, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickych: Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic

oprévnén jednat ve vécech reklamaci: BC. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
ICO: 00297313
DIC; 0200297313
bankovm’ spojeni: Komerénl' banka a. s.

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

a

2. ,,Spoleénost ECS + SST, Silnice Ill/4862 TFinec-Kaétanové“
sidlem: EUROVIA CS, a.s., odétépny zévod oblast Morava, zévod Ostrava,

Vratimovské 658/77, 718 00 Ostrava — Kunéiéky
Zastoupen: Ing. Stefan Podolan, dle plné moci, Feditel zévodu Ostrava

tvofené spoleéniky:
Spoleénik 1 (Sprévce Spoleénosti) — EUROVIA CS, a.s.
sidlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
:00: 45274924
DIC: 0245274924
e—mail: eurovia-ostravaCdDeurovia.cz
bankovni spojeni: Komeréni banka, as.
6. Uétu:
zastoupena: Ing. Stefan Podolan, dle plné moci, Feditel zévodu Ostrava

o révnén 'ednat ve vécech smluvm’ch:

0 révnén ’ednat ve vécech technickych a reklamaci:



(":1 smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

é. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, 3.5.: 030128M0165/1847.2209345JMO

é. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, as;

Spoleénik 2 — Strojirny a stavby Tfinec, a.s.
sidlem: Prflmyslové 1038, Staré Mésto, 739 61 Tfinec
Ic 47674539
DlC: CZ47674539
e-mail: ' gogtavky.sas@trz.cz
bankovni spojeni: CSOB a.s. Ostrava
é. Uétu:
zastoupenaz Marian Czyz, MBA, pfedseda piedstavenstva

Ing. Roman Lysek, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Toméé Skarka, élen pfedstavenstva

oprévnén jednat ve vécech smluvnich:
Marian Czyi, MBA, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Roman Lysek, mistopfedseda pfedstavenstva

I

v-|

v

|| ||r

.

jako zhotovitel na strané druhé (déle jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenymi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé vysledku
zadévaciho Fizeni zadévaného dle zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,zékon“) a v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy pro
veFejnou zakézku s na'zvem: ,,Silnice Ill/4683 Tfinec — rekonstrukce ul. Kaétanové“.

L
PREDMETSMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je provedeni stavebnich praci vrémci stavebni akce ,,Silnice
III/4683 Tfinec — rekonstrukce ul. Kaétanové“ (déle jen ,,stavba“ nebo ,,dilo, Dilo bude
provedeno dle projektové dokumentace zpracované projekéni firmou VIAT, s.r.o., Lidické
700/19, 602 00 Brno, IC 05705398 (déle jen ,,projektové dokumentace“) a zpracovéni
dokumentace skuteéného provedeni stavby. V rémci dila vzniknou stavebni objekty:

80 102 — Nova’ komunikace ul. Hfbitovni

80 103 — Chodniky

80 104 — Autobusové zélivy a néstupiété (néstupni hrany a plochy)

SO 201 — Opérné zed“ (sanace stav. opérné zdi)

80 301 — Zatrubnéni pfi'kopu (vyména deét’ové kanalizace v dl. 175 m) — km 0,022 50 —

0,0197 50
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

6. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, as; 030128M0165/1847‘2209345JMO

é. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, as:

80 401 — Verejné osvétleni.

Zhotovitel je povinen provést dilo rovnéz vsouladu spodmt’nkami pro provedeni stavby
stanovenymi pravomocnym stavebnim povolenim, které mu objednatel predé nejpozdéji pred
zahéjenim realizace stavby. Zhotovitel prohlaéuje, ie je odborné zpflsobily kzajiétém’
predmétu plnéni podle této smlouvy.

Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montéinich praci, konstrukci, dodévek materiéllil, technickfrch a technologickych zafizeni,
véetné véech (":innosti spojenych s plnénim predmétu smlouvy a nezbytnSIch pro uvedeni dila
do uil'véni. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

zajistit vytyéeni inienyrskym siti a zajistit nezbytné opatfeni nutné pro neporuéeni
veékerych inienyrskych siti béhem vystavby.
zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro Fédné provédéni a ukonéeni dI'Ia
v névaznosti na VS/sledky prflzkumfi pfedloienych objednatelem,
zajistit a provést véechna opatrenl' organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedeni dila,
zridit a odstranit zarizeni mista, na kterém se provédi stavebni éinnost (déle jen
,,staveni§té“ véetné zajiéténi napojem’ na inienyrské sité,
provést bezpeénostnf opatreni na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v mistech dotéenS/ch stavbou),
provést opatfeni k doéasné ochrané vzrostlych stromt‘il, jez maji byt zachovény,
zpracovat dilenskou a Wrobni dokumentaci potrebnou pro provedeni stavby,
zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a stroi na staveniéti,
zajistit bezpeénost préce a ochrany Zivotniho prostredi,
projednat a zajistit pfipadné zvléétni uiivéni komunikaci a verejnych ploch véetné Uhrady
vymérenych poplatkfl a néjemného, zajistit povoleni k uzavirkém,
zajistit dopravnl' znaéeni k dopravnim omezenim, jejich Udribu, premist‘ovéni a nésledné
odstranéni,
zajistit a provést véechny predepsané ("3i dohodnuté zkouéky a revize vztahujl'ci se k
provédénému dilu véetné porizeni protokolfl, zajistit atesty a doklady o poiadovanyoh
vlastnostech vyrobkfl (prohlééeni o shodé),
zajistit odvoz, uloZeni a Iikvidaci odpadfl v souladu s prévnimi pfedpisy,
uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelefi, prikopy, propustky apod.),
zajistit vlastni podruiné méfeni pro odbér vody, elektriny
oznémit zahéjeni stavebnich praci vsouladu spravomocnymi rozhodnutimi a
vyjédfenimi napr. sprévcflm siti apod.,
dodréet podminky stanovené (ve smlouvéch ("3i vjiny'rch dokumentech) sprévci
inienwskych siti, stanovené dotéenYmi orgény a vlastniky verejné dopravni a technické
infrastruktury,
dodriet podminky uvedené ve smlouvéch s jednotlivymi vlastniky nemovitostl',
splnit podminky vyplyvajici zUzemniho rozhodnutl', stavebniho povoleni nebo jinych
dokladL‘J, vyjédreni, stanovisek 6i smluv tykajicich se dila,
zajistit koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,
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10.

(3. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

é. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, a.s.: 030128MO165/1847.2209345JMO

<5. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, a.s.:

u) provédét dennl' Uklid staveniété, prflbéiné odstranovat zneéiéténi komunikaci 6i ékod na
nich,

v) oplotit staveniété nebo jinak jej vhodné zabezpeéit,
w) oznaéit staveniété v souladu s prévnimi predpisy,
x) zajistit v prflbéhu realizace dila plnou souéinnost véech svych zéstupcfl se zéstupoi

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnl’ka, koordinétora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnikil a sprévcfl inienVrsch siti, pripadné s ostatm’mi Uéastniky
Uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesnl'ho fizeni
zakézek vjednom sdileném prostredi vyuiivé objednatel spoleéné datové prostfedi tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské Zhotovitel do prostfedi CDE pfistup véetné zékladniho
uiivatelského ékoleni. Do této aplikace budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky
pravidelné vklédény fotografie, zépisy zkontrolnl'ch dnfl, zépisy BOZP, certifikéty, revize
soupisy praci ve formétu *.ecp a dalér’ dokumenty nutné k pfedéni stavby uiivateli. Na konci
realizace zde bude rovnéi vloZen projekt skuteéného provedeni stavby. Veékeré dokumenty
uklédané do CDE systému budou v nativnim grafickém formétu programfl (*.doc, *.xls, *.pdf,
*.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).
Zhotovitel odevzdé vrémci predéni staveniété objednateli nabidkovy rozpoéet stavebnich
praci, dodévek a sluieb zpracovany vpodkladu poskytnutém vrémci zadévaciho fizeni
objednatelem (/forma't *.xls a *.ecp) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nésledujicich zésad:
a) do projektové dokumentace budou zretelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo

v prflbéhu provedeni dila,
b) ty éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo k Zédnym zméném, budou oznaéeny

népisem ,,beze zmén“,
c) kaidy vykres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatren

jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresfl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list,

6) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc do spoleéného datového prostredi objednatele.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude predéna objednateli nejpozdéji v den
pFevzetr’ dila objednatelem ve trech vyhotovenich v tiéténé a 1x v digitélni podobé.

Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéf'eno oprévnénym
zemémériokym iniem’Irem a bude pfedéno objednateli 3x v tiéténé a 1x v elektronické formé,
geometricky plén bude predén objednateli 6x v tisku a 1x v digitélni podobé.

Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichZ provedeni
objednatel trvé nebo s jejichi provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazyvaji
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit ("3i zmenéit predmét smlouvy o préce a
dodévky, které jsou obsaieny vdokumentaci a jejichi provedeni nepozaduje, 002 se poté
povaiuje za ménépréce.

Objednatel je oprévnén, i v prflbéhu provédéni dila, poiadovat zémény materiélfl oproti
pflvodné navrienym a sjednanym materiélfim, a to pri zachovénl’ stejné kvality. Zhotovitel je
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11.

12.

13.

14.

o. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

é. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS. as; 030128M0165/1847.2209345JMO

C. smlouvy zhotovitele Strojirny a siavby TFinec, a.s.:

povinen na tyto poiadavky objednatele pFistoupit. Pokud vprfibéhu provédéni dila bude
Zhotovitel poiadovat zéménu materiélfl oproti pflvodné navrienym a sjednanym materiélflm, a
to pFi zachovéni stejné kvality, mfiie je realizovat pouze po pFedchozim odsouhlaseni ze
strany objednatele (pokud tyto zmény nemaji vliv na cenu dila pak postaci odsouhlaseni
zéstupcem objednatele ve vécech technickyoh formou zménového iistu, pokud vsak tyto
zmény maji vliv na cenu dila, mohou byt realizovény po jejich odsouhiaseni formou dodatku
k této smlouvé).

Zhotovitel potvrzuje 2e se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem obsahem a
povahou dila Fédné pFekontrolovaI projektovou dokumentaci kterou pFevzaI tj. tzn. textovou
cast popis praci vykresovou cést, vyjédFeni a stanoviska orgénfl, organizaci viastniku a
sprévcu inzenyrskych siti vykaz vymér, a vsechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentaoe, objednatelem a prohiidkou mista stavby. Déle
potvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na
staveniéti a jiné podminky nezbytné k Fédné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje pFedmét dila bez vad a nedodélkfl pFevzit ve smluvné sjednané dobé
a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smiouvou za podminek déle
stanovenyoh.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeéi

Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pFedloZené v nabidce v rémci
zadévaciho Fizeni (pFiioha o. 2 této smlouvy). Bude-Ii chtit Zhotovitel pouiit pro provedeni dila
jiného poddodavatele, neé je uvedeno v pFiIoze CE. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto
zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi byt proveden zéznam zhotovitele ve
stavebnim deniku a odsouhiasen objednatelem, v opaéném pFipadé neni Zhotovitel oprévnén
poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi-li ke zméné poddodavatele, jehoi
prostFednictvim Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéi spiFIuje prokazovanou éést kvalifikace
(musi prokézat splnéni poZadovanych kvalifikaénich pFedpokladCI, které pI‘Jvodni poddodavatel
prokazoval za zhotovitele v rémci zadévaciho Fizeni). Nedoei-li Zhotovitel poddodavatelské
schéma uvedené viIoze ("3. 2 této smlouvy nebo nenahradi—Ii Zhotovitel poddodavatele
odpovidajicim subjektem dle pFedchozi véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéeni této
smlouvy a Objednatel mI‘JZe od této smlouvy odstoupit.

II.
DOBA A MiSTo PLNENi

Zhotovitel je povinen pFevzit stavenisté do 5 pracovnich dnu ode dne doruceni vyzvy
k pFevzeti stavenisté pokud se smluvni strany nedohodnou jinak O pFedani staveniété bude
zhotovitelem vyhotoven zapis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila nejpozdéji do 3
pracovnich dnu ode dne protokolérniho pFedéni stavenisté Pokud Zhotovitel nezahéji realizaci
dila ve stanovené ihuté, je Objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dilo vterminu do 180 kalendéFnich dnfi od protokolémiho
pFedéni a pFevzeti staveniété. Smluvni strany se dohodly, ze provedenim dila se rozumi jeho
Fédné ukonceni a pFevzeti dila objednatelem Smluvni strany se dohodly, ze Fédnym
ukoncenim dila se rozumi ze dilo nebude vykazovat zadné vady ani nedodélky Objednatel
vsak mITIze pFevzit i dilo které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uzivéni dila.
PFi pFedéni a pFevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky se vzépise o pFedéni a pFevzeti
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

é. smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, 35.: 030128M0165/18472209345JMO

é, smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Trinec, a,s.:

sjedné termin, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

V pripadé, ie 0 to objednatel poiédé, preruéi zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli z takového
preruéeni za iédnSIch okolnosti nemflie vyplat prévo na Uétovéni jakychkoliv smluvnich
pokut, navYéeni cen (:i néhrad ékod. V pripadé pferuéeni praci na strané objednatele se 0
dobu pferuéeni prodluiuje termr'n pro dokonéeni dila.

Kposunuti terminu provedeni praci na dile mflie dojit vipadé, 2e nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze bréni provédéni praci na dile a bréni
dodrieni technologiokX/ch postupfl. O existenci nepriznivych klimatickych podminek musi
zhotovitel uéinit zépis ve stavebnim deniku, objednatel zépisem ve stavebnim deniku uvede,
zda s neprovédénim dila ztohoto dflvodu souhlasi. Vpfipadé souhlasu objednatele
s neprovédénim dila, se termin provedeni pracr’ na dile dle této smlouvy posouvé o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl préce na dile z dl‘Jvodu klimatickych podminek provédét.

Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provédénych pracr’
(pfiloha (3. 3 této smlouvy).
Mistem plnéni je obec Trinec a dotéenYmi pozemky touto stavbou jsou: parc. (”3. 2204/1, parc.
(“3. 199/3, parc. é. 200/4, parc. é. 199/2, parc. é. 200/3, parc. 6. 2204/22, parc. (“5, 202, parc. é.
200/1, parc. 6. 2204/23 v kt]. Trinec a parc. é. 408/5 a parc. (3. 1320/7, parc. é. 408/1, parc.
6.1320/8, parc. é.1320/9, parc. 6.1320/10, parc. é. 411/5, parc. 6. 437, parc. 6435/2, paro.
(1435/1, parc. (“3. 449/3, parc. (3449/6, parc. ("3.449/7, parc. 6.449/ v kt]. Dolnr’ Liétné.

Objednatel stvrzuje svym podpisem, 2e k uvedenYm pozemkflm mé bud’ sém VYIuéné
vlastnické prévo, nebo 2e disponuje takovym prévem (oprévnénim) k pozemkflm, které ho
opravfiuje k uzavreni a plném’ této smlouvy, zejména pisemnym souhlasem oi pisemnym
oprévnénim od vlastnika uvedenych pozemkfl k provedeni dila dle této smlouvy.

Objednatel stvrzuje sv§Im podpisem, 2e mu neni zném Zédny dtlvod, proc": by stavba dle této
smlouvy nemohla byt postavena na uvedenych pozemcich.

Ill.
CENA DiLA

Cena dila je sjednéna v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, které je
zévaznym podkladem pro uzavreni této smlouvy a které éini:

Cena dila bez DPH 21 598 345,80 Kc":

K cené dila bez DPH bude pfipoétena dafi z pridané hodnoty dle platnych prévnich pfedpisfl.

Dilo nebude vyuiivéno ani éésteéné pro ekonomickou éinnost objednatele. Objednatel jej
porizuje vyluéné pro vykon verejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montéini préoe
zarazené pod éiselnymi kédy 41— 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim pfeneseni dafiové
povinnosti dle § 92e zékona c. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
nebude pouZit.

Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e dilo je zadéno dle rozpoétu, ktery je pro obé smluvni strany
zévazny po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je pfilohou (”2. 1 této
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou ceny pevné a neménné p0
celou dobu realizace stavby.

V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila.

Poloikovy rozpoéet slouZi kvykazovéni finanénich objeml‘] provedenS/ch praci a kocenéni
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

é, smlouvy zhotovitele EUROVIA CS. 3.5.: 030128M0165/18472209345JMO

o. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, a.s.:

vicepraci a ménépracr’.

6. Zména ceny:
a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb, jeé majr’ byt

provedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele pfi
podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve voiné éifitelném softwaru
ecPartner,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajicr’ podil nékladCI u poloiek tykajicich
se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvofici vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu obsaienyupak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyée odpovidajici ceném v ceniku URS
(cenové soustava pro stanoveni ceny stavebniho dila),

d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v ceniku URS (cenové soustava pro stanovenl' ceny
stavebniho dila) nenachézeji, mohou byt ceny stanoveny individuélni kalkulaci
zhotovitele, které bude souéésti zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlasem’
objednatelem,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve v9§i dle prévnich predpisfl.
7. V pfipadé zmény ceny dila zdflvodu ménépraci 6i vicepracr’ jsou smluvnf strany povinny

uzavfit dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé
zhotovitel, v pripadé vicepraci, prévo na jejich L’Jhradu; v pripadé ménépraci se snl’ii cena dila.

8. V pripadé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez
zbyteéného odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pfi jejim vzniku, a to
nejpozdéji do 5 pracovnich dnfl od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

1. Gene dila bude hrazena na zékladé diléich mésiénich dar'rovych dokladfl — faktur, vystavenych
objednatelem v prflbéhu realizace dila, a to vidy za préce provedené v predchozim
kalendéfnim mésici. Dafiové doklady - faktury budou splfiovat néleiitosti dar‘rového dokladu
dle zékona é. 235/2004 8b., obéanského zékoniku, jako i ostatni néleiitosti podle zvléétnich
prévnich pfedpisfl (délejen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury za pfedchozi obdobl’ podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplnéni soupisu provedenych praci za dané obdobr’. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavfené predchozi soupisy, prvni bude zhotoviteli pfedén hned po
podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy
nejpozdéji do 5. pracovniho dne nésledujiciho mésice po uskuteoném' diléiho plnéni, a to ve
formétu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaém’ soubor
bude poskytnut v rémoi uzavreni této smlouvy. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu
vyjédfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl ode dne jeho obdrieni. Po odsouhlasem’ objednatelem
je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi plnéni, vidy nejpozdéji do 10. pracovniho dne
pfisluéného kalendérniho mésice, v némé objednatel odsouhlasil soupis provedeny/ch pracr’.

3. Souéésti faktury bude soupis provedenych praci a dodévek s uvedem’m data a podpisfl
oprévnénych zéstupcfl objednatele a zhotovitele vzéjemné potvrzujici uskuteénéné diléi
zdanitelné plnéni na dile, a to ve dvou vyhotovem’ch.

4. Smluvni strany se dohodly, 2e mésiém' fakturaci bude uhrazena cena dila a2 do vyée 90%
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2 celkové ceny dila. Zbyvajici (":ést, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,,zédr2né“
(déle téi ,,zédriné“), které bude zajiét‘ovat Fédné plnéni zévazkfl zhotovitele z této smlouvy.
Pfevezme-Ii objednatel dilo s vadami (":1 nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zédriné do 30
da p0 odstranéni vad éi nedodélkfl reklamovanych pfi pfevzeti dila objednatelem. Nebude—Ii
mit dl'lo v dobé pfevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zédriné do 14 dnfl
od pfevzetl’ dila objednatelem.

Lhflta splatnosti jednotlivé faktury éini 3O kalendéfnich da od jejiho doruéeni objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vétovanSIch praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedeny'Ich praci a pfimo na staveniéti.

Faktury musi obsahovat éislo smlouvy objednatele a (Eislo soupisu provedenYch praci.
Souéésti faktury bude pfiloha — soupis provedenych praci ocenény podle poloikového
rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.

V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné Udaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli
s vyznaéenim dflvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu dle pokym‘] objednatele, a to
vystavem’m nové faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodni IhUta splatnosti.
Celé lhflta splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni pfisluéné ééstky
z abtu objednatele,

v.
JAKOST DiLA

Zhotovitel je povinen dilo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnimi pfedpisy, pfikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila, v souladu se schvélenf/mi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi éeskymi nebo evropskymi
technickymi normami, vsouladu se souéasnYm standardem u pouiivanYch technologii a
postupfl pro tento typ dila tak, aby dodriel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od EN, CSN a technicch poiadavkfl na vystavbu, dle kterych je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickYm dozorem a vykonavatelem
autorského dozoru.

Jakost dodévanych materiélfi a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpflsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pFevzeti dila.

VI.
PRovADENi DiLA

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfijezd kjednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.

Zhotovitel je povinen p0 provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodniho
stavu a zépisem o pfedéni a pFevzeti je pfedat jejich vlastnikflm.

Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéit jejich vybavenl' ochrannYmi pracovnimi pomf’Jckami.
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Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k ohroéovéni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtééovéni okoh’ stavby. Smluvni strany se dohodly, 2e Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpfilsobi objednateli 6i tfetim osobém béhem provédéni dila.
Za Uéelem kontroly provédéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedéni staveniété pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofédny kontrolni den, svolé jej objednatel,
Zhotovitel je povinen zUéastnit se mimofédného kontrolniho dne. O prflbéhu a zévérech
kontrolniho dne se pof‘idi zépis, k jehoz vypracovéni je povinen technicky dozor, a nebude—Ii
ho, pak Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné
3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pokud tak Zhotovitel neuéini, je povinen umoénit objednateli
provedeni dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.

O kontrole zakeanych éésti dila se uéim’ zéznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych éésti
dila. Nedostavi—Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve
stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pfikazfl.
Zhotovitel timto prohlaéuje, 2e bere na sebe nebezpeéi zcela mimofédnS/ch nepfedvidatelnych
okolnosti, které podstatné ztéiuji dokonéem’ dila. Zhotovitel je také povinen zajistit a
financovat veékeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost, jako by je provédél
sém.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli smlouvu o
pojiéténl’ odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou mflie svou éinnosti (“3i neéinnosti psobit
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli (“3i jakékoliv tFeti osobé a
odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti ve vyéi nejméné ceny dila bez DPH dle 6|. III
odst. 1 této smlouvy (déle jen ,,pojistné smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu,
pfip. pojiéténi udriovat vplatnosti a Uéinnosti p0 celou dobu trvéni této smlouvy. Trvéni
pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na poiédéni objednateli prokézat. Objednatel mé mimo
jiné prévo odstoupit 0d této smlouvy, jestliie Zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost uvedenou
v tomto odstavci.

VII.
STAVEBNi DENiK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s prévnimi pFedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zéznamfl ode dne pfevzetl’ staveniété do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyrké i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlééené stavby.

Zépisy v deniku nesmi byt pfepisovény, ékrtény, z deniku nesmi bylt vytrhovény prvni strénky
s originélm’m textem. Kaidy zépis musi byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
oprévnénym zéstupcem.
Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho oprévnénému zéstupci originél dennich
zéznamfl ze stavebniho deniku pfi provédéné kontrolni éinnosti nebo jej odevzdé pFi pfevzeti
celého dila objednatelem.
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vm.
PREDANi A PREVZETi DiLA

Dilo bude pFeda’no zépisem o pfedéni a pfevzeti dila, ktery sepiée zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaéeni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, éislo a datum uzavFenI'
této smlouvy, datum vydéni a éisla stavebnich povoleni, zahéjeni a ukonéeni praci na dile,
prohlééenl’ objednatele, 2e dilo pFejimé/nepfejimé, datum a misto sepséni zépisu, jména a
podpisy zéstupcfl objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nékladfl
od zahéjeni po ukonéeni dila, terml'n vyklizeni staveniété, datum ukonéeni zéruky na dilo.

Pfi pfedéni dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o Fédném provedeni dila dle
technicch norem a pfedpisfl, provedeny’Ich zkouékéch, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlééeni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnCJ p0 pFevzeti dila objednatelem odstranit zaFizeni
staveniété a staveniété vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DiLo

Smluvm’ strany se dohodly, 2e dilo mé vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovidé
poiadavkflm uvedenym v této smlouvé, pfisluénym prévnim pfedpisflm, projektové
dokumentaci, technickym normém, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazflm
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uéivéni, k némui bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé dilo v prflbéhu VS/stavby, déle za vady, jeZ mé dilo v dobé
jeho pfedéni a pfevzeti a vady, které se projevi v zéruéni Ihflté. Za vady dila, které se projevi
po zéruém’ tIté, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpflsobeny poruéenim jeho povinnosti.

Zhotovitel se nemf’JZe zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, ie by prokézal, 2e vadu
zpflsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo
jen selhéni technického dozoru vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Zéruéni doba na stavbu se sjednévé vdélce 60 mésicfl. Na dodévky technologického
charakteru se samostatnYm zéruénim listem plati zéruka poskytnuté v3'Irobcem, min. véak
v délce 24 mésicfl.

Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Zéruéni Ihfita nebéii po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uiivat. Pro ty éésti
dila, které byly v dflsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii zéruéni lhflta
opétovné 0d poéétku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel oznémi pisemné, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedeny vzéhlavi této
smlouvy, vyskyt vady a vadu popiée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémem’, mé
se za to, ie poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi—li objednatel jinak. Oznémeni je
povaiovéno za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovm’ch dm‘]
0d obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnfl od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie
je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pFipadé, 2e reklamaci neuznévé, do
24 hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
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zhotovitel povinen odstranit ve Ihflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvm’ch stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornSIch pfipadech a2 do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani—li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé pfevzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.
Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfedé pisemné.
Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po dobu
odstranovéni vady.

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahéjenim praci po pfedéni staveniété dle podminek
sjednanych touto smlouvou, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyéi 10.000,- Kt": za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi
10.000,- Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Vpfipadé, ée zhotovitel bude vprodleni socenénim vicepraci nebo ménépraci dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplacenl’ smluvni pokuty ve vyéi
3.000,- Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
V pn'padé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenym v pfiloze (“3. 2 této smiouvy, je objednatel oprévnén uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 20.000,- K6 za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni poddodavatelského
schématu.

Vpn’padé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruéeni
jednotlich faktur objednateli, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplacem’
smluvni pokuty ve vyéi 3.000,— Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyiéi 3.000,- Kc":
za kaidy prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo nedodrieni
BOZP. Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké a2 poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky ve
stanovené lhflté neodstrani.
VpFipadé nedodrieni terminu kodstranéni vady nebo nedodélku sepsanych vzépise o
pfedém’ a pfevzetl’ stavby je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi
10.000,— Kc": za kaidou vadu nebo nedodélek a kaidy den prodleni s jejich odstranénim.
V pfipadé nedoeenI' terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
t‘Jté, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vYéi 10.000,- Kc“: za kaidy
den prodleni sjejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’.
Obdobné se postupuje i v pfipadé, ie zhotovitel k odstranéni vady nebo nedodélku ve
stanoveném terminu nenastoupi.

V pfipadé nedodrieni terminu k odstraném’ vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
Ihflté, je objednatel oprévnén L’Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 10.000,- Kt": za kaidy
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den prodleni s odstranénim a kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek.

fipadé nedodrieni terminu kodstranéni vady, které se projevila vzéruéni t‘Jté a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén L’Jétovat zhotoviteli smluvnl'
pokutu ve vyéi 15.000,— K6 a kaidy i zapoéaty den prodleni s jejl’m odstranénim.

V pfipadé nedodriem’ terminu odstranéni zafizeni staveniété a vyklizeni staveniété po pfedénl’
a pfevzeti dila, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 3.000,— Kc“: za
kaidy den prodleni.
V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pI’ed Fédnym ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvnl' pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéem’m povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké VS/éi vznikne druhé strané ékoda, kterou Ize
vyméhat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokuty jsou smluvnl' strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé
smluvnl' strany, vzniklou z této smlouvy.

Smluvni pokuta je splatné ve lhflté 15 kalendéfnich dnfl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

XI.
Wééi MOC

Pro 06e této smlouvy se za okolnosti vyééi moci povaiuji mimoFédné a objektivné
neodvratitelne okolnosti, znemoinujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavfeni této smlouvy a nemohou byt zhotovitelem odvréceny, jako napf. iivelné pohromy,
stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udélosti. Za
okolnosti vyééi moci jsou pro 06e této smlouvy povaZovény i nepfiznivé klimatické podminky,
za kterych nebude objektivné technicky éi technologicky moiné realizace dila.

Smluvni strana, u nii dojde kokolnosti vyééi moci, a bude se chtl't na vyééi moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuéenYm dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoi i o jejim ukonéeni, a to ve lhflté
nejpozdéji 3 pracovnich dnfl od vzniku a 3 pracovnich dnlil 0d jejiho ukonéem’. Nedodrieni této
Ihflty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnosti vyééi moci.

Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou se po dobu trvéni okolnosti vyééi moci
doéasné pFeruéuji.
Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoinym vlivem zésahu vyééi moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajl’ci zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila
dodatkem k této smlouvé. Nedojde—Ii k dohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna od této
smlouvy odstoupit. Odstoupenim smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémeni o odstoupeni
doruéeno druhé smluvni strané.

xu.
zANIK SMLOUVY

Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran nebo
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é. smIouvy Objednatele: 2022/02/059/Li

é, smlouvy zhotovitele EUROVIA CS, a.s,: 030128M0165/18472209345JMO

é. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, 3.5.:

b) jednostrannS/m, odstoupenim od smlouvy pro jejIpodstatné poruéenl’ druhou smluvni
stranou, s tim, Ze podstatnym poruéenim smlouvy se rozumi zejména:

. nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v terminu stanoveném touto smlouvou,
popf. objednatelem,

. prodlenI' s plnénim jednotlivych éésti harmonogramu praci deléi 5 pracovnich mi),
0 neuhrazeni ceny dI'Ia objednatelem ani p0 tfetI’ vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluZné

ééstky, pfiéemi druhé a tFetI' vyzva nesmi nésledovat dI’ive neZ 30 dnCI po doruéeni
pfedchozi vyzvy.

2. Objednate! je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) byl—Ii na zhotovitele podén névrh na zahéjem' insolvenéniho fizem’ ve smyslu zékona é.
182/2006 8b., 0 L'Ipadku a zpCIsobech jeho Feéeni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl, éi na jeho majetek bude nafizena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
nebo stavebniho povoleni,

c) zhotovitel pfi realizaci dila opakované bezdI‘ZIvodné nerespektuje pfipominky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP,

d) zhotovitel provédi préce na dile v rozporu stouto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pFiméFené dobé poté, CO by! na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem Objednatele ve stavebnim deniku.

e) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tI'm, 2e nezajistil
realizaci dila nebo jeho éésti konkrétnim poddodavatelem, sjehoi pomoci prokazoval
éést své kvalifikace v zadévacim Fizeni

f) zhotovitel neprokéie platné a Uéinné pojiéténi zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé trvéni této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémenI’ o odstoupé’ni doruéeno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zéniku
smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dI’lo véetné véci, které opatfil a které jsou souéésti
dila a uhradit pfipadné vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila
véetné véci, které pfevzal, a to pouze v rozsahu, v jakém doélo k plnéni ze strany zhotovitele.
Odstoupenim 0d smlouvy neni dotéeno prévo oprévnéné smluvni strany na zaplacenI' smluvni
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy.

XIII.
zAvEREéNA USTANOVENi

Smluvni strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesmI' provédét zhotovitel ani osoba s
nim propojené. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy a
objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel timto prohlaéuje, 2e v dobé uzavfeni této smlouvy neni v L'Ipadku, Iikvidaci neni vfléi
nému vedeno fizeni dle insolvenéniho zékona, na jeho majetek neni nafizena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenych
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

Tato smlouva navé platnosti dnem jejI’ho podpisu obéma smluvnimi stranami a L'Iéinnosti
dnem jejiho uveFejnénI' vregistru smluv. Smluvni strany se dohodly, ie objednatel zaéle
sprévci registru smluv tuto smlouvu kuvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich
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C. smlouvy objednatele: 2022/02/059/Li

C2 smlouvy zhotovitele EUROVIA 08, as: 030128M0165/18472209345JMO

C. smlouvy zhotovitele Strojirny a stavby Tfinec, a.s.:

dodatkfl smlouvy uzavfenych v budoucnosti.

4. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, 26 um nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pisemnych dodatkfl (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zmém’ zépisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasenim objednatelem rovnéz
zépisem ve stavebnim deniku).

5. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pFed jejim podpisem pfeéetly a 2e byla uzavfena
podle jejich pravé a svobodné vale, coi stvrzuji svymi podpisy. Pokud bude tato smlouva
vyhotovena v elektronické podobé, musi byt vyhotovena ve formétu PDF/A a bude podepsané
platnymi zaruéenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloienymi na kvalifikovanych
certifikétech. Kaidé ze smluvnich stran obdrii smlouvu v elektronické podobé s uznévanymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v Iistinné
podobé, tak musi byt vyhotovena ve étyFech stejnopisech podepsanych oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran, pfiéemi objednatel obei dvé a zhotovitel dvé vyhotoveni.

6. O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim (3, 2022/3672 ze dne
09.05.2022.

7. Pfilohu této §mlouvy a jeji nedilnou souéést tvofi: 1. PoloZkovy rozpoéet, 2. Poddodavatelské
schéma, 3. Casovy harmonogram praci

07. 87‘ 2022
V Tfinci V Ostravé

za objednatele g
f

, za zhotov'tele EUROVIA CS, as.

RNDr. Véra Palkovské Ivng. Stefan Podolan, dle plné moci
Primétorka Reditel zévodu Ostrava

v Tr‘inci 30.6» 222 1;»
za zhotovitele Stro‘irn: a stavb Tfinec as.

Marian Czyfi, MBA
PFedseda pFedstavenstva

lng. Roman Lysek
Mistopfedseda pfédstavenstva


