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PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Dostavba a rozšířeni ZŠ Dr Edvarda Beneše, Praha - Čakovice - Etapa A
Čtvrt. 1, 2023ID Název úkolu Doba Zahájení 

trváni

1 den 12.10. 21 
27 dny 13.10.21 
1 den 6.1. 22 
1 den 18.11. 21 
34 dny 19.11.21 
72 dny 6.1.22 
lidný 6.1.22

Čtvrt A, 2022Čtvrt. 3, 2022Čtvrt 2, 2022Čtvrt. 4. 2021 Čtvrt. 1. 2022
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1 23 Původní datum předání staveniště

Posun předání staveniště

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - AKTUALIZACE

4 O Předání a převzetí zařízení staveniště 18.11.2021

5 23 Přerušení prací z důvodů změny přeložky teplovodu, odsouhlasení ZL, objenání materiálů

Přípravné práce

7 Provizorní zřízení zařízení staveniště v omezeném rozsahu, oddělení staveniště od provozu školy

h
yr

2

3

. 18.11

6

8 a

9 23

* 2.2.Nabytí právní moci na zařízení staveniště v plném rozsahu (zajišťované objednatelem)

Provizorní přeložka teplovodu - vícepráce, včetně ochrany stávajícího teplovodního kanálu (přípravné 
práce)

Demontáže a bourací práce, zazdívky

SO01.1 Přístavba ZŠ , SO 01.2 Stavební úpravy ve stávající ZŠ

Piloty

Zemní práce

Ležatá kanalizace pod objektem 
Základy

Mazaniny pod hydroizolaci, hydroizolace, včetně tehn.přestávky

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Základová deska

Upozornění zhotovitele na chyby v řešení výztuže - Bude řešeno změnovým listem 
Monolity 1NP

Zhotovitel předloží změnový list na řešení bednění stropu 4.NP 
Objednatel uzavře dodatek na změnový list na řešení bednění stropu 4.NP 
Monolity 2NP 
Monolity 3NP 
Monolity 4NP (stěny)

Monolity 4NP (strop) - Skutečná doba pro provedení stropu 4.NP bude sjednána změnovým listem a 6 dny 
dodatkem k SoD včetně navazující úpravy HMG prací 

Vložení ocelové nosné konstrukce 
Hrubé rozvody instalací 
Vyzdívky 
Hrubé podlahy 
Omítky

Obklady a dlažby

Konstrukce suché výstavby, podhledy 
Malby a nátěry.

Zámečnické a truhlářské výrobky 
Kompletace instalací 
Plošina pro imobilní

Povlakové podlahy, vnitřní výplně otvorů 
Vnější výplně otvorů 
Střecha 
Fasáda

Venkovní rozvody inž. sítí

Zrušení provizorní přeložky teplovodu a nová přeložka dle PD 
SO07 Areálové rozvody dešťové kanalizace 
SO 08 Retenční a akumulační nádrž 
S012 Rekonstrukce stávající kanalizace 
Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, zatravnění 

Výměníková stanice

Demontáž stávající technologie VS, stavební úpravy ve VS 
Nová technologie VS 
Dokončení stavby

Dokončovací práce, závěrečný úklid 
Závěrečné zkoušky a měření 

Předání a převzetí dokončené stavby

Odny 2.2.22 
27 dny 13.1.22

-10 40 dny 21.2.22 
219 dny 23.2. 22 
12 dny 23.2.22
9 dny
10 dny 17.3.22 
26 dny 31.3.22
7 dny 
80 dny 17.5.22
8 dny 
0 dny 
26 dny 27.5.22 
0 dny 
0 dny 
14 dny 4.7.22 
14 dny 22.7.22 
lidný 11.8.22

26.8. 22
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ÍWW»0Í«B13 11.3. 22
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16 6.5. 22
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18 17.5. 22

21.5. 22 ♦ 21.5.i9 a
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rH-W-21 29.6. 22

13.7. 22 ^ 13.7.22
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25 dny 5.9. 22 
40 dny 22.8.22 
5 dny 
20 dny 3.10.22 
20 dny 10.10.22 
25 dny 31.10.22 
20 dny 31.10.22 
25 dny 31.10.22 
15 dny 21.11.22 
20 dny 21.11. 22 
10 dny 5.12.22 
25 dny 21.11.22 
20 dny 5.9.22 
25 dny 5.9. 22 
40 dny 3.10.22 
75 dny 11.7.22 
37 dny 
30 dny 11.7.22 
20 dny 
20 dny 15.8.22 
30 dny 
169 dny 10.5. 22 
40 dny 10.5.22

20 dny 4.7.22

21 dny 1.12.22 
14 dny 12.12.22 
21 dny 1.12.22 
0 dny
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29 10.10. 22
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47 12.9. 22
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t 30.12.54 30.12. 22

CJi. Konečný termín 
Průběh

Úkol Pouze zahájeni

Pouze s datem dokončení

Ruční úkolSouhrn projektu 
Neaktivní úkol 1Projekt: HMG Dostavba ZŠ Čak 

Datum: 21.6. 22

Pouze s dobou trváníRozděleni

Průběh ručně zadaného úkolu* Vnější úkoly 
* Vnější milník

Neaktivní milník Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkoluMilník

rSouhrnný Neaktivní souhrn Ruční souhrn
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