
DODATEK C. 2

KE SMLOUVĚ O PILO C. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

PŘÍLOHA C. 5 - ZMĚNOVÝ LIST C. 06



(C 002 31 291 
IČ 267 68 607, IČ 251 10 977

Objednatel: Městská tist Praha - Čakovice

Zhotovitel Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA

SMLOUVA O DlLO č. Eh647/21 (obJ.431/21) 
ZE DNE 03.11.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

„Dostavba a rozšířeni ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice - Etapa A“PROJEKT:

LOKALIZACE ZMÍNY. Změna splaškové kanalizace

03/2022

$222 ZZVZ

DATUM:

ZATŘÍDĚNI CHARAKTERU ZMfNY

Následující xmína mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMfNY

Po provedeni stavebné technického průzkumu bylo zjištěno, ie stávající splašková kanalizace umístěná v objektu školy, na kterou se dle 
PD mělo napojit splaškové potrubí z nově realizovaného objektu, nelze vzhledem k umístěni a výškovým poměrům využit 
Na základě sond provedených v areálu vnitřního dvora byla nalezena alternativní trasa splaškové kanalizace, kterou bylo možno využit. 
Došlo ke změně projektu a bylo navrženo nové řešeni nakládáni se splaškovými vodami, které jsou nové vedeny směrem do dvora a 
napojeny cca 15m od nového objektu do stávajíc! venkovní trasy kanalizace.

CENOVÁ KALKULACÍ:

Viz přiloženy Položkový rozpočet prací

SEZNAM PftlLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 
1} Položkový rozpočet prací 
2) Revize PD - D.2.1.b-05, D.l.4.1^10

POČET PftllOM: 3 (položkový rozpočet, 2ks PD)

Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýši o: 307.572,08,- Kč bez DPH

Změna terminů prováděnl/dokončeni díla:

Kanalizace pod objektem do 10.04.2022 
Bude mit vliv na termín dokončeni díla 

Prodlouženi Ihúty pro provedeni díla o 12 dni

Změna bude realizována do:

Termín dokončeni díla do



Městská dásl Praha • Čakovice 
IJUOr Jan Stambruch)

Ct -EVANS sr.o. 
{Ing. David Fous)

podpls/datumpúupl y lunl

Méstská část Praha • Čakovice 
lIDS - Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)

podplv/datum

Méstskí část Praha - Čakowce 
(AD-Ing. Miroslav Lín)

podpis/datum
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