

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 25/2022
          Číslo smlouvy zhotovitele: 2589/2021

Název díla:


“PD Teplice - dodávka a instalace zabezpečovacího, kamerového a přístupového elektronického systému”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	HEROS GROUP s.r.o.
sídlo:	Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk92800359]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	63148374
DIČ: 	CZ63148374
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložce č. 32799
tel.:				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu ceny díla:
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. V souvislosti s tím byl proveden odpočet neprovedených prací. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod 4. Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH			938 318,- Kč	
Nová celková smluvní cena bez DPH			924 943,18 Kč			
	                         							
Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 01.07.2022			V Chomutově dne 01.07.2022 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






 				
investiční ředitel 					jednatel			 
Povodí Ohře, státní podnik				HEROS GROUP s.r.o.
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