
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020
čj. objednatele: 228552/2020-OSM

čj. zhotovitele: 23-577-01

uzavřený dle ustanoveni § 25 86 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

l. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha l, Loretánské nám. 101/5, PSČ l 18 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-l7228-001/0710

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisováni jeho jménem oprávnčny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
b) ve věcech technických:
C) ve věcech realizace: In
d) technický dozor investo
d) autorský dozor: Ing. M

2. Zhotovitel: KONSIT a.s.
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle
B, vložka č. 752
zastoupený Ing. Jiřím Urbanein, členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha
číslo účtu: 820762/0800
lČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech technických
C) zástupce na stavbě: In

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění
Smlouvy o dílo č.j. 228552/2020-OSM a č.j. zhotovitele 23-577-01 uzavřené dne 8.10.2020, Dodatku č.l
ze dne 29.7. 2021 a Dodatku Č.2 ze dne 6.1.2022.
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I. Mění se Článek V. Cena díla odstavec 1. takto:

Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ Č. 3 takto:

Původní cena díla (včetně Dodatku č.l a 2 ) bez DPH:

Změna ceny podle PZ č. 3 bez DPH:

Cena díla podle Dodatku Č. 3 bez DPH:

Cena díla podle Dodatku Č. 3 s DPH:

41.779.619,38 Kč

+ 1.477.693,67 Kč

43.257.313,05 Kč

52.341.348,79 Kč

výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 38.931.581,75 KČ + DPH. Zádržné ve výši 10% ceny díla Činí
4.325.731,31 KČ + DPH dle platných předpisů.

2. Upravuje se Článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 4. tak, že uvedená výše
zádržného 4.177.961,94 KČ se mění na 4.325.731,31 KČ + DPH.

3. Upravuje se Článek VII. Bankovní záruky odstavec 2. tak, že uvedená výše bankovní záruky č. 2
2.088.980,97,- KČ se mění na 2.162.865,65 KČ bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

l.

2.
3.

4.

5.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
l) PZ Č. 3
Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a úČinnosti dnem uveřejněni
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a
zhotovitel dvě vyhotoveni.
Smluvní strany potvrzuji, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho
obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

21 -06- 2022V Praze dne

Za objednatele:
Česká republika
- Ministerstvo zahraničních věcí

Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
náměstek
sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne ^?7-Š:

Za zhotovitel
KONSIT a.s.

Ing. jiří Urban
člen představe
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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 3
název investiční akce l číslo ,,Jiviny - Rekonstrukce objektu B a vrátnice" l 0002

zhotovitel díla KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

PZ navazuje na NOZ č. 4

způsob předáni - odeslání příjemci

datum přijeti pz příjemcem

jj osobně r poštou r e-mailem r poslem

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzuji zmocněné osoby smluvních stran
tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plněni:

1. Bouráni betonových patek - bourací práce kladivem (pozůstatky původního sila na Z straně fasády)
2. " Komunikace nad rámec PD (za závorou+překop"buňky) - oprava stávajících poškozených ploch a

rektifikace poklopů
3, Komunikace pod přístřeškem + bourání přístřešku - odstraněni původního přístřešku a doplnění

komunikace
4. Komunikace - vjezd před závorou - oprava stávajÍcÍch poškozených ploch a rektifikace poklopů
5. Vodovodní přípojka - nová vodovodní přípojka k objektu A (havarijní stav)
6. SDK podhled vrátnice - podhled zohledňujici stávající stav stropní konstrukce (vizuálni efekt) a skryti

instalací (minimalizace vedeni instalaci po stěnách)
7. SDK kastlik - zakryti svodů ZTI (vyřešeni detailu prostupu dešt'ového svodu stropní konstrukci,

zlepšeni hlukových parametrů)
8. Likvidace betonů pod komunikací - nepředvidatelnost (namísto štěrkových konstrukčních vrstev

zjištěno značné množství betonových vrstev o značné mocnosti pod původní komunikaci)
9. Bourání bet. ohrad a zpevněných ploch - demontáž a likvidace ocelo-betonových ohrad na Z straně

fasády
10. Chodníky - záměna finálních povrchů - namísto asfaltu zvolena dlažba 20x20cm (lepši vzhled,

umožňuje provedení budoucích ,,neviditelných" oprav
1 1. Repaše stávajících regálů a výtahu - přehodnoceni stavu a použitelnosti stávajících regálů a sníženi

investice do výtahu vzhledem k jeho životnosti a budoucí funkci
12. Navýšeni výměr systému EPS - rozšířeni objemu dodávky systému EPS

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena 41.779.619,38 KČ bez DPH

změna ceny potvrzená tímto PZ 1.477.693,67 KČ bez DPH

nová celková cena stanovená tímto PZ 43.257.313,05 KČ bez DPH

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění 04.11. 2022

změna terminu plněni potvrzená tímto PZ Beze změny

nový termín plněni stanovený tímto PZ 04.11. 2022
za zhotovitele: za objed tele:

KEIN ľaškj,l
KONSITa:s,
PŮikn,hová osoby pod é osoby
lČ:1863Cň97. QJ ,Z " 7 1 -M "']'7

datum datum

datum a podpis garanta investiční akce 30- í-- b"l Z


