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OZNÁMENÍ ZMĚNY  ZL č. 2 
 

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. 

Investor: Agentura ochrany krajiny a přírody Datum: 9. 6. 2022 

Název akce: „Výměna oken, oprava fasády, nátěr dřevěných prvků, opěrná zeď – Žďár nad Sázavou" 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

 
 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz. rozpočty 

 

  Předmět změny:  

Méněpráce/Vícepráce  

Popis a zdůvodnění změny:      

Při demontáži oken bylo zjištěno vadné provedení a závady navazujících parotěsných fólií. Je nutná 
částečná výměna, zatěsnění. Při demontáži oken bylo nutné demontovat část přiléhajících SDK předstěn 
a podhledů a dále parapetních mazanin a tyto budou nutné nahradit novými včetně parotěsné fólie. Dále 
při demontáži bylo nutné demontovat stávající venkovní žaluzie. Tyto požaduje TDS a uživatel 
namontovat zpět. Bylo také zjištěno, že obsahem rozpočtu není demontáž oken, žaluzií a montáž včetně 
dodávky nových parapetů. Dále zednické zapravení pod parapety a malířská oprava i malba nového 
provedení SDK. Součástí je i provedení venkovního lešení s vykonzolováním k oknům pro provedení 
venkovních úprav okolo oken - truhlářské zalištování, oplechování parapetů a oprava oplechování krytiny 
dle PD. Lešení nebylo součástí rozpočtu SOD. 
 
Bylo zjištěno, že pro provedení výměny (opravy) podhledu říms z původních cetris desek na dřevěná 
prkna tl. 25 mm, chybí v rozpočtu lešení. 
 
Oplechování vikýřů z důvodu havarijního stavu fasády pokryté Cetris deskami. Desky jsou některé 
prasklé, zkroucené, uvolněné apod. Hrozí zatékání do stavby a na jednom místě průkazně zatéká. Je to 
celkové řešení i s řešením stávajících venkovních parapetů (doplnění krycím páskem styk okna a 
stávajícího parapetu), které měli být demontovány a provedeny nově. 
 
Navržená demontáž cetrisových desek vikýřů. 
 
Po odkrytí cetrisových desek stěny nad hlavním vstupem byl zjištěn havarijní stav - spadlé a poškozené 
tepelné izolace a dále porušené difuzní fólie pod cetris deskami. Proto bylo navrženo částečná výměna 
tep. izolace a celé difuzní fólie. 
 
Bylo dohodnuto po odkrytí demontovaných desek z cetrisu u říms, že bude dodatečně pod pohledové 
laťování, které je nově místo cetrisu, namontována PE fólie proti hmyzu. 
 
Vlivem možného zatékání dešťovou vodou byla zjištěná narušená konstrukce trámu krovu (zhlaví) a 
proto byla navržena oprava. 
 
Byla dohodnuta změna provedení opravy komunikace vůči projektu, kde nebude provedení rampy dle 
projektu, ale bude cela dlažba předlážděna do podoby celoplošného bezbariérového přístupu nejen do 
budovy. A dále rozšíření oprav (předláždění) stávající přístupové komunikace. 
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Rozpor vůči rozpočtu a projektu. K projektovému řešení bylo ještě doplněno vložení izolačního pásu 
(bandáže) do hydroizolace. Rozpočet obsahuje jenom zaakrylátování spáry což je v rozporu s projektem. 
 
Při provádění prací na anglickém dvorku bylo zjištěno, že zdí protéká za deště voda. Po odhalení vedení 
dešťové kanalizace byl zjištěn havarijní (přerušený) stav napojení na pokračující odtok kanalizace. Proto 
bylo rozhodnuto o opravě napojení kanalizace a opravě živičné izolace opěrné zídky. Po zasypání výkopu 
budou ještě dodatečné osazené odvodňovacích žlaby do betonového lože s úpravou okolního terénu. 
 
Byla navržena okapová větrací mřížka, ale z Al materiálu z důvodu neporušení od hlodavců apod. 
 

 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. 

Cena méněprací bez DPH: 
 

49.471,25 Kč 

Cena víceprací s DPH: 
 

427.528,91 Kč  

Výsledná cena změny s DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

                            378.057,66  Kč 
 

Bez vlivu na termín dokončení                               

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                           
 

 
        
 

 
Datum:  Datum: 


