„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – 

vybavení interiérů“

Změnový list číslo ZL 01:
P01 Dodatečné dodávky (přípočty) 

P02 Odpočty dodávek
vypracovaný zhotovitelem v souladu s kupní smlouvou ev. č. objednatele: SD/2021/0499
	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – 
vybavení interiérů

	Kupující:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Prodávající:
	CNC studio s.r.o.

	Kupní smlouva:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0499

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné dodávky: 
Část A

Pol. č. 16A  – Přípočet skříně matracové NP 1.2´ - změna členění a rozměru
Část B

Pol. č. 19A  – Přípočet skříně matracové NP 3.5´ - změna členění a rozměru

Pol. č. 20A  – Přípočet skříně matracové NP 3.6´ - změna členění a rozměru

Pol. č. 21A  – Přípočet skříně matracové NP 3.7´ - změna členění a rozměru

Část C
Pol. č. 21A  – Přípočet žehlícího stolu NP 5.1 – výroba stolu

Pol. č. 12A  – Přípočet skříně v zádveří NP 4.1´ – bez postranní desky (dodávka stavby)

ZL 01 - P02: Odpočty dodávek: 

Část A

Pol. č. 16  – Odpočet skříně matracové NP 1.2 

Pol. č. 56  – Odpočet vnitřní rolety R1

Pol. č. 58  – Odpočet vnitřní rolety R4

Část B

Pol. č. 19  – Odpočet skříně matracové NP 3.5 

Pol. č. 20  – Odpočet skříně matracové NP 3.6

Pol. č. 21  – Odpočet skříně matracové NP 3.7

Část C
Pol. č. 21  – Odpočet stolu pracovního malého S9 

Pol. č. 12  – Odpočet skříně v zádveří NP 4.1 



	POPIS ZMĚNY  A DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Část A a B 

Pol. č. 16, 19, 20 a 21:
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Z důvodu snazší manipulace s matracemi při zasouvání do přihrádek matracových skříní dětmi, došlo na základě dodatečného požadavku provozovatele k úpravě skříní. Upravilo se vnitřní rozčlenění i rozměry skříní. 
Část A
Pol. č. 56 a 58: 
ZL 01 - P02: Na základě dodatečného požadavku provozovatele byl upřesněn rozsah zastiňovacích prvků – interiérových rolet. 4 ks rolet nebyly dodány.
Část C

Pol. č. 21: 
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: V souvislosti s dodatečným požadavkem provozovatele byl typový pracovní stůl v prádelně určený k žehlení a skládání prádla nahrazen vyráběným s konstrukcí určenou provozovatelem. 
Pol. č. 12: 
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Vestavěná šatní skříň v zádveří přístavby je součástí obkladu stěny, který navazuje na vestavěné dveře se skrytou zárubní do sociálního zařízení. Pohledově tvoří se skříní jeden celek. Z technologických důvodů bylo nutné obklad stěny tvořící obložku zárubně provést v průběhu realizace stavby a ve vybavení interiérů je o to ponížena cena šatní skříně.


	Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 01– P01 Dodatečné dodávky a      č. ZL 01 - P02 – Odpočet dodávek, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.



	Návrh na změnu dOBY instalace ZBOŽÍ:   ne

	Návrh na změnu ceny DODÁVEK ZBOŽÍ:        20 421,17 Kč včetně DPH

	odpočet dodávek bez DPH 
	DPH 21 %
	odpočet dodávek včetně DPH

	-59 392,50 Kč
	-12 472,43 Kč
	-71 864,93 Kč

	dodatečné dodávky bez DPH 
	DPH 21 %
	dodatečné dodávky včetně DPH

	76 269,50 Kč
	16 016,60 Kč
	92 286,10 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 10% dodatečné dodávky +  odpočet dodávek

	§ 222, odst. 5                   ANO /NE

Dodatečné dodávky

	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 


	Změnový list vypracoval:
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	Podpis:

	za prodávajícího:
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	Změnový list schválil:
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