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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00533/2021/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI 

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Ing. Milan Štufka, BUNG CZ s.r.o.

	tel.:
	

	e-mail:
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	STROMMY COMPANY, s.r.o.

	Se sídlem:
	Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora                  

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem                   

	bankovní spojení
	Československá obchodní banka, a.s.    

	číslo účtu:
	

	IČO:
	 01919652            

	DIČ:
	 CZ01919652            

	Identifikátor datové schránky
	 76fw8mi           

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel             

	tel.:
	[bookmark: _GoBack]

	e-mail
	 pavel.blaha@strommy.cz             

	dále „Zhotovitel“


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)






Uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 smlouvu o dílo č. SOD/00533/2021/OIÚ „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 22-32-004 ze dne 23. 6. 2022 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/00533/2021/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st 
Předmět dodatku
Realizace stavby je součástí dotačních titulů: 
a) „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa - 1. etapa“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010354 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
b) „Dešťový biotop – 2. etapa“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011477 v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem dodatku č. 3 je:
a)  stanovení víceprací pro akci „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“, spolu s určením jejich ceny.
b) prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“: pro 1. Etapu stavby o 33 pracovních dnů z důvodu ztíženého provádění prací na skalnatém podloží, nutnosti vybudovat drenáž pro odvod nadbytečné vody z části Barevná a herní zahrada (1. etapa stavby) a odvodu pracovníků z Ukrajiny, na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
Článek 2nd 
Předmět plnění
2.1.	Změna předmětu plnění spočívá:

a) v realizaci víceprací pro realizaci 1. etapu předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


Článek 3rd 
Termíny realizace
[bookmark: _Hlk39147819]3.1.        Změna termínu plnění spočívá v úpravě čl. 3 odst. 3.2.
Článek 3.2. nově zní:
3.2.        Smluvní strany sjednávají následující termíny dokončení a předání díla objednateli: 
3.2.1.	 1.Etapa: do 141 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí místa realizace v rozsahu dané Etapy
3.2.2.	 2. Etapa: do 119 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí místa realizace v rozsahu dané Etapy

Článek 4th 
   Cena díla
4.1. Ceny dle změnového listu č. 3 uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku č. 3, se sjednávají takto: 
[bookmark: _Hlk57876471]  
[image: ]

Článek 5th 
Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1 – změnový list stavby č. 3 + položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy 
     

	V Říčanech
	
	V andělské Hoře
	

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	









	
	
	
	

	Ing. David Michalička
	
	Ing. Pavel Bláha
	

	starosta města	
	
	provozní ředitel
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Původní cena 

celkem dle SOD 

bez DPH

cena za 

vícepráce bez 

DPH

cena za 

méněpráce 

bez DPH

součet cen za 

vícepráca a 

méněpráce 

celková cena, vč. 

vícepráce a méně 

práce bez DPH

celková cena, vč. 

vícepráce a méně 

práce vč. DPH

1. Etapa Barevná a herní zahrada, Arboretum 5 897 667,43 Kč

16 324,75 Kč 0,00 Kč

16 324,75 Kč 5 913 992,18 Kč 7 155 930,54 Kč

následná péče pro 1. Etapu v délce 60 měsíců

500 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 500 000,00 Kč 605 000,00 Kč

2. Etapa Dešťový biotop 5 128 545,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 5 128 545,10 Kč 6 205 539,57 Kč

následná péče pro 2. Etapu v délce 60 měsíců 500 000,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč 605 000,00 Kč

celkem za 1. a 2. Etapu, včetně následné péče 12 026 212,53 Kč 16 324,75 Kč 0,00 Kč 16 324,75 Kč12 042 537,28 Kč14 571 470,11 Kč
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