
 

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název akce: Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská – přepracování PD

Č. smlouvy objednatele: 000065 00 16

Č. dodatku objednatele: 000065 01 16

Č. smlouvy zhotovitele: 6814/MP – dodatek č.1

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený:        Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
                            Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl: B vložka 847
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva 
bankovní spojení: KB Praha a.s.  Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR:  MS Praha,sp.zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č.1  ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

V březnu 2016 byla přepracována DUR dle zadání Objednatele. Následně byly vyšším investorem
Magistrátem hlavního města Prahy uplatněny další požadavky na změny v návrhu stavby (způsob
parkování v ul. Vlastina, jiné řešení cyklistické dopravy). Návrh DUR je proto nutné z části přepra-
covat včetně úpravy v řešení přeložek inženýrských sítí, SSZ a inženýrských objektů. Vzhledem k
výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy.
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6814/MP, dodatek č. 1 

Původní text smlouvy:

1.1 Předmětem plnění je přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení, zabezpe-
čení činností pro vydání územního rozhodnutí a získání platného územního rozhodnutí na
stavbu « Tramvajová trať Divoká Šárka-Dědinská » se všemi obsahovými náležitostmi pro
úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Specifikace prací:

 Dopravní model
 Dopravně-inženýrské výpočty pro návrh SSZ
 Aktualizace stávajících inž.sítí
 Aktulizace EIA pro žádost o verifikační stanovisko 
 Změna DUR  v rozsahu prověření variantních řešení,  předjednání úprav dopravních

řešení, majetkoprávní elaborát
 Inženýrská činnost v souvislosti se změnou DUR

se doplňuje tímto textem:

Rozsah nových prací dle dodatku č.1:

 změna řešení parkování v jižní části ul. Vlastina v úseku mezi ulicemi U Silnice - Ciol-
kovského 

 změna způsobu napojení cyklistické dopravy na návazné cyklotrasy na obou koncích
ul. Vlastina

 vyvolané úpravy v návrhu SSZ
 vyvolané úpravy v návrhu přeložek inženýrských sítí

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

Původní text bodu 2.1.:

2.1. Termíny plnění:

2.1.1. Zahájení prací ihned od podpisu smlouvy

2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) do 15.3.2016

2.1.3. Změna DUR do 31.3.2016

2.1.4. Žádost u ÚR do 31.8.2016

2.1.5. Vydání čistopisu DUR do 31.8.2016

se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

2.1. Termíny plnění:

2.1.1. Zahájení prací ihned od podpisu smlouvy

2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) do 15.3.2016

2.1.3. Změna DUR do 31.3.2016

2.1.4. Úprava změny DUR do 31.8.2016
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2.1.5. Žádost u ÚR do 31.12.2016

2.1.6. Vydání čistopisu DUR do 31.12.2016

Dodržení termínů plnění je podmíněno upřesněním koncepce řešení vedení cyklistické trasy kolem
areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby do 30.6.2016 ze strany MHMP.

3. Cena za dílo:

Původní text bodu 3.1.:

3.1. Přepracování PD                                                                     980 000,- Kč
Čistopis DUR                                                                           929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR                                          860 000,- Kč

Cena celkem bez DPH                                                        2 769 000,- Kč

DPH 21 %                                                                               581 490,- Kč
Cena celkem s DPH                                                             3 350 490,- Kč

se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

3.1. Přepracování PD                                                                     980 000,- Kč
Úprava změny DUR                                                                487 500,- Kč
Čistopis DUR                                                                           929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR                                          860 000,- Kč

Cena celkem bez DPH                                                        3 256 500,- Kč

DPH 21 %                                                                               683 865,- Kč
Cena celkem s DPH                                                             3 940 365,- Kč

5. Platební podmínky:

Původní text bodu 5.9.:

5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:

5.9.1. V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH

5.9.2. V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH

5.9.3. V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH

5.9.4. V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + HPH

5.9.5. Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH

se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:

5.9.1. V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH

5.9.2. V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH

5.9.3. V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 487 500,- Kč + DPH

5.9.4. V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH

5.9.5. V termínu dle bodu 2.1.6 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + HPH

5.9.6. Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH
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Závěrečná ustanovení:

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zá-

kona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepo-
važují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel
dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že
veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o
ně požádají.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost origi-
nálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku č. 1 a zho-
tovitel dvě  vyhotovení dodatku č.1.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem sou-
hlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:       V Praze dne:      

Za objednatele Za zhotovitele.

_______________________ _______________________
Mgr. Martin Gillar Ing. David Krása
předseda představenstva místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl.m.Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.
akciová společnost

_______________________ _______________________
Ing. Ladislav Urbánek Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva člen představenstva 
Dopravní podnik hl.m.Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.
akciová společnost
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