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METROPROJEKT Praha a. s. 

I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2 

DODATEK č. 2 KE SMLOUV  O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění 

 
Název akce: Tramvajová trať Divoká Šárka – D dinská – přepracování PD 

Č. smlouvy objednatele: 000065 00 16 

Č. dodatku objednatele:  000065 02 16 

Č. smlouvy zhotovitele: 6814/MP – dodatek č. 2 

1. Smluvní strany: 
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená:         Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
                             JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1 
čís. účtu:  1930731349/0800 
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s. 
 nám stí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové M sto 
 zastoupená:  Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
   Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
 bankovní spojení: KB Praha a.s.  Praha 1, Václavské nám. 42 
 čís. účtu:  9302-021/0100 
 IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895, plátce DPH 
 OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

dodatek č. 2 ke smlouv  o dílo, 
kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

 

Preambule 

30. srpna 2016 byl vydán koncept DUR dle zadání Objednatele a bylo zahájeno projednání s 
dotčenými orgány stání správy, vlastníky pozemků a správci technické infrastruktury. Ke dni 
31.12.2016 byl vydán čistopis dokumentace DUR a předán objednateli.  
V říjnu 2016 byl vznesen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (HS HMP) požadavek na dodržení 
aktualizace Nařízení vlády 272/2011 Sb., platné od 30.7.2016 jako Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 
Tato novelizace zrušila platnost dřívějších výkladů legislativy a způsobila zpřísnění hlukových 
limitů pro tramvajové tratě, HS HMP proto odmítla vydat kladné stanovisko k DUR bez výkladu či 
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pokynu svého nadřízeného orgánu. Uvedené skutečnosti nevyplývají přímo z textu předmětných 
nařízení vlády a byly zhotoviteli a objednateli sděleny až po proškolení HS HMP na Ministerstvu 
zdravotnictví v říjnu 2016. Aktuálně požadované hodnoty hluku nelze technicky splnit tak, aby 
stavba tramvajové trati nadále kvalitně plnila svůj účel. Stavební úřad bez kladného stanoviska HS 
HMP nezahájí územní řízení stavby a důrazně doporučil nepodávat dokumentaci bez doložení 
tohoto stanoviska. Objednatel začal neprodleně prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy hledat 
řešení u Ministerstva zdravotnictví ČR (nadřízený orgán HS HMP), nicméně v termínu odevzdání 
DUR dle smlouvy se zhotovitelem získal pouze ústní příslib jednání k rychlému vyřešení situace 
metodou individuálního posouzení beze změny navržených parametrů stavby. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2. 

2. Termíny a místo pln ní, předání a převzetí: 
Původní text bodu 2.1. ve zn ní dodatku č. 1: 
 
2.1. Termíny plnění: 
2.1.1. Zahájení prací ihned od podpisu smlouvy 

2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) do 15.3.2016 

2.1.3. Změna DUR do 31.3.2016 

2.1.4. Úprava změny DUR do 31.8.2016 

2.1.5. Žádost u ÚR do 31.12.2016 

2.1.6. Vydání čistopisu DUR do 31.12.2016 

Dodržení termínů plnění je podmíněno upřesněním koncepce řešení vedení cyklistické trasy kolem 
areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby do 30.6.2016 ze strany MHMP. 

 

se ruší a nahrazuje se tímto textem:  
 
2.1. Termíny plnění: 
2.1.1. Zahájení prací ihned od podpisu smlouvy 

2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) do 15.3.2016 

2.1.3. Změna DUR do 31.3.2016 

2.1.4. Úprava změny DUR do 31.8.2016 

2.1.5. Žádost u ÚR do 31.7.2017 

2.1.6. Vydání čistopisu DUR do 31.12.2016 

Záv rečná ustanovení: 

  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere 
na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 
 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění. 

 
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 

originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 a 
zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 2. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Praze dne:       V Praze dne:       

 
Za objednatele Za zhotovitele.  
 
 
 
 
_______________________ _______________________  
Mgr. Martin Gillar      Ing. David Krása 
předseda představenstva předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 
akciová společnost 
  
 
 
_______________________ _______________________ 
JUDr. Jan Blecha     Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva   místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 
akciová společnost 
 
 

 


