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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Č. S941/2021/132 ze dne 6. 8. 2021 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Ing. Alojzem Riškou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě 

pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád. 

ve věcech technických jedná:  Ing. Radim Přasličák, technik stavebních investic,  

tel: 778028480, e-mail: radim.praslicak@lesycr.cz 

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo učtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

TEON STAV s.r.o. 

se sídlem Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravici 

IČO: 286 47 777 

DIČ: CZ28647777 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném V Ostravě oddíl C vložka 36669 

zastoupená Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou  

ve věcech technických jedná:  Ing. Vit Bayer, autorizovaný stavbyvedoucí 

tel.: +420 721 748 690 , e-mail: bayer.vit@volny.cz 

bankovní spojeni: Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 201692058/0600 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební 

práce na akci: Odstranění havarijního stavu Poledňanského mostu, evidenční číslo zakázky: 

S941/2021/132 (dále jen dodatek): 
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I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo (vícepráce 58 453,26 Kč bez DPH). Cena za 

provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré 

náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné smlouvy (SML-

00122-2021-110), ve znění pozdějších dodatků, ve výši: 

 

2 093 415,61 Kč bez DPH cena za provedení díla bez dodatků 

2 319 205,23 Kč bez DPH cena za provedení díla, ve znění Dodatků č. 1 – č. 2 

 

V čl. IV. Cena za dílo, odst. 1, věta první, se mění a nově zní takto: 

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 377 658,49 

Kč bez DPH, slovy dva milióny tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set padesát osm korun českých 

čtyřicet devět haléřů, bez DPH. 

 

II. 

Odůvodnění 

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující 

skutečnosti: 

a) Po zřízení nové spřažené mostovky a mostních říms a odkrytí stávajících zděných křídel 

na levém toku Řečice bylo zjištěno, že nově navržené betonové římsy nad mostními křídly, 

které mají navazovat na mostní římsy, nelze napojit dle zpracované PD.  

b) Římsy nejsou dostatečně podepřeny a ze statického hlediska je zapotřebí pod římsy zřídit 

nový betonový klín včetně ocelových kotevních prvků a následné zalití výztuže betonem 

nad přechodovým klínem. 

c) Nové řešení napojení betonových říms bylo včetně výpočtu zpracováno projektantem akce 

„Oprava Poledňanského mostu - Zpracování PD“ autorizovaným inženýrem pro dopravní 

stavby, mosty a inženýrské konstrukce. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejněni v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřuji svůj 

souhlas s uveřejněním celého zněni dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 
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3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – rozpočet více práce 

 

 

 

V ………………. , dne …………….                    V ………………. , dne ……………. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Alojz Riško     Ing. Andrea Milatová  

ředitel OŘ severní Morava    jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.    TEON STAV, s.r.o. 

 


