	Nový Dražejov II. etapa – kanalizace a vodovod lokality zahrádek

	Změnový list č. 1
	Datum předložení zhotovitelem
	12. 4. 2022

	Objednatel
	Město Strakonice

	TDS
	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

	Zhotovitel
	EKOSTEEL s.r.o.

	

	Charakter změny:
	Práce neobsažené v ZDS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	Pozemková parcela par.č. 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic

	Specifikace změny: a) Výměna KG potrubí 
                                  b) Přesun a ukládka výkopku – v místě hladkého KG potrubí 
                                  c) Doměření pažení.
                                  d) Dopojení stávajících kanalizačních přípojek.
                                  e) Prodloužení termínu – nové přípojky vody, kanalizace a prodloužení vodovodu (navrhujeme 1 měsíc).

	Zdůvodnění změny: a) Nevyhovující potrubí pro znovu uložení.
                                   b) Chybějící položka v rozpočtu.
                                   c) Malá výměra ve výkazu výměr.
                                   d) Neobsahuje PD.
                                   e) Navýšení objemu prací. 

	Finanční dopad změny: 
323 141,40 Kč s DPH
	Navýšení / úspora / beze změny

	

	Přílohy:
	č.1 – soupis prací, rozpočet                  

č.2 – stanovisko TDS
č.3 – zákres v situaci stavby

č.4 –fotodokumentace

	Schvalovací proces:
	

	Podpis a razítko TDS
	Podpis a razítko AD

	...................................................

Xxx Xxxxxx Xxxxx
	...................................................

Xxxx Xxx Xxxxx

	Datum: 07.06.2022
	Datum: 

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby.

	Podpis a razítko zhotovitele
	Podpis a razítko objednatele

	...................................................

EKOSTEEL s.r.o.
Xxxxx Xxxxx
	Změnu schvaluji / neschvaluji

...................................................

Město Strakonice
XXXX Xxxx Xxxxxx


	Datum: 03.06.2022
	Datum: 07.06.2022 
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