
SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Bc. Markem Viskotem
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění
pozdějších změn - Statutu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město
ěíslo účtu:
ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement
na straně jedné jako objednatel

a

PROTECHSTAV, s.r.o.
se sídlem Vinohradská 1113/78, Černovice, 618 00 Brno
IČ:28334043
DIČ: CZ28334043
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 61968
zastoupená MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA, jednatelem, tel.: 733 737 690
ve věcech technických zastupuje: Dušan Smrček, tel.:733 737 692, email: red.vyr@protechstav.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
ěíslo účtu:
na straně druhé jako zhotovitel

I

I

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací
provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení opravy účelových
komunikací na Horáckém náměstí (dále jen ,,dílo“):

1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „projektová
dokumentace44), kterou v červnu 2016 zpracovala společnost Fragula s.r.o., ě. p. 304, 664 07
Sivice. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem
této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.

í

1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné
provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel t
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zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho 
provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné 

k provádění díla,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace44, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých 

částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
- zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a 

jejich předání objednateli,
- likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho 

likvidaci objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a 

příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které 
bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany 

stanovují jako závazné (dále jen ,,normy“).

1.5 Místem provádění díla jsou úěelové komunikace uvedené věl. I. odstavci 1.1 této smlouvy a 
vyznačené v příloze č. 3 - grafické situaci.

1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.
Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkových 
rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností 
nepřekročí

874 554,93 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, 
její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou 

cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu 
provádění díla.

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této 

smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu 
změny díla na limit ceny díla.
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III.
Platební podmínky

3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura1“), vystavené 
zhotovitelem po předání díla.
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3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně 
provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na 

faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit 
ceny díla.

3.3 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou 
uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž 
lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není 
vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, 
pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla 
vystavena v rozporu s touto smlouvou.

3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 
nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a 
včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 
práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.
ILhůta k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 31. 7. 2017 (dále jen „lhůta 
k provedení díla“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 15. 5. 2017.

I
4.1

4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které 
neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a 

toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele 

bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí 
obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o 
dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel 
odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly 
písemně oznámeny zhotovitelem.

Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 
zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla 

a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné 
okolnosti. Y případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně 
zhotoviteli neoznámí, že s přerušením provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění 
díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje 
lhůta k provedení díla.

4.3

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta 
k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.
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v.
Provedení, předání a převzetí díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže 
dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, 
pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle 

projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není 
kompletní.

5.1

5.2

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 
alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán 

zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.

Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují.

5.4

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 

důvody nepřevzetí díla.
5.5

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami 

(s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh.

Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také: 
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 
dokumentace skutečného provedení díla,
stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 
v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad díla, 
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. 
doklady o likvidaci stavebního odpadu.

5.7

VI.
Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu 
a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace44, bude-li ho 

zapotřebí, obstará na své náklady potřeby zhotovitel.

6.1

6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do deseti dnů po podpisu této smlouvy. O 
předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště 

prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení 
nezpůsobil zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 

zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid
6.3
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staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 
třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty 
může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění 
vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode dne, kdy 
objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li 
dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické ěi případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 
soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 

další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu 
v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 
prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje 

o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve 

stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této 
smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 
14.00 hod.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je 

povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, nejpozději tři pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se 

objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění 
díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich 
odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
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náklady na odkrytí zhotovitel. Y případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je 
objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese 

zhotovitel.

7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných 

ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného 
odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na 

náklady zhotovitele.

7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na 
kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup 
prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál 
předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve 

stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní 
materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu 
rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není 
zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům 

zhotovitele.

7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, 
s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací 
nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu 

této smlouvy předpokládat.

vra.
Změny díla v průběhu jeho provádění

8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 
dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost 
provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 
především tyto skutečnosti:

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové 

dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci 

dle projektové dokumentace,
- vady projektové dokumentace.

8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve 
stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový 

list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list 
bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řeěkovice a 

Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny 

rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

6



8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 
budou zvoleny méně náročné postupy ěi méně nákladné standardy materiálů, bude 

odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.
Záruka za jakost díla

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho 

předání.

9.1

Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této 

smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.2

Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo 

právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 
má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho 

částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho části.

9.3

9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je 

uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli 
v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu 

poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli 
během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.

9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho 
části nebo dodání chybějícího díla resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 

do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada 

nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo 

toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.
i

X.
Zákonná odpovědnost za vady

10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijale dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel 
neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud 
dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.
Smluvní pokuty

11.1 Y případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

11.2 Y případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kě za každý den trvání 
prodlení.
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11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kě za každý den trvání prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí 
díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže 
objednatel převezme dílo s vadami.

11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné 
odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.
Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však 

došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech 
vad díla.

12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho 
zhotovování.

XIII.
Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 
stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než dvacet dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode 

dne, co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště 
delším než patnáct dnů.

13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, 
pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud 
objednatel nezjedná nápravu ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva 
odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez 
zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo 

má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně 
celého plnění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. 
jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 
s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud

i

I
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neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené 
práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje 

za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených 

objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude 

v souladu s ěl. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 
účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode 

dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této 

smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle 
této smlouvy z vád díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění 
povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na 

zdraví osob.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak 

nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením 
smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody 

vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý 

účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. 
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření 
dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě 

do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

i

i

XV.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 35. schůzí Rady městské části Bmo-Řečkovice a 

Mokrá Hora dne 26. 4. 2017.
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Přílohy:
příloha č. 1 - položkové rozpočty
příloha č. 2 - vzor změnového listu
příloha č. 3 - grafická situace

V Brně dne: ^ ^ 1 V Brně dne: i 5 2úíÍ

P r.o.
Vi rno

@

Statutární mAiffo Brno
st Brno-folkovíte a Motoi Horo
rlút Úřadě městské Césti
ho nam. il, 62100 Brnfl

01

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části

Brno-Rečkovice a Mokrá Hora

Objednatel

MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
jednatel

PROTECHSTAV, s.r.o.

Zhotovitel

1
S
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Položkový rozpočet stavby

Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice; Stavba: 118

Statutární město Brno, Městská část Brno-Rečkovic.e a

Mokrá Hora

Palackého náměstí 11

♦IČO: 44992785Objednatel:

DIC: CZ44992785

621 00 Brno

IČO: 28334043PROTECHSTAV, s.r.o.Zhotovitel:

DIC: CZ28334043Vinohradská 78

618 00 Brno

CelkemRozpis ceny

871 358,93HSV

0,00PSV

3 196,00MON <

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

874 554,93Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

874 554,93 CZK21 %.Základ pro základní DPH

183 656,54 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

1 058 211,47 CZKCena celkem s DPH

28.3.2017Brně dnev

PR .r.o.
BrnoVino

V(

i
Za objednatele- Za zhotovitele

Zpracováno programem BUlUHpower S, © RTS, a.s. Stránka •1;Z:6: '•
Í(C'



Rekapitulace dílčích částí
. . Základ pro 

sníženou DPH
Náklad pro základní 

DPH
Číslo r-. Název ■■■: DPH celkem Cena celkem % *

Zpevněné plochy - bourací práceSO 01 304 4420 251 605 52 837 29

DSO 01. Bourací práce - ul. Novoměstská 0 251 605 304 44252 837 29

SO 02 : Zpevněné plochy - stavební práce 0 622 950 130 819 753 769 71

DSO 02. Stavební práce - ul. Novoměstská 0 622 950 I 130 819 753 769 71

Celkem za stavbu 874 5550 183 657 1 058 211 100 I

S

j
Rekapitulace dílů

i
Číslo : Název Typ dílu Celkem %

fr,; Zemni práce1 HSV 53 824,00 6 I■I T.

46 Zpevněné plochy HSV 372 862,00 43

Trubní vedení8 HSV 4 289,00 0

Ostatní konstrukce na trubním' vedení89 HSV 4 461,00 1

IDoplňující práce na komunikaci91 HSV 18156 987,00

Staveništní přesun hmot99 HSV 79 825,89 9

Montáže potrubíM23 MON 3 196,00 0

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 199 110,04 23

Cena celkem 874 554,93 100

i.

i

I

I

Zpracováno pmijřánián SUlTOnowsr S; ©'RTS; a.s.' ; Stránka 2 z. 6 • -
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Položkový rozpočet

Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-ŘečkoviceS: 118

Zpevněné plochy - bourací práceO: SO 01

Bourací práce - ul, NovoměstskáDSO 01.3R:

Číslo položky množství cena / MJ CelkemMJNázev položkyP.č.
52 495,00Zemni práceDíl: 1

16 280,00370,00000 44,00Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m 2I 113106121R00

odstraněni betonové dlažby 300x300x40 mm : 140 : 
odstraněni betonové přídlažby 300x300x40 mm : 230 :

370.00000

150.00000
370
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 
odstranění bet. zámkové dlažby ti. 60 mm : 150 :

39,00 5 850,00m22 1131O6231R00

150.00000

740.00000

150
17 020,0023,00Odstraněni podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm 

odstranéní asfaltu 50 mm, dvě vrstvy : 2*370 :

m23 113108405R00

740,00000
35,00000:

740
77,00 2 695,00Vytrháni obrub obrubníků silničních

odstranění silničního obrubníku 1000x250x150 mm : 25 :

4 113202111R00 m

demontáž kamenného obrubníku š. 250 mm : 10 :

35.00000

200,00000

35
10 400,0052,00Vytrhání obrubníků zahradních

odstranéní záhonového obrubníku 1000x250x50 mm : 200

5 113204111R00 m

200,00000!

10,00000

200

Očištění vybour, obrubníků všech loží a výplni 
demontáž kamenného obrubníku š. 250 mm - očištění 
obrubníku : 10 :

250,0025,006 979024441R00 m

10,0000010

199 110,04
10 276,00 
2 419,20

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
1 027,60000: 

2,70000

10,00

896,00

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t7 979082219ROO

Naložení a složení suti

složení kamenných obrubníku na mezideponii ve 
vzdálenosti do 5 km, následné opětovné naložení na 
stavbu : 2,7:

t8 979095312ROO

2,70000
2,70000

119,26000
81,40000;

200,66000

2,7
226,80 

32 677,24 
95 319,40 
58 191,40

84,00 
274,00; 

1 171,00 
290,00

Vodorovné přemístěni suti do 1 km 
Poplatek za skládku stavební suti 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

t979083513R00 
979990001R00 
979990121R00 
979083116R00

9

t10

t11

t12

251 605,04Celkem

Poznámky, uchazeče k zadáni



Položkový rozpočet

Revitalizace parku na Horáckém-nám. v MČ Brno-ŘečkoviceS: 118

O: Zpevněné plochy - stavební práceSO 02

Stavební práce - ul. NovoměstskáR: DSO 02.3

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 1 329,00

1 171101101R00 Uložení ayponiny do násypu zhutněných na 95% PS 
dosypání zemninou v tl. 100 - 200 mm, tj. průměr 150 mm 
v ploše 100 m2 : 0.15*100 :

m3 15,00000 43,00 645,00

15 15,00000:

60,000002 180401211R0O Založeni trávniku lučního výsevem v rovině 
OlHimusováni tl. 200 mm ; 60 :

ni 2 7,00 420,00

60 60,00000

3,00000směs travní luční II,, střednědobá PROFI. á 25 kg 
Ohumusování tl, 200 mm : 60'5/100 :

3 00572471R kg 88,00 264,00
i

3 3,00000

Díl; 46 Zpevněné plochy 372 862,00
!4 45762141ÍR00 Těsnění z asfaltobet, úprava spár zálivkou 1 kg/m 

zalití spáry asf. směsí u silničních obrubníků ; 17 :

17,00000: 20,00 340,00m

17 17,00000

601,000005 564851111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 
dlažba - chodník bez pojezdu OÁ - dlažba 200x200 : 585 :

m2 154,00, 92 554,00
I

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba : 16 :

601 601,00000

601,000006 596215021R00 Kladení zánikové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 
dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 585 :

m2 204,00 122 604,00

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba ; 16 :

I601 601,00000

585,000007 5924511900R Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní

dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 585 :

m2 260,00 152 100,00

585 585.00000

16,000008 5924511901R Dlažba HOLLAND II! 20x20x6 cm červená

dlažba - chodník bez pojezdu OA - slepecká dlažba : 16 :

m2 329,00 5 264,00

16 16,00000

Díl: 8 Trubní vedení 4 289,00
9 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg 

Poklop D.400 - vzor Brno : 1 :

kus 1,00000 575,00 575,00
I

1 1,00000

1,0000010 55243345AR poklop litinový průměr 610 mm, 40 tun - vzor Brno 
Poklop D400 - vzor Brno : t: -

kus 3 714,00 3 714,00

1 1,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 461,00
11 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 153,003,00000 459,00

!
«prstenec 63/10 : 2 :

3 3,00000

.1,0000012 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 
kroužek

kus 455,00 455.00

I



*

deska 100-63/1 / : I :
- 1,00000 

1,00000
I

207,00 207,00Prstenec vyrovnávací TBW-Q 025/10/120 
prstenec 63/4 : I :

kus13 50224174.AR

1.00000 
2,00000

I
293,00 586,00kusPrstenec vyrovnací TBW-Q 625/100/120 

prstenec 6,3/10 : 2 :

14 59224177R

2,00000 
1,00000

2
2 754,00 2 754,00Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17, mm 

zákrytová deska : I :

kus15 59224354R

1,000001

156 987,00Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
108 225,00487,50000 222,00Osazení stojat. obrub.bet. s opérou.lože z C 16/20nXF1 s

oboustrannou opórou
16 917862111(R) m

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 460 :

Obrubník silniční ABO 1-15 (1000x150x300): 1 / : 
Obrubník silniční přechodový : 4 : .

Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N (1000x150x150):
6.5 :

487.5

obrubník silniční betonový 150x300x100 mm, přírodní 
Obrubník silniční ABO 1-15 (1000x150x300): 17 :

487.50000
17,00000 2 975,00175,00kus17 59217012R

17,00000 
460,00000

17
43 700,0095,00kusobrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý 

Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 460 :

460

obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N

Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15N (1000x150x150):

18 592173060R

460,00000

7.00000 791,00113,00kus19 59217490R

7 :
7.00000
2.00000

7
648,00324,00kusobrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP 

Obrubník silniční přechodový : 2 :

59217491R20

2,00000

2,00000
2

324,00 648,00obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL 
Obrubník silniční přechodový : 2 :

kus21 59217492R

2,000002

79 825,89Staveništní přesun hmotDíl: 99
79 825,89438,60377 182,00Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný t998223011R0O22

3 196,00Montáže potrubíDíl: M23
620,0062,0010,00000Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm 

chránička AROT 110: 10:

230191017R00 m23

10,00000

18,00000
10

1 476,0082,00Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm 
chránička AROT 160 : 18 :

230191028R0024 m

18,00000

10,00000
18

36,00 360,00trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 
chránička AROT 110:10:

25 3457114705R m

10,00000

10.00000
10

740,0074,00trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160 
chránička AROT 110: 10:

3457114708R m26

10,0000010

622 949,89Celkem

Poznámky uchazeče k zadáni

i.
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Příloha č. 2

Změnový list č. 1

Dílo: „Oprava účelových komunikací na Horáckém náměstí"

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:
Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

v

Stanovisko vedoucího OZP:

Stanovisko místostarostv (starosty):

í
i
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