


DODATEK č. 1
k č. SPA –2021-800-000247/1(objednatele)
k č. 1574521 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti k zajištění a vydání územního rozhodnutí, a zjišťovacího řízení EIA pro akci Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb – solární sušení kalů

uzavřené dne 6.8.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
___________________________________________________________________________

Smluvní strany
Objednatel: 	CHEVAK Cheb a.s.
	
Adresa:	Tršnická 4/11, 305 02 Cheb 
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 
	v Plzni, v oddíle B, vložce 367

K technickým věcem pověřen: 	xxx
	xxx

Bankovní spojení: 	KB Cheb, č.ú. 14102331/0100
IČO:	49787977
DIČ:	CZ49787977

(dále jen "objednatel")


Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.
	projektová a inženýrská společnost
                               	
Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	xxx
Ke smluvnímu jednání pověřen: 	xxx
K technickým věcem pověřen: 	xxx

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100
IČO: 	46964371
DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")


Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.



Preambule dodatku
Zhotovitel oslovil v souladu se závazkem základní vzájemné smlouvy o dílo příslušný Krajský úřad s dotazem, zda je pro daný záměr nezbytné Zjišťovací řízení EIA dle příslušného zákona. Odpověď k 23.9. zněla – ano. Zhotovitel tedy v souladu se základní smlouvou o dílo zahájil proces Zjišťovacího řízení a zpracování „Oznámení“. 
V průběhu prací došlo ke zjištění nezbytnosti nepředvídaných akustických měření a vyhodnocení na ČOV ve vztahu k řízení EIA, což ovlivnilo průběh prací zhotovitele mj. cenově i časově. 
V rámci zajištění vyjádření k podání žádosti o územní rozhodnutí jsme následně obdrželi od stejného Krajského úřadu k 23.2. rozhodnutí, že Zjišťovací řízení EIA není vyžadováno.
Tyto uvedené skutečnosti reflektuje tento dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo v následují dikci.


ČL. 2 Změny smlouvy
Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-SPA-2021-800-000427 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:


ČL. 3 Předmět smlouvy
Odstavec 2.6 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.6 Zpracování dokumentace dle přílohy č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění závěrečného stanoviska ze strany příslušných správních orgánů ve věci posouzení záměru výstavby Regionálního centra na životní prostředí ve zjišťovacím řízení (dále jen též „EIA“), včetně podání a projednání záměru + odborný posudek po vydání Rozhodnutí příslušného Krajského úřadu. 

Zhotovitel v důsledku výše uvedeného v Preambuli dodatku provede:
· kompletní Oznámení pro podání žádosti o Rozhodnutí ve věci Zjišťovacího řízení, toto Oznámení předá Objednateli,
· Odborný posudek pro další inženýrskou činnost pro podání kompletní žádosti o ÚR v souladu se zákl. SoD,
· Nebude provádět podání žádosti o Rozhodnutí na Krajský úřad, tedy zkrátí inženýrskou činnost pro EIA proces, tedy méně práce oproti zákl. SoD,
· Provede doplňková akustická měření a jejich vyhodnocení vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu prací Zhotovitele, a to jako více práce nad rámec základní SoD.


Čl. 4 Čas plnění
Odstavec 3.2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2 Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností 
- Zpracování DÚR	…………………………………………………………	do 30.11.2021

· Vyjádření Krajského úřadu k nezbytnosti „EIA procesu“ ………………..	do 31.10.2021
· Doplňková akustická měření a vyhodnocení	……………………………	do	15.3.2022
· Zpracování Oznámení+ odb.posudek pro Zjišťovací řízení EIA ……….	do	15.5.2022
· IČ v rámci EIA – podání Oznámení ……………………………..	………..		nebude provedeno
· IČ – Podání žádosti o ÚR …………………………..……………………..		do	31.7.2022





Čl. 5 Cena za dílo
Odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.        o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

	1
	Cena celkem bez DPH  
	1 192 000,- Kč

	2
	DPH - 21,0 %
	     250 320,- Kč

	3
	Cena celkem vč. DPH  
	 1 442 320,- Kč



Z toho dílčí činnosti bez DPH činí:

· Zpracování DÚR	…………………………………………………………	   579 000,- Kč

· IČ - Podání žádosti o ÚR	…………………………………….	…………	   217 000,- Kč

· Akustická doměření a vyhodnocení v rámci ČOV	…………………..	     98 000,- Kč

· Oznámení + odborný posudek pro Zjišťovací řízení EIA- bez IČ..………	   298 000,- Kč


ČL. 6 Závěrečná ustanovení
6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000427 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

6.2 Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

6.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.




V Brně, dne ……………..	  					V Chebu, dne ……………..

Za Zhotovitele:							 Za Objednatele:







…………………………………						    …………………………………..
 xxx					     
   jednatel společnosti					       
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