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Záznam o posouzeni změn stavby v průběhu realizace
114V17200 9253

KŘP Oink - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Áavlíčkova 2913/8
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009260

l. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby
Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) dokumentace stavby
b) inženýrská činnost - TDS
c) autorský dozor
d) ostatní - koordinátor BOZP

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy
z toho:
a) stavební část
b) nestavební movitá část akce
c) neinvestiční náklady

ll. Navrhované změny stavby

521 680,-

411 400,-
295 240,-

99 200,-
66 550,-

42 180 018,79

42 180 018,79
O
O

1.
ZL č, 1 - Při demontáži stávajících oken a montáži nových byl zjištěn nevyhovující a
zastaralý stav magnetického a mechanického zabezpečení. Nutná výměna včetně výmalby.
ZL č. 2 - Po provedení demontáže stávajících parapetů bylo zjištěno, že stávajícI podklad byl
nevyhovující pro osazení nového parapetu. Z tohoto důvodu je nutné provést začištění
vyrovnáni stávajÍcÍho podkladu tepelnou izolací EPS o ti. 10 až 20 mm. Demontáž celého
hromosvodu není v PD a výkazu výměr.
ZL č, 3 - Po provedení demontáže stávající krytiny mansardové části střechy bylo zjištěno,
že stávajÍcÍ ostění oken je v nevyhovujlchn stavu. Tento stav zapřIčinilo nevhodné provedeni
osazeni stávajících klempířských prvků a zatékání dešt'ové vody k obložení ostění, které
následně degradovalo. Je tedy nutné provést nové obloženi ostění oken z OSB desek, na
které bude potažena tenkovrstvá minerálni omítka v barvě fasády. Na základě požadavku
uživatele došlo k upřesnění specifikace vstupních dveří do objektu a doplněni o požadované
komponenty - čtečky karet, bezpečnostní skla atd. Urychleni montáží oken a parapetů.
Nutná realizace prací kolem mansardových oken.
ZL č. 4 - Tesařské a klempířské práce souvĹsejÍcÍ se změnou technologie uložení
hlinIkových šablon dle PD. Změna a doplněni dodávky střešních doplňků, které nejsou v PO,

celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):
přípočty k ceně díla
vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SOD
odpočty z ceny díla
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD

+ 4 064 955,00
+ 9,64 %

- 833 422,69
- 1,98 %
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celkový vliv na změnu ceny díla + 3 231 532,31
V

vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SOD + 7,66 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1, 2, 3, 4.

Ill. Souhrnné stanovisko účastníka programu

výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1, 2, 3, 4 nebyly při uzavírání SoD
součástí předmětu plněni ani její ceny. jejich provedení zajistí správnou funkci realizované
stavby.

lV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

C) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů,
poškození hydroizdací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 (bez DPH) 3 359 466,94
DPH 21 % 705 488,06
Celkem (VC. DPH) 4 064 955,00

vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SOD 9,64 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 42 180 018,79 KČ vC. DPH se navyšuje o 3 231 532,31 Kč vC.
DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1, 2, 3, 4,
Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

. 23-05-2C22|nvestičnl referent OSNM

Vladimir Blaho podpis

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčiřík
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