
DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

,jqovostaÝba skatpparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře"
(dále: »veřejná zákáZka" nebo ,,VZ')

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: starostou města

IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hom
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: , referent Odboru
investic MÚ Kutná Hora
TEL: +0420 E mail:

(dále: ,,objednatel")

II. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Poděbradova 1069/35, '702 00 Ostrava

26792699
CZ26792699

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě
v oddíle C složce 26 330

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
(dále: ,,zhotovitel")

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném mění (dále
jen: ,,občanský zákoník") tento Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo:

I.

Dne 20.10.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je ,,Novostavba
skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře" ( dále jen Smlouva ). Přílohou č. l Smlouvy je
položkový roqpočet stavby.



II.
l. Tímto Dodatkem se strany dohody na změnách v položkovém rozpočtu stavby a to na

základě Změnového listu č.l. Upravený položkový řo@očét stavby tvoří Přílohu Č. l
tohoto Dodatku, kterou se nahrazuje Příloha č. l Smlouvy.

2. Zrněny v položkovém řo@očtu nemají vliv na cenu díla sjednanou v či. 3 Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III.
1.

2,

3.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.l přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku usnesením Č.R/574/22
ze dne 15.6.2022.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.

Objednatel: Město Kutná Hora
V Kutné Hoře dne .............

Zhotovitel: Hydrq,Gas Manufacture,s.r.o.
V Ostravě dne



Wíloha Č.1: položkový roqpočet stavby



ELEKTROINSTALACE . soupis výkonů »Mnoyý m č.1

A.VÝKAZ VÝMĚR SKATE PARK KH. hl.o8větleni ZaK č. 67 047
b ·

®0-eieKrolmtalau
ČHlo POPB VÝKONU MWnč MnOíMm¶ ,bdmCkovä jodnutkwä Com Sqo ZMňy po xrMnO

p<x'c» |0cNDtkm m&i6 mnw SOD com novú

REKAPITULACE
' sN'l'aá
' RC/'vR(N "nenqie " pmnf nmc«
' MoN'ž 'p'"m\'/ emmm an«mm 'Ile c21 m.

l
5 CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
Č ' CELKEM SOUPIS VÝKONŮ VC 21%DPH '

' RqzvucIy ekkúlcké + zemni' pme
2 Zemnfc! vMenl Fezn d=10 mm. m. 30 52 22
3 Zemnlc1 SvOňcy SS. SP. k& 6 8 2
' Kabety nn
5 CYKY-J m,s Yě $bZámch m. 80 114 34

CYKY-J ÔX4 sbžáry m. 55 98 43
' Kábelová chnánlčka d=100 do země m. 40 69 29
b s:uoňovHý ocebvý stm' Mnk U12-159.'133/114 2 1 -1

KonzolovY výbžn1k urb 4/114-900 k6. 2 1 -1
'd StOžá'OU vYzbw pro 3 okwhy komoktvč. pojistek Kb. 2 2 O
" Qoel l© 1S 16 1
'2 Zemnf jMce C 46 m
13 vykapov6 práce zerrúna 3 , 45 x35 výkoci, zához m. 40 70 30
¶4 ,Zřfzenl kabelového lože plšek, f6lle m. 40 70 30
16 zhutn4n! Ýňma t'ä¶Y, g'gýnz zemlny m. 20 20 O
" výkopov6 pmce zemdna 3 , So 'OS VÝkljP záhaz Dŕořez m. ID 10 O
" výkop a ukptyení smm vC. Beton S'CSY Kel 2 2 Q
ib Kácenl porošů v trase zemnľho vedenl vC Jeho likvidae hz8 1 1 O
ni pl di%k pro renektKYy M-, natáčení do stran D 1 1
n2 StoZár pro 6x reňaktor 21Y159/1 4mn - zEsh ENÝ O 1 1
n3 2R 500atyp pbtnq nám O 1 1
n' ZR 5QQQtYp 5DQx500/400x40O-záklMovÝ rám O 1 1

CELKEM

1 MonW rorvMŮ ekůMcké enelN dle C21 M,
2 Uzemnénl upevněni vodiče do 25mm2 ttl 15 24 9

do 5x- VOtŕm m- 55 114 59
4 ANKY do 4x16 uloženi do chránlčkv m. 45 45 O
s Ukončent kabelu 5m Kcl 20 30 10

svítidel na stožárech zapc)lení Kel _ 4 8 4'
_ '_ 'ŠUtkY m k& 4 4 " O'

vYzvmnutí stožárů jeřábem . kg " 2 2 O'
g Ukončení zmnlclho va&nľ 0= &10 mm.. Kcl 2 3 1
10 rwwll zprá% x kQpIQ 'M 1 1 Ol

CELKEM

QwěthenL·
' Svkidb ENKA GIJELL 3A4CNY 317W 840 k& 12 O -12)

ms Ledvance FL PFM290W/4000K kk. q 8 8'
CELKEM
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
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