
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
I. 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Název   :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

IČO   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  1263108309/0800    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý  

Tel.   :  xxxxxxxxxxxxx 

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné 
 
a 

 
1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní firma  : M - SILNICE a.s. 

Sídlo   : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

Zastoupený                   : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva, 

    Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

IČO   : 421 96 868 

DIČ   : CZ42196868  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx.  

Zapsaný  : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  

vložka č. 430 

Oprávněný k jednání 
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.   : xxxxxxxxxx  

E-mail                     : xxxxxxxxxx 
  
(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

mailto:belonohy@mu.semily.cz


 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu 

přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího 

mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si 

zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení 

stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se 

stavebním povolením č.j. OD/352/21  ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených 

orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „Smlouva“). 

2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s 

dopracováním PDPS ve formě RDS včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je 

popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.  

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle 

přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu. 

4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 2 sjednaných změn snižuje o 90.171,38 Kč bez 

DPH. Nově cena za dílo činí 29.750.747,14 Kč bez DPH, tj. 35.998.404,03 Kč vč. DPH. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti 

beze změn. 

 

III. 

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2 

1. Tento Dodatek č. 2 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to 

i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které 

nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 

pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 

podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 

se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 

jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 

město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – změnový list č.2 (Soupis prací). 

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily dne 16. 05. 2022 pod číslem usnesení: 

220516/RM/251. 

 

 

V Semilech, dne: 24.06.2022 V Hradci Králové, dne: 23.06.2022 
 
 
 

http://www.semily.cz/


 

 

Za Objednatele: 
 
 
 
 

Za Zhotovitele: 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………………. 
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

 

 
 
 
 
……………………………………………………. 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

 



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL:

smlouva: Most Jatecká 7objednatel: Město Semily
zhotovitel: M-SILNICE a.s.

název ZL: Změnový list č. 2 - změna po dílčím zpracování RDS

dotčené st.
objekty: 201 - Most přes Jizeru

předmět změny:
Jedná se o změnu související s dopracováním PDPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) ve formě RDS (realizační dokumentace stavby), kde byly 
dopřesněny a konkretizovány jednotlivé postupy, typy a množství dodávaných prací a materiálů včetně optimalizace betonářské výztuže s ohledem na 
dostupnost a vstupní ceny ovlivněných vojenským konfliktem na Ukrajině. Tato optimalizace byla koncipována s ohledem na maximální snahu o dodržení smluvní 
ceny realizovaného díla a prováděných prací a dodávek včetně změn zohledňující i vypuštění dohodnutých neprováděných prací na stavbě. Dále změna obsahuje 
dopracování odvodnění levobřežní komunikace dle RDS (označení UV 1) pomoc! uliční vpusti s napojením do uliční vpusti (označení UV 2), která byla součástí 
PDPS, kde je tato změna vyvolaná prodloužením chodníku a zamezení odtoku přes obrubu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je požadována uživatelem z důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze, 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Viz příloha.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní, 

zařazení změny dle ZZVZ:

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny bez DPH -S87 569,52 KČ
21%DPH -207 385,60 Kč
celkem -1194 959,12 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 897 398,14 Kč
21%DPH 188 453,61 Kč
celkem 1085 851,75 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -90 171,38 Kč
21%DPH -18 935,99 Kč
celkem -109 107,37 Kč

vliv na cenu díla: ANO vliv do harmonogramu výstavby: NE

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.): NEJSOU

vyjádření AD: souhlasím

vyjádření TDI: souhlasím

vyjádření objednatele: souhlasím

další vyjádření: Schváleno v Radě města dne 16.05.2022 pod číslem usnesení 220516,/RM/j>^-^

přílohy: Název přílohy
příloha č.l Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele:

Datum

za AD:

Datum 19.05.2022

Datum

za objednatele:

Datum



Položkový rozpočet
S: Most Jatecká

0: 201 - Most přes Jizeru

R: 01 Méněpráce

iBSSlí BSlI 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCEL110505, B500B T -3,054 49 312.00 -150 598,85

oanaa slupne vyztuženi:

rozšifent spodního stupně základu levobřežní opéry 3.1 ‘1.0‘2.3‘0.01 ‘7.85=0,560 [A]

rozšíření horního stupně základu levobřežní opéry 2.5‘1.85'1.05’0.01 ‘7.85=0,381 [B]

rozšíření a úprava základu pravobřežní opéry

(2.35*1.13*1.6*1.6*0.15*9.9) ‘0.015*7.85=0,780 [C]

základy křidel pravobřežní opéry 1.75‘0.5*(3.4*6.3) ‘0.02‘7.85=1,333 [D]
Ct*llf&rr- A + R+r+n-l 0*vf fFl

42| 3173651 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T | -4,044 | 52 796,00 | -213 507,02 |

odhad stupně vyztužení:

úzké římsy (55.3*8.0+6.0)‘0.25‘(0.5*0.5)‘0.025‘7.85=3,400 [A] 

široké chodníkové římsy (38.4+4 8)‘0.25*(0.6+2.0)‘0.025‘7.85=5,511 [B]
C.etkem• A+R=R 911 ICI

| 45| 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110505, B500B T | -1,044 | 49 312,00| -51 481,73 |

uuiidu vyíiuč&li.

levobřežní opěra rozšíření 1.65‘1.8‘1.4‘0.02‘7.85=0,653 [A] 

lebvobrežnl opěra úložný práh 1.2‘1.4‘9.0‘0.025‘7.85=2,987 [B] 

levobřežní opěra odlehčujícl Chaudyho deska 0.5‘2.5‘8.0‘0.025‘7.85=1,963 [C] 

levobřežní opěra křídlo vtok (8.0‘2.8+3.4*2.5)‘0.5’0.025’7.85=3,032 [D] 

levobřežní opěra křidlo výtok 9.0‘3.0‘0.5‘0.025‘7.85=2,649 [E] 

levobřežní opěra křidla výstupek pro obklad 0.25‘0.3‘6.5'2'0.02‘7.85=0,153 [F] 

pravobřežní opěra 9.4‘0.9‘1.5‘0.02‘7.85=1,992 ]G] 

pravobřežní opěra křidlo vtok 5.9‘2.1‘0.5‘0.025‘7.85=1,216 [H] 

pravobřežní opěra křidlo výtok 3.4‘2.4‘0.5‘0.025‘7.85=0,801 [1]

| 47| 4213651 VYZTUZ MOSTNÍ DÉSKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T | -7,285 |49 312,00| -359 237,92 |

odhad stupně vyztuženi:

spřažená deska mostovky 40.8‘9.0‘0.25‘0.03‘7.85=21,619 [A]

konzové příčníky (9.0+10.0)‘1.2‘1.2‘0.035‘7.85=7,517 [B]

pravobřežní přechodová deska 8.3‘(0.25‘2.0+1.4*0 5)‘0.025‘7.85=1,955 [C]
Celkem- A+R+C=91 091 mi

86734
CHRANIČKÝ Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNÉ PŮLENÝCH DN DO 
200MM M -24,000 6 727.00 -161 448,00 |
provizorní přeložka za dozoru správce
pro provizorní přeložku optického kabelu na předpolích 10.0+14.0=24,000 [A]

911EA2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,1 M- MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M -16,000 283,00 -4 528,00

před a za mostwem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu 4.0+12.0=16,000 [A]

Lb 911EA3I
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ N2 VYS 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M -16,000 283,00 -4 528,00

před a za mostkem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu 4.0+12.0=16,000 [A]

| 84| 911EA9| SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ N2 VYS 1,1M - NÁJEM MDEN | -3 840,000 | 11,00 l -42 240,00 I

před a za mostwem jako ochrana proti pádu vozidla do výkopu (4.0+12.0)’8‘30=3

840.000 ÍA1
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Položkový rozpočet
S: Most Jatecká

0: 201 - Most přes Jizeru

R: 02 Vícepráce

SSUff

1 1______ HUBÍ

014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) M3 28,206 389,00 10 972,13 |
odpad charakteru stavební suti s příměsí cenemtu, průměrná 
objemová hmotnost se uvažuje 2.3t/m3, možnost předrcení a 
nucený odkup zhotovitelem dle využitelnosti posoudí TDS

zámkové dlažba levobřežního chodniku (6.4‘1.6+3.4‘5 5)-3.05=1,447[A] 

zámková dlažba pravobřežního chodniku 8.0‘0.2‘0.05=0,080 [B] 

podkladní SC pod lítým asfaltem chodniku na levobřežním předpolí na výtoku 

(26.0+12.0) ‘1.75V. 15=9,975 [E]

podkladní SC pod litým asfaltem chodniku na levobřežním předpolí na vtoku

4.8*3.4'0.15=2,448 [F]

podkladní SC pod vozovkou na levobřežním předpolí 6.2‘8.0‘0.13=6,44B [C] 

podkladní SC pod vozovkou na pravobřežním předpolí 6.2'5.0‘0.13=4.030[D] 
záhonové obruby na levobřežním předpolí (45.0*2 '5.5)‘0.2‘0.2=2,240 [G] 

záhonové obruby na pravobřežním předpolí 8.0‘0.2V.2=0,320 [H] 

chodníkové obruby na levobřežním předpolí 45.0‘0.3‘0.3=4,050 [í] 

chodníkové obruby na pravobřežním předpolí 10.0‘0.3‘0.3=0,900 [J] 

levobřežníkřídka z krabicových prefabrikátů 0.2‘(1.8+1,2)'(9.0+13.4)‘3=40 320

(K)
pravobřežní křídka z krabicových prefabrikátů 0.2‘(1.8+1.2)'(3.0+3.0) ‘2=7,200

N
úložné prahy levobřežní opéry 1.9‘1.4"7.2=19,152[M] 
úložné prahy pravobřežní opéry 1.T1.4-7.2=17,136 (Nj 

stativo středního pilíře 1.1‘5.3-0.7=4,081 (O) 
horní část sloupu středního pilíře 3. J4-0.9'0.9/í*Z.3=f,-#62 [P] 

dolní část sloupu středního pilíře l.9‘1.1‘1.6=3,344 [Q] 

vyčnívající část základu středního pilíře 4.8‘2.0’0.5=4,800 (Rj

Celkem: A+B+E+F+C+D+G+H+l+J+K+L+M+N+0+P+Q+R=129,433 (Sj 

+ nabetonovaná mostovka na provizoriu 4.0'42.0'0.12=20,160 [A] 

závěrné zídky úložných prahů 0.4-0.6-7.2'2=3,458 [B] 

demontáž mostovky chodníku na provizoriu 45. C1.7X: 06-4,590 j A]

42A 317365 VYZTUZ RlMS Z OCELI 10505, B500B T 4,867 19 600,00 95 393,20

45A 333365
VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505,
B500B T 14,382 19 600,00 281 887,20

47A 421365
VYZTUZ MOSTNÍ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, 
B500B T 23,806 19 600,00 466 597,60

73 87134
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH
HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 22,000 1 112.00 24 464,00

vyústěni pravobřežních uličních vpusti do svahu 6.0‘2=12,000 (Aj 

vyústění levobřežních uliční vpust do svahu 6.0=6,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 (Cj

napojeni UV 1 do UV 2 22,0=22,000 
r *77 = ar, nnn

76 i 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ KUS 1,000 12 234,00 12 234,00 í

vpusti na pravobřežním předpolí 2=2,000 [A] 

vpusť na levobřežním předpolí 1 +1=2,000 [B]
Celkem- A+B= a OOOICI

| 104| 91723|N OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M | 22,500 | 260,00 | 5 850,00 |

podél chodníků 22,5=22,500 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože I boční betonovou ooěrku.


