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D O D A T E K  Č . 4  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

Z E  D N E  2 7 . 1 1 . 2 0 2 0  
 

číslo smlouvy objednatele: 559/1S/2020 

číslo smlouvy zhotovitele: 220 060 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

Zastoupený:   Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:   s5ebypd 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Ing. Karel Macků – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

pracovník odboru dotací a investic, 

 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: 

  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)    

 

 

2. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s. 
  Sídlo:                      Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 

Zápis v OR: sp. zn. B 1109 vedená u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 

Osoba s oprávněním jednat: Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady   

IČO:   260 26 279 

DIČ:   CZ 260 26 279 

Peněžní ústav:   Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:   

Datová schránka   rvng683 
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ing. Jaroslav Zvánovec, předseda správní rady, te

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

technický ředitel, tel.

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.): 

J

Zástupce stavbyvedoucího: 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“)   

   

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 27. 11. 2020, ve znění 
dodatků č. 1 – č. 3, číslo smlouvy objednatele: 559/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 220 060, o 

provedení kompletního a funkčního díla - stavby: „Dačice – rybník Peráček“, která byla uzavřena mezi 

objednatelem městem Dačice a zhotovitelem ZVÁNOVEC a. s. (dále jen „smlouva“). 
 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na 

základě okolností zjištěných při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad 

rámec původně smluveného plnění, anebo které nebyly realizovány částečně či vůbec, a s tím 
související změna ceny díla.  

 

3. Tento dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatou změnu závazku z původní smlouvy.

  

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4 

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

„Dačice – rybník Peráček“ 

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve 
výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací zhotovenou Ing. Zdeňkem Hejtmanem, IČO: 
10291121, se sídlem Bezručova 72, 380 01 Dačice, a přiloženým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1 a 

v rozsahu daném změnovými listy č. 10 – č. 19, které se doplňují za změnové listy č. 1 – 9 a které 

jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 4. (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a 
předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně 
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koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

• fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením 
stavebních prací a po skončení těchto prací, 

• min. 3 dny před zahájením provádění díla prokazatelné seznámení vlastníků sousedních 

nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními, 
• prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při 

zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci, 
• odvoz vytěžených sedimentů z rybníka Peráček na mezideponie na pozemcích uvedených 

v zadávací dokumentaci, 
• odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku, 
• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, 

koordinace stavby s TDI, 

• průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu 

znečištění), 
• splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, 
• v maximální míře provádění opatření vedoucí k omezení prašnosti, 
• zajištění bezpečného průchodu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a 

přístupu na sousední nemovité věci, 
• zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního 

značení, 
• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou 

nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu, resp. do 

stavu popsaného v projektové dokumentaci, 

• předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a certifikátů použitých materiálů a 
revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla, 

• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi, 
• předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu vyhotovení, jak je uvedeno 

v článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, se zákresem případných změn a odchylek, 

• zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou 

(3x listinná forma, 2x digitální forma), 
• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,  
• zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy.“ 

 

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace“) a článkem 2. této smlouvy jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s 

prováděním díla.  

Celková cena díla bez DPH činí 6 057 286,76 Kč 
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Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.“ 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení dodatku č. 4 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 

oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se 

určuje z data připojených elektronických podpisů. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 119. 

schůzi konané dne 29. 6. 2022 pod č. usnesení 2195/119/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů a tím 
byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4, jakož i další změny a dodatky smlouvy, 

podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 4 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy č. 10 – č. 19  

 

Za objednatele: 

 

V Dačicích 

 

 

 

 

 

………………………………… 

za město Dačice 

Ing. Karel Macků 

starosta 

 

Podepsáno elektronicky 

 

 

Za zhotovitele: 

 

V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

………………………………… 

za ZVÁNOVEC a. s. 

Ing. Jaroslav Zvánovec 

předseda správní rady 

 

Podepsáno elektronicky 
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! ÑØ5úÝñó ÑØÒÖôîÝÏø îøÓõ ÙñÒÛÒÖïÛÐÓ Ñ÷ÐîÓÒÔïÓ ÏÒÖ× ÑÒÔõîõÖÐÕ õ ÛÒ óÑØõÖïÛ ÑÓÒùñÞ Ù ÑõÏÐÓ5 Ö ÓÒÖï+Ûï õ
Õôîï+Ûï ÛõÕ1 õúÞ úÞÓÞ ðöÐîÏÒùÐÏÞ Ø5ÙÏò ØÒÙÜÝØÞ ÑõÏÐÓ5û

<�� ��K

LMNOPQ R STUVWX YQSZNQX

[\]^_`a bcde fghl

i���� 	����� þ �� ����#

móîÒó îÒîôÏÞ õ óÓÒÔÐÏÞ úÐÛÒÏÒÖò ÑõÏÐÓÞ îÓÐ ÏÒÖòñÒ ØÐõÓïÙõÚÏøñÒ Ö×ÕØÐðóû
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¶²È

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä½¾ ·ºü°Ä²�»

!ÓïÖ ÙÜÝÏÞ Ïõ ñõØÜÒÏÒ�ØõÜ

$ÒÑõî îÒ ÕÒÏÐÚÏòñÒ ÛÐØÜøÏó

%ÐÙÏõÜ Ñ÷øÓÒñ

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Èì¹ºÍ²¶·ºµº»

íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

ÏÐ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»

J���� ������p(� ���k���

! ØôÜùï ÑØÒÖôîÝÏø îøÓõ úÞÓÒ Ïõ ÔôîÒðÛ ÒúöÐîÏõÛÐÓÐ ÙÜÝÏÝÏÒ ÛÐùñÏïùÕò ÷Ð+ÐÏø Ñ÷ÐÓïÖÏò ñØõÏÞ
ðîØóÔÐÏòñÒ ÒúöÐÕÛó õ ÛÒ ÛõÕ1 õúÞ îÒ qØÒÖÏÝ Ñ÷ÐÓÒÖÒÖò ñØõÏÞ úÞÓ ÑØÒÖÐîÐÏ× ÖÒîÒÛÝðÏ× úÐÛÒÏû
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i���� 	����� þ �� ����#

í÷ÐÓïÖÏô ñØõÏõ úóîÐ ÖÞÙîÝÏõ Ù ÓÒÜÒÖòñÒ ÕõÜÐÏÐ öÐÏ óÖÏïÛ÷ Õõ+ÏÞû -ôÖÒîÏø ðÛØõÏõ Õõ+ÏÞ úóîÐ
ÜÒÏÒÓïÛïùÕô1 ÔÐÓÐÙÒúÐÛÒÏÒÖôû

8� �  ��#�� �"o :�#� � �"9 þ <	=>?@8A BCD@�Eþ I@JG � #�������

þsn 9ÿÿ�n9 �� ��� 	
�

¶²È

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä½¾ ·ºü°Ä²�»

!ÓïÖ ÙÜÝÏÞ Ïõ ñõØÜÒÏÒ�ØõÜ
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íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

õÏÒ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»

J���� �(�����t  ����� ��#�����t

! ØôÜùï ÑØÒÖôîÝÏø îøÓõ úóîÐ ÏóÛÏò1 Ù î5ÖÒîó ÏõÖ×+ÐÏòñÒ ÜÏÒÔðÛÖø Ö×ÕÒÑ5 .uvûÚû00/ ÑØÒ óÓÒÔÐÏø
ÙÜÝÏÝÏ×ùñ ÛØõð ÏÒÖòñÒ ÒîÑõîÏøñÒ ÑÒÛØóúø1 ÒîðÛØõÏïÛ ÖÐ ÖÝÛ+ø Ö×ÜÝ÷Ð ðÛôÖõöøùø ÒúØóúÏøÕÞ õ Ñ÷øîÓõÔúó
ðÐ ÙôÜÕÒÖÒó îÓõÔúÒóû -õÖ×+ÐÏø Ö×ÜÝØ ÒÖÓïÖwóöÐ ï Ñ÷ÐÓÒÔÕõ ÑÓÞÏÒÖòñÒ ÑÒÛØóúø õ Ö×ÜÝÏõ ÏÐÖñÒîÏò
ÙÐÜïÏÞ Ö ÛÝÓÐðÐ ñØôÙÐû
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i���� 	����� þ �� ����#

%ÛôÖõöøùø ÒúØóúÏøÕÞ1 Ñ÷øîÓõÔúõ õ ÙôÜÕÒÖô îÓõÔúõ úóîÐ ÒîðÛØõÏÝÏõ Ñ÷Ðî Ö×ÕÒÑÒÖ×Üï ÑØõùÐÜï1
ÏôðÓÐîÏÝ úóîÐ ÒÚï+ÛÝÏõ õ ÏÐÑÒ+ÕÒÙÐÏò ÚôðÛï úóîÒó ÙÑÝÛ ÑÒÓÒÔÐÏÞû íÒ+ÕÒÙÐÏò ÚôðÛï úóîÒó ÏÒÖÝ
ÏõÕÒóÑÐÏÞ õ ÏÒÖÝ ÑÒÓÒÔÐÏÞû

ØÒÙÑÒÚÐÛ
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%ÐÙÏõÜ Ñ÷øÓÒñ

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Èì¹ºÍ²¶·ºµº»

íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

ÏÐ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ1

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»

{()��  �  �����  ���# þ � �(� ��� | :�#� � �k���

! ÙõîôÏø ÙõÕôÙÕÞ õ ÛÒ Ö ÒùÐÏÝÏø Ö×ÕõÙó Ö×ÜÝØ îÒîõÖõÛÐÓÐÜ õ ÏôðÓÐîÏÝ Ö %}$ õ ÛÒ Ö ùÐÏÒÖò
Ñ÷øÓÒÙÐ1 úÞÓÞ ùñÞúÏÝ óÖÐîÐÏÞ Ö×ÜÝØÞ ó ÑÒÓÒÔÐÕ qÑØõÖÞ ÑÓôÏÝ õ ðÖõñÒÖôÏø ÛØÖõÓ×ùñ ðÖõñ5û
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i���� 	����� þ �� ����#

mÞÓÒ îÒñÒîÏóÛÒ1 ÔÐ ÙñÒÛÒÖïÛÐÓ Ùõ÷øîø �ÐÒîÐÛïùÕò ÙõÜÝ÷ÐÏø ðÖõñ51 ÕÛÐØò öïÔ ÙñÒÛÒÖïÛÐÓ ÑØÒÖÐîÓ õ Ù
Ö×ðÛóÑó �ÐÒîÐÛõ úóîÐ ÛÐÏÛÒ ØÒÙÑÒØ ÑÒóÔïÛ ÑØÒ ÏõØÒÖÏôÏø ùñÞúÞû � ÖÞqÚÛÒÖôÏø ÛÒñÒÛÒ ØÒÙÑÒØó Ü5ÔÐ
îÒöøÛ1 õÔ ÑÒ óÙõÖ÷ÐÏø îÒîõÛÕó Úû�1 ÕîÐ úóîÐ 6õÕÛóØÒÖôÏÒ ðÕóÛÐÚÏò ÑØÒÖÐîÐîÏò ÜÏÒÔðÛÖøûû
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¶²È

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä½¾ ·ºü°Ä²�»

!ÓïÖ ÙÜÝÏÞ Ïõ ñõØÜÒÏÒ�ØõÜ

$ÒÑõî îÒ ÕÒÏÐÚÏòñÒ ÛÐØÜøÏó

%ÐÙÏõÜ Ñ÷øÓÒñ

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Èì¹ºÍ²¶·ºµº»

íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

ÏÐ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ1

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»
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! ØôÜùï ÑØÒÖôîÝÏø îøÓõ úóîÐ ÏóÛÏò1 Ù î5ÖÒîó ÏõÖ×+ÐÏòñÒ ÜÏÒÔðÛÖø Ö×ÕÒÑ5 .uvûÚû00/ ÑØÒ óÓÒÔÐÏø
ÙÜÝÏÝÏ×ùñ ÛØõð ÏÒÖòñÒ ÒîÑõîÏøñÒ ÑÒÛØóúø õ Ñ÷ÐÓÒÔÕÞ ÑÓÞÏÒÖòñÒ ÑÒÛØóúø .Ö ÛÝÓÐðÐ ñØôÙÐ/1 ÒîðÛØõÏïÛ
ÖÐ ÖÝÛ+ø Ö×ÜÝ÷Ð ðÛôÖõöøùø õð6õÓÛÒÖò ÑÒÖØùñÞ õ ÏôðÓÐîÏÝ ÑØÒÖÐðÛ ÖÝÛ+ø ÜÏÒÔðÛÖø õð6õÓÛÒÖ×ùñ õ
ÑÒîÕÓõîÏøùñ ÖØðÛÐÖ Ö ÕÒÜóÏïÕõùïû
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i���� 	����� þ �� ����#

íÒ ÒîðÛØõÏÝÏø Ö+Ðùñ ðÛôÖõöøùøùñ õð6õÓÛÒÖ×ùñ ÖØðÛÐÖ ÕÒÜóÏïÕõùÐ ï ÑÒî ÕÒÜóÏïÕõùø ð ÒîÖÒÙÐÜ
ÖÞúÒóØõÏ×ùñ ÜõÛÐØïôÓ5 Ïõ ðÕÓôîÕó úóîÒó ÑØÒÖÐîÐÏÞ ÖÐ ÖÝÛ+ø Ö×ÜÝ÷Ðû uÑÝÛÏÝ úóîÒó ÛÞÛÒ ÖØðÛÖÞ .îÓÐ
Ñ5ÖÒîÏøñÒ ÙõîôÏø %}$ � +ÛÝØÕÒÖò õ õð6õÓÛÒÖò/ îÒîôÏÞ õ ÑÒÓÒÔÐÏÞû
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!ÓïÖ ÙÜÝÏÞ Ïõ ñõØÜÒÏÒ�ØõÜ

$ÒÑõî îÒ ÕÒÏÐÚÏòñÒ ÛÐØÜøÏó

%ÐÙÏõÜ Ñ÷øÓÒñ
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íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

ÏÐ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ1

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»

J��#��k�

! ÑØ5úÝñó ÑØÒÖôîÝÏø îøÓõ úÞÓÒ ÑÒ ÑØÒÖÐîÐÏò ØÐÖïÙï úÐÙÑÐÚÏÒðÛï Ñ÷ÐÑõîÒÖò ñØõÏÞ .ñÓõÖÏÝ Ö ÙïÜÏøÜ
ÒúîÒúø ÙÐ ÙõÜØÙÓò ñÓõîïÏÞ ØÞúÏøÕó/ ÙÐ ðÛØõÏÞ ÒúöÐîÏõÛÐÓÐ õ Ïõ ÙôÕÓõîÝ îÒÑÒØóÚÐÏø ÑØÒöÐÕÛõÏÛõ
ØÒÙñÒîÏóÛÒ Ò îÒîõÛÐÚÏò îÒîôÖùÐ õ ÜÒÏÛôÔï ÒùñØõÏÏòñÒ Ïõ ÙïÜÏø ÒúîÒúø ÏõÜÒÏÛÒÖõÏòñÒ ÙôúØõîÓø
Ïõ Ñ÷ÐÓïÖÏÒó ñØõÏó Õõ+ÏÞ ó ðîØóÔÐÏòñÒ ÒúöÐÕÛóû $5ÖÒîÐÜ ÙÜÝÏÞ öÐ ÒùñØõÏõ Ñ÷Ðî ÑôîÐÜ îÒ
Õõ+ÏÒÖòñÒ Ñ÷ÐÓïÖóû
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i���� 	����� þ �� ����#

$ÓÐ Ö×ÕØÐðó Ù ØÐõÓïÙõÚÏø îÒÕóÜÐÏÛõùÐ úóîÐ ÖÞØÒúÐÏÒ ÛØóúÕÒÖò ÙôúØõîÓø õ ÒðõÙÐÏÒ îÒ ÏÐØÐÙÒÖ×ùñ
ÑÒóÙîÐØ óùñÞùÐÏ×ùñ Ïõ ÙõÒúÓÐÏò ðÛÝÏÝ Õõ+ÏÞû
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íÒîÑïðÐÜ ÛÒñÒÛÒ ÙÜÝÏÒÖòñÒ ÓïðÛó ðÐ ÛÐÏÛÒ ðÛôÖô ÑÒîÕÓõîÐÜ ÑØÒ ÙÜÝÏó óÖÐîÐÏò ðÜÓÒóÖÞ öõÕÒ Ñ÷øÓÒñõ öÐöøñÒ ÏôðÓÐîóöøùøñÒ îÒîõÛÕó õ ðÛØõÏÞ
ÛÒÛÒ úÐØÒó Ïõ ÖÝîÒÜøû

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ´üÈ¹ºÀ·¶²·¶»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä ¼Çý»

ëÆ¹ÌÍÂº²Ä Å¾È·ÈË¿·ºµº»



¯°±²³ ³´µ¶·¸³¹º»

¼º½¾²¿½ÀÁ ÂºÃº²Ä Å°±²Æ»

ÇÈÀ³°º²·¶½º É ´ÂÄµÈ¾Æ»

Êº²ÈËÌ À¶µÀ³µ¶½ºÉ ´ÂÄµÈ¾Æ»

ÇÈ´¶Í ÍÈ Î°µ³Ë²Ä ½º²Æ»

ÏÐ

õÏÒ

ÑÒÓÒÔÕÒÖ× ØÒÙÑÒÚÐÛ ÙÜÝÏÞ1

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ ãäåàæâ çæßçèéâ

ßàáâ êäåàæâ çæßçèéâ

j

,È´¿Î ¶ Í�ËÈÍ Å°±²Æ»

J���� ������ � ��t���� ������� (#���

$5ÖÒîÐÜ ÙÜÝÏÞ öÐ Ùõöï+ÛÝÏø ÛÝðÏÒðÛï ñØôÙÐ õ ÖÞÓÒóÚÐÏø ÖÐ+ÕÐØ×ùñ ÜÒÔÏ×ùñ ÑØ5ðõÕ5û -õ ÙôÕÓõîÝ
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Položkový rozpočet stavby - příloha dodatku č. 4 k SOD 220 059
 

Stavba : 140/20 Dačice - rybník Peráček

Objednatel : Obec Dačice IČO : 60817771

Krajířova 27 DIČ : CZ60817771

38001 Dačice

Zhotovitel : Zvánovec a.s. IČO : 26026279

Rudolfovská tř. 597 DIČ : CZ26026279
37001 České Budějovice

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

D4 Dodatek č. 4 531 427,52 0,00 439 196,30 92 231,22 100,0

Celkem za stavbu 531 427,52 0,00 439 196,30 92 231,22 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

D4 ZL 10 SO 02.3 - doplnění monolit. kcí 271 272,17 0,00 224 191,88 47 080,29 51,0

D4 ZL 11 SO 02,3 - výměna zemin pod komunikací u napojení -13 094,29 0,00 -10 821,73 -2 272,56 -2,5

D4 ZL 12 SO 02.2 - loviště, kádiště 1 317,59 0,00 1 088,92 228,67 0,2

D4 ZL 13 SO 02,3 - změna kam. obkladu -48 600,87 0,00 -40 166,01 -8 434,86 -9,1

D4 ZL 14 SO 02,3 - změna chodníků vč. obrub 28 122,25 0,00 23 241,53 4 880,72 5,3

D4 ZL 15 SO 01 - chyba ve VV - svahování -413 956,74 0,00 -342 113,01 -71 843,73 -77,9

D4 ZL 16 SO 02,3 - opravy povrchů komunikací 250 710,09 0,00 207 198,42 43 511,67 47,2

D4 ZL 17 SO 02.3 - zábradlí 111 298,15 0,00 91 981,94 19 316,21 20,9

D4 ZL 18 SO 02.3 - změna objemu  a způsobu těsnění hráze 285 388,14 0,00 235 857,97 49 530,17 53,7

D4 ZL 19 SO 02,3 - čerpání vody 58 971,04 0,00 48 736,40 10 234,64 11,1

Celkem za stavbu 531 427,52 0,00 439 196,30 92 231,22 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M Méněpráce -162,4 -713 151,92 0 0 0 0

V Vícepráce 262,4 1 152 348,22 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 439 196,30 0 0 0 0

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

0,00

0,00

439 196,29

92 231,22

531 427,51
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 10 SO 02.3 - doplnění monolit. kcí JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 224 191,88 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 224 191,88 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 224 191,88 Ostatní náklady neuvedené 0

224 191,88 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

224 191,88 Kč
47 080,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

271 272,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 10

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -36 192 0 0 0 0

V Vícepráce 260 384 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 224 192 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 224 192 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 224 192 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 224 192 0

Zařízení staveniště 0 0,0 224 192 0

Provoz investora 0 0,0 224 192 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 224 192 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 224 192 0

Geodetické práce 0 0,0 224 192 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - doplnění monolit. kcí

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 10

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, 
jezů a plavebních komor, spodní stavby vo t -0,79 27 541,24 -21 823,68

-2,13

0,44

0,19

0,05

0,44

0,11

0,09

2 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg m3 -2,00 1 470,17 -2 940,34

3 59381005 panel silniční 3,00x1,50x0,215m kus -2,00 5 714,00 -11 428,00

Celkem za M Méněpráce -36 192,02

Díl: V Vícepráce
4 311113155 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic m2 8,00 2 230,00 17 840,00

8,00

5 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,10 62 000,00 5 970,60

0,10

6 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavební m2 11,36 706,47 8 025,50

7,68

3,68

7 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavební m2 11,36 176,49 2 004,93

8 321366111 Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm t 1,18 57 300,00 67 447,83

1,03

0,12

0,03

9 321366112 Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D32mm t 2,03 53 700,00 109 064,70

2,03

10 452312161 Podkladní a zajišťovací konstrukce zábetonu prostého v 
otevřeném výkopu sedlové lože pod potru m3 4,08 3 096,03 12 631,80

2,16

1,92

11 451313531 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými 
nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 m2 14,40 665,42 9 582,05

14,40

12 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm m2 14,40 131,18 1 888,99

13 985564223 Kotvičky pro výztuž betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D 
přes 8 do 10 mm do chemické malty kus 70,00 312,00 21 840,00

14 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 50 t 28,04 145,78 4 087,50

-0,84

-4,90

8,12

0,10

0,18

1,25

2,08

10,20

nad 12 mm:2,07824

podkladní beton:10,2

sítě:-0,83685
panely:-(0,1646+4,74)

zídka z tvárnic:8,1168
výztuž zídky:0,09825
bednění:0,16472+0,01091
do 12 mm:1,24894

rampa pro kádě:7,2*2

sítě pod kamenný obklad - viz výkres výztuže stěn:84*5,27/1000
sítě pod skluz:14,3*1,2*1,25*5,27/1000
sítě rampa:7,2*2*1,25*5,27/1000

8

108,5*0,888/1000

prodloužení opěrné zídky loviště:1,92*2*2
rampa:(7,2*2+2*2)*0,2

přeliv:0,028+0,067+0,291+0,644
opěrná zídka dle výkr. č. 2:0,116
 prodloužení zídky o  2 m:116/7,45*2/1000

přeliv:1,728+0,303

opěrná zídka:0,15*1,5*9,6
rovné čelo sdruž. objektu:1,2*8*0,2

sítě skutečnost přeliv:0,443
sítě skutečnost opěrná zídka:0,19
sítě skutečnost prodloužení zídky o  2 m:190/7,45*2/1000

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - doplnění monolit. kcí

nabídka:-2,127
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 10

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - doplnění monolit. kcí

7,27

4,59

Celkem za V Vícepráce 260 383,89

lože pod rampou:7,272
rampa:4,59043
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 11 SO 02,3 - výměna zemin pod komunikací u napojeníJKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -10 821,73 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem -10 821,73 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS -10 821,73 Ostatní náklady neuvedené 0

-10 821,73 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-10 821,73 Kč
-2 273,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-13 095,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 11

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -79 008 0 0 0 0

V Vícepráce 68 186 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -10 822 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -10 822 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -10 822 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -10 822 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -10 822 0

Provoz investora 0 0,0 -10 822 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -10 822 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -10 822 0

Geodetické práce 0 0,0 -10 822 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - výměna zemin pod komunikací u napojení

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 11

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 132354203 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 -52,00 467,46 -24 307,92

2 133354101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
Těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 -16,25 1 006,32 -16 352,70

3 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v 
otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 -5,00 3 079,99 -15 399,95

4 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 -28,80 277,54 -7 993,15

5 151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka m2 -72,00 125,00 -9 000,00

6 151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, m2 -72,00 82,70 -5 954,40

Celkem za M Méněpráce -79 008,12

Díl: V Vícepráce
7 129001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 24,55 479,00 11 759,98

24,55

8 131151103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovn hor. 
třídy těžit.I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 150,09 194,00 29 116,88

135,98

14,11

9 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez nalože m3 163,67 73,84 12 085,69

163,67

10 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství m3 81,84 27,31 2 234,97

11 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šac m3 81,84 85,40 6 988,88

12 VRN 02 Zkoušky zemin kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za V Vícepráce 68 186,39

30% objemu výkopu:81,837*0,3

7,5*4,9*3,7

pro přeložku plynu:4,9*2,4*1,2

2*81,8370

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - výměna zemin pod komunikací u napojení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 12 SO 02.2 - loviště, kádiště JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 088,92 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 1 088,92 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 1 088,92 Ostatní náklady neuvedené 0

1 088,92 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 088,92 Kč
229,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

1 318,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 12

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -77 771 0 0 0 0

V Vícepráce 78 860 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 089 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 089 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 089 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 089 0

Zařízení staveniště 0 0,0 1 089 0

Provoz investora 0 0,0 1 089 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 089 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 089 0

Geodetické práce 0 0,0 1 089 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02.2 - loviště, kádiště

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 12

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do 
lože tl. 50 mm z kameniva m2 -4,00 71,50 -286,00

-64,00

60,00

2 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus -1,00 4 360,00 -4 360,00

3 593813381 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus -5,00 7 815,00 -39 075,00

4 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus -8,00 2 398,76 -19 190,08

5 593810031 panel silniční 2,00x1,50x0,15m kus -4,00 3 715,00 -14 860,00

Celkem za M Méněpráce -77 771,08

Díl: V Vícepráce
6 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 9,00 7 820,00 70 380,00

7 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 2,00 4 240,00 8 480,00

Celkem za V Vícepráce 78 860,00

skutečnost:60

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02.2 - loviště, kádiště

nabídka:-64

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 13 SO 02,3 - změna kam. obkladu JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -40 166,01 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem -40 166,01 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS -40 166,01 Ostatní náklady neuvedené 0

-40 166,01 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-40 166,01 Kč
-8 435,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-48 601,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 13

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -54 540 0 0 0 0

V Vícepráce 14 374 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -40 166 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -40 166 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -40 166 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -40 166 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -40 166 0

Provoz investora 0 0,0 -40 166 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -40 166 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -40 166 0

Geodetické práce 0 0,0 -40 166 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - změna kam. obkladu

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 13

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní st m3 -6,42 8 048,01 -51 632,81

-20,93

7,92

4,68

1,92

2 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 50 t -19,94 145,78 -2 907,38

-19,94

Celkem za M Méněpráce -54 540,19

Díl: V Vícepráce
3 916241213 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lož m 16,20 248,00 4 017,60

16,20

4 58381080 haklík hrubý (1m2=370kg) m2 3,24 3 040,00 9 849,60

3,24

5 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 50 t 3,48 145,78 506,98

2,28

1,20

Celkem za V Vícepráce 14 374,18

-19,9436

2*8,1

16,2*0,2

osazení:16,2*0,14067
haklíky:3,24*0,37

oblouk:(2,95*2*3,14)/2*2,85*0,3

rovná část:((6-0,6)*3,45-2,75*1,1)*0,3
nad žb kcí:7,1*0,9*0,3

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - změna kam. obkladu

nabídka:-20,934

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 14 SO 02,3 - změna chodníků vč. obrubJKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 23 241,53 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 23 241,53 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 23 241,53 Ostatní náklady neuvedené 0

23 241,53 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

23 241,53 Kč
4 881,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

28 123,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 14

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

V Vícepráce 23 242 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 23 242 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 23 242 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 23 242 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 23 242 0

Zařízení staveniště 0 0,0 23 242 0

Provoz investora 0 0,0 23 242 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 23 242 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 23 242 0

Geodetické práce 0 0,0 23 242 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - změna chodníků vč. obrub

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 14

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce

1 113201112 Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože m 9,00 90,40 813,60

-4,00

13,00

2 113202111 Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože m 9,00 57,41 516,69

3 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm m2 14,06 217,63 3 059,88

4 596211110 Kladení dlažby zábetonových zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší sáložem z kameniva těženého ne m2 14,06 237,00 3 332,22

-8,85

8,25

10,06

4,60

5 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 15,47 427,14 6 606,15

15,47

6 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
sávyplněním a zatřením spár cemento m 9,00 264,00 2 376,00

7 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
sávyplněním a zatřením spár cemento m 8,50 207,00 1 759,50

-11,00

14,50

5,00

8 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 11,50 125,00 1 437,50

-8,00

19,50

9 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zádlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,35 2 450,00 857,50

-1,06

1,41

10 979024442 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očiš m 9,00 20,50 184,50

11 979024443 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očiš m 9,00 24,20 217,80

12 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 50 t 14,27 145,78 2 080,19

14,27

Celkem za V Vícepráce 23 241,53

6,20046+1,18456+2,95401+1,81971+1,3209+0,78972

u zábradlí:7,5*1,1
na přeložce plynu:3,2*2,4+1,7*1,4
před novým schodištěm:4,6

1,1*14,06

nabídka :-11
skutečnost chodník u zábradlí:7,5+3,5+3,5
                                před schodištěm:5

nabídka :-8
skutečnost :3,5+3,5+7,5+5

nabídka :-1,06
skutečnost:9*0,5*0,2+8,5*0,4*0,15

skutečnost:8+5

nabídka :-8,85
skutečnost:

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - změna chodníků vč. obrub

nabídka:-4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 17



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 15 SO 01 - chyba ve VV - svahování JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -342 113 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem -342 113 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS -342 113 Ostatní náklady neuvedené 0

-342 113 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-342 113 Kč
-71 844 Kč

0 Kč
0 Kč

-413 957 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 18



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 15

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -439 149 0 0 0 0

V Vícepráce 97 036 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -342 113 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -342 113 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -342 113 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -342 113 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -342 113 0

Provoz investora 0 0,0 -342 113 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -342 113 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -342 113 0

Geodetické práce 0 0,0 -342 113 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 01 - chyba ve VV - svahování

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 19



140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 15

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svaho m2 -1 365,00 30,77 -42 001,05

2 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svaho m2 -11 146,45 35,63 -397 148,01

-13 680,45

2 534,00

Celkem za M Méněpráce -439 149,06

Díl: V Vícepráce
3 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez m2 9 105,00 9,01 82 036,05

-500,00

9 347,10

257,90

4 VRN10 Zaměření svahů kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za V Vícepráce 97 036,05

nabídka :-500
skutečnost:
dno:9347,1

257,9

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 - chyba ve VV - svahování

nabídka :-13680,45
skutečnost dle geodet. zaměření:2534

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 20



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 16 SO 02,3 - opravy povrchů komunikacíJKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 207 198,42 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 207 198,42 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 207 198,42 Ostatní náklady neuvedené 0

207 198,42 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

207 198,42 Kč
43 512,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

250 710,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 16

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

V Vícepráce 207 198 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 207 198 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 207 198 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 207 198 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 207 198 0

Zařízení staveniště 0 0,0 207 198 0

Provoz investora 0 0,0 207 198 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 207 198 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 207 198 0

Geodetické práce 0 0,0 207 198 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - opravy povrchů komunikací

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 16

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce

1 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 asfaltovým bet m2 64,49 292,00 18 831,08

-21,05

85,54

2 566901233 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 
přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním ště m2 58,69 213,68 12 540,88

3 566901244 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 
přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kam m2 58,69 211,85 12 433,48

4 566901261 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 
přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním oba m2 58,69 576,85 33 855,33

5 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 58,69 6,75 396,16

6 113107524 Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve m2 58,69 250,81 14 720,04

-21,05

79,74

7 113107543 Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve m2 58,69 422,68 24 807,09

8 113107343 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl.do 15 cm m2 79,74 134,00 10 685,16

79,74

9 113154113 Fréz živič kryt tl5cm š0,5m -500m2 m2 5,80 175,00 1 015,00

5,80

10 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravníh t 111,86 138,00 15 436,68

-36,42

148,28

11 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, 
sávyložením a hrubým urovnáním po suchu, t 111,86 84,80 9 485,73

12 997321519 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, 
sávyložením a hrubým urovnáním po suchu, t 335,58 22,20 7 449,88

335,58

13 997321611 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, 
sávyložením a hrubým urovnáním nakládání t 111,86 115,00 12 863,90

14 94620004 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí 
bez obsahu dehtu zatříděného kód t 20,02 250,00 5 004,23

-6,65

26,67

15 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  
zatříděného kódem 17 05 04 t 109,41 150,00 16 410,92

-12,21

121,62

16 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 50 t 77,26 145,78 11 262,89

77,26

Celkem za V Vícepráce 207 198,42

nabídka:-6,652
skutečnost:26,6689

nabídka :-12,209
skutečnost:121,6151

58,69*(0,441+0,48167+0,26376+0,12966+0,00031)

111,86*3

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - opravy povrchů komunikací

nabídka:-21,05
skutečnost dle geodetického zaměření:85,540

nabídka :-21,05
skutečnost dle geodetického zaměření-zafrézování:85,540-
(5,1+4,1+5,3)*0,4

nabídka :0
skutečnost:79,74

(5,1+4,1+5,3)*0,4

nabídka:-36,424
skutečnost:148,284
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 17 SO 02.3 - zábradlí JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 91 981,94 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 91 981,94 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 91 981,94 Ostatní náklady neuvedené 0

91 981,94 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

91 981,94 Kč
19 316,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

111 298,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 17

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

V Vícepráce 91 982 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 91 982 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 91 982 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 91 982 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 91 982 0

Zařízení staveniště 0 0,0 91 982 0

Provoz investora 0 0,0 91 982 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 91 982 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 91 982 0

Geodetické práce 0 0,0 91 982 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - zábradlí

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 17

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce

1 767995113 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 166,05 78,30 13 002,00

52,56

39,42

26,41

18,86

28,80

2 14011018 trubka ocelová bezešvá hladká jakost  38x2,6 m 45,36 165,00 7 484,40

25,92

19,44

3 14011011 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 26,90x2,6 m 31,10 136,00 4 230,14

18,14

12,96

4 13611218 Plech hladký jakost 11375.1  5x1000x2000 mm t 0,03 54 000,00 1 679,40

0,03

5 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg kg 166,05 38,40 6 376,46

6 953961214 Kotva chem patr M16 hl 12,5cm ŽBvrt kus 64,00 137,00 8 768,00

7 54879444 šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x220 kus 64,00 256,00 16 384,00

8 767991 Nerez pouzdro jednoduché rohové kus 2,00 3 635,00 7 270,00

9 767992 Nerez pouzdro jednoduché ploché kus 2,00 3 250,00 6 500,00

10 767993 Nerez pouzdro dvojité ploché kus 4,00 3 748,00 14 992,00

11 767994 Spojovací element zábradlí s křídlovou matkou kus 4,00 1 250,00 5 000,00

12 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do  6 m t 0,21 1 400,00 295,54

0,17

0,05

Celkem za V Vícepráce 91 981,94

166,0536/1000

45/1000

kotevní plechy:0,3*0,3*8*40

(12*1,3+6*1,4)*1,08

(3*2+1,5*8)*1,08

1,4*12*1,08

3*4*1,08

0,3*0,3*8*40/1000*1,08

rovná stěna:2,19*(3*2+1,5*8)
trubka 26,9x2,5 obloukový přeliv:1,572*1,4*12
rovná stěna:1,572*3*4

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - zábradlí

trubka 38x2,6 obloukový přeliv:2,19*(12*1,3+6*1,4)
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 18 SO 02.3 - změna objemu  a způsobu těsnění hrázeJKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 235 857,97 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 235 857,97 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 235 857,97 Ostatní náklady neuvedené 0

235 857,97 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

235 857,97 Kč
49 530,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

285 388,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 18

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M Méněpráce -26 491 0 0 0 0

V Vícepráce 262 349 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 235 858 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 235 858 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 235 858 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 235 858 0

Zařízení staveniště 0 0,0 235 858 0

Provoz investora 0 0,0 235 858 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 235 858 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 235 858 0

Geodetické práce 0 0,0 235 858 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - změna objemu  a způsobu těsnění hráze

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 18

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M Méněpráce

1 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez nalože m3 -206,40 73,84 -15 240,58

-206,40

2 171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 p m3 -206,40 54,51 -11 250,86

-206,40

Celkem za M Méněpráce -26 491,44

Díl: V Vícepráce
3 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem  do 500 m3 strojně m3 177,60 85,49 15 183,02

384,00

-206,40

4 129001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 53,28 479,00 25 521,12

53,28

5 171103202 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50% m3 384,00 84,20 32 332,80

6 162751114 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 721,00 229,00 165 109,00

384,00

337,00

7 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství m3 337,00 27,31 9 203,47

337,00

8 VRN18 Zkouška vlastností zemin kpl 2,00 7 500,00 15 000,00

Celkem za V Vícepráce 262 349,41

nevhodná zemina:337

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02.3 - změna objemu  a způsobu těsnění hráze

-206,4

nabídka:-206,4

skutečnost:384
nabídka:-206,4

30% objemu:177,6*0,3

dovoz vhodné zeminy:384
odvoz nevhodné zeminy:337
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet ZL 19 SO 02,3 - čerpání vody JKSO 

Objekt SKP 

D4 Dodatek č. 4 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

140/20 Dačice - rybník Peráček Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 48 736,40 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0,00 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 48 736,40 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0,00 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 48 736,40 Ostatní náklady neuvedené 0

48 736,40 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

48 736,40 Kč
10 235,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

58 971,00 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Obec Dačice
Zvánovec a.s.
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet : ZL 19

D4 Dodatek č. 4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

V Vícepráce 48 736 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 48 736 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 48 736 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 48 736 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 48 736 0

Zařízení staveniště 0 0,0 48 736 0

Provoz investora 0 0,0 48 736 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 48 736 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 48 736 0

Geodetické práce 0 0,0 48 736 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - čerpání vody

0
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140/20 Dačice - rybník Peráček Rozpočet: ZL 19

D4 Dodatek č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: V Vícepráce

1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 555,00 84,70 47 008,50

555,00

2 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 37,00 46,70 1 727,90

Celkem za V Vícepráce 48 736,40

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02,3 - čerpání vody

dle SD:37*15
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