KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SiLNIC VYSOČINY
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:

[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Žďársko“
[bookmark: bookmark1]1.
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx ředitelem organizace
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
xxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxx
Kraj Vysočina
a
Zhotovitel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem:	Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxx, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 1460 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	xxxxxxxx
IČ:	18198228
DIČ:	CZ18198228
Telefon:	xxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)
[bookmark: bookmark2]2.
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.l k uzavřené smlouvě o dílo (č. objednatele P-SL- 4-2016-V, ze dne 2.9.2016). Tímto Dodatkem č.l se mění rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo na základě zpracování projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 104/1997 Sb., bez nutnosti získávat stavební povolení. Tím dochází k vypuštění položky:
· vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF vč. pedologického průzkumu, příp. vynětí z LPF a související dokumentace
· záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy
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- podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti, získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavřeni veřejnoprávní smlouvy, v Příloze č.2 „Kalkulace projekčních prací“, u akce není stavebním úřadem požadováno zajištění stavebního povolení. Proto je nutné věcně upravit předmět plnění, příslušný k termínu konečného plnění a následně i cenu díla. Ujednání smlouvy a přílohy se mění následovně:
Článek 2
Předmět smlouvy
Odstavec Článku 2 se mění a upravuje takto :
V Příloze č.l „Technicképodmínky“ se vypouští odstavec
· vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF vč. pedologického průzkumu, příp. vynětí z LPF a související dokumentace
· záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy
· podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti, získání doložky nabytí právní moci SP.
A nahrazuje se zněním dle Přílohy č.l Dodatku č.l.
Článek 3
Cena díla
Odstavec 4.1 Celkový finanční objem díla podle či. 2 této smlouvy o dílo se mění a upravuje se -
podle upraveného rozpisu v Příloze č. 2 Dodatku č.l - takto :
III/34824 křiž. 11/602 - Meziříčko - křiž, lil/34823
· původní cena uvedená v SoD bez DPH
· změna dle Dodatku č. 1
III/3518 Měřín průtah
· původní cena uvedená v SoD bez DPH
· změna dle Dodatku č. 1
145 000,- Kč - 15 000,- KČ
114 500,- Kč - 15 000,- KČ
Celkový finanční objem díla podle čl.2 SoD a Dodatku č.l činí:
Cena bez DPH	229 500,- Kč
DPH (21%)	48 195,- Kč
Cena celkem s DPH	277 695,- Kč
Mění se Příloha č.2 Kalkulace projekčních prací dle Přílohy č.2 Dodatku č.l.
Ostatní ustanovení čl. 4 dle SOD se nemění.
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3.
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 4
4.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.l řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.l, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č.l nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.2 Nedílnou součástí Dodatku č.l jsou opravené přílohy:
· Příloha č. 1 Technické podmínky
· Příloha č. 2 Kalkulace projekčních prací
4.3 Tento Dodatek č. 1, včetně příloh, je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
4.4 Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
V Jihlavě, dne : 26.4.2014
V Jihlavě, dne :	- 2 ~05~ 201?
Zhotovitel:
Objednatel:
ředitel organizace
 (¡'m
ČO: 00090450,, tci • 5.y; > ',•*
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Příloha <5. le
Technické podmínky pro 1. dílčí plnění
III/34824 křiž. 11/602 - Meziříčko - křiž. 111/34823
Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství silnice III/34824 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Předmětný úsek silnice začíná před obcí Meziříčko na křiž. se silnicí 11/602 v km 0,000 provozního staničení, pokračuje extravilánem a poté průtahem obcí Meziříčko a následuje opět extravilánem asi 450 m za křižovatku se silnicí III/34823 (odbočení na Arnolec), kde úsek končí v km 2,300 provozního staničení. Vozovka je odvodněna do okolních zelených ploc, příkopů a vodotečí. Celková délka opravovaného úseku je 2,300 km. Součástí prací bude návrh řešení opravy vozovky silnice, včetně řešení odvodnění a případné další vyvolané úpravy a přeložky inženýrských sítí. Na předmětném úseku se v km 0,605 (provozního staničení) nachází most ev.č. 34824-1 (most přes potok Nadějovský), kde prozatím uvažujeme pouze se sanací, novými římsami, zábradlím a svodidly. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci obce Meziříčko.
Veřejný provoz: Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.
Technické podmínky
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:
· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.
· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v extravilánu po 50 m a bude zpracován výkaz výměr.
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, ŘSD ČR, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Zpracování plánu BOZP.
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· Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.
Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.
Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
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Příloha č. 2e
Technické podmínky pro 2. dílčí plnění
III/3518 Měřín průtah
Předmětem projekčních prací je návrh opravy vozovkového souvrství silnice 01/3518 v průtahu obcí Měřín, provozní staničení km 0,000 až km 0,830, od napojení na silnici 11/602 k DZ „Konec obce“. Vozovka je nyní odvodněna částečně do stávajících vpustí a z části do okolních zelených ploch. Ve staničení km 0,370 se nachází stávající most ev.č. 3518-1, jehož rekonstrukci spolu s opravou úseku silnice v délce 80 m vypracovala projekční kancelář D-projekt Brno Ing. Jan Pracný a projektová dokumentace silnice bude s tímto záměrem koordinována a tento úsek s mostem bude vynechán. Součástí prací bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici (křiž. s MK mezi km 0,400 až 0,500) a případné přeložky či úpravy inženýrských sítí. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci městyse Měřín.
Veřejný provoz; Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DÍO.
Technické podmínky
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:
· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu. •
•	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici a projektová dokumentace případných přeložek a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a budou použity pro zpracování výkazu výměr. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část - projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, atd.), nutné projednání k zajištění provozu Agro Měřín a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Zpracování plánu BOZP.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
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Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., je věcí zadavatele.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účastí všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.
Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.
Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
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