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Dodatek č. 3 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2O12Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek")

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517 
Zastoupena: ing. Petrem Justou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek") ke smlouvě o dílo 

(dále jen „smlouva") č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „NPÚ, 
SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet", kterým se 
dodavatel zavazuje provést změnu stavby před dokončením, změnu a doplnění plnění Fáze 1 - 
A sanace a odvodnění suterénního zdivá o odvedení dešťových vod od chrličů za podmínek 
dohodnutých v tomto dodatku (dále jen „dílo") a jež jsou specifikovány v čl. 2. tohoto dodatku.

1.2. Na základě nálezových situací v průběhu záchranného archeologického průzkumu (dodatek č.
1) a následné technické řešení této nepředvídatelné nálezové situace (dodatek č. 2) byly 
generálním projektantem zpracovány projektové dokumentace ke změně stavby před 
dokončením a doplnění Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdivá o odvedení 
dešťových vod od chrličů - Projektová dokumentace „Státní zámek Žleby - dolní zámek - SZ 
Žleby - akumulace dešťových vod v areálu zámku", 04.2022 a „SZ
Žleby - návrh sanace jižní a východní obvodové stěny suterénu budovy dolního zámku", 

04.2022. Na základě potřeb dílčího doměření archeologických sond a 
kompletního vyčištění septiku na hospodářském dvoře před dokončením projektových 



dokumentací pro změnu stavby před dokončením se objednatel a zhotovitel dohodli na změně 
termínu dokončení díla, specifikované včl. 2 tohoto dodatku. Na základě čl. 12. bodu 12.3. 
smlouvy se mění čl. 3. odst. 3.1. ve znění pozdějších dodatků.

2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.

2.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla -Fáze 1 - A sanace a 
odvodnění suterénního zdivá rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 
1 - B zázemí pro návštěvníky a WC, specificky pouze osazení nerezových ploch na 
bar: 27.9.2022;

2.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 11.10.2022;
2.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1 - A a Fáze 1 - B, vč. odstranění 

zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: 25.10.2022,

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 

smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v 
případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl 
tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek 
je pro obě strany určitý a srozumitelný.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších 
dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto 
dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne.................... V Praze dne....................

objednatel zhotovitel

Digitálně podepsal Ing. Petr 
Justa
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Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze

Mgr. et. Mgr. PetrSpejchal 
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa 

jednatel




