
 

Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou B 430 vedenou u Krajského 
soudu v Hradci Králové  

se sídlem  Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO   42196868 
DIČ CZ42196868 

zástupce  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

    

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané 
„Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou“, 
evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047508, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako 
„smlouva o dílo“ nebo „SOD“).  

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy 
o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. 

3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 
odst. 6 zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce 
v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH  24 446 439,87 

Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH 1 698 667,89 

Cena méněprací dle ZL 1 v Kč bez DPH -705 820,59 

Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH  25 439 287,17 



 

DPH 21 % v Kč 5 342 250,31 

Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH 30 781 537,48 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Po uzavření dodatku čtyři stejnopisy obdrží objednatel, dva zhotovitel. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy. 

7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradecké kraje v souladu s usnesením Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele ………  

 

 

……………………………………    …………………………………… 

         

Mgr. Martin Červíček      Mgr. Michal Kropáč 

hejtman       předseda představenstva 

        

 

 

…………………………………… 

Ing. Zdeněk Babka 

místopředseda představenstva  



Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1
SO 010

Objednatel: název:
adresa:
IČ:

Zastoupený: název:
adresa:
IČ:

Zhotovitel: název:
adresa:
IČ:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: 

,,Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových 
komunikací Rychnov nad Kněžnou'' v rámci projektu ,,Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradeckém regionu'' 

Příprava území
SO 010

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

712 18 840

M - SILNICE a.s.

421 96 868

/ ZL 1

Královéhradecký kraj



Příloha č. 2

SO 010

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kategorie

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny 
stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním 
listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel 

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

TDS

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Policie ČR, zhotovitel, objednatel

Změny projednány na KD dne:

31.05.2022 D

992 847,30

Na základě požadavku Policie ČR na zachování dopravní propustnosti prostoru stavby a zajištění bezpečnosti dopravy a chodců se zhotovitel s 
objednatelem dohodli, že bude provedena změna řešení stavebního objektu SO 010. Doprava bude prostorem stavby vedena po provizorní 
obousměrné komunikaci "bypassu". V prostoru před a za stavbou bude doprava vedena beze změn po I/14. Účelová komunikace mezi I/14 a 
Litohrady bude uzavřena z důvodu realizace přeložky vodovodu. Cyklisti a pěší budou využívat provizorní cyklostezku.

Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2021 – OTSKP 2021 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-
databaze/  -  schváleno 8.6.2021) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 9 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny 
zasmluvněné a ceny akce dle OTSKP.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny 
stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním 
listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Údaje v Kč bez DPH:

Správce stavby ŘSD

Zhotovitel

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací

1 698 667,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území
SO 010

Objednatel 

Popis a zdůvodnění změny:

Projektant (autorský dozor)

-705 820,59

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.4.2022 (dále jen Smlouva): 

/ ZL 1

Evidenční list změny stavby

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

1

,,Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací 
Rychnov nad Kněžnou'' v rámci projektu ,,Rozšíření strategické průmyslové 
zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 
regionu'' 



vícepráce 

ve změně č. 1
Kč

8 10

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU

prostý beton; předpoklad 2400kg/m3; trouba DN400 
předpoklad 615kg/2000mm

T 1 207,496 -8,710 100,00 120 749,600 -871,000 0,00 119 878,60

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU
asfalty - frézovaná (obalovna / recyklační středisko); předpoklad 
2300kg/m3

PDPS: dle pol. 113728: -329,942*2,3=- 758,867 [A]
RDS: dle pol. 113728: 352,306*2,3=810,304 [B]
Celkem: A+B=51,437 [C]

T 758,867 51,437 90,00 68 298,030 0,000 4 629,33 72 927,36

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina; předpoklad 2000kg/m3
kamenivo, kamen; předpoklad 2300kg/m3

PDPS: dle pol. 113328: -485,755*2,3=-1 117,237 [A]
dle pol. 122738: -311,850*2,0=- 623,700 [B]
dle pol. 123738: -1742,40*2,0=-3 484,800 [C]
PDPS: A+B+C=-5 225,737 [F]
RDS: dle pol. 113328: 832,505*2,3=1 914,762 [G]
dle pol. 122738: 303,49*2,0=606,980 [H]
dle pol. 123738: 1706,12*2,0=3 412,240 [I]
RDS: G+H+I=5 933,982 [J]
Celkem: F+J=708,245 [K]

T 5 373,593 708,245 80,00 429 887,440 0,000 56 659,60 486 547,04

104 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Ochrana stávajícího vodovodu po dobu výstavby. Navrženo 
osazení
silničních panelů 7 ks + 7 ks do lože z kameniva v ploše 7*3*2 
= 42 m2.
Položka obsahuje zřízení a demontáž včetně dopravy.

K
P
L

0,000 1,000 50 000,00 0,000 0,000 50 000,00 50 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 618 935,070 -871,000 111 288,93

1 Zemní práce

13 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z 
PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku 
dle dispozic zhotovitele
-198,000=- 198,000 [A]

M
2

198,000 -198,000 150,00 29 700,000 -29 700,000 0,00 0,00

14 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMEL, ODVOZ DO 5KM
vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
PDPS: -260,969=- 260,969 [A]

M
3

260,969 -260,969 260,00 67 851,940 -67 851,940 0,00 0,00

15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku 
dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
odstranění bypassu: 346,75=346,750 [A]

M
3

485,755 346,750 395,00 191 873,23 0,000 136 966,25 328 839,48

16 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM 
POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku 
dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Provizorní komunikace PDPS:
-154,879=- 154,879 [A]
Provizorní komunikace RDS:
190,85=190,850 [B]
Celkem: A+B=35,971 [C]

M
3

461,025 35,971 525,00 242 038,13 18 884,775 0,00 260 922,90

17 113728 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s 
provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané 
asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně
Materiál není odpadem!
PDPS: -128,556=- 128,556 [A]
RDS: 1372*0,11=150,920 [B]
Celkem: A+B=22,364 [C]

M
3

329,942 22,364 680,00 224 360,56 0,000 15 207,52 239 568,08

19 113764 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE
cca 30/12mm

PDPS: -550=- 550,000 [A]
RDS: 6,42=6,420 [B]
Celkem: A+B=- 543,580 [C]

M 550,000 -543,580 35,00 19 250,00 -19 025,300 0,00 224,70

20 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. 
DO 1,4M
předpoklad materiálu železobeton, jinak dle dispozic 
zhotovitele.
Potrubí bude pojížděno!
Zřízení, údržba, následné odstranění
PDPS: -405=- 405,000 [A]
RDS: 20+20=40,000 [B]
Celkem: A+B=- 365,000 [C]

M 405,000 -365,000 320,00 129 600,00 -116 800,000 0,00 12 800,00

21 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 
1KM vč. odvozu na určenou plochu do 1km
Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108
Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!

Bypass ( pozemky 3120/1, 3120/3, 3126, 3141) + mezideponie 
( pozemek 3141)
827,8+372*0,3=939,400 [A]

M
3

383,000 939,400 250,00 95 750,00 0,000 234 850,00 330 600,00

25 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
povinný odkup materiálu zhotovitelem (vč. odvozu a uskladnění 
dle dispozic zhotovitele)

PDPS:
-355=- 355,000 [A]

M
3

355,000 -355,000 275,00 97 625,00 -97 625,000 0,00 0,00

26 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle 
dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
PDPS: -8,36=-8,360 [A]
RDS: násyp 296,30 + AZ 972,7+184,65+ zemní krajnice 
26,70=1 480,350 [D]
Celkem: A+D=1 471,990 [E]

M
3

311,850 1 471,990 275,00 85 758,75 404 797,250 0,00 490 556,00

27 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
povinný odkup materiálu zhotovitelem (vč. odvozu a uskladnění 
dle dispozic zhotovitele)

PDPS: -123,354=- 123,354 [A]
RDS: 972,70=972,700 [B]
Celkem: A+B=849,346 [C]
výměra odečtena z kubaturových listů

M
3

123,354 849,346 275,00 33 922,35 0,000 233 570,15 267 492,50

28 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 
ODVOZ DO 5KM
vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
RDS: -493,416=- 493,416 [A]

M
3

493,416 -493,416 160,00 78 946,56 -78 946,560 0,00 0,00

méněpráce
ve změně v

Kč

13,18%

rozdíl cen
celkem v

%

14115

136 966,25 71,38%

-0,72%

56 659,60

50 000,00 100,00%

2                                                3 4

množství ve 
změně č. 1

9

Číslo a název rozpočtu: 

poř. č.
pol.

1

kód položky                               název položky jednotky

cena celkem ve 
smlouvě 

Kč

Číslo a název varianty:

cena za
m.j. v

Kč

množství ve 
smlouvě 

Číslo a název SO/PS: SO 010 - Příprava území

SO 010 - Příprava území

Stran 1

13

rozdíl cen
celkem v

Kč

cena celkem
ve změně č. 1

Kč

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Číslo a název stavby: 

SO 010 - Příprava území

Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení 
účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

-871,00

12

729 353,00

-100,00%

-100,00%

6,78%

SO 010 - Příprava území

-67 851,94

110 417,93

15 207,52 6,78%

4 629,33

18 884,78 7,80%

-29 700,00

-19 025,30 -98,83%

234 850,00 245,27%

-116 800,00 -90,12%

404 797,25 472,02%

-97 625,00 -100,00%

233 570,15 688,54%

-78 946,56 -100,00%



29 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle 
dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
PDPS: -302,72=- 302,720 [A]
RDS: výměra dle kubaturových listů
266,44=266,440 [B]
Celkem: A+B=-36,280 [C]

M
3

1 742,400 -36,280 275,00 479 160,00 -9 977,000 0,00 469 183,00

31 125734 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 
5KM
vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně

PDPS: -204,480=- 204,480 [A]
RDS; viz pol. 121101
939,40=939,400 [B]
Celkem: A+B=734,920 [C]

M
3

204,480 734,920 150,00 30 672,00 0,000 110 238,00 140 910,00

34 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
POZN.: Výpočet sanace vozovek a cyklostezky viz. pol. 21452

bypass:
násyp 296,30=296,300 [A]
zemní krajnice 26,70=26,700 [B]
Celkem: A+B=323,000 [C]

M
3

2 720,235 323,000 65,00 176 815,28 0,000 20 995,00 197 810,28

35 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ

PDPS: meziskládka: -1160,787=-1 160,787 [A]
recyklační středisko / trvalá skládka: -2054,250=-2 054,250 [B]
A+B=-3 215,037 [C]
RDS: dle pol. 121104: 1606,771=1 606,771 [D]
dle pol. 123734: 0=0,000 [E]
Mezisoučet: D+E=1 606,771 [F]
recyklační středisko / trvalá skládka
dle pol. 122738: 303,49=303,490 [G]
dle pol. 123738: 1706,120=1 706,120 [H]
Mezisoučet: G+H=2 009,610 [I]
Celkem: C+F+I=401,344 [J]

M
3

3 962,326 401,344 16,00 63 397,216 0,000 6 421,50 69 818,72

36 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ
nenamrzavý materiál vhodný do násypu, vč. pořízení a 
dopravy, hutnění po 0,3 m

násyp pro provizorní vozovky
PDPS: -80,52=-80,520 [A]

M
3

2 730,420 -80,520 160,00 436 867,20 -12 883,200 0,00 423 984,00

37 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ
štěrkodrť 0/63 ŠDB, vč. pořízení a dopravy

násyp pro provizorní vozovky
PDPS: -355,00=- 355,000 [A]

M
3

355,000 -355,000 840,00 298 200,00 -298 200,000 0,00 0,00

38 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod 
vrstvou ŠD
pří prava plochy - parapláň bypass:
972,70/0,5=1 945,400 [A]

M
2

5 645,665 1 945,400 18,00 101 621,97 0,000 35 017,20 136 639,17

39 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

PDPS: -681,6=- 681,600 [A]
Bypass ( pozemky 3120/1, 3120/3, 3126, 3141): 
1093+426+178+671=2 368,000 [B]
Mezideponie ( pozemek 3141): 372=372,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 058,400 [D]

M
2

681,600 2 058,400 8,00 5 452,80 0,000 16 467,20 21 920,00

41 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M

PDPS: -681,6=- 681,600 [A]
Bypass ( pozemky 3120/1, 3120/3, 3126, 3141): 
1093+426+178+671=2 368,000 [B]
Mezideponie ( pozemek 3141): 372=372,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 058,400 [D]

M
2

681,600 2 058,400 35,00 23 856,00 0,000 72 044,00 95 900,00

42 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
příp. hydroosev
RDS: -681,6=- 681,600 [A]

M
2

681,600 -681,600 16,00 10 905,60 -10 905,600 0,00 0,00

43 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
RDS: -681,6=- 681,600 [A]

M
2

681,600 -681,600 3,00 2 044,80 -2 044,800 0,00 0,00

101 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

AZ 972,70+184,65=1 157,350 [A]
Násyp 296,30=296,300 [B]
zemní krajnice: 26,70=26,700 [C]
Celkem: A+B+C=1 480,350 [D]

M
3

0,000 1 480,350 230,00 0,000 340 480,500 1,00 340 480,50

102 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE
ZHUTNĚNÍM
Provedení AZ (dle ČSN 73 6133) na provizorní komunikaci.

972,7+184,65=1 157,350 [A]

M
3

0,000 1 157,350 94,00 0,000 0,000 108 790,90 108 790,90

1 Zemní práce 2 925 669,371 20 203,125 990 568,72

2 Základy

45 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
štěrkodrť 0/63 ŠDA tl. 500 mm, resp. 300 mm

PROVIZORNÍ VOZOVKY : sanace provizorních vozovek tl. 
500 mm
PDPS: odměřeno digitálně z dokumentace -616,77 m3 =- 
616,770 [A]
RDS: sanace AZ - viz nová položka 17180.c
původní odpočet materiálu z meziskládky (dle pol. 113324 a 
123734): (260,97+493,416 )=754,386 [B]
Celkem: A+B=137,616 [C]

M
3

1 965,849 137,616 790,00 1 553 020,71 0,000 108 716,64 1 661 737,35

2 Základy 1 553 020,710 0,000 108 716,64

5 Komunikace

47 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

PDPS: -1191,380=-1 191,380 [A]

M
2

1 191,380 -1 191,380 262,00 312 141,560 -312 141,560 0,00 0,00

48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. 
min. 200mm
PDPS: -1282,152=-1 282,152 [A]
RDS: 1733,75=1 733,750 [B]
Celkem: A+B=451,598 [C]

M
2

1 282,152 451,598 199,00 255 148,25 0,000 89 868,00 345 016,25

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PDPS: -1191,380=-1 191,380 [A]

M
2

1 191,380 -1 191,380 20,00 23 827,600 -23 827,600 0,00 0,00

50 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PDPS: -1168,687=-1 168,687 [A]
RDS: 1372*1,03=1 413,160 [B]
Celkem: A+B=244,473 [C]

M
2

1 168,687 244,473 14,00 16 361,618 0,000 3 421,62 19 783,24

51 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 
40MM

PDPS: -1134,648=-1 134,648 [A]
RDS: 1372=1 372,000 [B]
Celkem: A+B=237,352 [C]

M
2

1 134,648 237,352 321,00 364 222,008 0,000 76 189,99 440 412,00

52 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 
16S TL. 70MM

PDPS: -1168,687=-1 168,687 [A]
RDS: 1372*1,03=1 413,160 [B]
Celkem: A+B=244,473 [C]

M
2

1 168,687 244,473 513,00 599 536,431 0,000 125 414,65 724 951,08

-9 977,00 -2,08%

110 238,00 359,41%

6 421,50 10,13%

20 995,00 11,87%

-12 883,20 -2,95%

-298 200,00 -100,00%

35 017,20 34,46%

16 467,20 302,00%

72 044,00 302,00%

-10 905,60 -100,00%

-2 044,80 -100,00%

108 790,90 100,00%

340 480,50 100,00%

3 936 440,22 1 010 770,85

108 716,64 7,00%

1 661 737,35 108 716,64

-312 141,56 -100,00%

89 868,00 35,22%

-23 827,60 -100,00%

3 421,62 20,91%

76 189,99 20,92%

125 414,65 20,92%



53 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
fr. 2/4 ; 3 kg/m2
PDPS: -1191,380=-1 191,380 [A]

M
2

1 191,380 -1 191,380 15,00 17 870,700 -17 870,700 0,00 0,00

103 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO
KAMENIVA TL. DO 150MM
konstrukce vozovky s asfaltovým krytem, tl. 460 mm - 
Mechanicky
zpevněné kamenivo - MZK tl. 150 mm
výměra dle kubarur. listu: 1468,08=1 468,080 [B]

M
2

0,000 1 468,080 131,60 0,000 0,000 193 199,33 193 199,33

5 Komunikace 1 589 108,165 -353 839,860 488 093,59

8 Potrubí

54 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON 
DÍLCŮ vč. přípojky (malé množství)
RDS: -1=-1,000 [A]

K
U
S

1,000 -1,000 35 700,00 35 700,000 -35 700,000 0,00 0,00

8 Potrubí 35 700,000 -35 700,000 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

58 014102 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
PDPS: -1200=-1 200,000 [A]
RDS: 3,08+3,33=6,410 [B]
Celkem: A+B=-1 193,590 [C]

M 1 200,000 -1 193,590 65,00 78 000,000 -77 583,350 0,00 416,65

59 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 
400MM2 cca 30/12mm
PDPS: -550=- 550,000 [A]
RDS: 3,08+3,33=6,410 [B]
Celkem: A+B=- 543,590 [C]

M 550,000 -543,590 50,00 27 500,000 -27 179,500 0,00 320,50

60 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM 
DO BETONU TL 100MM
-330=- 330,000 [A]

M 330,000 -330,000 695,00 229 350,000 -229 350,000 0,00 0,00

63 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
horská vpusť s přípojkou, vč. likvidace (malé množství)
-1=-1,000 [A]

K
U
S

1,000 -1,000 1 500,00 1 500,000 -1 500,000 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 336 350,000 -335 612,850 0,00

CELKEM SO 7 058 783,32 -705 820,585 1 698 667,89

CELKEM změnový list č. 1: 7 058 783,32 -705 820,59 1 698 667,89

8 051 629,62 992 846,30

Datum: Datum:

992 846,308 051 629,62

Za zhotovitele: Za objednavatele:

992 847,30

-17 870,70 -100,00%

193 199,33 100,00%

1 723 361,90 134 253,73

-35 700,00 -100,00%

0,00 -35 700,00

-77 583,35 -99,47%

-229 350,00 -100,00%

-27 179,50 -98,83%

-1 500,00 -100,00%

737,15 -335 612,85



Příloha č. 4

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy
Rezerva

Zákonný limit pro 
JŘBU (20% z 

hodnoty zakázky)

1 - zadat 2 - zadat 3= 1x20%

24 446 439,87 0,00 4 889 287,97

Číslo 
ZBV

Číslo
SO/PS

Název stavebního 
objektu/provozního souboru 

(SO/PS)
Zkrácený popis změny (ZBV)

Schválení ZBV 
Oprávněnou 

osobou        
(ANO / NE)

Cena všech 
méněprací v 

předchozích ZBV

Cena 
navrhovaných 

méněprací

Cena všech 
méněprací včetně 

navrhovaných

Cena stavby s 
méněpracemi a 
bez víceprací

Cena 
navrhovaných 

víceprací

Cena všech víceprací 
včetně navrhovaných

Cena stavby s 
vícepracemi a 
bez méněprací

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vícepracemi)

Financování 
změn v rámci  
smlouvy vč. 
Rezervy v % 
(max 100%)

Čerpání  limitu pro 
JŘBU (max. 20%)

4 5 6 7 8 9=předchozí 11 10 - zadat 11=9+10 12=1+11 13 - zadat 14=předchozí 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=16/(1+2) 18=14/1

1 010 Vedlejší rozpočtové náklady BYPASS ANO 0,00 -705 820,59 -705 820,59 23 740 619,29 1 698 667,89 1 698 667,89 26 145 107,76 25 439 287,17 104,06% 6,95%

Údaje v Kč bez DPH

Přehled změn
Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení 
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).


