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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 02-O-3327-6267/17
č. smlouvy objednatele: 54/2017

Název díla:

„RP Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici – U Hasičů“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901	
zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem
dodavatele zastupuje:	
tel.: 	
mobil: 	 
e-mail:	

	
tel.: 	
[bookmark: _GoBack]mobil: 	
e-mail:	


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 30. 1. 2017).

V rámci SOD se mění článek IV:

Původní znění: 
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			         	23.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    			28.04.2017

							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    			31.10.2017

Ukončení díla:							         	30.11.2017 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Nové znění: 

Dle projednání postupu prací a zjištěných skutečností na výrobním výboru č. 2 (12.4.2017, Terezín) se smluvní strany dohodli na přerušení projektových prací. K pokračování projektových prací dojde po písemné výzvě objednatele, po interní diskuzi objednatele a vyjasnění zadání.


Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    	do 4 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací

							 
[bookmark: _Hlk479776913]Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    	do 9 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací


Ukončení díla:	do 10 měsíců od obdržení výzvy objednatele k zahájení projekčních prací

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.



Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Čl. X. Závěrečná ustanovení
Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
12. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
13. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.




V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele










…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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