Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č.: 0945/2021

č. dodavatele: S22-014-0105
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Jiří Houdek
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ
sídlo:

Pražská 495, 370 04 České Budějovice 

IČ:


48035599

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č.8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS
ve věcech technických:


Jan Bednář
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Bednář
stavbyvedoucí:
Jan Bednář 
ČKAIT:xxx
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0945/2021 uzavřené dne 3.12. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Chodník Otín u Jindřichova Hradce podél silnice II/164.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 4 573 861,28 bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 176 204,72Kč bez DPH z důvodu vhodnějšího odvodnění komunikace, které bylo navrženo během realizace. Změny jsou specifikovány ve změnových listech stavby, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Částka představuje změnu konstrukce opěrné stěny uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši  

-10 900,47 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  

Částka dále představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.2 v celkové výši 187 105,19 Kč bez DPH. Jedná se o realizaci protlaku pod komunikací II/164, kterým se bude svádět dešťová voda z komunikace a chodníku do nedaleké vodoteče.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


4 750 066,00
Kč

DPH 21%



  997 513,86
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5  747 579,86
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 28. 3. 2022, dokončení prací 30.6.2022 se tímto Dodatkem č. 1 mění - zahájení prací 28.3. 2022, dílčí převzetí 30.6.2022 pokračování prací 25.7.2022 dokončení prací 12. 8. 2022.
Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

28.3. 2022
Dílčí převzetí:

30.6. 2022

Pokračování prací: 
25.7. 2022
Dokončení prací: 
12.8. 2022 

Článek II.
        Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. 
2. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec  
č. 603/20R/2022 ze dne 27. 6. 2022.
 Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2022


V Jindřichově Hradci dne 4. 7. 2022
...........................................................

               ................................................................

                   za zhotovitele:




                   za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec              Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	28.06.2022
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N22-014-0142                     Chodník Otín u Jindřichova Hradce podél silnice II/164-vícepráce, méněpráce                         

	
	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   VRN  Vedlejší rozpočtové náklady                                                                         
	

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem
	

	1
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby                                                               
	1,00
	…    
	
	
	

	2
	031002000
	Související práce pro zařízení staveniště                                                           
	1,00
	…    
	
	
	

	3
	034303000
	Dopravní značení na staveništi                                                                      
	1,00
	…    
	
	
	

	4
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů a techniky                                                        
	1,00
	…    
	
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	51 000,00
	


	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	28.06.2022
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N22-014-0142                     Chodník Otín u Jindřichova Hradce podél silnice II/164-vícepráce, méněpráce                         

	
	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   SO 101  Chodníky-vícepráce, méněpráce                                                                       
	

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem
	

	1
	113107042
	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně                              
	1,62
	m2   
	
	
	

	2
	113107022
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně                   
	1,62
	m2   
	
	
	

	3
	132254204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3      
	-2,70
	m3   
	
	
	

	4
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn
	5,72
	m3   
	
	
	

	5
	133255101
	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 v omezeném prosto
	13,21
	m3   
	
	
	

	6
	141721215
	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225
	6,74
	m    
	
	
	

	7
	28613401
	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x20,5mm                 
	6,76
	m    
	
	
	

	8
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                            
	-9,36
	m2   
	
	
	

	9
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                         
	-9,36
	m2   
	
	
	

	10
	162751113
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3      
	4,59
	m3   
	
	
	

	11
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                     
	8,26
	t    
	
	
	

	12
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                     
	11,64
	m3   
	
	
	

	13
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                     
	-1,05
	m3   
	
	
	

	14
	583313450
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                   
	-2,09
	t    
	
	
	

	15
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                 
	4,45
	m3   
	
	
	

	16
	212752101
	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 10
	12,70
	m    
	
	
	

	17
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                        
	-0,23
	m3   
	
	
	

	18
	452112121
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm                                                   
	2,00
	kus  
	
	
	

	19
	59223864
	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                         
	1,00
	kus  
	
	
	

	20
	59223821
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm                                                        
	1,00
	kus  
	
	
	

	21
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                  
	3,42
	m2   
	
	
	

	22
	564851112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm                                                                  
	3,42
	m2   
	
	
	

	23
	565155101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m                
	3,42
	m2   
	
	
	

	24
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm         
	3,42
	m2   
	
	
	

	25
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                  
	3,42
	m2   
	
	
	

	26
	577144221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu   
	3,42
	m2   
	
	
	

	27
	871355241
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200                               
	-2,50
	m    
	
	
	

	28
	894812316
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°                    
	-1,00
	kus  
	
	
	

	29
	894812331
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm               
	-1,00
	kus  
	
	
	

	30
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury                  
	-1,00
	kus  
	
	
	

	31
	894812356
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem  
	-1,00
	kus  
	
	
	

	32
	895941311
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                     
	1,00
	kus  
	
	
	

	33
	59223824
	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)                                     
	2,00
	kus  
	
	
	

	34
	59223825
	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm                                                            
	-1,00
	kus  
	
	
	

	35
	59223823
	vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm                                                              
	1,00
	kus  
	
	
	

	36
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                  
	1,00
	kus  
	
	
	

	37
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                              
	1,00
	kus  
	
	
	

	38
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký                                                                
	1,00
	kus  
	
	
	

	39
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                 
	0,47
	t    
	
	
	

	40
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                    
	2,35
	t    
	
	
	

	41
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                 
	0,36
	t    
	
	
	

	42
	997221645w
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02        
	0,36
	t    
	
	
	

	43
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                     
	0,47
	t    
	
	
	

	44
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným          
	10,95
	t    
	
	
	

	45
	000překl71
	Úprava kanalizace - zahloubení včetně zemních prací                                                 
	5,00
	m    
	
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	136 105,20
	

	
	

	 
	

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	187 105,20
	

	
	21,00
	39 292,09
	 
	

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	226 397,29
	


	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	28.06.2022
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N22-014-0142                     Chodník Otín u Jindřichova Hradce podél silnice II/164 - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE OPĚRNÁ ZEĎ            

	
	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   SO 101  Chodníky - vícepráce, méněpráce                                                                     
	

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem
	

	1
	327215111
	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňov
	25,54
	m3   
	
	
	

	2
	327215111
	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňov
	25,54
	m3   
	
	
	

	3
	327215111a
	Opěrné zdi z Rieder-Block systému                                                                   
	25,54
	m2   
	
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	242 987,56
	

	
	

	 
	

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	242 987,56
	

	
	21,00
	51 027,39
	 
	

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	294 014,95
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