Dodatek č.1 k SoD 1061/2021

		
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	1061/2021


VD Křímov, 3. provozní uzávěr SV DN 800 - modernizace elektroinstalace  – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VP PROJEKTING s.r.o., projekční a inženýrská činnost 
	Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
IČO:	636 76 907	
DIČ:	CZ63676907	
zastoupený: 	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	

	
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180
	  
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu delší doby dohledání podkladů ze strany POh a zajištění koordinace s bezpečnostní službou, která zajišťuje ochranu VD Křímov.  


[bookmark: _GoBack]Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.




Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							30.3.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							15.06.2022

f) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Karlových Varech dne







……………………………………			…………………………………….
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